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Lackarebäck – Åtgärd av System 2 kemfällning och sedimentering 

 

Förslag till beslut 

Kretslopp och vattennämnden beslutar: 

att System 2 åtgärdas med 26 Mkr ur av kommunfullmäktige beviljade 

medel för Lackarebäck ultrafilter och utökad produktionskapacitet 

och inom beslutade investeringsramar för 

dricksvattenproduktionsprojekt perioden 2011-2014 samt 2015-2018, 

att betongarbeten beställs som tillägg från kontrakterad entreprenör, 

att  paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning 

Lackarebäcks vattenverk har 7 linjer för kemfällning och sedimentering i 

Lovöbassänger. Fyra av dessa linjer är på beredningsdel Nord, och tre på Syd. På Syd 

finns plats för ytterligare en linje – System 2. System 2 har aldrig varit i drift och är bara 

delvis förberedd. För att uppnå effektmålet för ”utökad produktionskapacitet” (så att 

Lackarebäcks vattenverk ensamt kan försörja Göteborg med dygnsmedelförbrukningen) 

måste även System 2 färdigställas och tas i drift. Att iordningställa System 2 för drift är 

en identifierad åtgärd i Åtgärdsplan Vatten, ÅPV, men har dock hittills dock inte varit 

en del av projektet Lackarebäck ultrafilter och utökad produktionskapacitet.  

 

Syftet med att med kort varsel nu åtgärda System 2 under 2014/2015 är att säkra upp 

produktionskapaciteten i beredningsdel Syd, vilket är en strikt nödvändighet under den 

efterkommande perioden när befintliga kolfilter i beredningsdel Nord måste tas ur drift 

för att byggas om. Betongarbeten utgör en stor del av åtgärderna på System 2, och 

förvaltningen bedömer det vara mest fördelaktigt med hänsyn till tidplan och kostnader 

att beställa betongarbetena som ett tillägg till pågående entreprenad. 

En ekonomisk analys visar att det finns finansiellt utrymme att åtgärda System 2 med av 

kommunfullmäktige beviljade medel för Lackarebäck ultrafilter och utökad 

produktionskapacitet och inom för perioden beslutade investeringsramar. 

Kretslopp och vatten 

 

Henrik Kant 

Förvaltningschef 
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Ärendet 

Kretslopp och vattennämnden har att ta beslut om iordningsställande av System 2, 

kemisk fällning och sedimentering, för kommande drift med 26 Mkr inom beviljade 

medel för Lackarebäck ultrafilter och utökad produktionskapacitet.  

Bakgrund 

Lackarebäck har 7 linjer för kemfällning och sedimentering i Lovöbassänger. Fyra av 

dessa linjer är på beredningsdel Nord, och tre på Syd. På Syd finns plats för ytterligare 

en linje – System 2. System 2 har aldrig varit i drift och är bara delvis förberedd.  

 

Effektmålet för ”utökad produktionskapacitet” innebär att produktionskapaciteten ökas 

från ca 120 000 m
3
/dygn till 171 000 m

3
/dygn för att minska risken för omfattande 

leveransavbrott, så att Lackarebäcks vattenverk ensamt kan försörja Göteborg med 

dygnsmedelförbrukningen.  

 

För att uppnå detta effektmål måste även System 2 i beredningsdel Syd färdigställas och 

tas i drift. System 2 planeras med fällningsdel lik övriga linjer, och med 

sedimenteringsdel som Lovöbassäng.  

 

Att iordningställa System 2 för drift är en identifierad åtgärd i ÅPV, den har hittills dock 

inte varit en del av projektet Lackarebäck ultrafilter och utökad produktionskapacitet.  

Syftet med att med kort varsel nu åtgärda System 2 under 2014-2016 är att säkra upp 

produktionskapaciteten i beredningsdel Syd, inför den efterkommande perioden när 

befintliga kolfilter i beredningsdel Nord måste tas ur drift för att byggas om. Utan 

System 2 bedöms produktionskapaciteten på Lackarebäck under ombyggnationen av 

befintliga kolfilter på beredningsdel Nord bli alltför låg för att en god leveranssäkerhet 

ska kunna upprätthållas. I samband med ombyggnationen av befintliga kolfilter i 

beredningsdel Nord kommer samtidigt rörgalleriet på Nord att färdigställas och därmed 

effektmålet ”utökad produktionskapacitet” effektueras. För att denna kedja ska fungera 

måste System 2 i beredningsdel Syd vara i drift halvårsskiftet 2016. 

 

Kretslopp och vatten har genomfört en utredning av vilket teknikval som är mest 

lämpligt för sedimenteringsdelen i System 2. Totalt sett bedöms det vara mest 

fördelaktigt att bygga så att det blir likt befintliga system på Lackarebäck, det vill säga 

med Lovöbassäng. För att underlätta en eventuell framtida komplettering med flotation 

på övre bassänghalvan, görs vissa mindre anpassningar på System 2. 

Förvaltningens överväganden 

För att uppnå det övergripande, långsiktiga kapacitetsmålet för Lackarebäck behövs 

System 2. Iordningställande av System 2 för drift är en sedan länge identifierad och 

planerad åtgärd, som finns med i ÅPV.  

 

Att ha System 2 i drift redan under kolfilterombyggnaden på beredningsdel Nord 2016-

2018, är en viktig förutsättning för att upprätthålla tillräcklig produktionskapacitet och 

leveranssäkerhet för dricksvatten. Alternativet till att åtgärda System 2 under 2014-2016 

är därför någon typ av provisorium, exempelvis en stor ledning som möjliggör 

fördelning av vatten mellan beredningsdelarna Nord och Syd. Ett sådant provisorium 

bedöms bli svårt och kostsamt att genomföra, och skulle ha ett mycket begränsat värde 

efter ombyggnationen av kolfiltren. 
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Med den nu pågående byggentreprenaden, är det med hänsyn till rådande tidplan och 

möjligheterna att hantera projektet sida vid sida med pågående drift på vattenverket, 

fördelaktigt för Kretslopp och vatten att i nuläget beställa betongarbeten för åtgärderna i 

System 2 som tillägg från den redan kontrakterade byggentreprenören för 

Tillbyggnaderna Nord och Syd inkl. ombyggnad av befintliga kolfilter i 

beredningsdelarna Nord och Syd.  

 

Kretslopp och vattens bedömning är att det även med hänsyn till kostnader är mer 

fördelaktigt att beställa betongarbeten i System 2 som ett tillägg, än att gå ut med en ny 

upphandling för detta moment, som skulle innebära ny- och ometableringskostnader för 

inblandade entreprenörer. 

Ekonomiska perspektivet  

Total investeringsutgift för System 2 uppskattas till ca 26 Mkr, varav huvuddelen faller 

ut under år 2015. En ekonomisk analys visar att det finns finansiellt utrymme att åtgärda 

System 2 med beviljade medel för Lackarebäck ultrafilter och utökad 

produktionskapacitet. Åtgärderna bedöms även rymmas inom beslutade 

investeringsramar för dricksvattenproduktionsprojekt perioden 2011-2014 samt 2015-

2018. 

Barnperspektivet (FN:s barnkonvention) 

Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 

Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 

Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 

Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 

Inga särskilda aspekter på frågan har funnits utifrån detta perspektiv. 

Expedieringskrets 

-  

 


