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Ombyggnation av Lackarebäck laboratorium 
och entréer, Fas 2   

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten i Fas 2 får uppgå till högst 118 miljoner 

kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenproduktionsprojekt i beslutad budget, enligt 

investeringsplanen för 2024–2025. 

Sammanfattning 

Den del av ärendet som omfattar laboratoriet har 2021-04-22 § 75 varit ett 

muntligt informationsärende och 2021-05-19 § 100 ett skriftligt 

informationsärende i Kretslopp och vattennämnden. Därefter har ärendet varit 

uppe för förnyad information 2023-04-25 § 77 och 2023-05-16 § 103 varit ett 

beslutsärende avseende Fas 1. 

Fas 1 som avser detaljprojektering av befintliga laboratorielokaler, huvudentrén 

och Akvariet (f.d. besöksentrén) fortlöper parallellt med att tillfälligt laboratorium 

färdigställs på området. Laboratoriet flyttar sin verksamhet i slutet av april då Fas 

2 (genomförande) kan påbörjas 

Ett internt beslut togs i december 2023 avseende evakueringslösningen, vilket var 

nödvändigt för projektets framdrift. Utgifterna uppskattades till en driftkostnad 

om 10 mnkr. 

Utgifterna för Fas 2 bedöms till 118 mnkr exklusive tidigare beviljade medel för 

förstudie, Fas 1 och internt beslut för evakueringslösningen om totalt 32 mnkr. 

Hänsyn har tagits till de risker som föreligger för ombyggnation i befintlig 

anläggning under pågående drift och rådande världsläge. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om Fas 2 gällande genomförande av 

laboratoriet, huvudentré och gemensamma möteslokaler på Lackarebäck. Dessa 

ombyggnationer kommer att säkerställa kvalitén och leveranssäkerheten för 

dricksvattenproduktionen.  

 

Beskrivning av ärendet 

Efter tidigare beslut i nämnden för Fas 1 (2023-05-16 § 103) och internt beslut för 

evakueringslösningen, står det provisoriska laboratoriet på plats. Utvändigt arbete 

är klart och en del invändiga anpassningar återstår. Slutbesiktning, inflytt och 

driftsättning är inplanerad till april-maj 2024. Inredningen av paviljongerna består 

till 80% av återbruk, 70% från Geovetarcentrum GU och 10% av befintlig 

laboratorieinredning. Projektets Fas 1 har pågått sedan hösten 2023 och planeras 

fortlöpa till och med juni 2024.  

Fas 2 planeras att utföras etappvis med start i maj och består av ombyggnation av 

laboratoriet, tillbyggnad av huvudentrén och ombyggnad av Akvariet. Projektets 

preliminära färdigställandetid för samtliga etapper beräknas till hösten 2025. 

Huvudentrén som är tänkt att vara den primära entrén för både medarbetare och 

besökare behöver både tillgänglighets- och behovsanpassas. Åtgärderna är också 

nödvändiga för att leva upp till nya säkerhetskrav och aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Akvariet (f.d. besöksentrén) ska vara den nya mötesplatsen i huset där ytan ska 

erbjuda fler olika funktioner för både tillfälliga besökare och medarbetare. 

 

Förvaltningens bedömning 

Ett nollalternativ att inte bevilja medel till Fas 2 skulle bidra till att vi står med 

kostnader för driften av tillfälligt laboratorium samtidigt som ett överhängande 

ombyggnadsbehov av samtliga lokaler och huvudentré med dess kända 

arbetsmiljöbrister kvarstår. En återflytt till lokalerna är således inte möjlig. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Projektet finansieras genom investeringsplanerna för 

dricksvattenproduktionsprojekt för 2021–2025. 

Totalt förväntas projektets kostnader, inklusive redan beslutade medel samt internt 

beslut avseende evakueringslösning uppgå till 150 mnkr, med hänsyn taget till 

risker för byggnation i befintlig anläggning och rådande världsläge. 

 

Det finns en viss osäkerhet kring projektkostnaderna då projektet utförs i befintlig 

äldre byggnad med pågående verksamhet. Trots noggrann detaljprojektering och 

granskning av bygghandlingar kan oförutsedda förhållanden uppdagas som kräver 
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snabb omplanering och driftanpassning vilket troligtvis kommer påverka 

entreprenadarbetet. 

 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Laboratoriet är en viktig del av kärnverksamheten att säkerställa en god 

vattenkvalitet till brukarna genom att medverka i hela kedjan från råvatten till 

dricksvatten. Det utförs även analyser internt på spill- och dagvatten och är en 

viktig del i driften. 

 

Bedömning ur social dimension 

Tillgång till rent vatten är en viktig rättighet och föreslagna åtgärder bidrar till 

möjligheten att leverera gott och hälsosamt vatten i Göteborg. 

 

Samverkan 

Samverkan är nödvändig och uppnås genom god kommunikation samt 

samordning mellan beställare och entreprenör. Med stark involvering av drift- och 

verksamhetspersonalen skapas de bästa förutsättningarna för att tillsammans hitta 

lösningar på projektets utmaningar och möjligheter 

 

 


