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Projektbeslut för gymnasie- och 
grundskolefastigheter maj 2025 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden 

1. Stadsfastighetsnämnden genomför följande projekt: 

a. Aschebergsgymnasiet, genomförande av inre åtgärder samt 

verksamhetsanpassning, SFF-2025-00436 

2. Stadsfastighetsnämnden godkänner avvikelser i följande projekt: 

a. Toleredsskolan, Nybyggnad kök, matsal, musiksalar, elevcafé och 

bibliotek – investering, SFF-2023-00418. 

Sammanfattning 
Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med stadsfastighetsnämndens 

samt Göteborgs Stads nämnders behov har uppstått och stadsfastighetsnämnden behöver 

därför besluta om en uppdatering av projekt- och investeringsportföljen för 2025. Genom 

att stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i 

enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler för stadens 

invånare.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom 

självkostnadshyra, vilket innebär att kostnaderna för genomförda investeringar eller 

inhyrda objekt betalas av hyresgästsförvaltningarna (verksamhetsnämnderna). När det 

avser investeringsrelaterade kostnader direktfaktureras upparbetade kostnader löpande.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Stadsfastighetsförvaltningens tekniska krav och anvisningar ställer grundkrav för att 

säkra låg klimatpåverkan i såväl byggnation som drift. Från och med 2022 omfattas alla 

nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av stadsfastigheters plan för 

minskad klimatpåverkan. I de mindre reinvesteringsprojekten görs individuella 

bedömningar av möjligheterna till klimatsmarta val. Utveckling av miljökrav vid 

inhyrningsprojekt är under utveckling.   
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Bedömning ur social dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på 

ändamålsenliga lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Samverkan 

Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2025-05-

26).  

Bilagor 
1. Protokollsutdrag stadsfastighetsnämnden om Aschebergsgymnasiet, markåtgärder 

utemiljö och renovering av garagebärighet (SFF-2023-00149). 

2. Protokollsutdrag stadsfastighetsnämnden 2023-02-24 §41 

3. Protokollsutdrag Göteborgs Stads grundskolenämnden 2025-04-22 § 51  

  



 

 

Göteborgs Stad, Stadsfastighetsförvaltningen, tjänsteutlåtande 3 (8) 

Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden ska fatta aktuella projektbeslut inom projekt- och 

investeringsportföljen för gymnasie- och grundskoleprojekt.  

Beskrivning av ärendet 
Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt- och investeringsportföljer; 

förskola, grundskola, gymnasieskola samt boenden och övriga fastighetsprojekt. 

Portföljerna uppdateras löpande med information om fattade projektbeslut. Portföljerna 

redovisas i sin helhet till nämnden två gånger per år. Övergripande total prognos för 

innevarande år för portföljen ges via ordinarie uppföljningsrapporter. Aktuella 

projektbeslut inom projekt- och investeringsportföljen för gymnasie- och 

grundskoleprojekt redovisas nedan.  

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i 
portföljen 
1. Aschebergsgymnasiet, genomförande av inre åtgärder  

Förvaltningen föreslår att stadsfastighetsnämnden beslutar om genomförande av 

reinvesteringsprojekt för ombyggnation och verksamhetsanpassning av 

Aschebergsgymnasiet. 

Projekt Projektbudget 

(tkr) 

*Investeringsrelaterade 

driftskostnader (tkr) 

Diarienummer 

Aschebergsgymnasiet, 

genomförande av inre 

åtgärder (24719) 

77 900 

  

6 600  

 

  

SFF-2025-00436 

 

  

Aschebergsgymnasiet, 

Verksamhetsanpassning 

(24442) 

13 800 0 SFF-2024-01256 

Summa         91 700   

*Driftkostnader avser investeringsrelaterade kostnader såsom målning och sanering av farliga ämnen.  

Aschebergsgymnasiet/Molinsgatan 23 ligger centralt i Göteborg, vid Landala torg. De 

äldsta delarna av fastigheten är byggda 1890 (hus A1, B och C), och en tillbyggnad 

gjordes på 1960-talet (hus A2). Hyresgäster är utbildningsförvaltningen och 

förskoleförvaltningen. Flera verksamheter bedrivs i fastigheten, bland annat en anpassad 

gymnasieskola med 50 elever, vuxenutbildning med cirka 1000 elever samt en förskola 

med två avdelningar. Inom fastigheten finns även tre mindre byggnader (hus B, C och ett 

förråd) som används som psykologimottagning för gymnasieelever samt återvinning och 

förråd.   
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Bild 1 Aschebergsgymnasiet, Wikipedia 

Den totala bruksarean (BRA) är 7 911 m². Fastigheten, inklusive delar av utemiljön, är 

bevarandeskyddad. Det ställer bland annat krav på val av produkter och metoder samt 

vilka ändringar kring och i byggnaderna som är möjliga. Detta kan påverka både kostnad 

och göra att projektet tar mer tid. Samtliga byggnader berörs under projektet men mest 

omfattande arbeten kommer genomföras i hus A1-A2 samt hus B. 

 

Bild 2 Översiktskarta Aschebergsgymnasiet,  

Byggnaderna är i behov av omfattande renovering. En förstudie har genomförts för att 

utreda vilka åtgärder som krävs för att få fastigheten i gott skick och säkerställa långsiktig 

funktion och framtida drift. Åtgärderna inkluderar bland annat omfattande utbyte av 

tekniska installationssystem samt renovering av invändiga ytskikt. Stora delar av 

befintliga system för el, ventilation och spillvatten är utdömda. Brandsäkerhet och 

tillgänglighet behöver också förbättras. Utvändiga markåtgärder, som dränering, 

renovering av garage och byte av utvändiga ledningar, har tidigare beslutats i nämnd den 

24 februari 2023 (SFF-2023-01948 §41, bilaga 2). Dessa åtgärder kommer att upphandlas 

och utföras tillsammans med rubricerat ärende. 
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Evakuering krävs och evakueringsplan har tagits fram för att minimera störningar för den 

verksamhet som önskar vara kvar under ombyggnationen.  

I oktober 2024 inkom utbildningsnämnden med önskemål om att utreda möjligheten att 

göra om de ytor som idag används för vuxenutbildning till ordinarie gymnasieskola. Det 

finns ett behov av fler gymnasieplatser centralt i staden. Förstudie har utförts som visar 

att det kräver utökning av ventilation för att uppfylla det önskade elevantalet per 

klassrum, byggnation av cirka 20 toaletter samt tillskapande av serveringskök med matsal 

i nuvarande aula. Att omvandla befintlig aula till matsal är den absolut mest komplicerade 

och kostsamma delen av åtgärderna. Detta beror bland annat på att aulan ligger under 

mark och därmed kräver installation av hiss för både matleveranser och tillgänglighet. 

Preliminär kostnad har uppskattats till cirka 13,8 miljoner kronor, vilket presenterats för 

utbildningsförvaltningen på styrgruppsmöte den 4 april 2025. Utbildningsnämnden har 

den 20 maj 2025 fattat beslut om att godkänna hyra om verksamhetsanpassningen. 

Åtgärderna kommer handlas upp och utföras tillsammans med reinvesteringen.  

Efter upprustning kommer fastigheten var mer energieffektiv med modernare och säkrare 

driftförhållanden, samt en förbättrad inne- och utemiljö för elever och personal.  

Byggstart beräknas ske kvartal 2, 2026. Målet är att projektet ska vara klart för att 

verksamheten skall kunna utnyttja lokalerna och utemiljön fullt ut i kvartal tre 2028.  
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2. Toleredsskolan, Nybyggnad kök, matsal, musiksalar, elevcafé och bibliotek 

– investering 

Förvaltningen föreslår att stadsfastighetsnämnden godkänner avvikelse av ändrad 

omfattning samt kostnadsavvikelser för hus D, som var planerad för tillagningskök och 

matsal samt att mindre idrottssal.  

Toleredsskolan F-9 med 750 elever ligger i stadsdelen Lundby. Fastigheten är uppförd 

1941 med flera tillbyggnader under 1950 och 1960-talet. Hyresgäster är idag 

grundskoleförvaltningen. Skolan befinner sig i en etappvis ombyggnad mellan åren 2022 

till 2031, där flera byggnader ersätts och ett par byggnader bevaras. Projekten är en 

kombinerat av investerings- och reinvesteringsprojekt. Skolverksamhet pågår under 

byggnationen.  

En första etapp med ny byggnad för årskurs 7-9 och idrottshall färdigställdes sommaren 

2022. I nuläget, 2025, pågår etapp med reinvestering i hus A2–A3. Hus A med delar A2-

A3 planeras för omfattande ombyggnad för att öka ändamålsenligheten. Därefter, med 

byggstart i kvartal tre 2027, planeras en tillbyggnad av hus D som innehåller nytt 

tillagningskök och matsal. Idag har Toleredsskolan ett mottagningskök i hus A1.  

I oktober 2023 gav grundskoleförvaltningen stadsfastighetsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra en förstudie för att utreda lösningar som säkerställer önskade 

verksamhetsfunktioner i de återstående faserna av ombyggnaden av Toleredsskolan, samt 

undersöka möjligheter att öka den begränsade friytan per barn på skolgården genom en 

eventuell rivning av hus A1.  

För hus D fanns tidigare ett beslut om att hela byggnaden skulle rivas och ersättas med ny 

byggnad, för en småskalig idrottssal med möjlighet för övernattning. Det ursprungliga 

målet att riva hus D har påverkats av ändrade bevarandekrav sedan 2023.  

En förstudie för hus A1 har inletts och i samband med detta tog man hänsyn till 

kulturvärlden i hus D. Förstudien har undersökt flera olika alternativ baserat på 

förutsättningarna i befintliga hus A1, där det saknats lösningar för musiksalar, elevcafé 

och bibliotek.  

 

Projekt  Budget-

avvikels

e (tkr)  

Tidigare 

avvikelse 

(tkr) 

Ursprunglig 

budget (tkr) 

Ny total     

budget 

(tkr)  

SFF-dnr 

Hus D - Nybyggnad kok, 

matsal, musiksalar, 

elevcafé och bibliotek – 

investering (21190) 

27 400 0 67 500 94 900 SFF-2023-

00418 
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Bild 4 Stadsfastighetsförvaltningens planering för färdigställande av Toleredsskolan. 

  

Bild 3 Stadsfastighetsförvaltningen, översiktsbild av Toleredsskolan. 

Den nya inriktningen innebär att den mindre idrottshallen i hus D rivs och att en ny 

byggnadsdel med tillagningskök och matsal byggs. I befintliga hus D byggs nu i stället 

musiksalar, elevcafé och bibliotek. Först när etappen med hus A2–A3 är färdigställd kan 

delar av hus D rivas.  
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Stadsfastighetsförvaltningens förväntning är att färdigställande av hus D ska vara klart 

och möjliggöra att nyttan kan tas tillvara i nästa fas med hus A1. Fas för hus A1 

innefattas inte i önskat beslut. Projektet som helhet beräknas vara klart 2031. 

Den nya inriktningen har bidragit till ökad investeringskostnad för etappen med hus D. 

Tabell 1: Stadsfastighetsförvaltningen, uppdrag, budget och avvikelser för projektet Toleredsskolan F-9. 

Tidigare beslut togs av stadsfastighetsnämnden den 24 februari 2023 (SFF-2023-00149 

§41) på ursprunglig investeringskostnad för hus D som bedömdes till 67,5 miljoner 

kronor. Ny total kostnad för hus D beräknas till 94,9 miljoner kronor. 

Förvaltningen föreslår att stadsfastighetsnämnden godkänner tillkommande kostnad med 

27,4 miljoner kronor för pågående etapp gällande Toleredsskolan hus D samt avvikelse i 

omfattning.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det aktuella investeringsärendet kan genomföras i enlighet 

med beställning. Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar även att 

stadsfastighetsnämnden godkänner avvikelsen enligt ovan. 

 

 

Lina Cavallin 

 

Avdelningschef projekt och investering 

Martin Blixt 

 

Förvaltningsdirektör 

 


