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Bakgrund åtgärd

• Målbild koll2035
– Beslut i kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2018-03-22
– Utvecklingsprincip: Rymligare fordon snarare än fler

• Handlingsplan målbild koll2035
– Beslut i kommunfullmäktige och regionfullmäktige 2020-09-10
– 100 mnkr från den gemensamma potten för spårvägsutbyggnad ianspråktas
– Hållplatsförlängning spårvagnslinje 5 och 11

• Skedesbeslut TN 2021-10-14 om 36 mnkr för förlänga hållplatser längs linje 5 och 11

• Längre spårvagnar levereras och går i trafik under 2024.



Hållbar stad – öppen för världen

Anpassning av spårvagnshållplatser 
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Status pågående projekt

• Anpassning av spårvagnshållplatser för högre fordonskapacitet
– Totalt ska 35 hållplatser längs linje 5 och 11 anpassas för 45 meter långa spårvagnar
– 16 hållplatser längs linje 11 och 3 längs linje 5 har projekterats
– 7 hållplatser längs linje 11 har färdigställts
 Hagen, Hinsholmen, Långedrag, Nya varvsallén, Fjällgatan, Sannaplan och Nymånegatan

• Finansiering
– Stadsmiljönämnden och Västtrafik finansierar kostnaden för projektet med 50% vardera
– 8 hållplatser har beviljats statlig medfinansiering om 4 mnkr
– Ansökan om statlig medfinansiering för kommande hållplatser har gjorts - beslut juni
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Ny kostnadsbedömning

• Från 36 miljoner kr till 60 miljoner kronor
– Ökande material och produktionskostnader
 Brister i leveranser med anledning av pandemin
 Effekter av Rysslands invasion av Ukraina
 Bristande konkurrens i upphandling av entreprenad

– Ny kunskap i samband med att projektering genomförts
 Vissa åtgärder som behöver göras i övrig gatumiljö
 Geotekniska svårigheter
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Rev. genomförandebeslut sammanträde 24/2

• Reviderat genomförandebeslut för Anpassning av spårvagnshållplatser 
för högre fordonskapacitet
– Investeringskostnad 60 miljoner kronor (tidigare skedesbeslut TNAU om 36 miljoner kronor)
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Ytterligare åtgärder

Varmfrontsgatan och Komettorget
• Vändslingorna behöver åtgärdas för att hållplatserna ska kunna anpassas.
• Åtgärderna föreslås få separata projektbudgetar.
• Bedömd totalskostand cirka 25 miljoner kronor per vändslinga, totalt 50 miljoner kronor.

Sankt Sigfrids plan
• Vändslinga behöver åtgärdas för att hållplatserna ska kunna anpassas vilket kan 

påverka angränsande cirkulation. Komplex trafik- och stadsmiljö.
• Förvaltningen återkommer med bedömd kostnad för anpassning av vändslinga och 

eventuella tillkommande trafik- och stadsmiljöåtgärder.
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Genomförandebeslut sammanträde 24/2

• Genomförandebeslut för Anpassning av vändslinga Varmfrontsgatan 
för högre fordonskapacitet
– Investeringskostnad 25 miljoner kronor

• Genomförandebeslut för Anpassning av vändslinga Komettorget 
för högre fordonskapacitet
– Investeringskostnad 25 miljoner kronor
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Kommande beslut

• Genomförandebeslut Sankt Sigfrids plan
– Förvaltningen återkommer med bedömd kostnad för anpassning av vändslinga och föreslag till 

hantering av eventuella tillkommande trafik- och stadsmiljöåtgärder.

• Äska medel från gemensam pott för spårvägsutbyggnad
– Beslut om att äska ytterliga medel från Västra Götalandsregionens och Göteborgs Stads 

gemensamma pott för spårvägsutbyggnad förbereds.
– Kräver beslut i Kommunfullmäktige
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Kontakt

Gunnar Palm
gunnar.palm@stadsmiljo.goteborg.se
Stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad
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