
Projektportfölj boende, strategiska och övriga 
fastigheter 2024 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för 

projektportföljen boende, strategiska och övriga fastigheter.   

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för boende, 

strategiska och övriga fastigheter i sin helhet enligt bilaga 1 och 2 till 

stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning  
Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi inom 

portföljen för boende, strategiska och övriga fastigheter.  

 Portföljen består av sammantaget 349 projekt, inom ny- och reinvestering samt inhyrning. 

 Beslutad budget uppgår till 2 261 mnkr och prognosen till 2 025 mnkr.  

 Totalt har 31 avvikelser hitintills hanterats inom portföljen till en summa av 93 mnkr.  

 Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 9 mnkr. 

 Det är en ökning av igångsatta reinvesteringsprojekt, särskilt skador och planerat underhåll, i 

och med att vi nu börjat starta upp planering och upphandlingsarbetet för projekt som kommer 

att genomföras under 2024, samt i vissa fall även 2025.  

 Rutinen för hanteringen inhyrningsprojekt är förändrad vilket innebär att förvaltningsinterna 

kostnader kopplat till dessa fortsättningsvis inte kommer belasta investeringsbudgeten. 

 Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende projektleverans anses god men för BmSS, 

Bostad med särskild service, är projektleveransen viss. Det finns utmaningar i att uppfylla 

lokalbehoven och volymen är inte tillräcklig för att möta förvaltningen för funktionsstöds 

lokalbehov. 

 
Bedömning ur ekonomisk dimension 
Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra, 

vilket innebär att kostnaden för genomförda investeringar, såsom avskrivning, ränta och drift betalas 

av hyresgästerna (verksamhetsnämnderna).   

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. 

Likaså har internräntan som bygger på Göteborgs stads egna upplåningskostnader gått upp från 1 till 

2,25 procent. Det har medfört en påtaglig hyreshöjning för stadsfastigheters hyresgäster. Göteborgs 
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stad har en ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner sig i ett 

svårt ekonomiskt läge då lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala budget.   

Det är därför av största vikt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre 

grad för att i största möjliga mån hålla nere kostnaderna. Det kräver ett nära samarbete med 

beställande verksamhet vilket idag sker i portföljernas styrgrupper. Stadsfastigheter har en uttalad 

ambition att tillhandahålla fastigheter som möter hyresgästernas behov till lägsta möjliga självkostnad. 

Det ska uppnås genom att agera som en affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och 

förvaltning. Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för att sänka produktionskostnaderna som 

kommer att presenteras under våren 2024.   

 
Bedömning ur ekologisk dimension  
Stadsfastighetsförvaltningen har än så länge ett begränsat antal klimatberäkningar för boenden. Fyra 

projekterade Bmss 2023, som väntas färdigställas omkring 2024-2025, beräknas i genomsnitt ha 22 

procent lägre klimatpåverkan än referensnivån. I klimatbudgetprojektet Skra Bro VoB har tidiga 

klimatberäkningar genomförts som visar att det går att leva upp till en halverad klimatpåverkan för 

vård- och omsorgsboenden. Inom planerna för minskad klimatpåverkan ingår sammanlagt tre vård- och 

omsorgsboenden och tre boenden med särskilt stöd som arbetar utefter en klimatbudget. Utöver detta 

ingår fem Bmss med fokus på betongkonstruktioner med låg klimatpåverkan, ett Bmss med 

cellglasgrund och ett Bmss med fokus på hållbart skogsbruk. Därtill ingår flera VoB och Bmss med 

återbruksfokus. Från och med planen 2023 ska samtliga VoB- och Bmss-projekt som har befintliga 

byggnader på tomten jobba med återbruk enligt en höjd lägsta nivå. Sammanfattningsvis bidrar 

portföljen till att målen nås i planen för minskad klimatpåverkan.   

 
Bedömning ur social dimension  
Stadsfastighetsförvaltningens tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga 

lokaler med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Vid Stadsfastighetsförvaltningens bostäder med särskild service och vård- och omsorgsboenden ska 

utemiljön möjliggöra för personer med funktionsvariationer att vara delaktiga i umgänge och aktivitet 

på gården och att kunna ta sig fram till gårdens samtliga zoner. Utemiljöerna ska skapa förutsättningar 

för att alla boende få likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val utan att begränsas av 

stereotypa könsmönster eller bristande tillgänglighet. För att främja jämlikhet i utemiljön krävs att 

perspektivet inkluderas i planering, utformning och förvaltning. Jämställda utemiljöer kännetecknas av 

att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Utemiljön bör också präglas av god 

orienterbarhet och tillgänglighet. Personer med funktionsvariationer ska ges möjligheter till socialt 

samspel, pedagogiska och fysiska aktiviteter. Med genomtänkt färgsättning, utformning, placering och 

markunderlag blir platserna inkluderande i stället för ett hinder för delaktighet. 

Samverkan 
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-03-18).  

 

Bilagor 
1. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj boende, strategiska och övrigt 

1.1. Investering boende, strategiska och övrigt (daterad 24-02-12) 

1.2. Reinvestering boende, strategiska och övrigt (daterad 24-02-12) 

1.3. Inhyrning boende, strategiska och övrigt (daterad 24-02-12) 



2. Leverans och tollgate plan för investerings och inhyrningsprojekt boende och övriga och 

strategiska fastigheter (daterad 24-02-25) 

  



 

Ärendet  
Ärendet beskriver en lägesrapport om aktuell status i projekt- och investeringsportföljen för Boende, 

Övriga och Strategiska fastigheter. I portföljen boende ingår projekt som drivs för 

funktionsstödsförvaltningen, äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen samt de fyra 

socialförvaltningarna. Portföljen övriga och strategiska fastigheter omfattar projekt för stadens övriga 

förvaltningar samt kommersiella fastigheter. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, 

reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2023-11-01 - 2024-02-

25). 

Beskrivning av ärendet 

Övergripande portföljerna boende och strategiska och övriga fastigheter 

Nedan följer en redogörelse över projekt och uppdrag som ingår i boendeportföljen (funktionsstöd, 

äldre- samt vård och omsorg samt social verksamhet) och i portföljen för strategiska och övriga 

fastigheter. 

 
Grafen visar antalet projekt över tid, för alla olika projekttyper 

Över tid kan förvaltningen konstatera en ökning av antalet projekt och uppdrag totalt, men framför allt 

en stor ökning av nybyggnationsprojekt samt för skador och underhåll under senare delen av 2023 och 

början av 2024. Nybyggnationsprojekten består uteslutande av beställningar av förstudier för BmSS, 

medan skador och underhåll till största del är för strategiska och övriga fastigheter samt för äldre- samt 

vård och omsorg och social verksamhet. 

I fördelningen av förvaltningens ny- och om- och tillbyggnationsprojekt drivs majoriteten för 

funktionsstöd med syfte att bygga nya bostäder med särskild service (BmSS). Det är mycket positivt 



att nya förstudier av BmSS beställts, utifrån det stora behov som finns inom staden av dessa boenden.  

Inhyrningsprojekt som drivs för äldre- samt vård och omsorg samt social verksamhet syftar främst till 

att tillgodose behovet av lokaler för hemtjänst, daglig verksamhet, kontor och samverkanslokaler, 

medan inhyrningsprojekt för strategiska och övriga fastigheter till största del är inhyrning av kontor 

och för funktionsstöd nya bmss-platser. 

Det pågår för närvarande inga projekt att hitta temporära lokaler och endast ett fåtal sk. tidiga skeden-

projekt har startats i gång för funktionsstöd. Dock pågår fortsatt ett stort arbete inom förvaltningen att 

strukturera upp arbetet med tidiga skeden och detaljplanearbete. 

 

           
Fördelning av prioritet för egenproduktions- och inhyrningsprojekt 

Prioriteringsnivåerna som visas i tabellen nedan är definierade utifrån hur tidskritiskt ett projekt är. 

Det är den beställande förvaltningen som i samråd med stadsfastigheter bestämmer prioritet. 

Prioriteringen hjälper förvaltningen vid fördelning av resurser och tillsättning av projektledare. Prio 4 

är den högsta prioriteten tidigt i projektet, till dess att de går in i produktionsfas och då får en prio 5. 

För portföljerna boendelokaler och övriga strategiska fastigheter är fördelningen av prioritet på en 

relativt hanterbar nivå utifrån kapacitet.  

De projekt som har prioriteten, prio 4, består främst av inhyrningsprojekt som i sin karaktär oftast är 

väldigt tidskritiska i ett tidigt skede i projektet. Det kan exempelvis röra sig om att snabbt kunna 

teckna hyreskontrakt med en fastighetsägare för att inte riskera att gå miste om lokalen för inhyrning.  

Antalet prio 3 är på en fortsatt hög nivå i förhållande till önskvärt läge. Det är oftast i uppstart av 

projekten där prioriteten är hög. När projekteringen är i gång så sänks projekten ofta till en 

“normalnivå”, prio 2, där projekten taktar på. 

Det är ingen större förändring i prioritet sedan kvartal 4 2023. Ett lägre antal prio 5 beror på att projekt 

kunnat avslutas. 

Kvartal 4 2023 Kvartal 1 2024 



 

 

 

Prionivå  Hela staden-perspektiv  

5  Är i produktion / avslutningsfas  

4  Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om 

det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt.  

3  Bråttom, men vi följer våra processer  

2  Normaltakt och vi följer våra processer  

1  Inte bråttom, kan vänta  

0  Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering 

 

Beställande förvaltning Projekt Typ av projekt Projektfas Prioritet Anledning till hög prioritering

Socialnämnd Sydväst
Anpassning av bef. lokaler särsk. 

boende Bergsjöhöjd - evakuering
Inhyrning Förstudie 4

Arbetsmiljöverket har inkommit med ett föreläggande och 

hotar att stänga delar av verksamheten på Bergsjöhöjd 

eftersom personalens fysiska arbetsmiljö är såpass dålig 

(för trånga utrymmen som omöjliggör ergonomiska lyft 

m.m.). Därmed behöver den del av verksamheten som 

innefattar individer av stort vårdbehov skyndsamt evakueras 

till lokaler som ger personalen förutsättningar att vårda 

dessa utan att utsätta sig för skaderisk. 

Nämnden för arbetsmarknad 

och vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

- inhyrning utbildningscentrum  

batteri

Inhyrning Förstudie 4

Projektet har stor politisk vilja och en snäv tidplan. 

Beställande förvaltning har pekat på ett stort behov med 

olika samarbetspartners för att rusta staden för en 

utbildning inom batteriutveckling i samband med 

elektrifiering och den satsning som nu sker i Göteborg.  

Äldre samt vård- och 

omsorgsnämnd

Bjöla VOB solavskärmning - 

genomförande

Inhyrning - 

Ombyggnation
Genomförande 4

Beställningen inkom med önskemål om att solavskärmning 

skulle vara klar till sommaren 2023, men kunde dessvärre 

inte starta upp då. Därför är prioriteten hög att färdigställa 

projektet till våren 2024.

Äldre samt vård- och 

omsorgsnämnd

Norra dragspelsgatan 33 

verksamhetsanpassningar 

dagverksamhet

Om- och 

tillbyggnad
Genomförande 4

Verksamheternas nuvarande lokaler skall byggas om till ett 

transitboende. Vidare är projektet en del i en kedja av 

lokaler som skall anpassas för att ge plats för annan 

verksamhet. 

Äldre samt vård- och 

omsorgsnämnd

Dagverksamhet komplettering 4e 

enhet i pågående uppdrag Norra  

Dragspelsgatan 33

Om- och 

tillbyggnad
Genomförande 4

Underprojekt till ovan som inkom i ett senare skede och har 

därför en snävare tidsplan för att förhoppningsvis kunna 

färdigställas ungefär samtidigt. 

Äldre samt vård- och 

omsorgsnämnd

Ekparkens Vård- och 

omsorgsboende ombyggnad av 

personalrum

Om- och 

tillbyggnad
Genomförande 4

Högt prioriterat utifrån arbetsmiljö för personal.

Socialnämnd Centrum

Gårdavägen 1, 

verksamhetsanpassning - 

Genomförande

Inhyrning Genomförande 4

Det saknas lokaler som är anpassade för att ta emot och 

förhöra/samtala med barn som befinner sig i utsatta 

situationer och/eller har utsatts för brott. Bedömningen från 

verksamheten är att detta är högt prioriterat. Detta projekt 

befinner sig i sin slutfas och lokalerna är snart redo att tas i 

bruk.

Äldre samt vård- och 

omsorgsnämnd

Nya Varvet VOB solavskärmning - 

genomförande

Inhyrning - 

Ombyggnation
Genomförande 4

Beställningen inkom med önskemål om att solavskärmning 

skulle vara klar till sommaren 2023, men kunde dessvärre 

inte starta upp då. Därför är prioriteten hög att färdigställa 

projektet till våren 2024.

Äldre samt vård- och 

omsorgsnämnd
ÄVO Mötesplats Seniorer Frölunda Inhyrning Förstudie 4

Verksamheten behöver nya lokaler då de bara har 

provisoriska lokaler/tillfälliga lösningar idag. Efter våren 

finns inte ens provisoriska lösningar klara.



 

Grafen visar status för planerat underhåll för 2021 till 2024 och antal projekt som ej startats, som pågår, som avslutades 

under 2023 resp. januari och februari 2024. 

Förvaltningen kan konstatera att planerat underhåll för planperioden 2021-2025 ligger på en hanterbar 

nivå. Det är fortfarande ett antal projekt som beställdes in för 2023 som pågår, men endast ett fåtal 

som ej ännu kunnat startas upp. Dessa rör sig framför allt om utbyte av vitvaror. Positivt är att, av de 

planerade underhåll som beställts för 2024, så har närmre hälften av dem redan kunnat startas upp. 

Planerat underhåll för 2022, som ännu ej startats upp, har beroenden till förlängningsrenoveringen som 

ska göras för Dalheimers hus. 

Funktionsstöd 

Projekten som finns inom delportföljen funktionsstöd omfattas av bostad med särskild service 

(BmSS), daglig verksamhet samt kontor för funktionsstöd. 

 



Förvaltningen ser en markant ökning av framför allt nybyggnationsprojekt sedan senare delen av 2023 

och början av 2024. Antalet inhyrningsprojekt ligger på en relativt jämn nivå, men har minskat något 

sedan början av 2023. En del av minskningen beror på att projekt har avslutats men också ett resultat 

av att funktionsstödsförvaltningen valt att avbyta fyra projekt samt att ett antal projekt pausats i väntan 

på utredning av frågan kring hur inhyrningsprojekten ska hanteras i enlighet med LoU.  

Antalet pågående reinvesteringsprojekt, bestående av underhåll och åtgärdande av skador, ligger också 

på en jämn nivå. 

 
Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat.  Projekt utan 

investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst osäker. I grafen ingår 

både ersättningsplatser och tillskapade platser. 

Jämfört med prognos dec 2022 tillika investeringsnomineringarna 2024 kommer färre platser på en 

ackumulerad nivå, att levereras fram till och med 2026. Först 2027 kan förvaltningen leverera enligt 

behovskurvan, förutsatt att nuvarande plan kan hållas för planerade projekt. Positivt är att många 

beställningar av förstudier inkommit till förvaltningen. Dock är det ännu osäkert i vilken takt 

förvaltningen har förutsättningar att kunna resurssätta alla förstudier i den takt som är önskvärt. 

Alla projekt som enligt investeringsnomineringarna låg med en planerad leverans till 2024 har 

försenats och så som prognosen ser ut i nuläget så kommer inga BmSS-platser att tillskapas under året.  

 BmSS på Backa kyrkogata med 6 platser som i prognosen planerade att leverera Q2 2024 har 

successivt skjutits fram pga utdragen process gällande verksamhetens godkännande av 

planlösningar och därmed försenad start av projektering. Projektet har ytterligare försenats pga 

felaktigheter i förfrågningsunderlag samt felaktigt framtagna tekniska lösningar. Projektet är 

nu framskjutet med en planerad leverans Q2 2025.  

 Nybyggnation av BmSS Kryddhyllan, med 8 platser, låg också planerat till leverans Q2 2024, 

men har förskjutits till Q2 2025 bl. a. på grund av stora förseningar i bygglovsprocessen. 

 Nickelmyntsgatan BmSS som ska leverera 8 platser var inplanerat till Q4 2024. Projektet fick 

avslag i stadsfastighetsnämnden om utökade investeringsmedel i april 2023 och projektet 

utreder möjligheten att minska kostnaderna tex möjlighet till suterränghus med normal 



tillgänglighet i stället för utökad tillgänglighet för att minska kostnaderna. Därmed försenas 

projektet och en preliminär tidplan med leverans Q4 2025. Denna tidplan är dock ytterst 

preliminär, då projektet ännu inte fått godkänt att gå vidare med en eventuellt utökad kostnad. 

 BmSS på Julianska gatan samt Gullyckevägen har båda överklagats i upphandlingsskedet som 

försenat leveranser av totalt 12 platser från Q4 2024 till Q1 och Q2 2025. 

 Tre av projekten som i investeringsnomineringarna 2024 låg planerade för leverans 2024, hade 

i dåläget inte ännu fått ett beslut om genomförande. Alla tre projekten är försenade, med 

uppdaterade planer att leverera Q1 2025, Q2 2025 resp Q4 2026. 

Även planerade projektleveranser för 2025 är förskjutna. De vanligaste orsakerna till förseningarna är 

kopplat till bygglovsprocessen, överklagan av upphandlingar, överklagande av detaljplan och 

förändring av projektinnehåll. Sedan även i vissa fall resursbrist där projekt legat vilande i väntan på 

ny projektledare som sedan behövt tid att sätta sig in i projektet. 

 

 
Inhyrningsprojekt, både förstudier och med genomförandebeslut (röda staplar) jämfört med prognos från juni 2023. 

Prognosen från juni 2023, för leverans av BmSS platser, låg på en betydligt högre nivå från mitten av 

2024 och framåt än vad prognosen från oktober 2023 indikerar. En betydande orsak till denna skillnad 

är att flera projekt har pausats och även fått avbrytas med anledning av ny bedömning och inriktning 

för hur LOU med det så kallade hyresundantaget kan tillämpas i projekten. Ett omtag görs nu i ett 

antal projekt där man ser över behov samt söker nya lokaler för inhyrningar. Under hösten och under 

2024 kommer en hyresvärdupphandling för BmSS att göras, vilket blir förvaltningens första 

hyresvärdupphandling för att möta en del av behovet av BmSS platser. 
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Funktionsstöd (BmSS): Antal levererade platser inhyrning och temporära 
lokaler 2024-2027 jmf prognos juni 2023 (ackumulerat)



 

 

 

 

Graferna ovan visar utvecklingen av portföljens nyinvesteringskostnad per plats samt bruttoarea. 

Underlaget är baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020–2022, samt på prognos för 

projekt som har planerad slutbesiktning under 2023–2025.  Inga platser kommer att levereras under 

2024 därav saknas den uppgiften.  

Förvaltningen ser att den rådande omvärldsbilden påverkar kostnaden i hög grad och att de tidigare 

siffrorna där anbud inkommit både innan kriget i Ukraina och pandemin inte är jämförbara i nuläget. 

Bostad med särskild service ställer höga krav på tillgänglighet vilken även kan variera beroende på 

vilken målgrupp boendet är planerat för. Kraven påverkar kostnaden i stor utsträckning och för att 

kunna producera platser i den takt som det finns behov av behöver Stadsfastigheter och Funktionsstöd 

arbeta tillsammans för att från båda håll försöka reducera kostnaderna i projekten.  

 



Äldre- samt vård och omsorg 

Inom delportföljen äldre- samt vård och omsorg finns projekt för äldreboenden, hemtjänst, 

personalutrymmen samt kontor. 

 

 

Projekt för nybyggnad ligger på en väldigt låg nivå, om endast 2 pågående projekt. Äldreboendet på 

Skra Bro planerar att leverera 80 äldreboendeplatser 2026 och en förstudie har nyss initierats om 

permanenta lokaler för hemtjänsten på Brännö, som inte ger några äldreboendeplatser. Ett 

äldreboendeprojekt i Utby har legat på paus under en lång tid och nu har äldre- samt vård och 

omsorgsförvaltningen beslutat att inkomma med ett uppdrag om att starta om förstudien på nytt, då 

förutsättningarna har förändrats sedan det tidigare uppdraget påbörjats. 

Det pågår ett antal om- och tillbyggnadsprojekt varav 2 av dem är för äldreboenden som kommer att 

generera boendeplatser. Morängatans VoB planeras att färdigställas under 2026. Det pågår en 

diskussion i äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen kring Toftaåsen, där ursprungsplanen var en 

ombyggnation av befintlig fastighet, där man nu väger mellan ombyggnation eller att riva och bygga 

nytt.  

Övriga om- och tillbyggnadsprojekt syftar till att förbättra kvaliteten för boende, bygga lokaler för 

hemtjänsten samt personalutrymmen för att skapa bättre förutsättningar för god arbetsmiljö. 

Antalet inhyrningsprojekt har ökat något sedan hösten 2023. Inhyrningsprojekten handlar främst om 

att hitta lokaler för samverkan och även kontorsutrymmen. 

Antalet pågående reinvesteringsprojekt, bestående av underhåll och åtgärdande av skador, ligger på en 

relativt hög nivå i förhållande till de övriga hyresgästförvaltningarna inom boendeportföljen.  

 

23-Q2 23-Q3 23-Q4 24-Q1

Nybyggnation 2 2 2 2

Om & tillbyggnad 14 15 14 13

Inhyrning 11 17 17 19

Skador & underhåll (pågående) 63 68 71 81

Kunduppdrag (pågående) 13 14 12 10
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Äldre- vård och omsorg: Olika typer av projekt



Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat.  Projekt utan 

investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst osäker.  

Morängatans vård och omsorgsboende planerades enligt investeringsnomineringen att under 2025 

leverera 96 platser. Projektets tidplan har dock förskjutits i tid på grund av att behovet förändrats och 

förstudien därför drog ut på tiden. Ny leverans för projektet beräknas till Q1 2026.  

Under Q2 2026 ligger nu planerad leverans av äldreboendet på Skra bro med 80 platser, vilket enligt 

prognosen först skulle leverera under 2027. Dock har projektet ännu inte fått ett beslut om investering, 

så tidplanen kan fortsatt anses osäker. Indikationer från projektet Toftaåsens ÄBO är att kunna 

leverera under Q1 2027. Detta är dock förutsatt att äldre- samt vård och omsorgsnämnden beslutar att 

gå vidare med alternativet ombyggnation samt att ett investeringsbeslut kan fattas under våren 2024.  

Äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen har även bestämt att det pausade projektet Utby VOB ska 

startas om, dock har ännu ingen ny beställning inkommit. I behovsbeskrivningen anges ett 

äldreboende med ca 100 platser. 

 

Social verksamhet 

Projekt som drivs för socialförvaltningarna består bland annat av lokaler för samverkan, daglig 

verksamhet och kontorslokaler. 

24-
Q1

24-
Q2

24-
Q3

24-
Q4

25-
Q1

25-
Q2

25-
Q3

25-
Q4

26-
Q1

26-
Q2

26-
Q3

26-
Q4

27-
Q1

27-
Q2

27-
Q3

27-
Q4

utan inv beslut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 152 152 152 152 152 152

med inv beslut 0 0 0 0 0 0 0 0 96 96 96 96 96 96 96 96

Inv-nom. 2024 0 0 0 0 96 96 96 96 96 96 96 96 176 176 176 276

0

50

100

150

200

250

300

A
n

ta
l p

la
ts

er
Äldre- vård och omsorg: Antal levererade ersättnings- & tillskapade 
platser jmf prognos dec 2022  = investeringsnomineringarna 2024 

(ackumulerat)



 

Det drivs endast ett fåtal ny- och ombyggnadsprojekt inom delportföljen social verksamhet. 

Nybyggnationsprojektet är en fritidsgård tillhörande Vättnedalsskolan. Projektet inväntar beslut 

angående skolan, innan projektering av fritidsgården kan startas upp. 

Inhyrning av olika typer av lokaler samt kontor och förrådsutrymme drivs av förvaltningen. Projekten 

ligger på en relativt jämn nivå över tid. Ett antal av de inhyrningsprojekt som drivs har försenats inför 

beslut om genomförande. Orsakerna varierar, men förvaltningen kan konstatera orsaker som 

tveksamhet hos socialförvaltningen samt resursbrist. 

De flesta projekt som drivs för socialförvaltningarna är planerat underhåll av befintligt 

fastighetsbestånd eller åtgärdande av skador och även en förhållandevis stor andel kunduppdrag, som 

är mindre åtgärder beställda från hyresgästförvaltningen. 

Strategiska och övriga fastigheter 

 

Sedan årsskiftet 2022/2023 har stadsfastighetsförvaltningen övertagit tidigare fastighetskontorets 

lokalbestånd och dess pågående projekt där arbete pågår att säkerställa att projekten kan drivas vidare 

23-Q2 23-Q3 23-Q4 24-Q1

Nybyggnation 1 1 1 1

Om & tillbyggnad 2 3 3 2

Inhyrning 10 13 10 9

Skador & underhåll (pågående) 38 34 30 44

Kunduppdrag (pågående) 29 31 32 33
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Social verksamhet: olika typer av projekt

23-Q2 23-Q3 23-Q4 24-Q1

Nybyggnation 2 2 2 2

Om & tillbyggnad 3 4 6 8

Markreserv & strategiskt innehav 31 41 52 36

Inhyrning 3 9 10 11

Skador & underhåll (pågående) 82 93 74 106

Kunduppdrag (pågående) 6 7 7 10
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Strategiska och övriga fastigheter: olika typer av projekt



utan större påverkan i framdrift. 

Frölundabadet, upprustning av befintlig verksamhet samt ny extrabassäng och upprustning av 

Palmhuset är de två större projekt som drivs inom portföljen, men består också av projekt som 

nybyggnation av cafébyggnad Brunnsparken samt inhyrning av utbildningscentrum för batteri. 

Det pågår ett stort antal projekt och uppdrag som är underhåll av befintliga fastigheter samt hantering 

av skador. 

Ekonomi  

Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att 

projektportföljen stäcker sig över ett flertal år och den ekonomiska informationen inte ska förväxlas 

med de prognosrapporter som kommer att levereras under 2024.  

Portföljen består av sammantaget 349 projekt varav 56 är nyinvesteringsprojekt, 260 är 

reinvesteringsprojekt och 33 inhyrningsprojekt. Solcellsprojekten redovisas som en samlad pott där 

budget och prognos för 2024 är 50 mnkr. 

Ny- och reinvestering 

 

Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna.   

Det upparbetade utfallet på 516 mnkr är relativt lågt gentemot budget på 2 261 mnkr beroende på att 

merparten av projekten ligger i förstudie- eller planeringsfas utan något påtagligt upparbetat utfall. Ett 

exempel på detta är Dalheimers Hus där det pågår både nyinvestering- samt reinvesteringsprojekt med 

en sammanslagen budget på 300 mnkr men endast ett upparbetat utfall på drygt 3 mnkr. Ett annat 

exempel är Moräns vård- och omsorgsboende med en budget på 104 mnkr och ett utfall på knappt 600 

tkr. För mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1:1 och 1:2.  

 



 

Sammantaget har 31 budgetavvikelser om totalt 93 mnkr godkänts i portföljen, varav endast en i 

nämnd och resten på delegation. Det utgör 9 procent av den totala andelen projekt i portföljen. Skälen 

till avvikelsen mot budget varierar men en bidragande anledning är rådande marknadsläge med ökade 

produktionskostnader. Arbete med att identifiera orsak till avvikelserna har genomförts under året. 

Åtgärder kopplat till avvikelserna kommer adresseras och mynna ut i en strategi under våren 2024.  

Inhyrning 

Inom inhyrningsportföljen saknas uppdaterade uppgifter om både budget och prognos vilket medfört 

att redovisad prognos är lagd utifrån upparbetat utfall på runt 3,7 mnkr. Det innebär att ingen korrekt 

ekonomisk information kan räknas fram. Arbetet med att se över rutiner för inhyrningsprojekten 

kommer ske under våren. 

Investeringsrelaterade driftskostnader 

 

9% 



Prognos för investeringsrelaterade driftkostnader innevarande år uppgår till 9 mnkr med en upparbetad 

volym om ca 0,3 mnkr hittills för året. Investeringsrelaterade driftkostnader uppkommer främst som 

en konsekvens av ny- och reinvesteringsprojekt där behov av bland annat evakuering uppstår. 

Fakturering av investeringsrelaterade driftkostnader görs utifrån självkostnadshyresprincipen. 

 
Förvaltningens bedömning  
Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende projektleverans anses god men för BmSS, Bostad 

med särskild service, är projektleveransen viss och volymen är inte tillräcklig för att möta 

förvaltningen för funktionsstöds lokalbehov. 

 

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 

 

 

 

 





Diarienr Projekt Geografiskt område Budget (tkr) Beslutad 

utökning budget 

(tkr)

Totalbudget (tkr) Utfall (tkr) Prognos Kommentar Status Planerad 

slutbesiktnin

g 

Prio

230-0625/18 Toftaåsens ÄBO Ombyggnad Västra Göteborg 0 1 696 602 2 898 534 Förstudiekostnad 

- inväntar 

genomförandebe

slut

2023-00728 Annedals Vård- och 

omsorgsboende 

verksamhetsanpassningar

Majorna-Linné 350 000 0 350 000 4 012 350 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

2023-00843 Anpassning av befintliga 

lokaler särskilt boende 

Bergsjöhöjd

Östra Göteborg 370 000 0 370 000 96 827 370 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

2289/22 Aprikosgatan BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 365 000 0 0 134 238 0 Planera 

förstudie

1900-01-00 3

230-0615/19 Backa Kyrkogata nybyggnad 

BMSS

Norra Hisingen 26 100 000 0 26 100 000 2 223 608 24 942 338 Program och 

projektering

2025-02-14 2

230-0543/17 Badviksvägen nybyggnad 

BMSS

Angered 385 000 0 385 000 6 023 155 051 Förstudie 1900-01-00 3

2023-00657 Blackevägen 62B - Utbyggnad 

av personalutrymme på BmSS

Lundby 2 600 000 0 2 600 000 373 025 2 600 000 Projektgenomf

örande:

Etablering

2024-08-15 3

2284/22   Nytt Dnr: 

SFF 2023-00717

Blåsvädersgatan/Regnvädersg

atan BMSS

Västra Hisingen 32 000 000 0 32 000 000 73 660 32 000 000 Uppstart 1900-01-00 3

N230-0420/17 Byalagsgatan 3 äbo 

anpassning

Lundby 60 000 000 0 60 000 000 53 691 976 54 666 210 Produktion 2022-11-04 5

0420/17 Byalagsgatan ÄBO- 

verksamhetsanpassningar

Lundby 8 000 000 0 8 000 000 4 888 261 4 888 261 Produktion 1900-01-00 5

SFF-2024-00217 Bäcktuvevägen 20, 

Paviljongbyggnation

Västra Hisingen 3 100 000 0 3 100 000 2 672 630 0 Uppstart 1900-01-00 -

230-0431/20  SFF-

2023-00991

Carl Grimbergsgatan 7-9 

brandskydd

Majorna-Linné 1 500 000 0 1 500 000 341 611 1 500 000 Produktion 2024-07-15 5

230-0925/21 Dalheimers hus anpassning Majorna-Linné 152 000 000 0 152 000 000 2 780 463 152 000 000 Program och 

projektering

1900-01-00 2

2023-00502 Ekparkens Vård- och 

omsorgsboende ombyggnad av 

personalrum

Örgryte-Härlanda 2 700 000 0 2 700 000 164 414 2 700 000 Projektgenomf

örande:

Etablering

2024-04-30 4

2166/22 Fritidsgården Mellangården och 

mötesplatsen Kastanjeträffen

Västra Göteborg 0 0 0 0 0 Förstudie 1900-01-00 2

2023-00825 Frölunda badhus - Etapp 3 - 

Nyinvestering (099)

Askim-Frölunda-Högsbo 47 000 000 0 47 000 000 22 605 45 519 000 Projektplanerin

g

1900-01-00 2

230-0052/14 Frölunda badhus - Om- och 

tillbyggnad

Askim-Frölunda-Högsbo 37 558 762 0 37 558 762 6 635 235 37 349 545 Produktion 2025-11-03 5

230-0205/17 Glasmästareplatsen BMSS Centrum 34 100 000 0 34 100 000 33 550 950 37 238 381 Produktion 2023-10-12 5

SFF-2023-01319 Gullrisgatan 9, BmSS Lundby 550 000 0 550 000 21 905 100 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

230-1729/20 och 

2023-00229

Gullyckevägen nybyggnad 

BMSS

Askim-Frölunda-Högsbo 32 800 000 4 100 000 36 900 000 5 197 249 36 900 000 Projektgenomf

örande:

Etablering

2025-06-11 2



Diarienr Projekt Geografiskt område Budget (tkr) Beslutad 

utökning budget 

(tkr)

Totalbudget (tkr) Utfall (tkr) Prognos Kommentar Status Planerad 

slutbesiktnin

g 

Prio

2023-00941 Gunnilse Granväg nyb BMSS - 

Genomförande

Angered 1 650 000 300 000 1 950 000 1 848 816 2 350 000 Projektplanerin

g

2025-09-30 2

SFF-2023-01474 Halleskärsgatan BmSS Västra Göteborg 400 000 0 400 000 140 409 400 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

2023-00082 Hammarvägen BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 350 000 0 350 000 312 799 350 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

2023-01260 Hembyggarevägen 

nybyggnation BmSS

Örgryte-Härlanda 380 000 0 380 000 82 280 0 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

N230-1044/21 Hjällbogärdet nybyggnad 

BMSS

Angered 4 500 000 0 4 500 000 1 644 884 4 500 000 Program och 

projektering

2025-12-01 2

- Huvudprojekt för upphandling 

av BmSS-lägenheter (se 

underprojekt för respektive 

objekt)

Övrigt 0 0 0 123 308 2 400 000 Förstudiekostnad 

- inväntar 

genomförandebe

slut

Planera 

förstudie

1900-01-00 -

230-1748/20 och 

2023-00230

Julianska gatan 8 nybyggnad 

BMSS

Östra Göteborg 32 300 000 5 000 000 37 300 000 4 875 703 37 300 000 Projektgenomf

örande: 

Realisering

2025-03-28 2

SFF-2023-00683 Kaverös äng ÄBO utbyggnad 

anpassning

Askim-Frölunda-Högsbo 0 0 0 116 056 419 018 Förstudiekostnad 

- inväntar 

genomförandebe

slut

Förstudie 1900-01-00 2

0 Knuts väg 1- ombyggnation Angered 0 2 400 000 2 400 000 245 709 2 400 000 Projektgenomf

örande:

Etablering

2024-04-15 -

230-0612/19 Knuts Väg utbyggnad BMSS Angered 1 100 000 1 200 000 2 300 000 1 925 848 1 949 386 Program och 

projektering

1900-01-00 2

230-0178/18 Kofferdalsvägen 6 nyb BMSS Askim-Frölunda-Högsbo 27 127 533 0 27 127 533 2 985 581 27 127 533 Program och 

projektering

2025-02-20 2

2023-01322 Kopparåsvägen BmSS Askim-Frölunda-Högsbo 400 000 0 400 000 6 340 0 Planera 

förstudie

1900-01-00 2

230-0586/17 och 

SFF-2023-00087

Kryddhyllan nybyggnad BMSS Angered 32 000 000 9 500 000 41 500 000 7 268 601 41 500 000 Produktion 2025-06-23 5

2023-01233 Köpenhamnsgatan BmSS Lundby 450 000 0 450 000 308 665 450 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-01735 Lundby brandstation-om och 

tillbyggnad

Lundby 0 0 0 315 872 0 Förstudiekostnad 

- inväntar 

genomförandebe

slut

Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

230-1035/18 Långhagsgatan nybyggnad 

BMSS

Norra Hisingen 17 000 000 9 000 000 26 000 000 24 899 680 25 058 048 Produktion 2023-06-02 5

230-1552/21 Moräns vård och 

omsorgsboende anpassningar - 

Genomförande

Örgryte-Härlanda 103 660 600 0 103 660 600 593 628 103 660 600 Projektgenomf

örande:

Etablering

2026-03-31 3

230-0864/16 Nickelmyntsgatan nybyggnad 

BMSS

Askim-Frölunda-Högsbo 31 000 000 6 800 000 37 800 000 6 154 166 37 686 423 Program och 

projektering

2024-08-12 3

2023-00907 Norra dragspelsgatan 33 

verksamhetsanpassningar 

dagverksamhet

Askim-Frölunda-Högsbo 12 970 000 0 12 970 000 577 267 12 970 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

SFF-2023-01186 Nybyggnad cafébyggnad 

Brunnsparken

Centrum 5 000 000 0 5 000 000 1 863 447 5 000 000 Projektgenomf

örande:

Etablering

1900-01-00 -



Diarienr Projekt Geografiskt område Budget (tkr) Beslutad 

utökning budget 

(tkr)

Totalbudget (tkr) Utfall (tkr) Prognos Kommentar Status Planerad 

slutbesiktnin

g 

Prio

230-0439/19 Ormbunkegatan nybyggnad  

BMSS

Norra Hisingen 27 000 000 0 27 000 000 3 022 356 27 000 000 Projektgenomf

örande:

Etablering

2025-12-22 2

230-0284/20 Nytt 

nummer: SFF-2023-

00744

Oxholmsgatan 28 omb BMSS - 

Genomförande

Västra Hisingen 7 300 000 0 7 300 000 645 553 7 300 000 Projektgenomf

örande:

Etablering

2024-11-30 2

230-0742/17 Pärt Anton Nybyggnad BMSS Västra Göteborg 3 000 000 0 3 000 000 609 881 3 000 000 Projektplanerin

g

2026-12-01 3

2023-00086 Skogshyddegatan BMSS Östra Göteborg 300 000 0 300 000 58 050 300 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

230-0542/17 Skra Bro nybyggnad VOB Västra Hisingen 24 000 000 0 24 000 000 6 954 224 24 000 000 Program och 

projektering

2025-03-28 3

SFF-2023-01408 Spejarestigen 4 - 

Funktionsstöd, 

verksamhetsanpassning

Västra Hisingen 300 000 0 300 000 246 145 300 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

230-0983/21, SFF-

2023-0036

Tackjärnsgatan 7 – Anpassning 

av verkstadsbyggnaden (avser 

prio 2 – 4/resten av 

byggnaden)

Lundby 14 734 573 0 14 734 573 893 768 14 734 573 Projektplanerin

g

2024-11-01 -

230-0983/21, SFF-

2023-0036

Tackjärnsgatan 7- Verkstad 

renhållningsfordon (även kallad 

prio 1, garage m.m.)

Lundby 1 203 000 0 1 203 000 674 183 1 203 000 Projektgenomf

örande:

Etablering

2024-02-07 -

1584/22 Tellusgatan 2 anpassningar 

arkivlokal

Östra Göteborg 120 000 0 120 000 78 707 90 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

N230-1561/22, 

ciceron SFF-2023-

00555

Traktören - Genomförande av 

lokalanpassningar

Centrum 10 200 000 0 10 200 000 2 308 638 10 178 802 Projektgenomf

örande:

Etablering

2026-02-26 -

1632/22 Traktören 

verksamhetsanpassningar av 

arkivutrymme

Centrum 200 000 0 200 000 0 200 000 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 -

2023-00659 Tuppfjätsgatan 16 expansion 

BMSS - genomförande

Askim-Frölunda-Högsbo 11 300 000 0 11 300 000 512 383 11 300 000 Projektplanerin

g

2025-02-03 3

230-0602/18 Utby nybyggnad BmSS Östra Göteborg 25 000 000 8 000 000 33 000 000 4 841 301 25 112 333 Produktion 2024-06-01 2

SFF-2023-03511 Valthornsgatan, Frölunda 

Kulturhus - Lokalanpassningar i 

biblioteks delen.

Askim-Frölunda-Högsbo 340 000 0 340 000 236 045 340 000 Projektgenomf

örande:

Etablering

1900-01-00 -

2168/22 Varnhemsgatan BMSS Östra Göteborg 41 800 000 0 41 800 000 900 794 39 775 814 Projektgenomf

örande:

Etablering

1900-01-00 3

230-1344/20 SFF-

2023-01975

Vegahemmet 

brandskyddsåtgärder

Majorna-Linné 27 500 000 0 27 500 000 2 106 410 27 449 465 Produktion 2025-03-31 1



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
0 Frölunda badhus - Etapp 2 - Reinvestering (099) 0 107 000 000 15 224 425 92 251 551 Genomförande i 

huvudprojektet

2025-11-03

N230-0085/17 Bassänggatan 2 - byte gaspanna och 2 acc. tankar Angered 1 920 000 2 383 867 2 385 247 Inväntar 

avvikelsehanterin

g

Genomförande 1900-01-00

N230-1087/22 Lövgärdets vob- Byte Brandlarmsanläggning Angered 1 500 000 1 502 817 1 300 000 Genomförande 1900-01-00

N230-2415/21 Hammarkulletorget, p-stuga Hammarparken, yttre 

underhåll bygg.

Angered 0 0 0 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1350/22 Knuts väg 1- Invändigt underhåll Angered 0 0 0 0 1900-01-00

N230-1969/22 Trädgårdsgärdet 126- Inre underhåll Angered 0 0 0 Inför projekt 1900-01-00

SFF-2023-03590 Kristinaskolan, utvändigt underhåll PU25 Angered 0 0 0 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-03548 Solängens vob- takåtgärder och avd.kök Angered 0 0 0 Inför projekt 1900-01-00



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
N230-2082/22 Rävebergsvägen 130-132 - Nya entrédörrar Angered 525 000 1 012 525 000 0 1900-01-00

SFF-2023-01539 Gunnareds vob -Förlängningsrenovering förstudie Angered 600 000 71 907 600 000 1900-01-00

N230-1943/22 Lilla Fjäderharvsgatan 11- Invändigt underhåll Angered 550 000 0 550 000 Inför projekt 1900-01-00

N230-2003/22, 

SFF-2023-02913

Bergsjöhöjd, Saturnusg 4-6 - Hiss styrsystem byts, 

hissmaskineri byts m.m. - PU 2024

Angered 800 000 31 272 800 000 Projektering 2024-11-30

SFF-2023-02914 

/ N230-1950/22

Bergsjöhöjd, Saturnusgatan 4-6  - Hissbyte hus A 

kök - PU 2024

Angered 820 000 21 823 820 000 Planering 2024-11-30

N230-2447/21 Trädgårdsgärdet 120, Ny DUC och ventilations 

aggregat

Angered 1 000 000 136 962 996 962 2024-11-08

SFF-2023-03547 Gunnareds vob- åtgärder utemiljö Angered 1 000 000 0 1 000 000 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0200/20 Trädgårdsgärdet 120: Installaltion av fjärrvärme Angered 1 550 000 419 827 1 539 827 Projektering 2024-10-25

SFF-2023-04117 Dockeredsvägen 18- Brand Angered 2 000 000 356 642 5 240 579 0 1900-01-00

N230-2160/22 Älvåsbacken 1-3, 2-8- Byte av värmepumpar Angered 2 500 000 641 948 1 331 948 Projektering 2023-12-30

N230-2051/22 Gunnareds vob- Modernisering 3st hissar 24 Angered 2 500 000 54 801 2 500 000 1900-01-00

SFF-2023-03549 Gunnareds vob- Byte brandlarm - PU 2025 Angered 2 500 000 0 2 500 000 0 1900-01-00

SFF-2023-03512 Kryddhyllan 28A- 32C- (BmSS) Kryddhylleaggregat 

till ett FTX aggregat - PU 2025

Angered 4 720 000 0 4 720 000 0 1900-01-00

SFF-2023-01455 Norra Dragspelsgatan 33, dagverksamhet ÄVO - 

Angöringszon

Askim-Frölunda-

Högsbo

760 000 1 172 966 760 000 Inväntar 

avvikelsehanterin

g

1900-01-00

SFF-2023-01463 Kaverös äng 7 VOB - Belysning, invändiga ytskikt, 

golv, avdelningskök och markåtgärder

Askim-Frölunda-

Högsbo

0 1 684 0 0 1900-01-00

0 Victor Hasselblads gata 41- Kunduppdrag, 

Bullerplank med växtlighet

Askim-Frölunda-

Högsbo

0 975 3 000 Projektgenomförande:

Etablering

1900-01-00

N230-1370/20 Nickelmyntsgatan verksamhetsanpassning BmSS Askim-Frölunda-

Högsbo

0 0 550 000 1900-01-00

N230-0059/22 Tvärhandsgatan 14, konvertering till fjärrvärme, byte,  

fläktar vent. samt fönster, belysning

Askim-Frölunda-

Högsbo

0 0 0 1900-01-00

0 Valthornsgatan 11-35, Frölunda Kulturhus - 

Vattenskada hos tandläkarmottagningen

Askim-Frölunda-

Högsbo

0 0 0 Uppstart 1900-01-00

0 Letsegårdsvägen 22, återställningen efter branden Askim-Frölunda-

Högsbo

0 0 0 1900-01-00

SFF-2023-04139 Gerdas Gård VOB - Fasadrenovering, byte fönster, 

invändigt underhåll, byte belysning

Askim-Frölunda-

Högsbo

0 0 0 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-03628 Flatås gård 7, hemtjänst - Renovering källare Askim-Frölunda-

Högsbo

0 0 0 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-03627 Glöstorpsvägen 26 B-E, hemtjänst - Fasadåtgärder Askim-Frölunda-

Högsbo

0 0 0 0 1900-01-00

N230-1388/21 Gerdas gård 1 - Modernisering fastighetsstyrning Askim-Frölunda-

Högsbo

1 000 000 612 445 612 445 Projektering 2022-12-15

N230-1642/22 Tuppfjätsgatan 14, anpassning av lokal för daglig 

verksamhet

Askim-Frölunda-

Högsbo

500 000 106 546 250 000 Projektplanering 1900-01-00

SFF-2024-00162 Tunnlandsgatan 4, Björkbacken BmSS, skada Askim-Frölunda-

Högsbo

400 000 3 036 351 000 Projektering 1900-01-00



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
N230- 2115/22 

och SFF-2023-

03846

Frölunda kulturhus- byte av glastak i biblioteket Askim-Frölunda-

Högsbo

500 000 0 500 000 Uppstart 1900-01-00

0 Björkbacken BmSS, mark, trätrall, staket mm Askim-Frölunda-

Högsbo

550 000 0 550 000 1900-01-00

N230-2072/22 Radiomastgatan 54 - markarbeten, asfaltering, nytt 

stängsel mm

Askim-Frölunda-

Högsbo

580 000 0 580 000 Projektgenomförande: 

Realisering

1900-01-00

SFF-2023-03815 Kaverös äng 5- Markåtgärder Askim-Frölunda-

Högsbo

590 000 988 590 000 Genomförande 1900-01-00

N230-2084/22 Granliden VOB - Byte golv, målning Askim-Frölunda-

Högsbo

600 000 4 048 600 000 0 1900-01-00

SFF-2023-03632 Granliden VOB - Markåtgärder Askim-Frölunda-

Högsbo

600 000 0 600 000 Projektgenomförande:

Etablering

1900-01-00

N230-1388/21 Ungdomarnas Hus 1200 Kvadrat - Modernisering 

fastighetsstyrning

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 000 000 390 609 462 249 Uppdragsstart 2022-12-16

0 Mandolingatan 47, Ungdomens Hus - Inre underhåll 

gymnastikhall

Askim-Frölunda-

Högsbo

650 000 1 012 650 000 Inför projekt 1900-01-00

N230-2129/22, 

SFF-2023-03808

Kaverös äng 5- Elunderhåll - PU 2024 Askim-Frölunda-

Högsbo

688 000 2 024 688 000 Uppstart 2024-11-30

N230-2098/22 Fiolgatan 14, Taksprång och träpanelen, Askim-Frölunda-

Högsbo

700 000 3 542 700 000 1900-01-00

SFF-2023-03582 Bolleskärsgatan 60, byte FTX aggregat - PU 2025 Askim-Frölunda-

Högsbo

700 000 0 700 000 Projektering 1900-01-00

N230-1388/21 Högsbotorpshemmet Markmyntsgatan 14 - 

Modernisering fastighetsstyrning

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 350 000 628 714 628 714 Projektering 2022-12-15

N230-2463/21 Kaverös Äng 7 VOB - Ducbyte Askim-Frölunda-

Högsbo

920 000 177 484 976 684 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-03243 Mandolingatan 47 -Underhåll mark - PU 2025 Askim-Frölunda-

Högsbo

850 000 0 850 000 Projektplanering 1900-01-00

N230-0056/22 Järnbrottshus VOB - Ducbyte Askim-Frölunda-

Högsbo

920 000 7 971 857 971 Produktion och avslut 2024-06-30

SFF-2023-04196 Tuppfjätsgatan 14, LED, ytskikt mm. Askim-Frölunda-

Högsbo

950 000 7 590 950 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-2097/22 Förskolevägen 7, byte av matta i samtliga ytor utom 

kök, byte belysning, ommålning i entrékorridoren

Askim-Frölunda-

Högsbo

950 000 2 024 950 000 Uppstart 1900-01-00

0 Tuppfjätsgatan 15, mark Askim-Frölunda-

Högsbo

980 000 0 980 000 Inför projekt 1900-01-00

N230-1269/21 Granliden - Fasad och takåtgärder Askim-Frölunda-

Högsbo

3 500 000 2 511 368 3 061 723 Projektering 2023-12-30

SFF-2024-00200 Granliden Vob - Relining samlingsledning Askim-Frölunda-

Högsbo

1 000 000 0 1 000 000 Genomförande i 

huvudprojektet

1900-01-00

SFF-2023-00301 Lergöksgatan 2A, C-huset- Renovering ytskikt samt 

glaspartier

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 135 000 8 096 1 135 000 Produktion och avslut 2024-04-01

SFF-2023-03656 Valthornsgatan 11-35, Frölunda Kulturhus. Byte av 

belysningsarmaturer i sporthallen. - PU 2025

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 200 000 0 1 200 000 Uppstart 1900-01-00



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
N230-2030/22 - 

SFF-2023-01902

Granliden VOB - Byte varukyla Askim-Frölunda-

Högsbo

1 500 000 28 936 1 500 000 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-03593 Två koop. Snäckskalet/Lekstuga- Markåtgärder - PU 

2025

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 600 000 0 1 600 000 Uppstart 1900-01-00

0 Tuppfjätsgatan 14, mark, Asfalt körbar, omläggning, 

maskinläggning, Träräcken, Träplank, byte 

skärmplank

Askim-Frölunda-

Högsbo

1 800 000 0 1 800 000 Projektering 1900-01-00

N230-2028/22 Radiomastgatan 54 - Renovering ut- och invändigt Askim-Frölunda-

Högsbo

2 200 000 11 108 2 200 000 Projektplanering 1900-01-00

0 Mor Livas Stig, Asfalt körbar, omläggning, 

Betongmarksten, Betongkantstöd,

Askim-Frölunda-

Högsbo

2 200 000 0 2 200 000 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-03584 Tuppfjätsgatan 16-18, mark, trall, staket, belysnings 

stolpar mm - PU 2025

Askim-Frölunda-

Högsbo

2 200 000 0 2 200 000 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-01898 Norra Dragspelsgatan 33 - reinvestering ventilation, 

byte armaturer samt markåtgärder

Askim-Frölunda-

Högsbo

2 500 000 49 876 2 500 000 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-00659 Tuppfjätsgatan 16, reinvestering i samband med 

investering/expansion

Askim-Frölunda-

Högsbo

6 300 000 18 707 6 300 000 Projektering 2025-02-03

N230-2130/22 

och SFF 2023-

03803

Frölunda kulturhus - Byte av ställverk Askim-Frölunda-

Högsbo

8 000 000 732 246 8 235 000 Uppstart 2025-03-01

SFF-2023-03586 Internationella skolan- In och utv UH inklusive el , 

hus A,B,D- PU25

Centrum 0 0 0 0 1900-01-00

SFF-2023-03709 Samskolan, Installering av backventiler VA Centrum 800 000 740 731 800 000 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-02172 Första Långgatan 28B - Byte av skjutdörrar Centrum 542 000 420 442 542 000 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2056/22 Fredriksdalsgatan 3C, 3E & 3F- Golvbyte Centrum 500 000 0 500 000 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-03545 Fredriksdalsgatan 3A - Utvändiga åtgärder Centrum 600 000 0 600 000 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-00883 Fredriksdalsgatan 3D-Modernisering hiss 24 Centrum 800 000 22 271 1 600 000 1900-01-00

0 Bergrum Centrum 500 000 -373 450 500 000 Projektering 1900-01-00

N230-2063/22 Halvsekelsgatan 36-Åtgärder utemiljö Centrum 1 000 000 0 1 000 000 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-03544 Fredriksdalsgatan 3A - Byte av brandlarm - PU 2025 Centrum 1 000 000 0 1 000 000 0 1900-01-00

N230-1347/21 Traktören - Fasadrenovering Centrum 28 900 000 22 176 796 28 896 732 0 2024-01-31

N230-1099/21 Traktören - Byte av ventilation Centrum 8 700 000 1 354 379 8 700 524 0 1900-01-00

N230-2061/22 Fredriksdalsgatan 3B-E -Åtgärder fasader, fönster 

mm

Centrum 9 000 000 193 679 9 000 000 Uppstart 1900-01-00

N230-2067/22 & 

SFF-2023-00775

Fredriksdalsgatan 3A- fasadrenovering och 

invändiga åtgärder

Centrum 17 500 000 352 552 17 500 000 Uppstart 1900-01-00

230-0983/21, 

SFF-2023-00369

Tackjärnsgatan 7 - Kontor - Renovering Centrum 24 136 000 225 781 24 136 000 2025-11-03

N230-1785/21 Traktören - Utbyte elinstallationer 23 Centrum 33 000 000 211 113 219 211 1900-01-00

0 Landala C, SATS hyresgästanpassning Centrum, Övrigt 0 52 973 0 1900-01-00

SFF-2023-03231 Åbogårdsgatan 6-8 - invändigt underhåll Lundby 0 33 202 0 Genomförande 1900-01-00



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
N230-2073/22  /  

SFF-2023-03213

Åbogårdsgatan 6-8 - Markåtgärder Lundby 480 000 988 480 000 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1277/21 Myntgatan 18 - Stambyte VVS, VA Lundby 2 000 000 101 162 2 000 000 Inför projekt 1900-01-00

N230-0382/19 Byalagsgatan 3 - Reinv i samband m ombyggnation Lundby 70 000 000 51 253 227 52 340 000 Uppdragsstart/planerin

g

1900-01-00

N230-2441/21 Bågskyttestigen 16, Byte till bergvärmepump och 

SRÖ

Majorna-Linné 3 900 000 3 912 276 3 912 276 Inför projekt 1900-01-00

SFF-2023-04166 Dalheimers hus reinvestering evakuering Kusten Majorna-Linné 0 0 0 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-03580 Kabelgatan 4- Invändigt underhåll Majorna-Linné 0 0 0 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-03581 Kabelgatan 4- Utvändigt underhåll byggnad Majorna-Linné 0 0 0 Planera 

förstudie

1900-01-00

N230-1333/21 - 

SFF-2023-01596

Lillhagsparken 13, byte av ventilationsaggregatet  

LB01 13

Majorna-Linné 1 200 000 1 095 840 1 200 000 Uppdragsstart 2024-02-29

SFF-2024-00036 Andra Långgatan 19, pl 4 - Lokalanpassning 

Welcome House

Majorna-Linné 350 000 1 012 0 0 1900-01-00

N230-1676/21 Gråberget vob- anpassning efter uppdaterad 

brandskyddsdokumentation

Majorna-Linné 800 000 300 365 500 365 Uppdragsstart/planerin

g

1900-01-00

N230-0326/20 Annedalshus - Byte armaturer Majorna-Linné 1 400 000 783 363 813 363 0 1900-01-00

N230-0371/21 Karl Johansgatan 31, FTX Majorna-Linné 950 000 3 424 948 424 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2096/22 Dalheimers Hus, Byte av ett vätskekylaggregat 

placerad i hus A rum 903 "Kylmaskinrum".

Majorna-Linné 1 000 000 10 077 1 000 000 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-03317 Svaleboskogen VOB - Renovering hissar - PU 2025 Majorna-Linné 1 250 000 0 1 250 000 1900-01-00

SFF-2023-03517 Svaleboskogen VOB - Markåtgärder Majorna-Linné 1 300 000 0 1 300 000 Planera 

förstudie

1900-01-00

N230-2086/22 Slottskogen/Vegagatan, Plikta -  Utvändig och 

invändig renovering

Majorna-Linné 1 365 000 5 566 0 1900-01-00

SFF-2023-01373 Bågskyttestigen 16- Dagvattenproblematik Majorna-Linné 3 500 000 1 768 478 3 500 000 Uppstart 1900-01-00

N230-2002/22 Djurgårdsgatan 29 - Byte DUC och 

ventilationsaggregat

Majorna-Linné 1 900 000 0 1 900 000 Uppstart 2025-12-31

N230-2109/22 Gråberget VOB - Byte golv samt 12 avdelningskök Majorna-Linné 8 000 000 0 8 000 000 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-01974 Annedalshus - reinvesteringar 

Förlängningsrenovering

Majorna-Linné 18 500 000 2 654 420 18 500 000 Projektplanering 2027-06-01

N230-0385/19 Svalebo vob - Omfogning fasad, byte fönster samt 

byte takkonstruktion

Majorna-Linné 52 000 000 1 568 822 52 000 000 Uppdragsstart 1900-01-00

0 Dalheimers hus reinvestering i samband med LS 

investering

Majorna-Linné 155 000 000 486 543 155 000 000 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-03625 Kärrahus, Lillekärr Södra 55 Vob - Byte 

ventilationsaggregat - PU 2025

Norra Hisingen 0 0 0 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-03235 Lillekärr Södra 100 - invändigt underhåll Norra Hisingen 0 0 0 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-03236 Västra Gunnesgärde 4 - invändigt underhåll Norra Hisingen 0 0 0 Projektering 1900-01-00



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
SFF-2023-03321 Bärby Bygdegårdvägen Bygdegård - Underhåll av 

klimatskalet

Norra Hisingen 0 0 0 Planering 1900-01-00

SFF-2023-03283 Lillhagsparken 9, 10 VOB - Ytskiktsrenovering 

målning, golv samt belysning

Norra Hisingen 0 0 0 Projektering 1900-01-00

N230-0267/22 Backa Folkets Hus - Fasadrenovering Norra Hisingen 1 000 000 979 905 1 000 000 Produktion och avslut 2023-10-25

N230-1625/22 

och SFF-2023-

00442

Lillekärr Södra 51 - DUC-byte Norra Hisingen 1 000 000 890 575 983 204 Uppdragsstart 2023-10-31

SFF-2023-01119 Fönsterbyte Lillhagsvägen 108 Norra Hisingen 700 000 429 775 672 000 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-03019 Lillekärr Södra 51 - Vattenskada Norra Hisingen 700 000 380 015 1 278 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1388/21 Glöstorpshöjden Glöstorpsvägen 43 - Modernisering 

fastighetsstyrning

Norra Hisingen 1 000 000 568 153 588 219 Projektgenomförande: 

Överlämning

1900-01-00

N230-2074/22  /  

SFF-2023-03212

Bärby Herrgårdsväg 4 - Markåtgärder Norra Hisingen 482 000 988 482 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1932/22  /  

SFF-2023-03221

Prilyckegatan 149 - invändigt underhåll Norra Hisingen 515 000 1 012 515 000 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1927/22  /  

SFF-2023-03225

Glöstorpsvägen 18 - Invändigt underhåll Norra Hisingen 528 000 0 528 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1388/21 Kärrahus Lillekärr Södra 55 - Modernisering 

fastighetsstyrning

Norra Hisingen 1 350 000 766 476 766 476 Projektering 1900-01-00

N230-2029/22 Bäckebol VOB - Byte ställverk 24 Norra Hisingen 600 000 4 286 600 000 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-01960 Lillhagsparken, kulvert - Dränering Norra Hisingen 700 000 3 017 700 000 Projektering 1900-01-00

N230-2024/22 Lillhagsparken 8 - DUC byte PU 2025 Norra Hisingen 700 000 0 675 000 Projektering 2025-12-31

SFF-2023-03238 Brunstorps By 10 - Markåtgärder Norra Hisingen 760 000 0 760 000 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2300/21 Båtsman Långsgata 1-15 - Byte värmepump Norra Hisingen 800 000 0 800 000 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-03237 Lillekärr Södra 100 - Markåtgäder Norra Hisingen 970 000 0 970 000 Projektplanering 1900-01-00

N230-2261/21  /  

SFF-2023-03228

Lillekärr Södra 100 - Markåtgärder Norra Hisingen 1 000 000 0 1 000 000 Projektgenomförande: 

Realisering

1900-01-00

SFF-2023-02890 Reinvestering ventilation, Lundby Sjukhus, Hus C, 

våning 1

Norra Hisingen 1 000 000 0 1 000 000 Projektgenomförande: 

Realisering

2024-08-12

N230-1934/22 Glöstorpsvägen 18 - markåtgärder Norra Hisingen 1 133 000 13 103 1 133 000 0 1900-01-00

SFF-2023-02890 Förstudie för reinvestering ventilation Lundby 

Centrum

Norra Hisingen 1 500 000 130 078 500 000 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2075/22, 

SFF-2023-01901

Lillekärr Södra 51 - Renovering hissar - PU 2024 Norra Hisingen 1 430 000 31 272 1 430 000 Uppstart 2024-11-30

SFF-2023-03624 Glöstorpshöjden VOB - Byte varukyla - PU 2025 Norra Hisingen 1 500 000 0 1 500 000 Uppstart 1900-01-00



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
SFF-2023-03629 Lillhagsparken 9, 10 VOB - Markåtgärder - PU 2025 Norra Hisingen 1 500 000 0 1 500 000 Uppstart 1900-01-00

N230-2373/21 Lillhagsparken 18, Aggregat- och duc-byte LP 18 Norra Hisingen 2 400 000 191 073 2 400 000 1900-01-00

SFF-2023-01261 Ny ventilation Strike House, Wieselgrensplatsen Norra Hisingen 3 000 000 152 984 3 000 000 Genomförande 1900-01-00

N230-2371/21 Lillhagsparken 12,13,16- Renovering 

omklädningsrummen på LP 13

Norra Hisingen 3 000 000 0 3 000 000 Produktion och avslut 2025-12-31

SFF-2023-03622 Glöstorpshöjden VOB - Byte belysning - PU 2025 Norra Hisingen 3 500 000 0 3 500 000 Projektering 1900-01-00

N230-0170/20 Lillhagsparken 9, 10 - Byte ventilationsaggregat Norra Hisingen 4 200 000 272 834 4 200 000 Inför projekt 1900-01-00

N230-2372/21 Lillhagsparken 12,13,16- Byte av koppartak Norra Hisingen 6 000 000 291 881 6 000 000 Inför projekt 2025-12-31

N230-0875/21 Lillhagsparken 9, 10 - Renovering klimatskal Norra Hisingen 34 500 000 138 606 34 490 000 Projektering 1900-01-00

N230-2437/21 Kullaviks Konvaljväg 16 - Invändig underhåll inkl. el Utanför GBG kommun 645 000 4 554 645 000 Uppstart 1900-01-00

N230-2124/22 - 

SFF-2023-02884

Kullaviks Konvaljväg 16- Byte av oljepanna Utanför GBG kommun 1 000 000 62 691 1 000 000 Genomförande 1900-01-00

N230-2045/22  /  

SFF-2023-03219

Tyringegården - Tak, fasad, fönster Utanför GBG kommun 5 025 937 403 331 5 025 937 Projektplanering 1900-01-00

N230-0441/22 Svante Orells väg 16-20, VA/MArk arb Västra Göteborg 1 000 000 829 785 0 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0058/22 Svante Orells Väg 14, DUC byte Västra Göteborg 0 0 0 Projektgenomförande:

Etablering

1900-01-00

0 Klubbvägen 55, Byte av ett vent-aggregat samt 

uppkoppling av 2 aggregat:

Västra Göteborg 0 0 0 Projektering 1900-01-00

0444/22 Alma akutboende för kvinnor- Brand/sprinkler Västra Göteborg 1 300 000 715 108 900 000 Uppdragsstart 2023-09-29

N230-2099/22 Styrsö Skäretvägen 65, Trätrappor byte bredd > 1,2 

m yta 681, Träräcken byte 100 % av längden vid 

trappan

Västra Göteborg 600 000 0 600 000 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-01909 Styrsöhemmet - Byte avdelningskök, invändigt 

underhåll samt belysning

Västra Göteborg 6 550 000 5 517 668 5 560 000 Uppdragsstart 2023-12-04

N230-2080/22 Uggledal VOB - Renovering hissar 24 Västra Göteborg 1 200 000 19 735 1 200 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-0365/21 Melongatan 197, 199, SRÖ, Byte värmepumpar Västra Göteborg 2 650 000 724 750 2 566 390 Inför projekt 2024-03-04

N230-0703/20 Frölunda Kulturhus-Ventilation Etapp nr 3 Västra Göteborg 31 000 000 27 588 214 30 872 270 Uppstart 2024-03-01

SFF-2023-01036 Grevegårdshemmet VOB - Byte tak Västra Göteborg 3 700 000 58 873 3 700 000 Uppstart 1900-01-00

SFF 2023-01904 Grevegårdshemmet - Invändiga ytskikt samt 

beslysning

Västra Göteborg 6 520 000 363 066 6 520 000 Uppstart 2024-06-11

N230-1324/21 Daggdroppegatan 3, Vårvindens fritidsgård, 

renovering omklädningsrum, mattbyten, nytt vent 

system, ny belysning mm

Västra Hisingen 13 000 000 11 620 999 10 562 583 Projektering 2024-01-16

SFF-2023-01892 Mossfyndsgatan 10 - Tak, fasad, fönster, dörrar Västra Hisingen 0 92 594 0 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-01893 Mossfyndsgatan 15 - Tak, fasad, fönster, dörrar Västra Hisingen 0 76 138 0 Förstudie 1900-01-00

SFF-2023-01781 Tumlehedsvägen 86 - Anpassning personalrum Västra Hisingen 517 000 574 871 524 000 Genomförande 2023-12-01

0 Ny hiss LP8 Västra Hisingen 1 100 000 1 132 733 1 135 197 Projektering 1900-01-00



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
SFF-2023-03234 Kålhagen 2 - Värmepump samt Duc Västra Hisingen 0 32 711 0 Genomförande 1900-01-00

N230-0675/21 Solängsvägen 57 - Invändiga ytskikt, belysning Västra Hisingen 2 500 000 2 527 990 2 470 000 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-03688 Vårväderstorget 4 - Renovering ytskikt, byte golv Västra Hisingen 0 0 0 Genomförande 1900-01-00

SFF-2023-03232 Mossfyndsgatan 10 - invändigt underhåll Västra Hisingen 0 0 0 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-03230 Mossfyndsgatan 15 - invändigt underhåll Västra Hisingen 0 0 0 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-03233 Tumlehedsvägen 88 - invändigt underhåll Västra Hisingen 0 0 0 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1536/20 BmSS Älvgården Lillebyvägen - förstärka bärande 

konstruktion i ladugårdsbyggnad

Västra Hisingen 650 000 544 110 446 613 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1253/21 / 

SFF-2023-03227

Spejarestigen 4-6 - Utvändigt samt invändigt 

underhåll PU2022

Västra Hisingen 520 000 334 387 375 000 Projektering 2023-12-15

N230-2079/22, 

SFF-2023-01900

Sockenvägen VOB - Modernisering hiss - PU 2024 Västra Hisingen 540 000 18 967 540 000 Uppdragsstart 2024-11-30

N230-2081/22 Daggdroppegatan 3 - markarbeten Västra Hisingen 560 000 0 560 000 Projektering 1900-01-00

N230-1929/22  /  

SFF-2023-03223

Tumlehedsvägen 86 - Invändigt underhåll Västra Hisingen 755 000 0 755 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-2116/22, 

SFF-2023-03840

Solängsvägen 51- Hissrenovering - PU 2024 Västra Hisingen 900 000 20 991 900 000 Genomförande 2024-12-31

SFF-2023-03675 Solängsvägen 51, BELYSNING OCH YTSKIKT - PU 

2025

Västra Hisingen 1 000 000 0 1 000 000 Genomförande 1900-01-00

N230-0265/20 - 

SFF-2023-02885

Kullaviks Gullviveväg 21 - Byte oljepanna Västra Hisingen 3 772 000 2 599 614 2 772 000 Uppdragsstart 2024-02-29

SFF-2023-00795 Älvgården - fasad, fönster, dörrar, tvätt tak Västra Hisingen 3 560 000 36 331 3 400 000 Projektering 1900-01-00

N230-1592/22 Daggdroppegatan 3 - byte av 

luftbehandlingsaggregat, stambyte, renov toaletter 

mm

Västra Hisingen 4 000 000 52 092 4 000 000 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-01938 Oxholmsgatan 28 omb BmSS (reinvestering) - 

ombyggnad

Västra Hisingen 11 000 000 364 592 11 000 000 Uppdragsstart 2024-11-30

N230-1270/21 Svartedalsgatan 2 - renovering storkök Västra Hisingen 22 100 000 638 677 22 100 000 Projektering 1900-01-00

N230-0674/21 Svartedalsgatan 2 - Renovering klimatskal Västra Hisingen 34 150 000 181 061 0 Projektering 1900-01-00

N230-2382/21 Dicksonshus- Hissbyte 23 Örgryte-Härlanda 1 900 000 1 948 277 1 932 577 Projektering 1900-01-00

N230-2123/22 

och SFF-2023-

03830

Iskällareliden 6- Invändigt underhåll hus A och B Örgryte-Härlanda 0 0 0 Genomförande 1900-01-00

N230-2122/22 

och SFF-2023-

03834

Birkahemmet, Birkagatan 3- Invändig underhåll Örgryte-Härlanda 0 0 0 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-2118/22 Kastanjebacken, Härlandavägen 27 DV- Invändigt 

underhåll

Örgryte-Härlanda 0 0 0 Projektering 1900-01-00



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
SFF-2023-03654 Iskällareliden 6, Utvändigt underhåll inklusive 

utvändig målning. PU25

Örgryte-Härlanda 0 0 0 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-03670 Smörkärnegatan 4-8 - In och utvändigt underhåll inkl. 

EL, PU25

Örgryte-Härlanda 0 0 0 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-03657 Torpagatan 26, Torpet. Invändigt underhåll, byte av 

mattor, målning och armaturbyte. PU25

Örgryte-Härlanda 0 0 0 Projektering 1900-01-00

N230-2384/21 Ekparkens vob- DUC byten (3st) Örgryte-Härlanda 800 000 487 974 504 926 Projektgenomförande:

Etablering

1900-01-00

N230-0364/21 Lindhultsgatan 35, SRÖ, uppdaterat FTX aggregat Örgryte-Härlanda 1 850 000 1 536 998 1 850 000 Uppstart 2024-01-29

0 Tideräkningsgatan 3- Förstudie byte av 

ventilationsaggregat och dra rör från UC till vind

Örgryte-Härlanda 500 000 21 291 41 291 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2024-00103 Smörkärnegatan 10-14- Återställning brand Örgryte-Härlanda 500 000 13 068 1 500 000 Projektering 1900-01-00

N230-2059/22 Dicksonshus-Byte inkommande ställverk - PU 2024 Örgryte-Härlanda 600 000 15 424 600 000 Projektgenomförande:

Etablering

2024-11-30

SFF-2023-02733 Smörkärnegatan 10-14, vattenläcka omklädningsrum 

källare

Örgryte-Härlanda 719 400 129 801 600 000 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1388/21 Björkekärrshus Rosendalsgatan 10 - Modernisering 

fastighetsstyrning

Örgryte-Härlanda 1 350 000 751 424 754 955 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-1309/21 Iskällareliden - Elunderhåll Örgryte-Härlanda 700 000 94 808 700 000 Uppstart 1900-01-00

N230-2444/21 Lindhultsgatan 31 invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 850 000 196 827 850 000 Uppstart 2023-12-30

N230-2058/22 Dicksonshus-Modernisering hiss 24 Örgryte-Härlanda 700 000 24 161 700 000 Uppstart 1900-01-00

N230-2057/22 Bagaregårdens vob-Byte inkommande ställverk 24 Örgryte-Härlanda 700 000 9 992 700 000 Uppstart 1900-01-00

N230-1941/22 Paviljongvägen 75 - Byte ventilationsaggregat i 

fläktrum 8202

Örgryte-Härlanda 700 000 0 700 000 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-2052/22, 

SFF-2023-01846

Björkekärrshus-Modernisering av hiss - PU 2024 Örgryte-Härlanda 750 000 21 051 750 000 Genomförande/avslut 2024-11-30

SFF-2023-03820 Torpagatan 34 A och B- Markunderhåll Örgryte-Härlanda 750 000 0 750 000 Genomförande 1900-01-00

N230-2429/21 Birkahemmet - Byte DUC´ar Örgryte-Härlanda 918 000 6 991 746 485 Produktion och avslut 2024-12-31

N230-2422/21 Ekmanska sjukhuset - Invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 1 100 000 0 1 100 000 Genomförande 1900-01-00

N230-2431/21 

och SFF-2023-

03892

Töpelsgatan 14B - Utvändigt underhåll Örgryte-Härlanda 1 124 000 12 672 498 000 Planering 1900-01-00

N230-2428/21 

och SFF-2023-

03896

Töpelsgatan 14A - Utvändigt underhåll Örgryte-Härlanda 1 191 000 20 966 875 000 Projektering 1900-01-00

N230-2121/22 

och SFF-2023-

03837

Kastanjebacken, Härlandavägen 27- Byte av 

lysrörsarmaturer i allmänna utrymmen

Örgryte-Härlanda 1 200 000 6 578 1 200 000 Projektering 1900-01-00

N230-2125/22 

och SFF-2023-

03826

Smörkärnegatan 4-8 ( fd 1-2)- Hissrenovering 24 Örgryte-Härlanda 1 400 000 39 864 140 000 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-03655 Iskällareliden 6, Markarbeten. - PU 2025 Örgryte-Härlanda 1 435 000 0 1 435 000 Inför projekt 1900-01-00



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
N230-2151/22 Paviljongvägen 71 - Fasadbyte, fönster, tak m.m. Örgryte-Härlanda 2 000 000 1 518 0 Uppstart 1900-01-00

N230-2055/22 Dicksonshus-reparation 2st balkonger, sockel & 

trappa

Örgryte-Härlanda 2 100 000 58 017 2 100 000 Projektering 1900-01-00

N230-1288/21 Birkahemmet - El och VVS underhåll Örgryte-Härlanda 2 334 000 161 582 2 334 000 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-01684 Lindhultsgatan 33, FTX aggregat Örgryte-Härlanda 3 000 000 348 500 3 000 000 Projektering 1900-01-00

N230-1249/21 Ekparken-Invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 3 200 000 321 423 3 200 000 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-02905 Paviljongvägen 75 - Fasadbyte, fönster, tak m.m. Örgryte-Härlanda 3 500 000 1 518 0 Uppstart 1900-01-00

N230-2383/21 Björkekärrshus- Fasadåtgärder Örgryte-Härlanda 4 300 000 32 783 4 300 000 Uppstart 1900-01-00

N230-2065/22 Björkekärrshus-renovering storkök Örgryte-Härlanda 6 000 000 524 933 6 000 000 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-03668 Paviljongvägen 71- Forts. Yttre underhåll fasad Örgryte-Härlanda 5 600 000 0 0 Projektplanering 1900-01-00

N230-2054/22 Björkekärrshus- invändigt underhåll Örgryte-Härlanda 6 900 000 43 819 6 900 000 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2024-00082 Smörkärnegatan 10-14- Dränering Örgryte-Härlanda 9 000 000 1 720 257 9 000 000 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-03679 Paviljongvägen 75- Forts. Yttre underhåll fasad Örgryte-Härlanda 8 300 000 0 0 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1440/21 Virginsgatan 13-Kålltorps fritidsgård, 

Underhållsåtgärder bygg och installationer samt 

mark

Örgryte-Härlanda 16 500 000 6 707 811 16 500 000 Uppdragsstart 2024-11-30

N230-1400/21 Bagaregårdens vob - Åtgärder ventilations- & 

värmesystem

Örgryte-Härlanda 26 510 000 8 283 425 18 960 000 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2023-00176 Moräns vob- Förlängningsrenovering reinvesteringar Örgryte-Härlanda 41 000 000 277 812 41 000 000 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-1957/22 Karduansmakaregatan 25- DUC och aggregat byte Östra Göteborg 0 0 0 Uppdragsstart 1900-01-00

N230-2053/22 Halvsekelsgatan 36- invändigt underhåll Östra Göteborg 0 0 0 Produktion och avslut 1900-01-00

SFF-2024-00177 Kvibergs vob - Säkerhetsåtgärder utemiljö Östra Göteborg 0 0 0 Projektering 1900-01-00

SFF-2024-00169 Hultavägen 3, vattenskada Östra Göteborg 0 0 0 Projektering 1900-01-00

SFF-2023-03578 Gärdsåssk/DV, Tideräkningsgatan 3- Invändig 

underhåll DV

Östra Göteborg 0 0 0 Uppdragsstart 1900-01-00

SFF-2023-03318 Kalendervägen 17, Parkstuga - Månadsparken- 

Underhåll av klimatskal

Östra Göteborg 0 0 0 Produktion och avslut 1900-01-00

N230-0369/21 Alelyckegatan 25 - Konvertering till värmepump samt 

styr

Östra Göteborg 1 175 000 1 120 974 1 165 408 Produktion och avslut 2023-12-11

N230-2442/21 Merkuriusgatan 6- Byte av ventilationsaggregat Östra Göteborg 600 000 406 428 600 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-04122 Nylöseskolan/Brandströmska- Kunduppdrag 

återställning tvättstuga

Östra Göteborg 240 000 5 060 251 500 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

N230-1388/21 Kvartsekelsgatan 17 - Modernisering 

fastighetsstyrning

Östra Göteborg 1 000 000 760 386 812 926 #VÄRDEFEL! 2022-12-16

N230-1100/22 Bassänggatan 2 - kunduppdrag renovering av 

gemensamt kök

Östra Göteborg 400 000 24 992 400 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

0 Angereds torg 14-invändigt underhåll Östra Göteborg 600 000 0 600 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

N230-2446/21 Hundraårsgatan 34B Målning och renovering av kök Östra Göteborg 1 830 000 1 019 191 1 830 000 #VÄRDEFEL! 2023-11-30



Diarienr Projekt Geografiskt område Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning 
N230-2450/21 Paviljongvägen 75, DUC byte enligt SA lista Östra Göteborg 1 224 000 372 070 403 006 #VÄRDEFEL! 2023-12-31

SFF-2023-03319 Tellusgatan 2 SDF Kontor - Markåtgärder 

omläggning av asfalt

Östra Göteborg 900 000 0 900 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

0 Alelyckegatan 1-7 - Markarbete asfaltering Östra Göteborg 1 000 000 0 1 000 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-03587 Assaredsskolan/skolkooperativet- Markprojekt, 

gården. - PU 2025

Östra Göteborg 1 100 000 0 1 100 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

N230-2083/22 Alelyckegatan 1-7 - Värmepump SRÖ Östra Göteborg 1 200 000 11 331 1 199 331 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

N230-2128/22 

och SFF-2023-

03811

Hundraårsgatan 34/Kvartsekelsgatan 17 - El 

underhåll

Östra Göteborg 1 521 000 8 602 1 521 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

N230-2062/22 Kvibergs vob- Åtgärder utemiljö Östra Göteborg 1 800 000 13 156 1 800 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-03546 Geråshus - åtgärder Brandlarmssystem - PU 2025 Östra Göteborg 1 800 000 0 1 800 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-03579 Gärdsåssk/ DV, Tideräkningsgatan 3- Byte 

ventilationsaggregat - PU 2025

Östra Göteborg 1 900 000 0 1 900 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-03669 Bassänggatan 2- Asfaltering, betongkantstöd, 

Nätstängsel mm. - PU 2025

Östra Göteborg 2 100 000 0 2 100 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

N230-2449/21 Bergsjöhöjd, fortsatt badrumsrenovering Östra Göteborg 8 000 000 0 8 000 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00391 Reinvesteringar Konstepidemin Etapp 2 Övrigt 0 41 151 0 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

N230-1388/21 Huvudprojekt - Modernisering av fastighetsstyrning 

PU2022

Övrigt 0 0 0 Startat? #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-01005 Clareberg ridanläggning: byta ventilation (200I51059) Övrigt 4 000 000 3 910 368 3 750 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00963 Slottsskogen Fågelhuset - ventilation (200I51060) Övrigt 3 000 000 2 275 721 1 820 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00958 Byte hiss Molinsgatan (200I51057) Övrigt 1 000 000 38 561 1 000 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00961 Byte del koppartak, LP8 (200I52067) Övrigt 1 000 000 7 337 1 000 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00962 Byte del av koppartak, LP6 (200I52066) Övrigt 1 000 000 7 084 1 000 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00960 Landala - takbyte (200I52073) Övrigt 1 000 000 0 500 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00931 Takbyte Bulycke gård Övrigt 6 000 000 3 455 315 6 000 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00964 Ramberget - vattenreservoar (200D64023) Övrigt 4 500 000 371 921 5 500 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00957 Lundby C - takbyte sjukhuset (200I52075) Övrigt 6 000 000 123 280 4 000 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

0 Upprustning betongkonstruktioner Kungsgaraget 

(I42036)

Övrigt 15 000 000 0 15 000 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00391 Reinvesteringar Konstepidemin Övrigt 24 501 000 6 147 987 9 000 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

SFF-2023-00415 Upprustning Palmhuset (200I52071) Övrigt 99 000 000 26 313 386 99 000 000 #VÄRDEFEL! 1900-01-00

N230-0220/16 Internationella skolan - ny ventilationslösning, hus 

A,B,D

Övrigt 29 000 000 32 875 530 32 805 558 Inväntar 

nämndbeslut för 

avvikelse
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(tkr)

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Kommentar Status Planerad 
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N230-2016/22 Internationella skolan - hus E och F, in och utv. UH 

inkl el PL.2024

Övrigt 750 000 110 782 650 000

N230-2012/22 Internationella skolan - ny fjärrvärmeanslutning hus 

A,B,D,F

750 000 2 024 750 000
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SFF-2023-02094 Intraservice kontorslokaler Centrum 0 0 0 58 040 58 040 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 Övrigt 2

SFF-2023-02133 Stadsledningskontoret - nytt kontor 

för fackliga företrädare

Centrum 45 000 0 45 000 20 746 20 746 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 Övrigt 3

SFF-2023-00545 Torslanda ny hemtjänstlokal Västra Hisingen 380 000 0 380 000 0 0 Projektgenomförande: 

Realisering

2024-01-19 Äldreboende 5

SFF-2023-00369 Tackjärnsgatan inhyrning kontor 

och omklädningsrum

Lundby 230 000 0 230 000 244 423 244 423 Projektgenomförande: 

Överlämning

2023-12-01 Övrigt -

SFF-2023-01456 Lokal hälso och sjukvård centrum - 

inhyrning Äldre vård och omsorg

Centrum 0 0 0 49 721 49 721 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 Äldreboende 3

SFF-2023-01678 Arbetsmarknad och 

vuxenutbildning - inhyrning 

utbildningscentrum  batteri

Lundby 210 000 0 210 000 96 434 96 434 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 Övrigt 4

SFF-2023-01731 Kulturförvaltningen/Göteborgs 

konsthall – Konsthall 

Slakthusområdet

Östra Göteborg 132 000 0 132 000 64 882 64 882 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 Övrigt -
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2023-01457 Mötesplats Tynnered - inhyrning,  

äldre samt vård- och omsorg

Västra Göteborg 300 000 0 300 000 49 219 49 219 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 Äldreboende 3

2023-01403 ÄVO Mötesplats Seniorer Frölunda Askim-Frölunda-

Högsbo

450 000 0 450 000 55 068 55 068 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 Äldreboende 4

2023-00168 Gårdavägen 1, 

verksamhetsanpassning - 

Genomförande

Centrum 150 000 0 150 000 476 476 Projektgenomförande:

Etablering

1900-01-00 Övrigt 4

2023-01230 Olof Palmes Plats 1, 

Familjerättsbyrån utökning av 

lokalyta.

Majorna-Linné 170 000 0 170 000 46 299 46 299 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 Övrigt 2

0 Bjöla VOB solavskärmning - 

genomförande

Västra Göteborg 0 0 0 11 037 11 037 Uppstart 1900-01-00 Äldreboende 4

SFF-2023-00827 Lundby samlokalisering av hälso- 

och sjukvårdsenheten - 

Genomförande

Lundby 174 000 0 174 000 188 097 188 097 Projektgenomförande: 

Realisering

2024-02-26 Äldreboende 5

0 Nya Varvet VOB solavskärmning - 

genomförande

Västra Göteborg 0 0 0 10 062 10 062 Uppstart 1900-01-00 Äldreboende 4

2023-01203 Demokrati och medborgarservice, 

ändamålsenliga 

verksamhetslokaler

Centrum 450 000 0 450 000 91 966 91 966 Planera 

förstudie

2026-06-15 Övrigt 3

2023-01018 Ersättningslokal för daglig 

verksamhet på Svangatan 4 A

Örgryte-

Härlanda

0 0 0 0 0 Planera 

förstudie

1900-01-00 BMSS 2

2023-00843 Anpassning av bef. lokaler särsk. 

boende Bergsjöhöjd - evakuering

Örgryte-

Härlanda

273 000 0 273 000 176 561 176 561 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 Övrigt 4

2023-00701 Ersättningslokal för 

Hammarträffen, mötesplats för 

seniorer - förstudie

Angered 100 000 0 100 000 113 928 113 928 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 Äldreboende 4

SFF-2024-00091 Minibibliotek Gårdsten - 

kulturförvaltningen inhyrning

Angered 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 Övrigt 2

SFF-2024-00032 Göteborgs Konstmuseum - 

inhyrnings och avtalsstöd

Centrum 0 0 0 2 536 2 536 0 1900-01-00 Övrigt 3

SFF-2024-00095 Socialförvaltning Centrum Norra 

Hamngatan 8 lokaler för 

samtalsmottagning

Centrum 0 0 0 1 518 1 518 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 Övrigt 3

SFF-2023-04138 Slottsskogen Vedbacken 15 

tillfälliga lokaler för 

Stadsmiljöförvaltningen

Centrum 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 Övrigt 2

SFF-2023-04186 Hemtjänstlokal område Ramberget 

och Brämaregården- inhyrning

Lundby 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 Äldreboende 2

SFF-2023-04134 Slottsskogsobservatoriet - 

inhyrnings och avtalsstöd

Majorna-Linné 0 0 0 0 0 0 1900-01-00 Övrigt -



Diarienr Projekt Geografiskt 

område 

Budget 

(tkr)

Beslutad 

utökning 

budget (tkr)

Totalbudget 

(tkr)

Utfall (tkr) Prognos 

(tkr)

Status Planerad 

slutbesiktning

Portfölj Prio

SFF-2023-03100 Fridkullagatan 18 ÄVO- inhyrning 

av boendelägenheter

Centrum 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 Äldreboende 2

SFF-2023-03106 Tilläggsavtal i samband med 

ombyggnation för IOFF på Nedre 

Kaserngården 1

Östra Göteborg 0 0 0 4 048 4 048 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 Övrigt 4

2023-00701 Ersättningslokal för 

Hammarträffen, mötesplats för 

seniorer

Angered 175 000 0 175 000 0 0 Projektgenomförande: 

Realisering

1900-01-00 Äldreboende 5

N230-1125/22 Lergöksgatan 4 - Ljudisolering av 

ca 14 st besöksrum, socialkontor

Askim-Frölunda-

Högsbo

0 0 0 13 182 13 182 Projektplanering 1900-01-00 Övrigt -

N230-0544/17 Silverkällan ÄBO Majorna-Linné 0 0 0 1 422 616 1 422 616 Överlämnande/Avslut 2022-12-19 Äldreboende 5

230-0847/21 Centralisering Hemtjänst Angered Angered 0 0 0 381 931 381 931 Överlämnande/Avslut 2023-09-29 Äldreboende 5

0772/22 Samlokalisering av kontor ÄVO Lundby 0 0 0 264 973 264 973 Överlämnande/Avslut 2023-11-01 Övrigt 5

SFF-2023-00238 Karl Johansgatan 27 kontor för 

hemtjänsten

Majorna-Linné 367 947 0 367 947 319 262 319 262 Överlämnande/Avslut 2024-01-23 Äldreboende 5

230-1344/21 Björkhöjdsgatan 24 Cykelförråd Västra Göteborg 0 0 0 0 0 Överlämnande/Avslut 2023-01-31 Äldreboende 5

0 3 606 947 3 687 024 3 687 024



Bilaga 2. Leverans och tollgate plan för projekt i boendeportföljen 

och strategiska och övriga fastigheter under 2024  

Nedan tabeller avser projekt som har inplanerade tollgates endast under 2024, dvs planerade 

tollgates för 2025 och framåt finns inte med i tabellerna. 

Funktionsstöd 

Projektnamn Projekttyp 
Nuvarande 
projektfas 

BP2 
Inriktnings-
beslut / BP3 
investerings-

beslut   
TG3 Start 

produktion  

TG4 
överlämning 
godkänd 
slutbesiktnin  

Aprikosgatan BMSS Nybyggnad Förstudie 2024-12-20     

Blåsvädersgatan/ 
Regnvädersgatan BMSS Nybyggnad 

Program och 
projektering  ok 2024-09-02   

Ersättningslokal för daglig 
verksamhet på Svangatan 
4 A Inhyrning Förstudie 2024-06-14     

Gullrisgatan 9, BmSS Nybyggnad Förstudie 2024-05-01     

Gunnilse Granväg nyb 
BMSS Nybyggnad 

Program och 
projektering  

2023-12-11 
Framflyttad till 

juni 2024     

Halleskärsgatan BmSS Nybyggnad Förstudie 2024-05-15     

Hammarvägen BMSS Nybyggnad Förstudie 

2024-10-17, 
framflyttat 

genomförande-
beslut pga 

ofärdig detaljplan     

Hembyggarevägen 
nybyggnation BmSS Nybyggnad Förstudie 

2024-05-20, 
framflyttat från 

feb 2024     

Kopparåsvägen BmSS Nybyggnad Förstudie 2024-05-15     

Köpenhamnsgatan BmSS Nybyggnad Förstudie 2024-02-29     

Skogshyddegatan BMSS Nybyggnad Förstudie 

2024-05-20, 
framflyttat från 

nov 2023     

Spejarestigen 4, 
verksamhetsanpassning 

Om- och 
tillbyggnad Förstudie 

2024-03-13, 
framflyttat från 

feb 2024     

Tuppfjätsgatan 16 
expansion BMSS 

Om- och 
tillbyggnad 

Program och 
projektering  ok 2024-01-26 2024-11-20 

Litteraturgatan BMSS kv2 Inhyrning Förstudie 2024-09-20     

Blackevägen 62B - 
Utbyggnad av 
personalutrymme på BmSS 

Om- och 
tillbyggnad 

Program och 
projektering  ok 2024-01-08   

Oxholmsgatan 28 omb 
BMSS 

Om- och 
tillbyggnad 

Program och 
projektering  ok 2024-04-30   

Nickelmyntsgatan 
nybyggnad BMSS Nybyggnad 

Program och 
projektering  

ok - har dock fått 
avslag på belut 
om avvikelse. 

Arbetar om plan 2024-04-02   

Dalheimers hus anpassning 
Om- och 
tillbyggnad 

Program och 
projektering  ok 

2024-01-31 - 
kommer att 
presentera 

kostnadsavvikelse 
för beslut i mars 

2024   



NÖ Gårdsten - BmSS Inhyrning 
Projekt-
genomförande ok ok 2024-05-02 

 

Äldre- vård och omsorg 

Projektnamn Projekttyp 
Nuvarande 
projektfas 

BP2 Inriktnings-
beslut / BP3 
investerings-

beslut   
TG3 Start 

produktion  

TG4 
överlämning 
godkänd 
slutbesiktnin  

Annedals Vård- och 
omsorgsboende 
verksamhets-anpassningar 

Om- och 
tillbyggnad Förstudie 

2024-04-01 - 
enligt 

förstudieplan 
kommer beslut 

tas först i 
september 2024     

Norra dragspelsgatan 33 
verksamhetsanpassningar 
dagverksamhet 

Om- och 
tillbyggnad 

Program och 
projektering ok oklart 2024-12-31 

Samlokalisering av 
dagverksamhet Nordost Inhyrning Förstudie 

2024-09-03 - Låg 
inplanerad till 

mars 2024, men 
försenat pga att 
verksamheten 

sett över 
nyttjande av 
annan lokal.     

Fredriksdals korttidsboende 
lokalanpassning efter 
omstrukturering till korttid 

Om- och 
tillbyggnad Förstudie 2024-06-30     

Kaverös äng ÄBO utbyggnad 
anpassning 

Om- och 
tillbyggnad Förstudie 

2024-03-01 - 
kommer att 
förskjutas till 

juni 2024     

Lokal hälso och sjukvård 
centrum - inhyrning Äldre 
vård och omsorg Inhyrning Förstudie 

2024-05-15, 
framflyttad från 

mars 2024     

Lundby arkivlokal för ÄVO Inhyrning 
Projekt-
genomförande ok oklart 2024-09-02 

Mötesplats Tynnered Inhyrning Förstudie 2024-12-12     

Svartedalsgatan 2 storkök 
lokalanpassningar 

Om- och 
tillbyggnad 

Program och 
projektering ok 2024-05-31   

Toftaåsens ÄBO Ombyggnad 
Om- och 
tillbyggnad Förstudie 

inväntar besked 
från ÄVO ang 

inriktning 
(ombyggnation 

eller 
nybyggnation) 

2024-08-01 - 
tveksamt med 

tanke på att det 
inte finns ett 

investeringsbeslut   

ÄVO Mötesplats Seniorer 
Frölunda Inhyrning Förstudie 2024-12-16     

Ekparkens Vård- och 
omsorgsboende ombyggnad 
av personalrum 

Om- och 
tillbyggnad 

Program och 
projektering ok 2024-04-21 2024-10-05 

Bjöla VOB solavskärmning - 
genomförande 

Inhyrning 
ombyggnad 

Program och 
projektering ok 2024-02-15 2024-06-30 

Nya Varvet VOB 
solavskärmning - 
genomförande 

Inhyrning 
ombyggnad 

Program och 
projektering ok 2024-02-15 2024-06-30 

Skra Bro nybyggnad VOB Nybyggnad 
Program och 
projektering 2024-04-09     

Kallebäck träffpunktslokal 
för seniorer Inhyrning 

Projekt-
genomförande ok ok 2024-05-01 

Lundby samlokalisering av 
hälso- och sjukvårdsenheten Inhyrning 

Projekt-
genomförande ok ok 2024-02-29 

 

 

Social verksamhet 



Projektnamn Projekttyp 
Nuvarande 
projektfas 

BP2 Inriktnings-
beslut / BP3 
investerings-

beslut   
TG3 Start 

produktion  

TG4 
överlämning 
godkänd 
slutbesiktnin  

Anpassning av befintliga lokaler 
särskilt boende Bergsjöhöjd 

Om- och 
tillbyggnad Förstudie 2024-09-16     

Anpassning av bef. lokaler särsk. 
boende Bergsjöhöjd - evakuering Evakuering Förstudie 

2023-12-01, 
försenat då 

utredning ej klar     

Centrum samlokalisering 
socialförvaltning Inhyrning Förstudie 

2024-04-15, 
förstudie skulle 
varit klar i juni 

2023. Utdragen 
lokalsökning och 
diskussioner om 

lokalbehov orsakat 
försening     

Centrum samverkanslokal Inhyrning Förstudie 

2024-02-13, 
förstudie skulle 
varit klar i juni 

2023. Oklara behov 
samt byte av 

projektledare orsak 
till försening 2024-07-31 2024-10-29 

Gårdavägen 1, 
verksamhetsanpassning - 
Genomförande Inhyrning 

Program och 
projektering ok 2023-11-20 2024-02-12 

Kontors-anpassning Skånegatan 
9A Inhyrning Förstudie 

2024-04-25, 
förstudie skulle 

varit klar i oktober 
2023. Försening 
pga av omtag i 

avtal samt byte av 
projektledare     

Lergöksgatan 4 - Ljudisolering av 
ca 14 st besöksrum, socialkontor 

Inhyrning 
ombyggnad 

Program och 
projektering ok 2024-04-30 2024-08-16 

Lokal i Hjällbo för ung Angered Inhyrning 
Program och 
projektering ok 2024-04-08 2024-12-01 

Olof Palmes Plats 1, 
Familjerättsbyrån utökning av 
lokalyta. Inhyrning Förstudie 2024-03-13     

Tellusgatan 2 anpassningar 
arkivlokal 

Om- och 
tillbyggnad 

Program och 
projektering 2024-06-11 2024-06-11 2024-12-31 

Socialförvaltning Centrum Norra 
Hamngatan 8 lokaler för 
samtalsmottagning Inhyrning Förstudie 2024-05-13     

 

 

 

 

 

 

Strategiska och övriga lokaler 



Projektnamn Projekttyp 
Nuvarande 
projektfas 

BP2 Inriktnings-
beslut / BP3 
investerings-

beslut   
TG3 Start 

produktion  

TG4 
överlämning 
godkänd 
slutbesiktnin  

Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning - inhyrning 
utbildningscentrum  batteri Inhyrning Förstudie 2024-03-13     

Bibliotek Frölunda Kulturhus - 
ombyggnad 

Om- och 
tillbyggnad Förstudie 2024-04-10     

Lundby brandstation-om och 
tillbyggnad 

Om- och 
tillbyggnad Förstudie 2024-03-20     

Minibibliotek Gårdsten - 
kulturförvaltningen Inhyrning Förstudie 2024-05-06     

Nybyggnad cafébyggnad 
Brunnsparken Nybyggnad 

Projekt-
genomförande ok ok 2024-10-31 

Stadsledningskontoret - nytt 
kontor för fackliga 
företrädare 

Inhyrning (SFF ej 
mellanhyresvärd) Förstudie 2024-03-20     

Traktören - Genomförande av 
lokalanpassningar 

Om- och 
tillbyggnad 

Program och 
projektering 2024-05-27     
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