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Hemställan från exploateringsnämnden 
avseende cykelgarage vid Haga station 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Ärendet återförs till exploateringsnämnden för fortsatt utredning och ställningstagande, i 
enlighet med vad som framgår av stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

Sammanfattning 
Exploateringsnämnden beslutade 2023-02-27 § 63 att ge exploateringsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjliga besparingar kopplat till stadens egna projekt vid Haga 
station utifrån att Trafikverket upphandlar nya entreprenader för Västlänkens deletapp 
Haga. Nämnden bedömde att tidsfönstret för eventuella förändringar var litet och 
förvaltningen därför skyndsamt skulle utreda frågan med fokus på genomförbarhet och 
konsekvenser av eventuella förändringar.   

Baserat på förvaltningens utredning beslutade exploateringsnämnden 2023-09-25 § 235 
att hemställa till kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att säga upp avtalet 
avseende cykelgarage vid station Haga, starta utförhandling med berörda parter och efter 
avslutad förhandling säga upp avtalet.  

Utifrån att det har tillkommit ny information i ärendet vad gäller stadsmiljöavtal i 
kombination med värdering av identifierade osäkerheter så gör stadsledningskontoret den 
samlade bedömningen att det finns påtagliga ekonomiska risker som närmare behöver 
belysas och utredas. Stadsledningskontoret föreslår därför att ärendet återförs till 
exploateringsnämnden för vidare utredning och ställningstagande. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utifrån en samlad bedömning av såväl tillkommande som befintlig information i ärendet 
så går det inte att utesluta att en uppsägning av gällande avtal för cykelgaraget vid station 
Haga kan innebära ökade kostnader för staden såväl som en förlängd 
upphandlingsprocess för Trafikverket.   

Bedömning ur ekologisk dimension 
Västlänkens behov av cykelparkeringar har studerat särskilt och bedömts till cirka 750 
platser som i huvudsak är planerade att anläggas vid ett av stadens huvudcykelstråk där 
nya allén sammanstrålar med Sprängkullsgatan i anslutning till station Hagas uppgångar.  

Cykelgaraget vid station Haga är planerat för 550 cyklar och utöver det är det inplanerat 
att anlägga nya Styr- och ställstationer för ytterligare cirka 150 cyklar i nära anslutning 
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till stationsbyggnaderna på Pusterviksplatsen, Kungsparken samt på torget framför 
Smyrnakyrkan.  

Om garaget inte byggs så kommer dessa resenärsfunktioner avseende cykel inte att 
uppfyllas. Dessa funktioner kan inte tillskapas i nära anslutning ovan mark utan att göra 
betydande ingrepp på de känsliga park- och allémiljöerna, vilket detaljplanen inte 
medger. Det innebär att cykelparkeringsfunktionen sannolikt hamnar längre bort från 
station Haga och därigenom förändras de ursprungliga planeringsförutsättningarna 
avseende cykel.  

Bedömning ur social dimension 
Det går inte att utesluta att det finns negativa trygghetspakter kopplat till ett cykelgarage 
under mark. Det går heller inte att bortse från de trygghetsskapande effekter som kan 
uppstå genom att ett större antal människor rör sig på samma plats och parkerar sina 
cyklar på samma ställe. Det är också möjligt att helt eller delvis försöka möta eventuella 
negativa trygghetsaspekter i samband med byggnation och utformning.  

Skulle cykelparkeringen placeras längre bort från station Haga går det heller inte att 
utesluta att negativa trygghetsaspekter uppstår som en konsekvens av att sträckan mellan 
cykelparkering och stationen ökar.  

Bilaga 
Exploateringsnämndens handlingar 2023-09-25 § 235 

  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (5) 

Ärendet  
Exploateringsnämnden beslutade 2023-09-25 att hemställa till kommunfullmäktige att ge 
nämnden i uppdrag att säga upp avtalet avseende cykelgarage vid station Haga, starta 
utförhandling med berörda parter och efter avslutad förhandling säga upp avtalet.  

Beskrivning av ärendet 
Exploateringsnämnden beslutade 2023-02-27 § 63 att ge exploateringsförvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjliga besparingar kopplat till stadens egna projekt vid Haga 
station utifrån att Trafikverket upphandlar nya entreprenader för Västlänkens deletapp 
Haga. Nämnden bedömde att tidsfönstret för eventuella förändringar var litet och 
förvaltningen därför skyndsamt skulle utreda frågan med fokus på genomförbarhet och 
konsekvenser av eventuella förändringar.   

I sin utredning resonerar exploateringsförvaltningen om olika besparingsmöjligheter 
kopplat till genomförbarhet och eventuella konsekvenser utifrån fem huvudområden.  

Område ett - Projekt Bytespunkt Haga är i ett skede där stora delar av planering och 
projektering är utförd. Resterande detaljprojektering (bygghandling) kommer att 
färdigställas under våren 2024. Delar av den nya anläggningen är byggd, exempelvis 
förberedande arbeten för cykelgaraget (del av ramp) Förändringar som påverkar dessa 
förutsättningar kräver ny planering, projektering och byggnation och kan skapa 
förgäveskostnader.  

Område två - Beslutad total budget för cykelgaraget i prisnivå 2017 är cirka 100 miljoner 
och en därtill kommande riskreserv på cirka 29 miljoner. Garaget delfinansieras med 
statliga medel (Stadsmiljöavtal), där staten medfinansierar 50% av kostnaderna för 
byggnation upp till 98 miljoner. Detta bygger dock på att nuvarande avtal kan förlängas. 
Projektets bedömning utifrån denna budgetering är att maximalt 80 miljoner kronor kan 
sparas utifrån att projektet erhåller en maximal medfinansiering motsvarande 49 miljoner 
kronor från stadsmiljöavtalet och att Trafikverkets kostnader för att planera och 
projektera om inte överstiger 5 miljoner kronor. 

Område tre - Staden har avtalat med Trafikverket att Trafikverket ska projektera och 
bygga cykelgaraget för stadens räkning. Om Staden inte längre skulle vilja utföra garaget, 
behöver avtalet sägas upp och en förhandling om reglering av nedlagda kostnader samt 
kostnader för Trafikverkets förändringar i entreprenaderna. Trafikverket har vidare 
planerat för att kunna inrymma delar av sitt konstverk i cykelgaraget. Västlänkens behov 
av cykelparkeringar har studerats särskilt och bedömts till ca 750 cykelparkeringar som 
huvudsakligen behöver anläggas i den norra delen av planområdet där stadens 
huvudcykelstråk i Nya Allén och Sprängkullsgatan sammanstrålar i anslutning till station 
Hagas norra uppgångar. Cykelgaraget inryms på stationens norra mellanplan och kommer 
att ha plats för 550 cyklar och nås via en trappa med ramp. Nya Styr- och Ställstationer 
för ytterligare cirka 150 cyklar anläggs i nära anslutning till stationsbyggnaderna på 
Pusterviksplatsen och i Kungsparken samt på torget framför Smyrnakyrkan. Byggs inte 
garaget så kommer dessa resenärsfunktionen med avseende cykel inte uppfyllas. Dessa 
funktioner kan inte tillskapas ovan mark utan att göra betydande ingrepp på de känsliga 
park- och allémiljöerna, vilket detaljplanen inte medger.  
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Område fyra - Arkitektbron är projekterad och byggnation av bron är planerad att byggas 
av projektet under perioden 2024-2025. Byggnation av bron är budgeterad i 2017 års 
prisnivå till ca 32 mnkr, med en därtill kommande riskreserv på 9 mnkr motsvarande en 
total budget på 41 mnkr. Arkitektbrons funktion är att binda samman stråket mellan Haga 
kyrkogata och Arkitektgatan. Den förbättrar vidare kopplingar för gående över kanalen, 
skapar en mer finmaskig struktur och ger möjlighet till stråk av olika karaktär i området. 
Det finns även en social och rekreativ funktion av bron som även befästs i detaljplanens 
socialkonsekvensanalys och barnkonsekvensanalys.  

Område fem - Övriga besparingar som eventuellt skulle kunna vara möjliga i projektet 
avser olika typer av materialval. Projektet har höga ambitioner kopplat kulturmiljö, från 
detaljplanearbete och efterföljande arkitekttävling. Att sänka denna ambitionsnivå och 
planera och projektera om skulle samtidigt medföra ökade kostnader som behöver ställas 
i relation till dessa besparingar 

Baserat på förvaltningens utredning beslutade exploateringsnämnden 2023-09-25 § 235 
att hemställa till kommunfullmäktige att ge nämnden i uppdrag att säga upp avtalet 
avseende cykelgarage vid station Haga, starta utförhandling med berörda parter och efter 
avslutad förhandling säga upp avtalet.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Av exploateringsförvaltningens utredning framgår att maximalt 80 mnkr (prisnivå 2017) 
kan sparas om staden skulle besluta att säga upp avtalet för cykelgaraget. Större delen av 
den uppskattade besparingen bygger på att medfinansieringen på cirka 49 mnkr via 
stadsmiljöavtalen kan bibehållas. Vid tiden för förvaltningens utredning och analys var 
inte regeringens budgetproposition 2024 offentliggjord. Det var därför inte möjligt för 
förvaltningen att ta hänsyn till regeringens förslag till budget 2024 där stadsmiljöavtalen 
utgår. Regeringen har meddelat att avsikten är inga nya avtal tecknas men att redan 
ingångna avtal genomförs som planerat.  

Stadsledningskontorets bedömning är att det utifrån regeringens budgetförslag finns stora 
osäkerheter kopplat till möjligheten att omförhandla och flytta stadsmiljöfinansieringen 
vidare till andra projekt. Risken för att det inte går bedöms vara påtaglig vilket innebär att 
den uppskattade besparingen på 80 mnkr kan förväntas minska med motsvarande 
49 mnkr.  

I sammanhanget ska också nämnas att även befintligt stadsmiljöavtal för cykelgaraget 
kommer att behöva omförhandlas på grund av att genomförandetiden förskjuts genom 
Västlänkens försening. Stadsledningskontorets bedömning är att det är mer sannolikt att 
kunna förlänga befintligt avtal. Utifrån att det är staten genom Trafikverket som är 
utförande part avseende projekt Västlänken och därigenom ansvarig för projektets 
försening.  

Utifrån det ingångna avtalet mellan staden och Trafikverket avseende cykelgaraget vid 
station Haga har sedan Trafikverket i sin tur knutit andra avtal. Ett exempel på det är avtal 
om konstnärlig utsmyckning med statens konstråd. Genom avtalet är den konstnärliga 
utsmyckningen vid station Haga direkt sammankopplad med det tilltänkta cykelgaraget. 
Om cykelgaraget inte byggs som planerat förändras förutsättningarna för den konstnärliga 
utsmyckningen. Stadsledningskontorets bedömning är att de kostnader som kommer att 
uppstå kopplat till omprojektering och förändring av den konstnärliga utsmyckningen, ur 
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ett civilrättsligt perspektiv, direkt kommer att belasta staden. I nuläget är omfattningen 
svårt att uppskatta utan vidare utredning.  

Som framgår av exploateringsförvaltningens utredning så är delar av 
cykelgarageanläggningen redan byggd. Det inte går att utesluta att Trafikverket kan 
komma att behöva riva, anpassa eller bygga om hela eller delar av anläggningen. Det är 
sannolikt att merparten av de förändringsrelaterade kostnader som uppstår kommer att 
belasta staden. Omfattningen är svårt att närmare uppskatta utan vidare utredning.  

Av exploateringsförvaltningens utredning framgår att cykelgaraget planeras att ha plats 
för cirka 550 cyklar och i anslutning anläggs nya styr- och ställstationer för ytterligare 
cirka 150 cyklar. Byggs inte garaget så kommer inte dessa funktioner att kunna uppfyllas 
och enligt utredningen är det inte möjligt att tillskapa dessa i direkt anslutning ovan mark 
utan ingrepp i angränsande park- och allémiljöer vilket gällande detaljplan inte medger.  

Stadsledningskontorets bedömning är att ersättning av planerade cykelparkeringar, på 
annan plats, innebär ytterligare ekonomisk risk. Utifrån cykelparkeringsperspektivet så 
finns också kopplingar till Västtrafik AB som sin planering utgår ifrån planerad 
cykelkapacitet vid station Haga.  

I exploateringsförvaltningens utredning redovisas en uppskattad kostnad avseende 
omprojektering för Trafikverket om cykelgaraget skulle utgå på cirka fem miljoner 
kronor. Utifrån de risker som redovisats i kombination med att uppskattad 
omprojekteringskostnad inte är bekräftad av Trafikverket som genomförande part, så är 
stadsledningskontorets bedömning att det inte går att utesluta att kostnaderna kan komma 
att öka. Omfattningen svårt att uppskatta utan vidare utredning och dialog med 
Trafikverket.  

Exploateringsnämnden såväl som exploateringsförvaltningen pekar på att det finns en 
begränsad tidsrymd för möjliga besparingar att nyttja kopplat till Trafikverkets 
kommande entreprenadupphandlingar avseende Västlänkens deletapp Haga. 
Stadsledningskontoret delar att bilden av att det finns en begränsad tidsram kopplat till 
upphandlingsprocessen. Men om den går att nyttja i syfte att genomföra förändringar 
bedöms stå i direkt proportion till omfattningen av eventuella förändringar och kopplade 
konsekvenser. Utifrån den information som finns i ärendet så är stadsledningskontorets 
bedömning att finns det påtagliga ekonomiska osäkerheter kopplat till vad ett förändrat 
innehåll, där cykelgaraget utgår, skulle medföra för konsekvenser. Det går inte i nuläget 
att utesluta att en uppsägning av gällande avtal kan innebära ökade kostnader för staden 
såväl som en förlängd upphandlingsprocess för Trafikverket.   

Stadsledningskontoret föreslår därför att ärendet återförs till exploateringsnämnden för 
vidare utredning och ställningstagande. Utifrån stadsledningskontorets perspektiv bör en 
sådan utredning fokusera på ovan nämnda risker och ske i nära samarbete med 
Trafikverket och övriga berörda parter. Skulle nämnden efter avslutad utredning göra 
bedömningen att det inte är lämpligt att göra några ändringar i gällande avtal krävs ingen 
vidare hantering i ärendet från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.  

 

Magnús Sigfússon  Eva Hessman 

Direktör samhälle och omvärld  Stadsdirektör 
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Utreda möjliga besparingar i stadens projekt 
Haga Station   
Förslag till beslut 
I exploateringsnämnden: 

1. Exploateringsnämnden förklarar uppdraget att undersöka möjliga 
besparingar i stadens projekt Haga station i samband med att Trafikverket 
upphandlar nya entreprenader för Västlänkens deletapp Haga samt att 
översiktligt bedöma genomförbarhet och konsekvenser av detta som 
fullgjort. 
 

Svar på yrkande  
Exploateringsförvaltningen och projektet Bytespunkt Haga har tagit emot yrkande 
angående besparingar i stadens del av Trafikverkets projekt Haga Station 
(Västlänken).  

Projekt Bytespunkt Haga är i ett skede där stora delar av planering och 
projektering är utförd. Resterande detaljprojektering (bygghandling) kommer att 
färdigställas under våren 2023. Delar av den nya anläggningen är byggd, 
exempelvis nytt läge för spåranläggningen, förberedande arbeten för cykelgaraget 
(del av ramp), flytt av teknikhus och träd. Förändringar som påverkar dessa 
förutsättningar kräver ny planering, projektering och byggnation och kan skapa 
förgäveskostnader. Det kan föras ett resonemang kring besparingar utifrån 
möjligheten att lyfta ut ännu ej helt utförda delar i projektet så som cykelgaraget 
och Arkitektbron utifrån att omplaneringen antagligen inte blir så omfattande om 
beslut tas i närtid.  

Beslutad total budget för cykelgaraget i 2017 prisnivå för byggnation motsvarar 
cirka 100 miljoner kronor och en därtill kommande riskreserv motsvarande cirka 
29 miljoner kronor. Garaget delfinansieras med statliga medel (Stadsmiljöavtal), 
där staten medfinansierar 50% av kostnaderna för byggnation upp till 98 miljoner 
kronor. Detta bygger dock på att nuvarande avtal kan förlängas. Projektets 
bedömning utifrån denna budgetering är att maximalt 80 miljoner kronor kan 
sparas utifrån att projektet erhåller en maximal medfinansiering motsvarande 49 
miljoner kronor från stadsmiljöavtalet och att Trafikverkets kostnader för att 
planera och projektera om inte överstiger 5 miljoner kronor.  

Exploateringsförvaltningen 
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Staden har avtalat med Trafikverket att Trafikverket ska projektera och bygga 
cykelgaraget för stadens räkning. Om Staden inte längre skulle vilja utföra 
garaget, behöver avtalet sägas upp och en förhandling om reglering av nedlagda 
kostnader samt kostnader för Trafikverkets förändringar i entreprenaderna. 
Trafikverket har vidare planerat för att kunna inrymma delar av sitt konstverk i 
cykelgaraget. Västlänkens behov av cykelparkeringar har studerats särskilt och 
bedömts till ca 750 cykelparkeringar som huvudsakligen behöver anläggas i den 
norra delen av planområdet där stadens huvudcykelstråk i Nya Allén och 
Sprängkullsgatan sammanstrålar i anslutning till station Hagas norra uppgångar. 
Cykelgaraget inryms på stationens norra mellanplan och kommer att ha plats för 
550 parkeringar och nås via en trappa med ramp. Nya Styr- och Ställstationer och 
ca 150 cykelparkeringar anläggs i nära anslutning till stationsbyggnaderna på 
Pusterviksplatsen och i Kungsparken samt på torget framför Smyrnakyrkan. 
Byggs inte garaget så kommer dessa resenärsfunktionen med avseende cykel inte 
uppfyllas. Dessa funktioner kan inte tillskapas ovan mark utan att göra betydande 
ingrepp på de känsliga park- och allémiljöerna, vilket detaljplanen inte medger. 

Arkitektbron är projekterad och byggnation av bron är planerad att byggas av 
projektet under perioden 2024-2025. Byggnation av bron är budgeterad i 2017 års 
prisnivå till ca 32 miljoner kronor, med en därtill kommande riskreserv på 9 
miljoner kronor motsvarande en total budget på 41 miljoner kronor. Arkitektbrons 
funktion är att binda samman stråket mellan Haga kyrkogata och Arkitektgatan. 
Den förbättrar vidare kopplingar för gående över kanalen, skapar en mer 
finmaskig struktur och ger möjlighet till stråk av olika karaktär i området. Det 
finns även en social och rekreativ funktion av bron som även befästs i 
detaljplanens socialkonsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Allmänheten 
kan också förvänta sig att denna bro byggs ut i enlighet med planen, vilket kan 
skapa kritik om detta inte sker.  

Övriga besparingar som eventuellt skulle kunna vara möjliga i projektet avser 
olika typer av materialval. Projektet har höga ambitioner kopplat kulturmiljö, från 
detaljplanearbete och efterföljande arkitekttävling. Att sänka denna ambitionsnivå 
och planera och projektera om skulle samtidigt medföra ökade kostnader som 
behöver ställas i relation till dessa besparingar 
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Yrkande angående utreda möjliga besparingar i stadens projekt Haga station. 

 

Exploateringsförvaltningen fick 2023-02-27 i uppdrag från C, S, V och MP att utreda möjliga 
besparingar i stadens projekt Haga station i samband med att Trafikverket upphandlar nya 
entreprenader för Västlänkens deletapp Haga. I samma nämnd hade M, D, L och KD lagt ett 
yrkandeförslag om att bedöma möjligheten att ta bort cykelgaraget vid Station Haga och lösa 
behovet av cykelparkering på andra sätt. Exploateringsförvaltningens översiktliga bedömning 
i tjänsteutlåtande 2023-04-04 av genomförbarhet och konsekvenser visar att det finns en stor 
potential att spara pengar genom att inte bygga det planerade underjordiska cykelgaraget. 

Det finns utmaningar med ett garage under markplan i form av bland annat trygghet, 
stöldsäkert för cyklar, tillgänglighet till garaget och framtida behov av antal platser. Vi ger 
därför exploateringsnämnden i uppdrag att i samverkan med stadsmiljönämnden presentera 
alternativa lösningar för behovet av cykelparkering kring Haga station ovan mark. 

En alternativ lösning som tillgodoser behovet av cykelparkeringar är viktig. Cykelparkeringar 
i området kring Haga station är en del i stadens cykelinfrastruktur och det behöver skapas 
lösningar både för cykelägare som bor i området och för de som cyklar till 
pendeltågsstationen. Staden växer med ökat resebehov samtidigt som vi ska klara de uppsatta 
trafik- och klimatmålen. Då behöver fler välja hållbara resesätt som kollektivtrafik, cykel och 
gång. En ny lösning för cykelparkering i området ska stödja denna utveckling. En trygg och 
trafiksäker stadsmiljö och bra låsmöjligheter för cyklarna ska säkras, samt att det tas hänsyn 
till park- och allémiljöerna.  

Då det finns ett kort tidsfönster för eventuella förändringar då deletapp Haga nu ses över och 
får nya entreprenörer så är det brådskande att staden kommer fram till en alternativ lösning 
och även agerar vad gäller nuvarande avtal. Därför hemställer vi till kommunfullmäktige att 
exploateringsnämnden får i uppdrag säga upp avtalet för cykelgaraget vid station Haga och 
starta utförhandling med berörda parter. Exploateringsförvaltningen får också i uppdrag att 
efter avslutad utförhandling återkomma till nämnden med förutsättningar för en uppsägning 
samt en beslutspunkt om att gå vidare med en uppsägning.  

De investeringar vi gör för cykel i Göteborg ska ge god effekt och leda till att fler väljer att 
cykla. Investeringsmedlen för cykelgaraget skulle om avtalet sägs upp i stället kunna 
användas för andra satsningar som ger mer nytta. Då garaget delfinansieras med statliga 
medel i form av Stadsmiljöavtal så är det viktigt att säkra upp att staden kan få motsvarande 
delfinansiering till andra cykelprojekt. 



Projektbudgeten för Stadsutveckling station Haga, där cykelgaraget är en del, beslutades av 
kommunfullmäktige 2019-01-31. Därför krävs ett beslut i fullmäktige att 
exploateringsnämnden får mandat att hantera frågan och att slutligt besluta om en uppsägning 
av avtalet för cykelgaraget vid station Haga efter genomförd förhandling där förutsättningarna 
för en uppsägning framgår. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

1. Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med stadsmiljöförvaltningen utreda 
alternativa lösningar ovan mark för klara behovet av cykelparkering i området kring station 
Haga. En trygg och trafiksäker stadsmiljö och bra låsmöjligheter av cyklarna ska säkras, samt 
att det tas hänsyn till park- och allémiljöerna.  

 

2. Exploateringsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att få i uppdrag säga upp avtalet 
för cykelgaraget vid station Haga och starta utförhandling med berörda parter. 

 

3. Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att vid avslutad utförhandling återkomma till 
nämnden med förutsättningar för en uppsägning samt en beslutspunkt om att gå vidare med en 
uppsägning. 

 

4. Exploateringsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att efter avslutad förhandling få 
mandat att besluta om en uppsägning av avtalet för cykelgaraget vid station Haga.  

 

5. Ärendet justeras omedelbart. 

 

  

 

 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum: 2023-09-25 

 

 

Exploateringsnämnden 
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§ 235 Ärendenummer EXF-2023-01015 

Svar på yrkande om att utreda möjliga besparingar i stadens 
projekt Haga station 

Beslut 
Exploateringsnämnden beslutar i enlighet med yrkande från S, M, V, D, MP och C: 

1. Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att i samråd med stadsmiljöförvaltningen 

utreda alternativa lösningar ovan mark för klara behovet av cykelparkering i området 

kring station Haga. En trygg och trafiksäker stadsmiljö och bra låsmöjligheter av cyklarna 

ska säkras, samt att det tas hänsyn till park- och allémiljöerna.   

2. Exploateringsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att få i uppdrag säga upp 

avtalet för cykelgaraget vid station Haga och starta utförhandling med berörda parter.  

3. Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att vid avslutad utförhandling återkomma till 

nämnden med förutsättningar för en uppsägning samt en beslutspunkt om att gå vidare 

med en uppsägning.  

4. Exploateringsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att efter avslutad 

förhandling få mandat att besluta om en uppsägning av avtalet för cykelgaraget vid 

station Haga.   

5. Ärendet justeras omedelbart.  

  

Justering 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

Tidigare behandlingar 
Bordlagt 2023-05-22, § 140 

Bordlagt 2023-06-12, § 179 

Bordlagt 2023-08-28, § 206 

Handlingar 
Exploateringsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-04-04 

Yrkande M, D den 2023-06-12 återtas 

Uppdaterat yrkande S, M, V, D, MP, C med särskilt yttrande från L, KD den 2023-09-25 

Yttrande SD den 2023-06-12  



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum: 2023-09-25 

 

 

Exploateringsnämnden 
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Protokollsanteckningar 
Mikael Sandberg (SD) antecknar som yttrande en skrivelse. 

Särskilt yttrande från L och KD antecknas till protokollet. 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

 

 

Dag för justering 

2023-09-25 

 

Vid protokollet 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Robert Hammarstrand (S) 

 

Justerande 

Zagros Hama Aga (M) 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1) 

  

   

Yrkande angående Svar på yrkande om att 
utreda möjliga besparingar i stadens projekt 
Haga station 

Förslag till beslut 
I exploateringsnämnden: 

1. Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att inleda förhandling med berörda 

parter i syfte att säga upp avtalet för cykelgaraget vid station Haga. 

2. Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att regelbundet återkomma med en 

redogörelse till nämnden om hur förhandlingarna fortskrider. 

3. Exploateringsförvaltningen får i uppdrag att, när möjlighet ges, undersöka 

alternativa möjligheter för cykelparkering i närheten av station Haga. 

Yrkandet 
Arbetet med Västlänkens Station Haga står nu stilla till följd av Trafikverkets beslut att 

häva avtalet med AGN Haga, detta möjliggör för staden att göra en översyn av sina egna 

projekt i anslutning till stationen. Exploateringsförvaltningen innehar idag ett projekt att 

bygga ett underjordiskt cykelgarage i anslutning till station Haga, detta cykelgarage 

beräknas kosta närmare 140 miljoner kronor.  

Cykeln är ett fantastiskt transportmedel och Göteborg ska sträva efter att vara en attraktiv 

stad för cyklister, men ett underjordiskt cykelgarage med tveksam nytta för över 140 

miljoner kronor av Göteborgarnas skattepengar är inte rätt prioritering. 

Exploateringsnämnden  
  

  

Yrkande 

särskilt yttrande 

 

2023-06-12 

Moderaterna, Demokraterna 

Liberalerna, Kristdemokraterna 

  

Ärende nr 24 
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Yttrande  

 

Sverigedemokraterna håller med ursprungligt TU att station Haga ska utrustas med ett 
cykelgarage. 

När slutkostnaden för hela Västlänken kanske uppgår till 50 miljarder eller mer, så känns kostnaden 

för cykelgaraget 100-140 miljarder rätt försumbart, dessutom står staten för nära 50% av 

kostnaderna. Behovet av organiserad och trygg cykelparkering överväger kostnaderna och eliminerar 

behovet att parkera mängder av cyklar på gatumark i anslutning till stationen. 

Cykelparkeringen borde även husera hyrbara elsparkcyklar så att de kan parkeras på ett säkert sätt 

istället som idag där de parkeras lite hur som helst på stadens gator och torg. 

 

Exploateringsnämnden   

  

  

Yttrande  

 
2023-06-12  
 

SD 
 
Ärende 24 
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