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Prologgatan m.fl. Förnyelse av vattenledning, 
tilläggsbeslut 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 17,5 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattendistributionsprojekt i beslutad reinvesteringsbudget. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2024-05-22 § 120 varit ett beslutsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. Kretslopp och vattennämnden har vid detta sammanträde beslutat 

om förnyelse av ca 1015 meter vattenledning genom främst rörspräckning med en 

uppskattad kostnad på ca 16 mnkr. Projektet har utförts som en totalentreprenad. 

Ledningsförnyelsen har hittills genomförts enligt tidplan och pågår fortfarande 

under våren 2025. Den aktuella bedömningen visar att kostnaderna kommer att 

öka till totalt 17,5 mnkr. Detta innebär en ökning av kostnaderna med 1,5 mnkr 

jämfört med de kostnader Kretslopp och vattennämnden beslutade om 2024-05-22 

§ 120. 

Kostnadsökningen är orsakad av arbeten i samband med entreprenaden som har 

varit svåra att förutse, detta främst på grund av förändrade förutsättningar i 

projektområdet. Dessa omständigheter har haft en betydande inverkan på 

entreprenaden och har lett till att ÄTA-arbeten har varit nödvändiga. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Projektets tidigare bedömning av den totala investering på 16 mnkr, utökas med 

1,5 mnkr vilket innebär en total investering på 17,5 mnkr. Den totala 

projektkostnaden finansieras med medel för dricksvattendistributionsprojekt i 

reinvesteringsbudgeten. 

Meterkostnaden för detta projekt förväntas öka från 15 800 kr/m till cirka 17 200 

kr/m totalt. Som jämförelse har det uppskattade meterpriset för 

rörspräckningsprojekt utförda genom ramavtal beräknats till ungefär 17 000 kr/m. 
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Eftersom detta projekt avser anläggning av nya ledningar förväntas inte det 

förekomma några tillkommande årliga kostnader för drift och underhåll. 

Anläggning av nya ledningar innebär minskat läckage vilket medför bättre 

resurshållning och minskade kostnader för drift och underhåll. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Metoden som främst har använts i detta projekt, rörspräckning, är en schaktfri 

metod som har mindre påverkan på miljön i jämförelse med öppen schakt. Den 

utförda ledningsförnyelsen kommer att minska vårt läckage och bidra till 

långsiktiga målet att nå en förnyelsetakt på 1%. Ett minskat läckage innebär att 

energi- och kemikaliebehovet för varje levererad liter vatten till medborgarna 

minskas.  

Med detta projekt tänker Kretslopp och vatten knyta an till det klimatstrategiska 

arbetet kopplat till stadens miljömål för år 2030. Projektet har således ställt krav i 

upphandlingen om att entreprenaden använder fossilfria transporter och 

arbetsmaskiner. 

Bedömning ur social dimension 

Eftersom projektet är ett av Förvaltningens pilotprojekt för rörspräckning med 

totalentreprenad går det i linje med Göteborgs stads förhållningssätt ”Vi tänker 

nytt”. 

Detta projekt bidrar även i den sociala dimensionen till att möjliggöra tillgång till 

dricksvatten som ska vara likvärdig för alla invånare inom verksamhetsområdet 

för vatten. En minskad risk för vattenläckor och akuta avbrott ökar tryggheten och 

bidrar till en förbättrad boendemiljö. 

Särskilt gynnas äldre, barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning, som 

kan vara extra sårbara vid störningar i vattenförsörjningen. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om en ny budget på 17,5 mnkr, 

vilket innebär ett tillägg om 1,5 mnkr till tidigare beviljade 16 mnkr, för förnyelse 

av ca 1015 meter vattenledning i stadsdelen Hisings Backa. Vattenledningarna har 

förnyats genom främst den schaktfria metoden rörspräckning och utförts genom 

en totalentreprenad. 

Beskrivning av ärendet 

Hisings Backa är ett av områdena i Göteborg med upprepade rörbrott och 

ledningarna i området behöver förnyas. Dricksvattenledningarna i det föreslagna 

området var i dåligt skick och har haft problem med återkommande rörbrott under 

de senaste åren. Området består främst av flerbostadshus vilket innebär att det är 

få serviser per meter ledning. Detta gör det lämpligt att genomföra 

förnyelsearbeten med rörspräckning. 

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2024-05-22 § 120 beslutat om 

genomförande av förnyelsearbeten med rörspräckning genom upphandling av en 

totalentreprenör. Detta utgör det andra av tre planerade projekt med denna 

upphandlingsform. Med upphandling av en totalentreprenör vill Kretslopp och 

vatten förhoppningsvis attrahera fler aktörer som kan bidra till att öka 

förnyelsetakten. Framöver kommer Kretslopp och vatten att använda dessa projekt 

för att utvärdera om totalentreprenader innebär mindre arbete för den interna 

personalen per meter förnyad ledning. 

I beslutet begränsades utgifterna för genomförandet till 16 mnkr. Anledningen till 

ökad budget har varit framför allt på grund av påträffande av hinder i form av 

okarterade ledningar. Detta medförde både tidsfördröjningar och behov av 

justeringar i arbetsmetoderna. Exempel på sådana hinder inkluderar äldre, inte 

dokumenterade dagvattenledningar, övergivna fjärrvärmekulvertar som inte är i 

bruk i dagsläget, mm. Dessa hinder krävde mer undersökningar, mer samordning 

med andra ledningsägare och i vissa fall alternativa schaktmetoder för att 

säkerställa projektets genomförande utan att orsaka skador på befintlig 

infrastruktur.  

En ytterligare anledning till budgetökningen var oförutsedda händelser och 

avvikelser mellan underlag och verklighet. Detta resulterade i ett större antal 

schakter än vad som ursprungligen planerades under projekteringen. Exempelvis 

upptäcktes ledningssträckor som avvek från det angivna underlaget, vilket 

försvårade rörspräckningen. På vissa gator var asfaltslagret tjockare än vad som 

normalt anges i Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i 

Göteborg. 

 

Ledningsförnyelsen har hittills utförts enligt tidplan och pågår fortfarande under 

våren 2025. Aktuell bedömning visar att kostnaderna kommer att öka till totalt 
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17,5 mnkr. Detta innebär en ökning av kostnaderna med 1,5 mnkr jämfört med de 

kostnader Kretslopp och vattennämnden beslutade om 2024-05-22 § 120. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att ett godkännande av denna budget gör det möjligt att 

genomföra projektet enligt den planerade omfattningen och det ingångna avtalet 

med entreprenören.  

Meterkostnaden för projektet förväntas öka från 15 800 kr/m till cirka 17 200 

kr/m totalt. Som jämförelse har det uppskattade meterpriset för 

rörspräckningsprojekt utförda genom ramavtal beräknats till ungefär 17 000 kr/m. 
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