
Avvikelsedokumentet innehåller

Kostnadsavvikelser - pågående projekt

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden 
beslut om kostnadsavvikelser för  projekt med en beräknad totalkostnad 
som överstiger 20 mnkr. 

Ansvarig avdelning:  Planering och investering
Avdelningschef: Kerstin Elias

Ansvarig enhet: Investeringsplanering
Enhetschef: Erik Lovinter

Avvikelsesummering 
oktober 2023

Stadsmiljö och  Reinvestering

Investeringsplan 2021-2025
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Avvikelser - Pågående projekt
Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Finlandsvägen fas 2
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos augusti 2023 -              8,99           27,69         0,10           -              36,78        

Prognos oktober 2023 -              8,99           29,13         0,10           -              38,22        

Avvikelse -              -              1,44           -              -              1,44           

Bil- och godstrafik

Finlandsvägen fas2
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos augusti 2023 0,39           2,06           3,07           0,01           -              5,52           

Prognos oktober 2023 0,39           2,06           3,29           0,01           -              5,74           

Avvikelse -              -              0,22           -              -              0,22           

Utemiljöer

Lekplatser totalentreprenad
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Prognos augusti 2023 9,64           1,75           20,70         -              -              32,09        

Prognos oktober 2023 9,64           1,75           21,49         0,11           -              32,99        

Avvikelse -              -              0,79           0,11           -              0,90           

(K) +0,8 mnkr 2023 
Kostnadsökning  inom åtgärden "Lekplatsupprustning med 
totalentreprenad 2022" med anledning av tillkommande 
arbeten sanering vid lekplatserna Skytteskogsgatan och 
Söderlingsgatan. Dessutom tillkommande kostnader för 
deponi vilket belastar driftsekonomin (+0,7 mnkr). Övrig 
justering avser åtgärd "Pilotprojekt totalentreprenad med 
upprustning av lekplatser 2020 vilken hanteras i separat 
beslut.
Totalkostnad för åtgärden "Lekplatsupprustning med 
totalentreprenad 2022" beräknas till 23,5 mnkr.

Kommentar
(K,I) +0,2 mnkr 2023
Kostnadsökning för asfalt på grund av höjda råvarupriser 
samt utökat behov av trafikhantering/vakter.
Tilläggsbeställning av asfaltering på Lillhagsvägen mellan ny 
cirkulation Skälltorpsvägen och korsning Finlandsvägen. 
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 44,5 mnkr och 
fördelas mellan investeringsområde Gång-och cykeltrafik 
(38,2 mnkr) samt Bil-och godstrafik (5,8 mnkr) samt 0,5 mnkr 
för sanering vilket belastar driftsekonomin. 

(K,I) +1,4 mnkr 2023
Kostnadsökning för asfalt på grund av höjda råvarupriser 
samt utökat behov av trafikhantering/vakter.
Tilläggsbeställning av asfaltering på Lillhagsvägen mellan ny 
cirkulation Skälltorpsvägen och korsning Finlandsvägen. 
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 44,5 mnkr och 
fördelas mellan investeringsområde Gång-och cykeltrafik 
(38,2 mnkr) samt Bil-och godstrafik (5,8 mnkr) samt 0,5 mnkr 
för sanering vilket belastar driftsekonomin. 

Kommentar
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