
Bilaga 2, 2023-09-11 

Sammanställning ökad projektkostnad 

Förstudie 270 000 000 kr Systemhandling 368 000 000 kr Avvikelse 98 000 000 kr 

 

Förändring index (+17%) från 2021-2023 

 Förstudie kostnad/BTA januari 2021 30 682 kr/kvm 

 Systemhandling kostnad/BTA mars 2023 37 864 kr/kvm 

Totalt ökad kostnad mot index  45 900 000 kr 

Förändring yta 

 

 

Totalt ökad yta/BTA +919 kvm a´35 898 kr 32 990 262 kr 

Ökad yta/utemiljö +3 006 kvm Tot 3 120 300 kr 

 1 881 kvm a´1300 kr  2 445 300 kr 

 1 125 kvm a´600 kr  675 000 kr  

Totalt ökad kostnad mot yta inv/utv 36 110 562 kr  

Förändring definierade lösningar/materialval samt byggherrekostnad 

Totalt ökad kostnad övrigt  15 989 438 kr 

Urklipp från förstudie 

 



Bilaga 2, 2023-09-11 

Sammanfattning fördelning 

 


