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Rävstensvägen – förnyelse av va-ledningar, 
tilläggsbeslut  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 14 miljoner kronor. 

 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenproduktionsprojekt och avloppsavledningsprojekt i 

investeringsplanen. 

Sammanfattning 

Rävstensvägen – förnyelse av vattenledningar är ett investeringsprojekt som syftar 

till att förnya dricks- och spillvattenledningar för att öka leveranssäkerhet gällande 

dricksvatten samt säkra spillvattenhantering. 

Projektets ursprungliga budget om 7,3 miljoner fattades 2024-01-15 med stöd av 

delegationsordningen avsnitt 2.5.2.1 Investering, reinvestering och drift inom 

budget – upp till 10 mnkr. 

Tilläggsbeslut önskas då projektet har fått tillkommande kostnader under 

genomförandet. Ny föreslagen budget för projektet är 14 mnkr, en ökning med 6,7 

mnkr från tidigare beslut. Ledningarna som förnyas ligger i Donsös huvudsakliga 

infartsväg. De tillkommande kostnaderna beror bland annat på att 

ledningssträckningen behövde ändras för att hålla vägen öppen, vilket innebar 

oväntad bergsprängning. Provisorisk vattenförsörjning samt överpumpning av 

spillvatten har tillkommit. Ett stort antal oidentifierade kablar och ledningar som 

inte fanns i kartunderlaget från anläggningsägarna har behövt hanteras. Slutligen 

blev det flera fördyrningar relaterat till projektets läge på en ö. 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om en ny budget på 14 mnkr för 

projektet Rävstensvägen – förnyelse av VA-ledningar. 

Beskrivning av ärendet 

Dricksvattenledningarna i området är i dåligt skick, med många rörbrott de 

senaste åren, och behövde förnyas. I projektet ingår också förnyelse av en 

spillvattenledning som behöver spolas regelbundet på grund av en svacka på 

ledningen. 

Ledningarna som förnyas ligger på Donsö, i Rävstensvägen som är den 

huvudsakliga infartsvägen till ön. Denna smala, enfiliga väg, belägen på västra 

Donsö strax innan bron till Styrsö, är avgörande för all trafik till och från ön. 

Rävstensvägen är den enda vägen in till Donsö från Styrsöbron och är därför en 

kritisk passage för öns cirka 1500 invånare. 

Vägen är starkt trafikerad och används av olika typer av fordon, från flakmopeder 

och golfbilar till tjänstefordon och färdtjänst, samtidigt som den även delas av 

gående och cyklister. Utöver den reguljära färjetrafiken måste all övrig trafik, 

inklusive lastbilar som levererar varor till viktiga verksamheter som skolan, 

mataffären och kyrkor på ön, passera via Rävstensvägen. 

Under projekteringen planerades ett ledningsläge som bedömdes möjliggöra en 

trafikomledning och avstängning av vägen. Vid entreprenadens start upptäcktes 

dock att det inte var genomförbart att stänga av gatan. Lastbilarna kunde inte 

använda den tänkta omvägen. Eftersom vägen utgör den enda infarten till 

samhället, var man tvungen att ändra ledningsläget för att kunna hålla vägen 

öppen för trafik.  

Det ändrade ledningsläget ledde till att berg påträffades, vilket ytterligare ökade 

kostnaderna. Detta krävde både sprängning och extra arbetsinsatser, vilket inte 

ingick i den ursprungliga kostnadsberäkningen. Dessutom tillkom kostnader för 

överpumpning och provisoriskt vatten, som inte hade budgeterats. Planen var att 

den befintliga dricksvattenledningen skulle ha varit i drift under arbetena. I stället 

visade sig att ledningen var i mycket sämre skick än förväntat och detta krävde en 

provisorisk vattenledning i området. Dessutom tillkom extra hantering av dåliga 

massor som inte kunde återanvändas. Ett stort antal oidentifierade kablar och 

ledningar som inte fanns i kartunderlaget från anläggningsägarna var tvungna att 

hanteras. Alla dessa faktorer bidrog till en förlängd tidplan, vilket i sin tur ledde 

till ytterligare kostnader för bland annat trafikanordningsplan, bodhyra och 

etablering. 

En central lärdom som vi tar med oss är betydelsen mer detaljerade förberedande 

undersökningar, särskilt vid trafikomläggningar och ledningsarbeten.  
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Vi har också lärt oss att överväga att budgetera för kostnader relaterade till 

provisoriska vattenlösningar, även om den ursprungliga planen är att använda 

befintliga ledningar. 

En annan viktig insikt är att arbeten på öar, med deras unika geografiska och 

logistiska utmaningar, kräver en större riskmarginal än vad vi tidigare har 

kalkylerat. Genom att inkludera en högre riskprocentsats i budgeten kan vi bättre 

täcka de oförutsedda kostnader som ofta uppstår i dessa miljöer. Denna erfarenhet 

belyser behovet av ökad flexibilitet och buffert, både vad gäller tid och kostnader, 

för att möta de specifika utmaningarna vid arbete på öar. 

Förvaltningens bedömning 

Förnyelsebehovet av ledningarna var stort. De var i akut behov av uppgradering 

då ledningarna var både gamla och hade drabbats av upprepade rörbrott.  

Tillfartsvägen till samhället bidrog också till de svåra 

genomförandeförhållandena, vilket gjorde projektet logistiskt utmanande.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Kostnaden för arbetena bedöms till 14 mnkr och innebär en ökning om 6,7 mnkr 

från tidigare beslut om 7,3 mnkr. Kostnaden delas upp med 9,4 mnkr till 

vattendistribution och 4,6 mnkr till avloppsavledning. Projektet finansieras som 

ett investeringsprojekt. 

Den planerade underhållsspolningen på spillvattenledningen kommer att upphöra 

vilket innebär en årlig besparing i driftbudgeten på ca 40 000 kr/år. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förnyelse av ledningarna kommer att minska Kretslopp och vattens läckage samt 

bidra till det långsiktiga målet att nå en förnyelsetakt på 1%. Ett minskat läckage 

innebär att energi- och kemikaliebehovet för varje levererad liter vatten till 

medborgarna minskar. 

Projektet bidrar också till förnyelsetakten för avlopp på 0,8%. Att byta ut 

ledningar med svackor innebär ett minskat behov av planerade och akuta 

spolåtgärder. 

Bedömning ur social dimension 

Detta projekt bidrar till att möjliggöra tillgång till dricksvatten som ska vara 

likvärdig för alla invånare inom verksamhetsområdet för vatten. Samt en 

driftsäker hantering av avloppsvattnet. Spolinsatser som idag behöver göras på 

ledningen innebär en återkommande påverkan på Donsös medborgares 

framkomlighet till sina hem när åtgärderna görs.  
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