
Avvikelsedokumentet innehåller

Kostnadsavvikelser - pågående projekt

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden 
beslut om kostnadsavvikelser för  projekt med en beräknad totalkostnad 
som överstiger 20 mnkr. 

Ansvarig avdelning:  Planering och investering
Avdelningschef: Kerstin Elias

Ansvarig enhet: Investeringsplanering
Enhetschef: Erik Lovinter

Avvikelsesummering 
augusti 2023

Stadsmiljö och  Reinvestering

Investeringsplan 2021-2025
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Kostnadsavvikelser - pågående projekt
Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Gång- och cykeltrafik

Mölndalsvägen, St Sigfrids gata-kommungränsen
2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Prognos mars 2023 0,57           4,52           16,92        -              -              22,01        

Prognos augusti 2023 0,57           4,52           18,92        -              -              24,01        

Avvikelse -             -             2,00           -             -             2,00           

Reinvestering

Gator och Vägar

Underhållsbeläggning 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025 Kommentar

Prognos mars 2023 142,03      187,59      187,89      165,00      163,00      845,51      

Prognos augusti 2023 142,03      187,59      190,89      165,00      163,00      848,51      

Avvikelse -              -              3,00           -              -              3,00           

(I,K) +2,0 mnkr 2023 
Kostnadsökning med anledning av utökande kontroller på 
grund av dålig stabilitet längs med Mölndalsån. 
Innehållsförändring genom tillkommande räcke längs 
Mölndalsvägen. Åtgärden har beviljats statlig 
medfinansiering genom Stadsmiljöavtalet. 
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 25,8 mnkr 

(I,K) +3,0 mnkr 2023 
Innehållsförändring med anledning av tilläggsbeställning 
inom projekt Underhållsbeläggning 2022 av  
trafiksäkerhetsåtgärder såsom förhöjda cykelöverfarter.  
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 168,0 mnkr.
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