
Uppdatering av Projekt och investeringsportfölj 
gymnasie- och grundskolefastigheter 2023 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  

1. Stadsfastighetsnämnden beslutar att genomföra följande projekt: 

a. Toleredsskolan anpassning F-3 hus A, nyinvestering (SFF-2023-00120) 

b. Toleredsskolan nybyggnad (Etapp2) kök och matsal, nyinvestering  

(N230-1145/20) 

c. Toleredsskolan reinvestering (SFF-2023-00139)  

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om beslut projektbeslut fattade på 

delegation, enligt bilaga 1. 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för grundskolan i 

sin helhet, enligt bilaga 2. 

4. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med Stadsfastighetsnämnden samt 

Utbildnings- och Grundskolenämndens behov har uppstått och Stadsfastighetsnämnden behöver därför 

besluta om en uppdatering av Projekt och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskola 2023. 

Genom att Stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i 

enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till utbildnings- och 

grundskolenämndens verksamhet för stadens barn. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I 

takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande 

kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av 

hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). 

Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste två årens 

pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det 

viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla 

nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, 

vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 

2022. 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2023-02-06 

Diarienummer SFF-2023-00149 

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se  



Bedömning ur ekologisk dimension 
Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för 

en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens 

antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls denna 

påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på 

energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt 

byggande och ekosystemtjänster. 

Ett tidigare undantag har varit klimatpåverkan där förvaltningen fram tills nu byggt enligt normalnivå i 

Sverige, där byggsektorn står för ungefär en femtedel av landets utsläpp av växthusgaser. För att 

undvika att den omfattande investeringsportföljen fram till 2030 genererar stora utsläpp av 

klimatpåverkande växthusgaser ökar stadsfastighetsförvaltningen takten i klimatomställningen. 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och 

ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. 

För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar stadsfastighetsförvaltningen 

med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna från den första Hoppet-

förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och med 2022 omfattas 

alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus på bred 

implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan.  

Stadsfastighetsförvaltningen avser att successivt skärpa kravställningen avseende biologisk mångfald 

vid inköp av trävaror. Det förutsätter att nya eller befintliga certifieringssystem av trävaror utvecklas 

för att ta större hänsyn till biologisk mångfald än vad som görs idag. Utvecklingen bevakas och det 

finns en plan att genomföra ett pilotprojekt när ett certifieringssystem finns på plats. 

Inom utvalda fokusområden genomförs ytterligare åtgärder för en större reduktion av klimatpåverkan. 

Under 2022 planeras fokusprojekt inom bland annat återbruk, transporter och utsläppsfria bygg- och 

anläggningsmaskiner. Återbruk ses som den främsta strategin för att nå nära noll klimatpåverkan till 

2030. 

Nya rutiner för ökat återbruk implementeras i Stadsfastighetsförvaltningen ordinarie processer för 

nybyggnation, ombyggnation och rivning. Behovsnivån är tydligt kopplad till möjligheterna för 

förvaltningen att leverera god måluppfyllelse inom miljöområdet genom minskning av fossila bränslen 

och ökad energieffektivitet.  

Bedömning ur social dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler 

med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Funktionella och ändamålsenliga grundskolor främjar alla barns utveckling genom att öka 

förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt 

utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra 

till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra skollokaler och utemiljöer främjar både barns 

hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.  

Vidare kan rätt utformade skolgårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna 

kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa 

könsmönster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och 

vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså 



av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör skolgårdar enligt 

förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.  

Samverkan 
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad FSG 2023-02-23). 

Bilagor 

1. Fattande delegationsbeslut 

2. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj  

2.1. Investering grundskola (daterad 2023-02-06) 

2.2. Re- och ersättningsinvestering grundskola (daterad 2023-02-06) 

2.3. Inhyrning grundskola (daterad 2023-02-06) 

  



Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för 

gymnasie- och grundskoleprojekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, 

reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2022-11-24 - 2023-02-

06) 

Beskrivning av ärendet 

Allmänt om projektportföljärendet 

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; förskola, grundskola- 

och gymnasieskola samt boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad 

med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande 

beslutstyper hanteras inom portföljen: 

 Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut) 

 Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut 

 Beslut att genomföra projekt 

 Beslut om avvikelser i projekt  

 Beslut om att avsluta projekt eller utredningar 

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och 

utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående 

utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie 

uppföljningsrapporter. 

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen 

Projekt  Projektbudget  *Driftkostnader Diarienummer 

Toleredsskolan anpassning F-

3 hus A 

57 000 000 2 110 000 SFF-2023-00120 

*Med driftkostnader menar vi investeringsrelaterade driftkostnader som rivning, evakuering och utrangeringskostnader.   

 

Enlig reviderad uppdragsbeställning från Stadsledningskontoret daterad 2022-04-12 har 

Stadsfastighetsförvaltningen utfört en förstudie avseende möjligheten att verksamhetsanpassa av del 

av hus A då lokalerna inte är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs.  

Toleredsskolan är en F-9 skola med ca 750 elever. Skolan är ursprungligen byggd 1941 men är 

tillbyggd i omgångar under 50- och 60-talet. Toleredsskolan genomgår en etappvis ombyggnation och 

anpassning, under 2022 har hus H färdigställts. 

Förstudien visar att anpassningen innefattar gemensam lärmiljö, gemensamma lokaler, administration, 

elevhälsa, särskilda undervisningsklassrum samt servicelokaler. Evakuering kommer ske inom 

befintliga byggnader med tillägg för tillfälliga lokaler, vilket kräver en mindre ombyggnad, vilket 

ingår i ovanstående budget för investeringsrelaterade driftskostnader. 

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar Stadsfastighetsnämnden att 

godkänna projektbudget enligt ovan.  

 



Projekt  Projektbudget  *Driftkostnader Diarienummer 

Toleredsskolan nybyggnad 

(Etapp2) kök och matsal 

67 500 000 1 978 000 N230-1145/20 

*Med driftkostnader menar vi investeringsrelaterade driftkostnader som rivning, evakuering och utrangeringskostnader.   

 

Enlig uppdragsbeställning från Stadsledningskontoret daterad 2020-08-03 har 

Stadsfastighetsförvaltningen utfört en förstudie avseende tillbyggnad av ny huskropp innehållande ett 

nytt tillagningskök, matsal och idrottshall.  

Förstudiens resultat visar en ny matsal om 750 portioner. I förstudien har det också utretts en ny F-6 

idrottshall, 12x18 meter med fyra omklädningsrum som en komplettering till befintlig idrottshall.  För 

att möjliggöra nybyggnationen rivs en befintlig byggnad i eftersatt skick, vilket ingår i ovanstående 

budget för investeringsrelaterade driftskostnader. 

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar Stadsfastighetsnämnden att 

godkänna projektbudget enligt ovan. 

 

Projekt  Projektbudget  *Driftkostnader Diarienummer 

Toleredsskolan reinvestering 67 000 000 0 SFF-2023-00139 

*Med driftkostnader menar vi investeringsrelaterade driftkostnader som rivning, evakuering och utrangeringskostnader.   

 

I samband med den beställda ombyggnationen av Hus A (A2 och A3) ser Stadsfastighetsförvaltningen 

ett stort behov av att genomföra omfattande underhållsåtgärder på Hus A (A2 och A3), reinvestering. 

Underhållsarbeten omfattar bland annat åtgärder i fasader, tak, fönster, ventilation, elinstallationer och 

mark i syfte att långsiktigt kunna garantera skolans funktion. 

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar Stadsfastighetsnämnden att 

godkänna projektbudget enligt ovan. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras 

enligt beställning. 

 

 

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 

 



Bilaga 1 till uppdatering av Projekt och investeringsportfölj  
Grundskolefastigheter 2023 
 

Bilaga 1, Delegationsbeslut grundskola 

 

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på 

delegation att genomföra följande projekt, enligt nedan: 

- Näsetskolan paviljonger, SFF-2023-00103 

 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Utfärdat 2023-02-03 

Diarienummer  

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: fornamn.efternamn@stadsfast.goteborg.se  



Diarienr Projekt Uppdragskategori Status finansieringKostnadsbudget Beslutade avvikelserTotal beslutad budgetKostnadsprognosKostnadsutfall Portfölj
230-0741/18 Internationella skolan - ISGR Guldheden nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 36 000 000 0 36 000 000 273 000 000 16 293 652 Grundskola
0201/18 Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 285 000 000 0 285 000 000 349 265 830 3 559 421 Grundskola
 0261/14 Långedragsskolan Nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 72 151 000 27 000 000 99 151 000 123 457 357 115 435 948 Grundskola
230-0789/16 Lundbyskolan. ny 7-9 skola, träningssär och kulturskola samt idrottshallar IOFF110 Grundskola Nyinvestering (099) 370 700 000 0 370 700 000 394 874 902 207 146 185 Grundskola
230-0789/16 Lundbyskolan ombyggnad av befintlig del del av hus A (aula)110 Grundskola Nyinvestering (099) 40 000 000 0 40 000 000 46 152 120 34 908 805 Grundskola
230-1019/18 Eriksboskolan F-6 nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 6 500 610 0 6 500 610 10 971 403 3 958 879 Grundskola
230-0789/16 Lundbyskolan nybyggnad idrottshall 110 Grundskola Nyinvestering (099) 152 000 000 0 152 000 000 154 913 349 83 004 482 Grundskola
0698/14 Glöstorpsskolan 4-9 110 Grundskola Nyinvestering (099) 337 000 000 0 337 000 000 309 501 645 309 473 666 Grundskola
  0259/16 Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla Trulsegården F-3, ombyggnad angöring110 Grundskola Nyinvestering (099) 4 350 000 0 4 350 000 7 137 007 1 521 370 Grundskola
230-0779/19 Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 300 000 000 0 300 000 000 300 026 476 1 290 006 Grundskola
  0627/16 Lundenskolan lokalanpassning 110 Grundskola Nyinvestering (099) 13 900 000 0 13 900 000 13 900 000 1 504 248 Grundskola
N230-2221/21 Skytteskolan 4-9 - Idrottshall 110 Grundskola Nyinvestering (099) 44 200 000 0 44 200 000 44 250 000 44 260 766 Grundskola
230-0409/20 Noleredsskolan F-6 110 Grundskola Nyinvestering (099) 329 000 000 0 329 000 000 329 000 000 2 313 181 Grundskola
N230-1019/11 Sannaskolan anpassning hus A årsk 7-9 110 Grundskola Nyinvestering (099) 70 000 000 0 70 000 000 65 200 000 8 417 396 Grundskola
230-1477/20 Utmarksskolan verksamhetskompletteringar 110 Grundskola Nyinvestering (099) 2 215 000 450 000 2 665 000 2 665 000 2 665 000 Grundskola
230-0441/21 Sannaskolan anpassning SU-enhet (komplettering till befintligt uppdrag)110 Grundskola Nyinvestering (099) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 42 522 Grundskola
230-0850/21 Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö övre delen 110 Grundskola Nyinvestering (099) 14 997 706 0 14 997 706 14 997 706 255 632 Grundskola
230-0698/14 Tångenskolan anpassning 110 Grundskola Nyinvestering (099) 1 720 000 0 1 720 000 1 720 000 358 Grundskola
230-2036/21 Klarebergsskolan - Verksamhetsanpassningar 110 Grundskola Nyinvestering (099) 2 662 146 0 2 662 146 2 662 146 1 515 223 Grundskola
0391/17 Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3110 Grundskola Nyinvestering (099) 42 000 000 0 42 000 000 42 000 000 375 834 Grundskola
0391/17 Bräckeskolan - Investering Etapp 2 110 Grundskola Nyinvestering (099) 93 000 000 0 93 000 000 93 000 000 498 433 Grundskola
N230-0827/18 Ryaskolan - Nybyggnad hus G 110 Grundskola Nyinvestering (099) 67 323 941 0 67 323 941 67 323 941 63 809 029 Grundskola
N230-0850/21 Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö nedre delen110 Grundskola Nyinvestering (099) 4 899 523 0 4 899 523 4 899 523 4 015 622 Grundskola
2212/21 Frölundaskolan hus F - ombyggnad till grundsärskola 110 Grundskola Nyinvestering (099) 5 000 000 3 500 000 8 500 000 8 498 488 8 183 634 Grundskola
230-0187/12 Gärdsåsskolan -  tillkommande verksamhetsönskemål utöver beslutade åtgärder i hus A110 Grundskola Nyinvestering (099) 10 000 000 0 10 000 000 9 992 608 4 505 919 Grundskola
230-0827/18 Ryaskolan - Kompletterande anpassningar hus A, B och C110 Grundskola Nyinvestering (099) 4 400 000 0 4 400 000 4 389 727 320 226 Grundskola
N230-0407/14 Styrsöskolan tillbyggnad (ny Kalvhagsskola) 110 Grundskola Nyinvestering (099) 59 000 000 44 500 000 103 500 000 103 478 089 103 478 089 Grundskola
0187/12 Gärdsåsskolan  Huvudprojekt  om- nybyggnad- och tillbyggnad FS  2016  (exkl G &B)110 Grundskola Nyinvestering (099) 52 000 000 20 000 000 72 000 000 71 927 504 23 145 859 Grundskola
230-1070/21 Ekmanska sjukhemmet anpassning till grundsärskola 110 Grundskola Nyinvestering (099) 32 000 000 0 32 000 000 31 835 219 1 940 116 Grundskola
N230-0521/16 Askimskolan ny -ombyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 228 000 000 0 228 000 000 227 794 169 18 105 351 Grundskola
230-0827/18 Ryaskolan ombyggnad hus A, B och C 110 Grundskola Nyinvestering (099) 52 395 439 413 000 52 808 439 52 395 439 9 011 177 Grundskola
230-0025/21 Guldhedsskolan och idrottshallen tillgänglighetsanpassning110 Grundskola Nyinvestering (099) 3 800 000 0 3 800 000 3 320 135 3 021 880 Grundskola
N230-0490/21 Sannaskolan - om- och tillbyggnad hus B 110 Grundskola Nyinvestering (099) 48 000 000 12 000 000 60 000 000 58 167 266 34 503 917 Grundskola
230-0187/12 Gärdsåsskolan hus A  Tomställd del anpassning till evakueringslokaler110 Grundskola Nyinvestering (099) 12 300 000 0 12 300 000 10 302 629 1 460 089 Grundskola
  0381/16 Åkeredsskolan 110 Grundskola Nyinvestering (099) 306 999 000 0 306 999 000 304 925 391 18 153 595 Grundskola
  0162/16 Rambergsskolan anpassning F-6 110 Grundskola Nyinvestering (099) 27 000 000 43 300 000 70 300 000 67 180 232 67 267 937 Grundskola
  0740/17 Nya Påvelundsskolan utbyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 310 500 000 0 310 500 000 307 092 356 22 106 972 Grundskola
0391/17 Bräckeskolan - Hus H 110 Grundskola Nyinvestering (099) 85 000 000 30 000 000 115 000 000 104 800 871 36 448 368 Grundskola
N230-0215/17 Robertshöjdsgatan ny F-9 skola (blivande Härlandatjärnskolan)110 Grundskola Nyinvestering (099) 290 000 000 16 000 000 306 000 000 291 960 272 285 299 060 Grundskola
N230-0363/16 Skytteskolan ny skola F-9 110 Grundskola Nyinvestering (099) 284 573 593 0 284 573 593 268 938 587 267 850 547 Grundskola
N230-1023/18 Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3 110 Grundskola Nyinvestering (099) 108 313 000 0 108 313 000 92 619 344 72 478 600 Grundskola
N230-0637/14 Toleredsskolan - utökning elever 110 Grundskola Nyinvestering (099) 132 600 000 38 000 000 170 600 000 145 413 000 138 838 257 Grundskola
  0227/16 Torslandaskolan F-6 110 Grundskola Nyinvestering (099) 285 000 000 0 285 000 000 254 700 000 116 019 464 Grundskola
N230-0830/16 Saffransgatan ny skola 110 Grundskola Nyinvestering (099) 137 000 000 0 137 000 000 103 568 807 102 911 970 Grundskola
230-0477/15 Gunnilse ny grundskola 4-9 vid Gunnilse centrum (Reviderat uppdrag)110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 1 937 718 499 Grundskola
230-0658/15 Brudbergsskolan - Nybyggnad skola och sporthall 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 500 000 0 500 000 1 400 000 1 423 831 Grundskola
230-0815/21 Toleredsskolan anpassning F-3 hus A 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 600 000 83 265 Grundskola
0980/22 Tynneredsskolan anpassning till evakueringlokal 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 600 000 0 600 000 1 200 000 998 972 Grundskola



N230-1020/21 Olshammarsskolan särskola - Om -tillbyggnad 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 390 000 760 671 Grundskola
230-1644/21 Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 200 000 175 950 Grundskola
N230-1650/21 Bärbyskolan förstudie storkök och matsal 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 80 000 52 709 Grundskola
230-2089/21 Utbynässkolan - verksamhetsanpassningar hus A (bruna villan)110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 12 000 0 12 000 72 100 96 620 Grundskola
  0626/16 Kålltorpsskolan solavskärmning 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 1 0 1 43 846 0 Grundskola
1618/21 Rävebergsskolan F-3 utredning matsal 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 25 000 12 801 Grundskola
  0658/15 Brudbergsskolan/Parkuddsgatan nybyggnad skola/förskola110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 699 765 0 Grundskola
 0167/18 Pumpgatan ny grundskola 4-9 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 495 680 0 Grundskola
230-1433/21 Nygårdsskolan utökning (tidig utredning) 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Grundskola
230-0944/18 Almqvistgatan ny grundskola F-3 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Grundskola
230-0741/18 ISGR Guldheden tillfällig sporthall 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 951 Grundskola
2214/21 Frejaskolan permanent utökning 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 10 865 Grundskola
230-1145/20 Toleredsskolan nybyggnad (Etapp2) kök och matsal 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Grundskola
N230-0982/21 Näsetskolan om-tillbyggnad 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 1 808 684 Grundskola
230-1784/21 Guldhedsskolan - Expansion 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 800 000 0 800 000 800 000 360 904 Grundskola
230-1991/21 Guldhedsskolan - Ny idrottshall- volymstudie underlag DP110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 450 000 0 450 000 450 000 130 929 Grundskola
2143/21 Västerhedsskolan - F3 utökning till F6 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 275 590 Grundskola
N230-0154/22 Backaplan ny grundskola F-6 (tidig utredning) 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 1 498 Grundskola
0495/17 Vättnedalsskolan F-6 förstudie nybyggnad 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 600 000 0 600 000 600 000 76 745 Grundskola
1147/22 Ånässkolan solavskärmning 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Grundskola
1136/22 Kålltorpsskolan solavskärmning 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 55 395 Grundskola
N230-1387/22 Frölundaskolan dörrbyte 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 1 263 Grundskola
2199/22 Bergumsskolan F-9 verksamhetsanpassningar 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Grundskola
2023-00017 Påvelundsskolan Evakueringspaviljonger 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Grundskola
2023-00157 Karduansmakaregatan 23 EfUS utbyggnad 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Grundskola
2023-00148 Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Grundskola
230-0893/21 Bronsåldersgatan 82 anpassning av lokal till Grunskoleförvaltningen110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 300 000 0 300 000 283 247 300 195 Grundskola
230-1643/21 Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" anpassning storkök110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 200 000 0 200 000 173 373 184 662 Grundskola
230-1643/21 Kortedala/Bergsjön "Talldungeskolan" anpassning storkök110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 200 000 0 200 000 161 793 156 286 Grundskola
230-1434/21 Hovåsskolan utökning 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 250 000 0 250 000 0 237 258 Grundskola
230-1643/21 Kortedala/Bergsjön anpassning av 4 st storkök i 4 st skolor110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 400 000 0 400 000 0 52 767 Grundskola
0888/22 Hagaskolan förstudie utökning av kök och matsal 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 500 000 0 500 000 0 115 635 Grundskola
230-0986/20 Backaplan ny grundskola och sporthall 110 Grundskola NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 49 037 Grundskola
N230-0457/19 Svartedalsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 829 541 0 829 541 0 829 541 Grundskola
1212/20 Lundbyskolan 1 solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 3 023 181 0 3 023 181 5 000 000 3 604 273 Grundskola
1215/20 Brunnsboskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 215 000 0 1 215 000 1 324 818 1 206 671 Grundskola
N230-0725/18 Sjumilaskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 75 945 0 Grundskola
N230-0732/18 Nya Skogomeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 519 000 0 1 519 000 1 547 050 1 257 053 Grundskola
0339/21 Askimsskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 650 000 0 650 000 674 840 107 016 Grundskola
N230-0715/18 Samskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 499 000 0 499 000 499 000 0 Grundskola
N230-0760/18 Noleredsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 36 900 0 36 900 36 900 93 720 Grundskola
N230-1062/18 Fjällboskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 100 000 0 100 000 100 000 0 Grundskola
N230-0702/18 Järnbrottshus Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola
0046/20 Tretjärnsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 50 975 Grundskola
0077/20 Nya Gunnilseskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 41 000 Grundskola
0090/20 Dalaskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 15 900 Grundskola
0094/20 Skutehagen solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 77 410 Grundskola
0111/20 Torslandaskolan F-6/FS Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 43 676 Grundskola
1214/20 Frölundaskolan - solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 340 000 0 1 340 000 1 125 672 1 125 671 Grundskola



0396-20 Introduktionsskola Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 41 736 Grundskola
0397-20 Solbackeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 622 000 0 1 622 000 1 622 000 70 146 Grundskola
0133/21 Vättleskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 805 000 240 000 2 045 000 2 044 077 2 045 802 Grundskola
1217/20 Eriksboskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 36 146 Grundskola
1211/20 Böskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola
1216/20 Sannaskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 116 000 0 1 116 000 1 116 000 567 623 Grundskola
1298/20 Gårdstensskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 14 000 Grundskola
0134/21 Karl Johansskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola
0137/21 ISGR Guldheden Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 54 620 Grundskola
0140/21 Lerlyckeskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola
0336/21 Högsbogårdsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 20 701 Grundskola
0580/21 Bräckeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 011 200 0 1 011 200 1 011 200 69 873 Grundskola
N230-0724/18 Solceller Påvelundskolan hus D 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 43 039 Grundskola
N230-0712/21 Åkeredsskolan nyproduktion Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 3 200 000 0 3 200 000 3 199 579 59 219 Grundskola
N230-1072/18 Toleredsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 505 000 0 1 505 000 1 471 031 728 948 Grundskola
0075/20 Ryaskolan - Solceller hus G 191 Solenergi Nyinvestering (099) 970 000 0 970 000 840 377 795 377 Grundskola
N230-0266/19 Nya Långedragsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 700 000 0 700 000 523 361 523 361 Grundskola
N230-0695/18 Nylöseskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 488 000 0 1 488 000 1 299 775 1 251 954 Grundskola
N230-0176/19 Kärraskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 550 000 0 1 550 000 1 333 800 1 335 298 Grundskola
N230-0374/19 Nordlyckeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 2 289 264 0 2 289 264 1 450 000 1 373 441 Grundskola
0627/19 Toleredsskolan solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 14 000 Grundskola
N230-0910/22 Solceller Björkåsskolan 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 30 560 Grundskola
N230-0912/22 Solceller Gamlestadsskolan 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 18 830 Grundskola
N230-0911/22 Solceller Rosendalsskolan 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 70 745 Grundskola
N230-0913/22 Solceller Torpaskolan 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 14 000 Grundskola
1209/22 Djurgårdsskolan Solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 14 000 Grundskola
1210/22 Gunnestorpsskolan solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 14 000 Grundskola
1213/22 Kålltorpsskolan Solceller 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 14 000 Grundskola
1285/22 Solceller Ryaskolan hus B och C 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 46 966 Grundskola
1338/22 Solceller Assaredsskolan 191 Solenergi NYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 56 441 Grundskola
N230-1650/21 Bärbyskolan - Provisorisk expansion 194 IHPL - InhyningsprojektNyinvestering (099) 3 700 000 0 3 700 000 10 940 000 234 798 Grundskola
N230-0982/22 Näsetskolan paviljonger 194 IHPL - InhyningsprojektNyinvestering (099) 6 350 000 0 6 350 000 6 350 000 119 146 Grundskola
1186/22 Kärrdalsskolan provisorisk expansion 194 IHPL - InhyningsprojektNyinvestering (099) 3 100 000 0 3 100 000 3 100 000 91 114 Grundskola
230-0698/14 Tångenskolan F-6 Paviljong Adapteo. 194 IHPL - InhyningsprojektNyinvestering (099) 5 330 000 0 5 330 000 5 330 000 562 398 Grundskola
1139/22 Lundenskolan paviljonger 194 IHPL - InhyningsprojektNYinv-förstuide (250) 0 0 0 13 781 000 82 410 Grundskola
230-1391/21 Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler 194 IHPL - InhyningsprojektNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 22 375 Grundskola
230-1618/21 Rävebergsskolan provisorisk expansion 194 IHPL - InhyningsprojektNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 102 731 Grundskola
N230-0373/22 Torslandavallen evakueringspaviljonger 194 IHPL - InhyningsprojektNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 80 402 Grundskola
1145/22 Skårsskolan tillfälliga lokaler 194 IHPL - InhyningsprojektNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 46 797 Grundskola
N230-0698/18 Styrsöskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 478 000 0 478 000 478 000 104 226  Grundskola, Övrigt
N230-0724/18 Nya Påvelundsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 3 504 790 0 3 504 790 2 732 781 147 457  Grundskola, Övrigt
230-0423/20 Majornas Gymnasium Västra vux - Anpassning i samband med UH-projekt120 GymnasieskolaNyinvestering (099) 4 000 000 0 4 000 000 6 700 000 3 827 263 Gymnasie
  0013/17 Götabergsskolan - Ombyggnad Kemisal 120 GymnasieskolaNyinvestering (099) 8 300 000 0 8 300 000 3 631 764 0 Gymnasie
  1004/15 Lindholmens Tekniska Gymnasium 120 GymnasieskolaNyinvestering (099) 332 000 000 22 000 000 354 000 000 339 845 545 342 260 954 Gymnasie
230-1371/20 Hvitfeldska gymnasiet utbyggnad (nybyggnad) 120 GymnasieskolaNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Gymnasie
0789/22 Lokaler till gymnasiesärskolan 120 GymnasieskolaNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 15 481 Gymnasie
2023-00128 Hvitfeldska utbyggnad matsal och tillagning 120 GymnasieskolaNYinv-förstuide (250) 0 0 0 0 0 Gymnasie
230-0580/19 Schillerska gymnasiet ventilation 120 GymnasieskolaNYinv-förstuide (250) 750 000 0 750 000 620 000 504 113 Gymnasie
N230-0716/18 Schillerska Gymnasiet Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 700 0 1 700 1 700 0 Gymnasie



N230-0713/18 Burgården Hus C - Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Gymnasie
0337/21 Katrinelundsgymnasiet Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Gymnasie
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N230-2180/21 Bergsgårdsskolan - byte 4st DUCar Angered GSF Angered 1 050 000                 978 134                           

N230-1138/21 Gunnaredskolan - Underhåll av Rabatter, gräsmattor/asfalt. Angered GSF Angered 550 000                    550 000                           

N230-0415/19 Gårdstensskolan - separera idrottshall Angered GSF Angered 3 000 000                 1 718 301                        

N230-2403/21 Hammarkullsskolan - DUC byte vita villan(fritids) Angered GSF Angered 2 142 000                 1 644 403                        

N230-2407/21 Hammarkullsskolan - omläggning asfalt och grus Angered GSF Angered 1 200 000                 1 200 000                        

N230-1600/20 Långmosseskolan - dränering, trygghetsåtgärder och utemiljö Angered GSF Angered 8 000 000                 8 000 000                        

N230-1388/21 Nya Gunnilseskolan - Modernisering fastighetsstyrning Angered GSF Angered 1 500 000                 669 283                           

N230-1845/22 Nytorpsskolan - markprojekt Angered GSF Angered 1 800 000                 1 800 000                        

N230-1388/21 Tretjärnsskolan - Modernisering fastighetsstyrning Angered GSF Angered 1 000 000                 1 000 000                        

N230-1596/20 Tretjärnsskolan - ventilation Angered GSF Angered 2 500 000                 1 608 044                        

N230-0225/18 Tretjärnsskolan: Brandåtgärder Angered GSF Angered 1 850 000                 1 870 184                        

N230-1593/20 Vättleskolan - tak och markåtgärder. Invändiga åtg hus F. Angered GSF Angered 15 200 000               15 000 061                      

N230-2035/22 Sannaskolan - Markåtgärder Angered GSF Majorna-Linne-AFH 9 500 000                 9 500 000                        

N230-1303/21 Askimsskolan Hus C, invändiga och utvändiga åtgärder Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 7 300 000                 7 500 000                        

N230-2331/21 Flatåsskolan - fasadrenovering och fönsterbyte Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 31 000 000               31 000 000                      

N230-2333/21 Flatåsskolan - markåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 2 600 000                 2 600 000                        

N230-2330/21 Flatåsskolan- byte av duc och styrskåp Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 1 700 000                 1 700 000                        

N230-1302/21 Flatåsskolan- byte av ventilationsaggregat Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 6 200 000                 3 500 000                        

N230-2334/21 Frölundaskolan - markåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 2 600 000                 2 600 000                        

N230-0312/19 Frölundaskolan Hus A - Byte av Ventilationsaggregat Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 2 900 000                 2 900 000                        

N230-1645/20 Frölundaskolan Hus A, C, D & E - Tak- och fasadåtgärder Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 27 400 000               11 000 000                      

N230-2332/21 Hovåsskolan - Invändiga och utvändiga åtgärder Hus D Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 7 500 000                 7 500 000                        

N230-2336/21 Hovåsskolan-byte av värmeledaningar och avloppsrör Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 5 700 000                 5 701 498                        

N230-1789/20 Högsbogårdsskolan, invändiga och utvändiga åtgärder Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 7 000 000                 7 000 000                        

N230-1191/22 Nygårdsskolan - vattenskada Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 500 000                    1 240 000                        

N230-1099/22 Sisjöskolan - Aggregatsbyte Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 650 000                    650 000                           

N230-2338/21 Sisjöskolan-ducbyte Askim-Frölunda-Högsbo GSF Majorna-Linne-AFH 500 000                    500 000                           

N230-2307/21 Annedalsskolan  - Byte av Tak hus A + B Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 5 000 000                 5 000 000                        

N230-2043/22 Annedalsskolan - Dränering Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 5 000 000                 5 000 000                        

N230-2038/22 Fjällskolan - Dränering och mark Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 8 500 000                 8 500 000                        

N230-0426/18 Fjällskolan - Fasad- och fönsterrenovering Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 18 500 000               22 209 813                      6 500 000                 2                               

N230-1057/21 Fjällskolan - Invändiga åtgärder Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 15 000 000               15 000 010                      



N230-2130/21 Fjällskolan - ventilation kök Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 1 800 000                 1 235 366                        

N230-2042/22 Hagaskolan - Dränering Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 3 800 000                 3 800 000                        

N230-1062/21 Hagaskolan - Invändiga åtgärder Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 3 500 000                 3 500 000                        

N230-0776/22 Hagaskolan - Kompletterande invändiga och utvändiga åtgärder Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 5 600 000                 5 600 000                        

N230-1064/21 Hagaskolan - Utvändiga åtgärder Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 6 000 000                 6 000 000                        

N230-0769/21 Karl Johansskolan - aggregatsbyte Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 8 500 000                 8 500 000                        

N230-0609/22 Karl Johansskolan - Byte av fettavskiljare och luftare Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 2 500 000                 1 483 024                        

N230-2037/22 Karl Johansskolan - Dränering hus A och C och mark Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 13 000 000               13 000 000                      

N230-0730/16 - NYTT Diarienr: N230-0767/21Karl Johansskolan - Renovering tak, fasad, fönster Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 39 500 000               39 500 000                      

N230-0768/21 Karl Johansskolan - SRÖ Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 2 980 000                 4 200 000                        

N230-0414/22 Kungsladugårdsskolan - Hiss Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 800 000                    597 175                           

N230-2034/22 Kungsladugårdsskolan - Markåtgärd Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 2 000 000                 2 000 000                        

N230-0867/22 Kungsladugårdsskolan - Takåtgärder Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 681 000                    700 813                           

N230-0339/19 Kungsladugårdsskolan - Ventilationsåtgärder och invändigt underhållMajorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 54 650 000               54 650 000                      

N230-0331/18 Nordhemsskolan - invändigt underhåll Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 40 500 000               40 589 936                      

N230-0618/18 Nordhemsskolan - Relining dagvattenledningar Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 2 500 000                 3 659 691                        

N230-2041/22 Oscar Fredriksskolan  -  Markåtgärd Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 1 700 000                 1 700 000                        

N230-2310/21 Oscar Fredriksskolan - Byte av duc Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 1 500 000                 862 914                           

N230-1067/21 Oscar Fredriksskolan - Invändiga åtgärder omklädningsrum och gymnastikhallMajorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 4 500 000                 4 500 000                        

N230-1066/21 Oscar Fredriksskolan - Utvändiga åtgärder Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 9 000 000                 9 000 000                        

N230-0536/21 Sannaskolan - Omasfaltering, lekredskap, vegetation Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 1 000 000                 1 000 000                        

N230-2270/21 Sannaskolan – Reinvestering hus A i samband med SLK projekt Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 8 500 000                 8 500 000                        

N230-0491/21 Sannaskolan - Reinvestering hus B Majorna-Linné GSF Majorna-Linne-AFH 18 900 000               18 900 000                      

N230-1978/22 Bjurslättsskolan - Byte hydraulhiss - PU 2024 Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 800 000                    800 000                           

N230-2405/21 Bjurslättsskolan - Duc- byte Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 540 000                    540 000                           

N230-1538/20 Bräckeskolan - reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 2 Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 18 000 000               18 000 000                      

N230-1538/20 Bräckeskolan - Reinvestering i samband med SLK-projekt Etapp 3 Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 61 000 000               61 000 000                      

N230-2400/21 Kärrdalsskolan - DUC byte Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 1 530 000                 805 495                           

N230-0636/21 Kärrdalsskolan - Utvändigt & Invändigt underhåll Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 3 000 000                 3 000 000                        

N230-0680/17 Lerlyckeskolan- Ventilationsåtgärd. byte av fläktar Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 1 300 000                 1 326 207                        

230-0789/16 Lundbyskolan - Re-Investering, anpassning av befintlig del Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 25 500 000               45 266 034                      

N230-0169/18 Rambergsskolan – Bygg, VVS och styr, el samt invändigt underhåll Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 33 520 000               35 200 000                      

N230-1146/21 Rambergsskolan - Dränering, dagvatten och brunnar Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 3 700 000                 3 700 000                        

N230-1146/21 Rambergsskolan - Dränering, underhåll av skolgårdsyta. Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 6 400 000                 6 400 000                        



N230-0792/22 Rambergsskolan - Renovering av resterande fönster Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 1 500 000                 1 500 000                        

N230-1946/21 Rambergsskolan - Renovering av vaktmästarbostad Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 3 000 000                 3 000 000                        

N230-1956/21 Rambergsskolan - återställning brandskada Lundby GSF Norra Hisingen-Lundby 1 700 000                 1 700 000                        

N230-0642/19 Backaskolan - Reinvestering Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 11 800 000               11 800 000                      

N230-1498/21 Backaskolan - Renovering av omklädningsrum vid gympahall Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 1 200 000                 813 366                           

N230-2246/21 Brunnsboskolan - Byte av styr hus CDEFG Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 1 800 000                 1 800 000                        

N230-2269/21 Brunnsboskolan - Ombyggnad av vent hus F Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 1 200 000                 1 201 965                        

N230-0430/20 Brunnsboskolan - Ombyggnad omklädningsrum hus G Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 6 687 000                 5 090 055                        

N230-1499/21 Bärbyskolan - Utbyte av oljepanna mot bergvärmepump Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 3 000 000                 3 000 000                        

N230-1992/22 Ellen Keyskolan - Markåtgärder Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 2 200 000                 2 200 000                        

N230-0206/22 Gunnestorpsskolan - Vattenskada hus A Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 500 000                    834 220                           

N230-0854/18 N230-1855/20Klarebergsskolan - Reinvestering hus 7 Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 44 340 000               37 714 016                      

N230-1388/21 Klarebergsskolan F-3 - Modernisering fastighetsstyrning Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 1 650 000                 645 986                           

N230-1496/21 Nedergårdsskolan - Invändig renovering Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 1 000 000                 1 000 000                        

N230-1989/22 Skälltorpsskolan 7-9 - Byte inkommande ställverk - PU 2024 Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 700 000                    700 000                           

N230-1443/21 Tångenskolan - Byte av pelletspanna Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 1 700 000                 1 700 000                        

N230-1388/21 Tångenskolan - Modernisering fastighetsstyrning Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 1 000 000                 854 313                           

N230-1497/21 Tångenskolan - Renovering av klimatskal Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 7 500 000                 7 500 000                        

N230-2326/21 Tångenskolan - Renovering av utemiljö Norra Hisingen GSF Norra Hisingen-Lundby 2 200 000                 2 200 000                        

N230-1293/21 Brännoskolan-Utvändiga och invändiga åtgärder Västra Göteborg GSF Västra 2 500 000                 1 600 000                        

N230-1300/21 Bullegummansgatan 21- invändiga och utvändiga åtgärder Västra Göteborg GSF Västra 3 500 000                 3 500 000                        

N230-2329/21 Dalaskolan - duc-byte Västra Göteborg GSF Västra 1 530 000                 964 421                           

N230-0376/17 Dalaskolan Hus A - Tak, fasad och fönster Västra Göteborg GSF Västra 16 500 000               17 500 001                      

N230-0017/21 Dalaskolan Hus B,C och D - Renovering tak, fasad och fönster Västra Göteborg GSF Västra 23 000 000               13 126 705                      

N230-1958/22 Dalaskolan-Markåtgärder, byte av lekutrustning Västra Göteborg GSF Västra 2 800 000                 2 800 000                        

N230-2085/21 Fiskebäcksskolan- ombyggnad av ventilation och värmesystem Västra Göteborg GSF Västra 8 500 000                 5 500 000                        

N230-2092/22 Förskola Eckragatan 36- duc-byte Västra Göteborg GSF Västra 600 000                    600 000                           

N230-1388/21 Hagenskolan + Exp. pav. - Modernisering fastighetsstyrning Västra Göteborg GSF Västra 1 000 000                 778 087                           

N230-1960/22 Hagenskolan-Markåtgärder och lekutrustningar Västra Göteborg GSF Västra 1 500 000                 1 500 000                        

N230-1681/21 Hagenskolan-utvändiga åtgärder på Hus A, B,C och G Västra Göteborg GSF Västra 13 000 000               8 685 826                        

N230-0476/20 Kannebäcksskolan Hus A och D, åtgärder efter sprickbildning Västra Göteborg GSF Västra 842 000                    842 000                           

N230-1298/21 Kannebäcksskolan- utvändigaåtgärder, tak fasad och fönster Västra Göteborg GSF Västra 7 000 000                 7 000 000                        

N230-1297/21 Lilla Fiskebäcksskolan- Invändiga och utvändiga åtgärder Västra Göteborg GSF Västra 4 000 000                 5 200 000                        

N230-0443/22 Lilla Fiskebäcksskolan-byte av fläkt och värmepump Västra Göteborg GSF Västra 1 400 000                 1 400 000                        



N230-1307/21 Nya Påvelundsskolan, markåtgärder Västra Göteborg GSF Västra 2 000 000                 2 000 000                        

N230-0335/20 Nya Påvelundsskolan, Ombyggnad av Hus A, B och C Västra Göteborg GSF Västra 28 000 000               26 776 882                      

N230-0191/22 Styrsöskolan-byte av ventilationsaggregat Västra Göteborg GSF Västra 8 400 000                 8 400 000                        

N230-1388/21 Tynneredsskolan - Modernisering fastighetsstyrning Västra Göteborg GSF Västra 2 000 000                 1 292 783                        

N230-1388/21 Ängåsskola - Modernisering fastighetsstyrning Västra Göteborg GSF Västra 1 700 000                 506 931                           

N230-1301/21 Hagenskolan-värme och ventilationsåtgärder Västra Hisingen GSF Västra 2 000 000                 2 000 000                        

N230-1137/21 Guldhedsskolan - byte fettavskiljare samt yttre renovering av mark/skolgård.Centrum GSF Västra Hisingen-Centrum 2 100 000                 2 100 000                        

N230-1388/21 Guldhedsskolan - Modernisering fastighetsstyrning Centrum GSF Västra Hisingen-Centrum 1 000 000                 819 830                           

N230-1142/21 Johannebergsskolan - Utvändigt underhåll av skolgård Centrum GSF Västra Hisingen-Centrum 1 350 000                 1 350 000                        

N230-1849/22 Mossebergsskolan - Byte belysning och målning - PU 2024 Centrum GSF Västra Hisingen-Centrum 2 300 000                 2 300 000                        

N230-0092/21 Mossebergsskolan - fönster, entrépartier, fasad Centrum GSF Västra Hisingen-Centrum 6 500 000                 6 499 068                        

N230-0151/21 Mossebergssskolan - SRÖ- DUC, VVS, EL OCH ÅSKLEDAR Centrum GSF Västra Hisingen-Centrum 1 000 000                 1 000 000                        

N230-1890/20 Lillebyskolan - Hus A Kök Västra Göteborg GSF Västra Hisingen-Centrum 2 704 000                 2 684 000                        

N230-0725/15 Jättestensskolan - Byte av ventilation i kök Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 1 900 000                 5 113 435                        

N230-1803/20 Lillebyskolan - Underhåll av klimatskal Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 6 700 000                 5 400 000                        

N230-0180/20 Nordlyckeskolan - Omläggning tak Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 5 800 000                 5 554 260                        

N230-0771/21 Ryaskolan - Byte av styr hus A, B och C Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 1 500 000                 1 351 874                        

N230-1611/20 Ryaskolan - Reinvestering hus B och C Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 46 998 530               46 998 530                      

N230-0217/22 Ryaskolan - Reinvestering mark Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 4 899 636                 4 899 636                        

N230-2247/21 Sjumilaskolan - Byte av all styr Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 2 500 000                 1 614 158                        

N230-2249/21 N230-0209/22Sjumilaskolan - Byte av fönster och dörrar Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 15 000 000               15 000 000                      

N230-1470/21 Sjumilaskolan - Byte av klinkergolv i hus A Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 3 500 000                 3 500 000                        

N230-1442/21 Sjumilaskolan - Byte LB03 hus B med styr Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 850 000                    850 000                           

N230-1700/20 Sjumilaskolan - Golv i korridorer hus A Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 2 000 000                 2 000 000                        

N230-2265/21 Sjumilaskolan - Markunderhåll dränering och asfalt Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 2 000 000                 2 000 000                        

N230-0712/16 Skutehagen - Utvändigt underhåll Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 7 100 000                 6 279 541                        

N230-0682/20 Skutehagen skola - Byte pelletspanna Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 1 950 000                 1 949 088                        

N230-0764/18 Skutehagen skola-Bullerplank Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 7 854 000                 5 845 392                        

N230-1462/21 Skutehagsskolan - Byte av lekutrustning och renovering av gård Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 25 500 000               25 500 000                      

N230-2251/21 Skutehagsskolan - Byte av vent LB01 & LB8-10 Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 4 500 000                 4 500 000                        

0 Svartedalsskolan - Vattenskada från NO sal Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum -                            300 000                           

N230-2218/21 Svartedalsskolan - Återställning efter vattenskada Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 500 000                    500 000                           

N230-1492/21 Trulsegårdsskolan - Byte av styr 3 ducar enligt lista "LPÅ-nomineringar".Västra Hisingen GSF Västra Hisingen-Centrum 870 000                    855 378                           

N230-0684/17 Bagaregårdsskolan - Klimat- och energiförbättring Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 10 500 000               10 417 593                      



N230-1866/22 Bagaregårdsskolan - Markåtgärder Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 9 000 000                 9 000 000                        

N230-0209/21 Bagaregårdsskolan - Renovering kök Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 5 000 000                 5 000 000                        

N230-2320/21 Kålltorpsskolan - Byte av belysning 23 Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 5 000 000                 5 000 000                        

N230-1388/21 Kålltorpsskolan Intagsgatan 14 - Modernisering fastighetsstyrning Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 2 000 000                 1 367 442                        

N230-2321/21 Kärralundsskolan - Byte av duc Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 1 100 000                 865 620                           

N230-1863/22 Kärralundsskolan - Dränering Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 6 700 000                 6 700 000                        

N230-1060/21 Kärralundsskolan - Utvändiga åtgärder Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 6 000 000                 6 000 000                        

N230-2312/21 Nya Lundenskolan - Byte av duc Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 2 400 000                 1 357 487                        

N230-1055/21 Nya Lundenskolan - Invändiga åtgärder HUS C gymnastiken Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 5 000 000                 5 000 000                        

N230-0526/21 Nya lundenskolan - VVS läckage Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 700 000                    618 100                           

N230-2153/22 Torpaskolan - Dränering och markåtgärder Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 15 000 000               15 000 000                      

N230-2273/21 Torpaskolan - Invändig renovering Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 45 000 000               45 000 000                      

N230-0579/22 Torpaskolan - Modernisering fastighetsstyrning Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 1 200 000                 1 200 000                        

N230-2319/21 Ånässkolan - Byte av belysning Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 4 500 000                 4 500 000                        

N230-1867/22 Ånässkolan - Dränering Örgryte-Härlanda GSF Östra-Örgryte-Härlanda 7 300 000                 7 300 000                        

N230-2309/21 Bergsjöskolan - Renovering hemkunskapssalen Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 3 500 000                 3 500 000                        

N230-1789/22 Fjällboskolan - Dränering Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 6 800 000                 6 800 000                        

N230-2304/21 Fjällboskolan - SRÖ Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 1 800 000                 772 948                           

N230-1731/22 Gärdsmosseskolan - Dränering Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 4 600 000                 4 600 000                        

NYTT diarienummer N230-1546/22 / GAmmalt diarienr N230-0567/18Gärdsmosseskolan - energisparåtgärder Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 4 000 000                 2 350 000                        

N230-0187/12 Gärdsåsskolan - Reinvsteringsåtgärder i samband med LS projekt Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 95 000 000               95 002 476                      

N230-1220/22 Gärdsåsskolan – Tillkommande åtgärder i skyddsrum i samband med SLK projekt-ska vara underprojektÖstra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 920 000                    920 000                           

N230-1790/22 Mossbergska friluftsskolan - Dränering Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 6 300 000                 6 300 000                        

N230-1729/22 Sandeklevsskolan - Dränering och markåtgärder Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 8 000 000                 8 000 000                        

N230-0366/17 Sandeklevsskolan - Hus A kompletterande åtgärder Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 14 120 000               14 533 973                      

N230-0366/17 Sandeklevsskolan - Hus A ventilation, belysning och invändig renoveringÖstra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 10 300 000               10 226 740                      

N230-2322/21 Sandeklevsskolan - Markåtgärder Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 1 200 000                 1 200 000                        

N230-0663/20 Solbackeskolan - Styrning, reglering och övervakning Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 1 600 000                 1 056 887                        

N230-0553/21 Solbackeskolan - VVS Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 4 200 000                 4 134 062                        

N230-1732/22 Talldungeskolan - Dränering Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 11 300 000               11 300 000                      

N230-1059/21 Talldungeskolan - Fönsterbyte hus A Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 6 600 000                 6 599 047                        

N230-2313/21 Talldungeskolan - Invändiga åtgärder Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 8 500 000                 8 500 000                        

SFF-2023-00115Talldungeskolan - vattenläcka Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 500 000                    500 000                           

N230-0246/22 Utbynässkolan - Dränering Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 5 500 000                 5 500 000                        



N230-1049/21 Utmarksskolan - Markåtgärder Östra Göteborg GSF Östra-Örgryte-Härlanda 900 000                    911 985                           

N230-1158/21 Assaredsskolan - Byte ventilation i idrottshall Angered Kommunexterna kunder 600 000                    600 000                           

N230-2416/21 Assaredsskolan - Utvändigt underhåll Angered Kommunexterna kunder 9 900 000                 9 900 000                        

N230-1598/21 Buråsskolan - Fönsterrenovering Centrum Kommunexterna kunder 1 030 000                 1 030 000                        

N230-2435/21 Buråsskolan - Hissombyggnad 23 Centrum Kommunexterna kunder 688 000                    688 000                           

N230-2418/21 Buråsskolan - Utvändigt underhåll Centrum Kommunexterna kunder 3 551 000                 3 551 000                        

N230-0844/18 Götabergsskolan - Byte Ventilation Centrum Kommunexterna kunder 15 000 000               1 700 000                        

N230-1271/21 Götabergsskolan - Fasadrenovering Centrum Kommunexterna kunder 19 088 888               17 456 784                      

N230-0294/21 Internationella skolan - Fasadrenovering inkl. fönster Hus E Centrum Kommunexterna kunder 4 500 000                 4 750 000                        

N230-1332/21 Samskolan - Elunderhåll Centrum Kommunexterna kunder 1 300 000                 1 300 000                        

N230-1595/21 Samskolan - Invändigt underhåll Centrum Kommunexterna kunder 11 000 000               6 500 000                        

N230-1605/21 Samskolan - Återställning annexet Centrum Kommunexterna kunder 1 380 000                 1 380 000                        

N230-2421/21 Viktoriaskolan - Invändigt underhåll Centrum Kommunexterna kunder 2 900 000                 2 900 000                        

N230-2020/22 Viktoriaskolan - Markåtgärder Centrum Kommunexterna kunder 2 000 000                 2 000 000                        

N230-0146/18 Viktoriaskolan ( Tyska skolan ) Utredning ventilationen Centrum Kommunexterna kunder 500 000                    500 000                           

N 230-1968/22 Böskolan EL-underhåll - PU 2024 Örgryte-Härlanda Kommunexterna kunder 4 500 000                 4 500 000                        

230-1626/22 Nylöseskolan/Brandsrömska byte hiss Östra Göteborg Kommunexterna kunder 1 500 000                 1 500 000                        

N230-2420/21 Nylöseskolan/Brandströmska - Markunderhåll Östra Göteborg Kommunexterna kunder 1 580 000                 1 580 000                        

N230-0221/22 Blå Stället - Genomförande av avloppsbrist vid matsal och teatern Angered SF Centrum 1 000 000                 1 000 000                        

N230-1388/21 Angeredsgymnasiet - Modernisering fastighetsstyrning Angered Utbildningsförvaltningen 2 000 000                 2 000 000                        

N230-1084/21 Flatås Gård 6 - Renovering av ytskikt inne Askim-Frölunda-Högsbo Utbildningsförvaltningen 11 300 000               11 300 000                      

N230-0500/17 Aschebergsgymn/Vasa vux Försk. Modernisering ventilation Centrum Utbildningsförvaltningen 32 800 000               45 447 432                      

N230-1074/21 Aschebergsgymnasiet - Lägga om ytskikt på innegården samt renovera lekplats för FSFCentrum Utbildningsförvaltningen 2 500 000                 2 500 000                        

N230-1249/22 Aschebergsgymnasiet - Vattenläcka i avloppsystemet GS avdelningenCentrum Utbildningsförvaltningen 500 000                    500 000                           

N230-0413/21 Burgården Hus A - Aniara ventilation bygga om luftfördelningen Centrum Utbildningsförvaltningen 500 000                    500 000                           

N230-1075/21 Burgården Hus A - Byte av ljusarmatur vån 5 + vid biblioteket Centrum Utbildningsförvaltningen 650 000                    650 000                           

N230-0346/18 Burgården Hus A - Diverse fasadåtgärder Centrum Utbildningsförvaltningen 2 500 000                 2 500 000                        

N230-2088/21 Burgården Hus A - Ombyggnad av bandplåttak Centrum Utbildningsförvaltningen 8 000 000                 4 000 000                        

N230-1436/21 Burgården Hus A - Renovering av metodkök för VUX och GS Centrum Utbildningsförvaltningen 28 300 000               28 300 000                      

N230-0229/22 Burgården Hus C - Dränering av byggnaden. Centrum Utbildningsförvaltningen 9 500 000                 9 500 000                        

N230-1083/21 Burgården Hus C - Invändig ytskiktsrenovering och byte av installationerCentrum Utbildningsförvaltningen 46 290 000               46 290 000                      

N230-1086/21 Hvitfeldska Södra - renovering av VA Centrum Utbildningsförvaltningen 4 500 000                 3 164 061                        

N230-0347/18 Hvitfeldtska Norra - Byte av SRÖ Centrum Utbildningsförvaltningen 3 500 000                 2 050 000                        

N230-0347/18 Hvitfeldtska Norra - Ventilationsåtgärder mekanisk ventilation Centrum Utbildningsförvaltningen 7 500 000                 6 600 000                        



N230-2401/21 Katrinelundsgymnasiet - Byte till ledljus i byggnaden Centrum Utbildningsförvaltningen 1 100 000                 1 100 000                        

N230-0189/21 Katrinelundsgymnasiet - IDROTTSHALL fönster, fasad Centrum Utbildningsförvaltningen 7 257 000                 7 257 000                        3 000 000                 2                               

N230-1634/20 Katrinelundsgymnasiet - Klassrumsrenovering  och tillhörande åtgärderCentrum Utbildningsförvaltningen 10 550 000               13 541 556                      

N230-1492/22 Katrinelundsgymnasiet - Omläggning av markytor framsidan vid entréCentrum Utbildningsförvaltningen 1 100 000                 1 100 000                        

N230-0190/21 Katrinelundsgymnasiet - UTE-åtgärder tak, fönster, dörrar Centrum Utbildningsförvaltningen 16 350 000               16 349 994                      

N230-1095/21 Katrinelundsgymnasiet -Iordningställa ytskikt mark kring huvudbyggnadCentrum Utbildningsförvaltningen 500 000                    550 000                           

N230-1118/21 Schillerska Gymnasiet - fönsterrenovering Centrum Utbildningsförvaltningen 4 000 000                 4 000 000                        

SFF-2023-00078Schillerska Gymnasiet - re-investering av idrottshusets tak och div väggarCentrum Utbildningsförvaltningen 1 000 000                 1 000 000                        

N230-0580/19 Schillerskagymnasiet - Byte av SRÖ Centrum Utbildningsförvaltningen 1 100 000                 1 002 526                        

N230-1128/21 Stora Holm - Utbyte av gatubelysning (kvicksilver) och fasadbelysningLundby Utbildningsförvaltningen 2 000 000                 1 500 000                        

N230-0164/20 Majorna Vux total upprustning Majorna-Linné Utbildningsförvaltningen 106 000 000             106 000 000                    

N230-2366/21 Stora Holm -Byte av SRÖ Norra Hisingen Utbildningsförvaltningen 1 540 000                 1 508 235                        

N230-0909/15 Utbildningscentrum Stora Holm. Komplettering och konvertering värmesystemNorra Hisingen Utbildningsförvaltningen 10 000 000               11 900 000                      

1784/22 Stora Holm (Fiktiv objekt) -Lagringsplats för PA-mark Lundby Övriga förvaltningsområden 6 000 000                 6 000 000                        



Nr 7. Diarienummer Projekt ProjektstatusTyp Kostnadsbudget (SEK)Kostnadsutfall (SEK)Kostnadsprognos (SEK)Portfölj
17059 230-0444/20 Angeredsvinkeln idrottshall Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 21 809 0 Grundskola
18799 230-1650/21 Bärbyskolan - Provisorisk expansion Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 3 700 000 234 798 10 940 000 Grundskola
18747 230-1527/21 Centrala Hisingen utbildningslokaler för grundsärskola Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 30 307 0 Grundskola
20165 1364/22 FO Petersons gata lokal för elevhälsan Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 26 448 0 Grundskola
20972 2279/22 Gamlestadsvägen 18 skolbibliotekscentral Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 0 0 Grundskola
21056 2023-00148 Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar Ej startat Inhyrning - Ombyggnation 0 0 0 Grundskola
17128 230-0557/20 Gustaviskolan ytterligare lokaler Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 77 622 0 Grundskola
16911 N230-0862/19 Kungsladugårdsskolan inhyrning kök o matsal Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 139 915 0 Grundskola
19509 0197/22 Kärra C 16-19 verksamhetsanpassning och omförhandling av hyresavtalPågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 111 794 0 Grundskola
19987 1186/22 Kärrdalsskolan provisorisk expansion Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 3 100 000 91 114 3 100 000 Grundskola
18638 230-1391/21 Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 22 375 0 Grundskola
19997 1139/22 Lundenskolan paviljonger Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 82 410 13 781 000 Grundskola
19921 0982/22 Näsetskolan paviljonger Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 6 350 000 119 146 6 350 000 Grundskola
19909 0100/22 Odinsskolan - Högstadium Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 427 490 29 214 0 Grundskola
21007 2023-00017 Påvelundsskolan Evakueringspaviljonger Ej startat Inhyrning - Temporära lokaler 4 000 000 0 4 000 000 Grundskola
18797 230-1618/21 Rävebergsskolan provisorisk expansion Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 102 731 0 Grundskola
15623 N230-0331/17 Silverkällan Fixfabriken skola för F-6 Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 1 081 902 0 Grundskola
19988 1145/22 Skårsskolan tillfälliga lokaler Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 46 797 0 Grundskola
19635 0373/22 Torslandavallen evakueringspaviljonger Ej startat Inhyrning - Temporära lokaler 0 80 402 0 Grundskola
20068 230-0698/14 Tångenskolan F-6 Paviljong Adapteo. Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 5 330 000 562 398 5 330 000 Grundskola
20064 1224/22 Utredning ny F-6-skola Backaplan Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 7 491 0 Grundskola
19817 0381/16 Åkeredsskolan nyproduktion Evakuering Ny moduletablering Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 26 484 900 532 648 0 Grundskola
19475 2025/21 Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG) ersättningslokaler Ej startat Inhyrning - Ny inhyrning 0 50 711 0 Gymnasie
16577 230-0578/19 Polhemsgymnasiet tillskapande av lärosalar i bottenplan Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 112 927 0 Gymnasie
16579 230-0579/19 Santos Lindholmen anpassningar Ej startat Inhyrning - Ombyggnation 0 21 531 0 Gymnasie
15919 230-0789/18 Tolken på Lindholmen anpassning Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 313 590 0 Gymnasie
16524 230-0466/19 Äran (Lindholmen) omställning av lokal Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 656 197 0 Gymnasie
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