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Askim förstärkning spillvatten 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa en 

investeringsbudget med projektbudget om 700 miljoner kronor och en 

riskreserv om 200 miljoner kronor i 2024 års prisnivå.  

2. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

avloppsavledning i beslutad budget, enligt investeringsplanen för år 2024 - 

2033. 

3. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag, under förutsättning att 

erforderliga beslut fattas i kommunfullmäktige. 

4. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att direkt 

påbörja projektering i överensstämmelse med redovisat förslag. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2024-02-08 § 27 varit ett informationsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. 

Avledning av spillvatten från södra Askim sker via en så kallad pumpkedja. 

Pumpkedjan består av fem pumpstationer med mellanliggande tryckledningar och 

slutligen självfallsledningar fram till Gryaabs regionala tunnelsystem. Ytterligare 

en anläggning renoveras för att säkra badvattenkvalitén vid våra största 

badplatser. 

Det befintliga avloppssystemet i södra Askim har redan idag uppnått sitt 

kapacitetstak och kommer i framtiden vara underdimensionerat. Dessutom saknas 

redundans i systemet. Den befintliga pumpkedjan förorsakar också nödavledning 

av orenat spillvatten. 

Förvaltningen rekommenderar därför att projektering och genomförande inleds för 

att möjliggöra byggnation av den nya pumpkedjan. 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Bilaga 1. Översiktskarta och ny dragning av Askims pumpkedja 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om att investeringsmedel för att 

renovering och ersättning av Askim pumpkedja ska genomföras. 

Beskrivning av ärendet 

Under 1960-talet beslutades att bygga Ryaverket och det regionala tunnelsystemet 

för spillvattenavledning med självfall till reningsverket. Tanken var att även 

bygga en tunnelgren ut till södra Askim som då var en egen kommun. Men denna 

tunnel blev inte byggd på grund av för höga byggkostnader i förhållande till den 

befolkningsmängd som då fanns i kommunen. I stället byggdes en pumpkedja 

längs Säröbanan med ett antal pumpstationer och mellanliggande tryckledningar.    

Redan i Åtgärdsplan Avlopp från 2010 beskrevs behovet av att utreda 

spillvattensystemet från Askim, då pumpkedjan definierades som sårbar och 

bedömdes kunna komma att påverkas av den framtida befolkningsökningen.  

Enligt utförda prognosberäkningar förväntas befolkningen i södra Askim att öka 

med storleksordningen 10 000 personer fram till år 2045 enligt 

Exploateringsförvaltningen. Idag är avloppskapaciteten en begränsande faktor för 

planerad stadsutveckling. Genom att rusta upp pumpkedjan skapar vi möjligheter 

för planerad exploatering och möjliggör framtida åtgärder för vidare exploatering 

i framtiden. Målet är att full exploatering kan ske från 2031. Den längre 

perspektivet innehåller flertalet osäkerheter. Avrinningsområdet har generellt sett 

en tillskottsvattenproblematik och nödavledning sker regelbundet i samband med 

kraftiga regn i området. Detta påverkar många badplatser i området. 

 

Förvaltningens bedömning 

För att möta både nuvarande och framtida behov samt för att minska 

miljöpåverkan, planerar vi en omfattande renovering av Askims spillvattensystem. 

Projektet innebär en ombyggnation av sex pumpstationer för att öka kapaciteten 

och förbättra effektiviteten i systemet.  

Inom ramen för detta projekt kommer fem av dessa pumpstationer att vara en del 

av en integrerad pumpkedja. Pumpkedjan kommer således utökas från dagens fyra 

anläggningar till fem. 

Den sjätte pumpstationen renoveras specifikt med målet att minska nödavledning 

av orenat vatten till två lokala badplatser, en åtgärd som direkt syftar till att 

skydda våra vatten från föroreningar.  

För att säkerställa att hela systemet kan hantera en ökad volym av spillvatten, 

kommer tryckledningarna mellan samtliga pumpstationer att bytas ut mot större 

och mer kapabla alternativ. Dessutom kommer tryckledningarna till ytterligare två 

pumpstationer att läggas om av tekniska skäl, vilket ytterligare stärker systemets 

totala funktion och tillförlitlighet. 
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I projektet ingår ombyggnation och förstärkning av totalt sex pumpstationer samt 

installation av cirka tio kilometer nya ledningar. En viktig del av vår strategi är att 

genomföra byggnationen av den nya pumpkedjan parallellt med den befintliga. 

Detta tillvägagångssätt möjliggör att den gamla kedjan kan fortsätta att vara i drift 

medan arbetet pågår, vilket minimerar störningar och säkerställer kontinuitet i 

spillvattenhanteringen under hela ombyggnadsprocessen. 

Genom detta omfattande projekt syftar vi till att förbättra Askims 

spillvattensystem på ett sätt som möter framtida exploatering med 

stadsutveckling, minskar risken för miljöpåverkan genom nödavledning av 

spillvatten och skyddar kvaliteten på badvattnet för våra invånare. Denna 

strategiska uppgradering är avgörande för att säkerställa en hållbar 

spillvattenhantering och skydda vår miljö för kommande generationer. 

Handlingsalternativ 

Utöver upprustningen har förvaltningen utrett möjligheten att avleda spillvatten 

genom en ny tunnel samt implementering av sjöförlagda ledningar som alternativa 

lösningar. Tunnelalternativet skulle potentiellt kunna minska belastningen på den 

befintliga pumpkedjan genom att omfördela en stor del av spillvattenflödet, vilket 

minskar risken för nödavledning. Denna metod föreslogs som ett sätt att skydda 

badvattnen genom att direkt minska mängden orenat vatten som kan släppas ut i 

nödsituationer. Dock visade ekonomiska beräkningar att kostnaderna för en ny 

tunnel, inklusive anslutningar och nödvändiga anpassningar av befintliga 

anläggningar, skulle bli för höga för att vara genomförbara. 

Sjöförlagda ledningar utreddes som ett kostnadseffektivt alternativ för att förbättra 

spillvattenhanteringen och minska risken för förorening av badvatten. Denna 

lösning ansågs initialt lovande för sin potential att erbjuda en alternativ 

avledningsväg för spillvattnet. Emellertid avvisades idén snabbt när tekniska 

utvärderingar visade att det inte var genomförbart att implementera sjöförlagda 

ledningar för spillvatten på grund av tekniska och miljömässiga begränsningar. 

Trots att dessa alternativa handlingsalternativ undersöktes noggrant, konstaterades 

att de antingen var ekonomiskt ogenomförbara eller tekniskt opraktiska. Därför 

står upprustnings- och expansionsalternativet fram som den mest hållbara och 

genomförbara lösningen för att hantera Askims spillvattenutmaningar, samtidigt 

som det säkerställer skyddet av stadens badvattenkvalitet. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

,  

Projektkostnaderna för pumpkedjan har kalkylerats till 700 mnkr i 2024 års 

penningvärde fördelat på 135 mnkr för pumpstationer, 270 mnkr för 

tryckledningar samt 135 mnkr för självfallsledningar samt 35 mnkr i 

byggherrekostnader och 35 mnkr i projekteringskostnader. I detta är 15% 

osäkerhetsfaktor inräknat. 

Taxepåverkan, alltså den del av taxekollektivet som tas i anspråk för 

avskrivningar när projektet är färdigställt, prognostiseras till 1,6% år 2031 för att 

sedan succesivt minska till 1,4% år 2041.  

Förvaltningen bedömer att även om kalkylen från tidigare utredning är kraftigt 

underskattad gällande pumpkedjans kostnad så är ändå tunnelalternativet betydligt 

dyrare och mer tekniskt komplicerat än att upprusta pumpkedjan. Dessutom visar 

tidigare rapporter att stora delar av pumpkedjan behöver bytas ut även vid 

tunnelalternativet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Målet att förbättra spillvattensystemet i Askim med tillhörande områden bedöms 

minska nödavledningen samt bidra till en säkrare avloppshantering för tredje part 

i form av minskad risk för översvämning. Målet är att pumpkedjan skall hantera 

tillskottsvatten under ett 10-års regn utan nödavledning. Bedömning är då att 

förvaltningen kan eliminerarisken för nödavledning under badsäsong så långt som 
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möjligt. De flesta så kallade 30-års regn inträffar under april och november och 

bör därför hända utanför badsäsong. Att risken skulle vara noll är inte möjligt då 

vi behöver kunna nödavleda för att skydda tredje parts egendom. Minskad 

nödavledning är ett av målen för projektet, eftersom detta leder till ett mer badbart 

Göteborg på grund av minskad risk för kontaminering (bakterier och virus från 

avloppsvattnet) av badvattnet. 

Målet är också att energieffektivisera anläggningarna och öka hållbarheten genom 

att minska energiåtgången från pumpar och anläggningar, samt att förbättra 

hållbarheten i materialen. Dessutom är målet att minska miljöpåverkan i 

entreprenaderna. Där det bedöms vara ekonomiskt och miljövänligt motiverat 

kommer solceller att anläggas på pumpstationernas tak. 

Miljökonsekvensbedömning och ekologisk analys kommer att göras fortlöpande 

under projektering och byggfasen. 

Bedömning ur social dimension 

Stadsutveckling i södra Göteborg får högre möjligheter att genomföras med en 

upprustad pumpkedja i Askim med tillhörande områden. Pumpkedjan är idag en 

begränsande faktor för exploatering med nya bostäder, med mera.  

Projektet har som mål att en mer robust pumpkedja leder till att Göteborgs Stad 

sällan behöver stänga badplatser på grund av nödavledning av orenat 

avloppsvatten, vilket främjar ett friskare Göteborg med mer möjlighet till 

rekreation samt skydda marina livsmiljöer.  

Samverkan 

Information lämnas till Gryaab, Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen.  

Expedieringskrets 

Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1. Översiktskarta och ny dragning av Askims pumpkedja 

 

 

Figur 1 - Översikt av Askimsområdet 

 

 

 

Figur 2 - Ny dragning av Askims pumpkedja 

 


