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Verksamheter vid Halvorsäng, tilläggsbeslut  
Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 
arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag.  

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 16,6 mnkr.  
3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel från 

gällande investeringsplan. 
4. Anslutningsavgifterna bedöms enligt 2023 års VA-taxa till 35 mnkr. 

Sammanfattning 
Ärendet har 2016-01-20 § 6 varit ett informationsärende och 2016-09-21 § 155 ett 
beslutsärende i Kretslopp och vattennämnden. 

Anläggningsavgift för området har ökat från 9 mnkr (avgifter 2014) till minst 35 
mnkr (avgifter 2023). 

Kretslopp och vattennämnden informeras om ökade kostnader på 3,6 mnkr för 
utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Tidigare nämndbeslut på 13 mnkr 
utökas därmed till 16,6 mnkr. Syftet med utbyggnad är att möjliggöra ytor för 
verksamheter inom framför allt logistik, vilket omfattar lagring, omlastning och 
distribution av olika slags gods. 

Anledningen till överstigen budget är utgifter för ledningsutbyggnad under väg 
155 utanför planområde. Initialt bedömdes utbyggnaden som en 
generalplansinvestering vilket senare har ändrats då ledningar under väg 155 
enbart byggs ut för Halvorsäng. Se bilaga 1 för översikt.  

 

Kretslopp och vatten 
 
 
Marianne Erlandson 
Förvaltningsdirektör 

Bilagor 
1. Översikt – Ledningsutbyggnad utanför Dp Halvorsäng 

Kretslopp och vatten 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2023-10-02 
Diarienummer 1425/13 
 

Avdelningen Stadsutveckling 
Claes-Henric Hirschfeldt 
Telefon: 031-368 71 86 
E-post: claes-
henric.hirschfeldt@kretsloppochvatten.goteborg.se 



 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 2 (3) 

Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden informeras om ökade kostnader på 3,6 mnkr för 
utbyggnad av det allmänna VA-systemet. Tidigare nämndbeslut på 13 mnkr 
utökas därmed till 16,6 mnkr. Syftet med utbyggnad är att möjliggöra ytor för 
verksamheter inom framför allt logistik, vilket omfattar lagring, omlastning och 
distribution av olika slags gods. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med planen är att tillskapa ytor för verksamheter kopplade till Göteborgs 
hamn inom framför allt logistik, vilket omfattar lagring, omlastning och 
distribution av olika slags gods samt fordonsservice i ett område med hög 
tillgänglighet och god infrastruktur. Scandinavian Distripoint AB (dotterbolag till 
Göteborgs Hamn AB) är i behov av utökade ytor i närhet till hamnen. 
Utvecklingen inom logistik går mot centralisering, vilket innebär färre men större 
lager. Detta medför i sin tur krav på större ytor. Marknaden ställer också krav på 
kortare leveranstider, vilket medför behov av en bra lagerstyrning som ger hög 
servicegrad och hög omsättningshastighet. För att inte tappa marknadsandelar och 
fortsätta kunna expandera behöver Göteborgs Hamn utöka sina logistikytor. 

Ärendet har 2016-01-20 § 6 varit ett informationsärende och 2016-09-21 § 155 ett 
beslutsärende i Kretslopp och vattennämnden. Tidigare beslutad budget uppgick 
till 13 mnkr. Ökade kostnader uppgår till 3,6 mnkr. 

Anledningen till överstigen budget är kostnader för ledningsutbyggnad under väg 
155 utanför planområde. Se bilaga 1 för översikt. Initialt bedömdes utbyggnaden 
som en generalplansinvestering. Dock kommer ledningsutbyggnaden enbart 
nyttjas av detaljplan för Halvorsäng. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Tidigare bedömning av bruttoinvesteringen på 13 mnkr, utökas med 3,6 mnkr 
vilket innebär en bruttoinvestering på 16,6 mnkr. 

Anslutningsavgifterna enligt tidigare beslutsärende bedömdes till 9 mnkr enligt 
2014 års VA-taxa men uppgår idag till minst 35 mnkr. Med ökade utgifter och 
inkomster blir nettoinvesteringen minst 18,4 mnkr. 

Ovanstående förutsättningar ger en täckningsgrad på 190 %. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 
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Bilaga 1. Översikt – Ledningsutbyggnad utanför Dp Halvorsäng 
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