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Ullevigatan, ledningsutbyggnad, 
tilläggsbeslut 2 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 10,9 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras enligt 

investeringsplanen för 2022–2024. 

Sammanfattning 

Ärendet beslutades ursprungligen 2018 på delegation, då med en budget om 4,8 

mnkr. Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2023-12-07 § 226 

beslutat om genomförande av allmän VA-ledningsutbyggnad med en utökad 

budget om 10,7 mnkr. 

Ledningsutbyggnaden, som ingår i genomförande av detaljplan för Kontor vid 

Gårda, är nu genomförd. Aktuell bedömning visar att kostnaderna kommer att öka 

till totalt 10,9 mnkr, vilket medför ett tillägg om 0,2 mnkr till tidigare beviljade 

10,7 mnkr. 

Kostnadsökningen är orsakad av arbeten i samband med garantibesiktning av 

entreprenaden och avslutande projektledning. 

 

Kretslopp och vatten 

 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

Kretslopp och vatten 

 
  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2024-10-22 

Diarienummer 0907/23 

 

Stadsutvecklingsavdelningen 

Claes-Henric Hirschfeldt 

Telefon: 031-368 71 86 

E-post:  claes-

henric.hirschfeldt@kretsloppochvatten.goteborg.se 

 



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 2 (2) 

Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om tillägg om 0,2 mnkr till tidigare 

beviljade 10,7 mnkr för utbyggnad av allmänna VA-ledningar, i syfte att 

genomföra detaljplan för Kontor vid Gårda. 

Beskrivning av ärendet 

Syftet med projektet var att räta ut Fabriksgatan för att skapa byggbar mark till 

exploatering. Förändringen innebar ledningsflytt och behov av ökad kapacitet för 

dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 

Ärendet beslutades ursprungligen 2018 av chefen för dåvarande avdelningen 

Utveckling och projekt, enligt vid den tiden gällande delegationsordning. 

Budgeten uppgick då till 4,8 mnkr.  

 

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2023-12-07 § 226 beslutat om 

genomförande av allmän VA-ledningsutbyggnad. I beslutet begränsades utgifterna 

för genomförandet till 10,7 mnkr. Anledningen till ökad budget var framför allt 

spont och förstärkt ledningsbädd i grovbetong, vilket inte fanns med i 

förutsättningarna från början. 

Ledningsutbyggnaden, som ingår i genomförande av detaljplan för Kontor vid 

Gårda, är nu genomförd. Aktuell bedömning visar att kostnaderna kommer att öka 

till totalt 10,9 mnkr, vilket medför ett tillägg om 0,2 mnkr till tidigare beviljade 

10,7 mnkr. Denna kostnadsökning är orsakad av filmningsarbete och 

personalkostnader i samband med garantibesiktningen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Tidigare bedömning av den totala investering på 10,7 mnkr, utökas med 0,2 mnkr 

vilket innebär en total investering på 10,9 mnkr. 

Anläggningsavgifter för området uppskattades inför exploatering till 2 mnkr i 

2017 års taxa. Faktiskt fakturerade anläggningsavgifter uppgår till 3 mnkr. 

Ovanstående förutsättningar ger en täckningsgrad på 28 %. 

Fakturerade intäkter för sidoordnade projekt (sprinkleranslutningar) uppgår till 2,7 

mnkr. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 


