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UPPDRAGET 

KORTFATTAD BESKRIVNING AV NY UNDERVISNINGSBASSÄNG 

 
Förstudien utreder möjligheten att addera en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar 

botten till badhuset, väster om den befintliga undervisningsbassängen. Ramarna för 

tillbyggnaden anges i en behovsbeskrivning upprättad av IOFF. Detta är en 

tilläggsbeställning emot beställning som redan har investeringsbeslut på med rutschkana. 

 

Denna extra bassäng kommer skapa mycket stor inverkan på badhuset då det kommer 

möjliggöras mera utrymme för alla dom aktiviteter som omfamnas av ioff 

badverksamhet. 
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Beställande nämnd IoFF 

Uppdragsbeställning Stadsledningskontoret 
 

2022-09-27 
0380/14 

 

 

Projektnummer 16862 

Diarienummer 230-0052/14 

Projektledare Tony Ingelberg 
 

 

Fastighetsägare Göteborgs Stad 

Geografiskt område Askim-Frölunda-Högsbo 

Fastighetsbeteckning Göteborg Järnbrott 135:3 

  

  
  

 

Verksamhet: Badhus 
Multibassäng med Höj och sänkbar botten 1 st tillkommande 

LOA ytor samt WC  Behovsstyrande 

  

Totalt antal platser 

 

160000/år 

 - Antal tillskapade platser 

 

0 

- Antal ersatta platser 

 

0 

Övernattning 
 

Nej 
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Tillbyggnaden i situationsplan, planritningar och sektioner har med utgångspunkt i det 

rutnätssystem om 3,6 x 3,6 meter ligger till grund för hela Frölunda kulturhus. En bassäng 

om 16 x 8 meter orienteras i öst-västlig riktning. I anslutning till denna förläggs ett 

kontorsrum, RWC och förrådsutrymmen. Bassängen kopplas till de befintliga 

gruppomklädningsrummen och dessa utökas något i storlek i samband med tillbyggnaden. 

Den nya bassängen nås även ”neutralt” från rutschbanetornet för tillträde också från de stora 

omklädningsrummen och flexomklädning.  

Bassängrummets orientering gör det möjligt att hålla tillbyggnaden bortom den närliggande 

branten mot norr.  

Flera uppvuxna träd kommer att få lämna plats för tillbyggnaden. Det behöver utredas om 

dessa omfattas av någon form av skydd.  

Den tillkommande undervisningsbassängen gestaltas likt det befintliga badhuset med stora 

glaspartier inom ett tydligt ramverk av bärande och vilande betongelement. Täta fasadutsnitt 

utförs med utfackningsväggar i rött tegel. På det platta taket byggs en terrass till den 

relaxavdelning som tillskapas på andra våningen i det befintliga badhuset.  

Teknikytor med fläktrum och kanalisationer placeras dolda i källarplan under bassängrum 

och komplementutrymmen. Fasadgaller och huvar orienteras mot norr där de blir mindre 

påtagliga för besökare och förbipasserande. Kanalisation dras ovan förråd och smårum och 

fördelas ut över bassängrummet mellan takets synliga TT-kassetten. 

Själva bassängrummet placeras på ett modulmåtts distans från den befintliga 

undervisningsbassängen. Mellanrummet blir ett atrium som skänker dagsljus till 

bassängrummen. Atriets mark kan beläggas med sten likt en japansk innergård men är inte 

tänkt som en vistelseyta. 

 
OMFATTNING 

AREA 
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TOTAL 

BTA Investering  740 m2 
LOA Investering 

 

643 m2 

LOA / BTA Investering 
 

0,86 % 

  

  

  
  

 

KVADRATMETER PER BARN/ELEV/BOENDE 

LOA  

BTA  

 

 

 

 

 



INKLUDERAT OCH EXKLUDERAT 

TILLBYGGNAD MULTIBASSÄNG 

 
Vi har ritat tillbyggnaden i situationsplan, planritningar och sektioner med 

utgångspunkt i det rutnätssystem om 3,6 x 3,6 meter som ligger till grund för 

hela Frölunda kulturhus. En bassäng om 16 x 8 meter orienteras i öst-västlig 

riktning. I anslutning till denna förläggs ett kontorsrum, RWC och 

förrådsutrymmen. Bassängen kopplas till de befintliga 

gruppomklädningsrummen och dessa utökas något i storlek i samband med 

tillbyggnaden. Den nya bassängen nås även ”neutralt” från rutschbanetornet för 

tillträde också från de stora omklädningsrummen och flexomklädning.  

Bassängrummets orientering gör det möjligt att hålla tillbyggnaden bortom den 

närliggande branten mot norr.  

 

Flera uppvuxna träd kommer att få lämna plats för tillbyggnaden. Det behöver 

utredas om dessa omfattas av någon form av skydd.  

Den tillkommande undervisningsbassängen gestaltas likt det befintliga badhuset 

med stora glaspartier inom ett tydligt ramverk av bärande och vilande 

betongelement. Täta fasadutsnitt utförs med utfackningsväggar i rött tegel. På 

det platta taket byggs en terrass till den relaxavdelning som tillskapas på andra 

våningen i det befintliga badhuset.  

 

Teknikytor med fläktrum och kanalisationer placeras dolda i källarplan under 

bassängrum och komplementutrymmen. Fasadgaller och huvar orienteras mot 

norr där de blir mindre påtagliga för besökare och förbipasserande. Kanalisation 

dras ovan förråd och smårum och fördelas ut över bassängrummet mellan takets 

synliga TT-kassetten. 

 

Själva bassängrummet placeras på ett modulmåtts distans från den befintliga 

undervisningsbassängen. Mellanrummet blir ett atrium som skänker dagsljus till 

bassängrummen. Atriets mark kan beläggas med sten likt en japansk innergård 

men är inte tänkt som en vistelseyta. 
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MATERIALVAL 

Fasader:  

Fasader utförs som prefabricerade pelar-, balk- och skivelement av betong 

lika den befintliga byggnaden. Partier och plåtkassetter utförs i samma 

utseende och samma röda och grå kulörer som på den befintliga byggnaden. 

Yttertak: 

Nytt ytskikt på yttertak utförs med tätskiktsmatta. Terrassyta för relax utförs 

med beläggning av betongplattor.  

Väggar: 

Invändiga icke bärande väggar i våta miljöer utförs murade med 

lättklinkerblock. 

Ytskikt på golv: 

Ytskikt på golv i bassängrum, våt passage, RWC och förråd beläggs med 

klinker. 
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KVALITETSPLAN 

• Omfattande arbete har genomförts av stadens olika förvaltningar. 

• Möten och avstämningar med verksamhet och förvaltning enligt 

Lokalförvaltningens rutin. 
• Särskild granskning med avseende på tomtens ytmässiga 

förutsättningar. 

• Kostnadskalkyl bygger på en mera fördjupad kalkylanalys, där både 

nyckeltal samt upprättande av nyckeltal omfattas. 

• Fördjupade kvalitets och ekonomtekniska analyser med rapporter har 

gjorts för att optimera ekonomi samt upprätthålla rätt kvalitet samt få 

bättre kunskap om vilka risker som finns. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

FASTIGHETEN 

BEFINTLIGA BYGGNADER 

GESTALTNING 

Invändig gestaltning utförs med hänsyn tagen till byggnadens befintliga uttryck 

med dess färgstarka kulörer och rustika karaktär. 

Status befintlig byggnad vid övertagande augusti 2019 forts. 
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PLANINFORMATION 

Översiktsplan/detaljplan 
 

Järnbrott och Rud, Bostäder 

m.m vid Frölunda kulturhus 
(1480K-II-2949) 

Status detaljplan Antagen 1959 

Byggrätt 31238 m2 

Byggnadshöjd och/eller nockhöjd Ca 4,2 m till nock 
U-områden/servitut 

 

Prickad mark längst med 
tomtgräns mot ledningsrätten. 
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HANDLINGSALTERNATIV 
Extra bassängen kommer ingå i Utförande entreprenaden, detta gör att den totala projekttiden 

förlängs med ca 6 månader. Detta då man inte kommer kunna bli klar med projekteringen tidigare 

än när utförande entreprenaden kommer igång, samt platsbrist ect gör att man behöver mera tid i 

produktionen. Detta är förankrat med beställare och man ser att det är skälig tid att lägga på i 

projektet. Total projekt tid inkluderat det man redan har fått investeringsbeslut på kommer att vara 

ca 2-2,5 år.  

 

RISK- OCH KONSEKVENSANALYS 
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Risk Konsekvens Åtgärd 
Mark Försening Pga vi skall bygga källare nära gammal befintlig 

konstruktion, samt omständigheter kring markförhållanden och buller 

kan skapa stopp i produktion pga klagomål. 
 

Optimera, samt 

hantera enligt 

kommunikations

plan 

Hantering 

intilliggande 

verksamhet 

och byggnad 
 

Det kan bli problematisk med intilliggande verksamhet under 

byggnation och markarbeten, då detta kommer bli ett 

arbetsmiljöproblem pga ljud damm. 

Samma gäller Fuktproblematik som vi inte vet idag hur den förhåller sig 

emot intilliggande ytor på vägg. 

Ta fram data och 

rapporter om 

statusläge. 

 

kostnadsdrivande 

projekterings, 

projekt moment 
 

personalens arbetsmiljö kan störas vilket för att arbeten får stanna upp 

vid vissa tiden vid bullrande och annan typ av farliga arbeten som 

tunga lyft ect.. 

Andra eventuella budgetökningar är risker, som kan bli större än det 

man har sätt i förstudien. Samt om det uppdagas andra tekniska 

lösningar för dessa risker som man inte sett i dagsläget och uppdagas 

vid produktion där nya eller ändrade material och eller tekniska 

lösningar som behöver göras för att uppnå rätt kvalitet. 

Användning av större maskiner för att kunna utföra arbeten vid lyft 

längre ifrån vad man vanligtvis gör då platsbrist är ett stort problem 

för hela projektet. 

Ta fram 

egenkontroller 

och 

kommunikationsp

lan och förankra 

arbetena i god tid. 
 

Okända risker 
 

Det är ett komplext projekt, då projektet har många i nuläget gömda 

risker och parametrar att förhålla oss till, där projektet kommer att ha 

okända risker som vi i dagsläget inte ser eller har uppdagats.  

Projektet i sin 

helhet måste 

arbeta proaktivt 

för okända risker. 

Uppförande av 

rapporter samt 

praktiska 

mätningar på 

plats. 
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Risker där verksamheten kan omfattas 

 

 

• Förlängs produktionstid pga Förlängs uttorkningstid av Fukt samt 

stop av arbeten vid bullrande moment samt andra farliga moment 

där det behövs spärras av i stor utsträckning. 

• Att flytta personal från intilliggande rum emot projektet, då buller 

data visar på att avfuktning även behöver göras i dessa rum för att 

klara miljökrav samt återställa byggdelens kondition, samt få ner 

byggtiden. 

• Eventuellt kan det förekomma viss rörelsefrihet i vissa delar av 

källare samt vissa våningar vid olika tillfällen. 

• Mycket störande arbeten vid rivning av ytskikt och markarbeten 

samt bilnings arbeten. 

 

 

Risker där Fastighetsägaren kan omfattas 

• 

• 

• 

obalans i olika tekniska system efter rivning 

mindre yta för andra verksamheter i källaren 

Mycket störande arbeten vid rivning av ytskikt. 

Hantering av risker och konsekvenser hanteras med verksamhetsmöten 

där, beställare, verksamhet, förvaltare, byggare är med, där man sätter 

upp ett verksamhetsprotokoll innan produktion där alla parters behov 

skrivs ner i punktform. Detta dokument skall sedan vara ett Info 

dokument som är godkänt och harmoniserat av alla parter. Detta för att 

det är ett långt projekt och folk han bytas ut samt att man kan återkomma 

till detta dokument med vad som har varit överenskommet. Utöver detta 

är det bra att ha verksamhetsmöten, för att följa upp och fånga frågor som 

uppdagas av parter som inte har uppmärksammats tidigare så som risker 

arbetsmiljö ect. 
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EKONOMI 
investering utförda enligt Enligt bilagor: 

16862 Frölundabadet undervisningsbassäng Bilaga förstudierapport ekonomiska 

konsekvenser 

 

EKONOMI 

investering utförda enligt Enligt bilagor: 

16862 Frölundabadet undervisningsbassäng Bilaga förstudierapport ekonomiska konsekvenser 
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REKOMMENDATION TILL BESLUT 

REKOMMENDATION 

Hyresgästen, Fastighetsavdelningen och Projektavdelningen är medvetna om Badhusets 

problematik då man bara har gjort små renoveringar på många år och inte en 

totalrenovering som det finns ett stort behov av i dagsläget. Och de stora begränsningar 

som det medför. Samt den komplexa utmaningen som omfattas av projektets natur. 

Förstudiens inriktning har varit att fördjupa dig i alla delar som omfattar projektet, så att 

man får en bättre kostnadsbedömning. 

kunskap har kunnat fångas in om vad som är möjlighet rent designmässig, samt 

huskroppens tekniska status. Insamling av data genom rapporter inom projektets ramar, 

visar sig att det är mycket viktigt att ta ett beslut om att totalrenovering av nya ytskikt för 

att åtgärda fuktproblematik, har en hög prioritet för att få kontroll på husets livslängd 

samt välmående. I denna renovering så uppdaterar man också för dom regelverken vi har 

idag samt bygga ut och till för att få en mera inkluderande miljö där alla är, och känner 

sig välkomna. 

Integrerat badhus i befintlig byggnadsstruktur som har ett stort allmänintresse och är ett 

prioriterat mål för staden och stadsdelen är viktig. 

Bedömning: Projektet är genomförbart med beaktande av presenterade risker och osäker 

kostnadsbild så vi har en omvärldsbild som är väldigt osäker samt att projektet har ett 

långt tidsspann. 

Rekommendationen för entreprenadformer man ser mest effektivt i projektet är, 

Totalentreprenad för etapp 1 där riv och uttorkning ingår. Utförande entreprenad för 

etapp 2 där bygg och bad ingår. Projektet önskar investeringsbeslut. 

FÖRSLAG TILL PROJEKTPLAN 

Bedömd genomförandeplan efter investeringsbeslut:  
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BILAGOR 
 16862 Frölundabadet Projektplan 2022-12-22 

16862 Förstudie Ny Multibassäng 2022-11-28 
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Representanter från berörda parter 

Beställande Nämnd 

Stadsledningskontoret 

Förvaltare Lokalförvaltningen 

Projektledare Lokalförvaltningen 

IOFF 

Annika Andersson Rynner 

Nirmala Mandic 

Tony Ingelberg 

Lokalförvaltningen 
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: lokalforvaltningen@lf.goteborg.se 
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