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UPPDRAGET 
BESTÄLLNING 

Beställande nämnd Förskolenämnden 

Uppdragsbeställning Stadsledningskontoret 2019-03-28 

0590/19 

 

UPPDRAGSINFORMATION 

Projektnummer 16425 

Diarienummer SFF-2023-01154 

Projektledare Fredrik Appelgren  

 

OBJEKTSINFORMATION 

Fastighetsägare Bostads AB Poseidon 

Geografiskt område  
Majorna-Linné 
 

Fastighetsbeteckning Masthugget 30:8 

  

BEHOV 

Verksamhet:  Förskola 

Antal avdelningar / paralleller /lägenheter 4 

Totalt antal platser 72 (18 barn/avd) 

- Antal tillskapade platser 72 

- Antal ersatta platser 0 

 

Älvstranden Utveckling AB har sålt en byggrätt till Bostads AB Poseidon 

på vilken 130 hyresrätter samt verksamhetslokaler planeras. Framtiden 

ansvarar för produktionen av dessa och kvarteret kommer sedan ägas och 

förvaltas av Poseidon. På entréplan och våningsplanet ovan erbjuds 

Göteborg Stad hyra in en förskola om 4-avdelningar, ovan planeras ett 

BmSS (boende med särskilt stöd) och hyresrätter. Initialt skickades även 

ett uppdrag in om att utreda ett Vård-och Omsorgsboende i byggnaden 

men detta drogs tillbaka då slutsatsen blev att det inte fanns 

förutsättningar för denna verksamhetstyp inom byggrätten.  

 

Utdrag från uppdragsbeskrivning:  

AB Framtiden ämnar bygga en förskola i de nedre planen på ett 

äldreboende. Staden är intresserade av att hyra in båda dessa lokaler 

varpå två separata uppdrag ges till lokalförvaltningen. Det är dock 

lämpligt att dessa båda uppdrag hanteras av samma handläggare.  

Platsen ger förutsättningar till en fyra avd. förskola. Vi kommer dock inte 

nå upp till ramprogrammets nivåer på ytor för utemiljö.   
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OMFATTNING 

AREA 

TOTAL 

LOA (nybyggnad) 883 m2 

Lekarea inom fastigheten  1343 m2 

 

KVADRATMETER PER BARN/ELEV/BOENDE 

LOA 12,26 m2 

Lekarea inom fastigheten 18, 65 m2 

INKLUDERAT OCH EXKLUDERAT 

Inkluderat  

Lokalen utformas utifrån Stadsfastighetsförvaltningens TKA 2023, samt 

Ramprogram, Behovsbeskrivning, Rumsfunktionsprogram för förskola 

samt Lokalprogram.  

• Planskiss finns framtaget men är ett arbetsmaterial då det kvarstår 

skissarbeten för att säkerställa att rumsfunktioner fungerar väl 

utifrån ett verksamhetsbehov. Se bilaga 3A & 3B. 

Förskoleförvaltningen har utifrån nuvarande skiss bedömt att det 

kommer gå att realisera de behov en 4-avdelningsförskola har.   

 

• Skiss på utformning av skolgård finns framtagen, även den är ett 

arbetsmaterial där detaljer arbetas fram efter inhyrningsbeslut. Se 

bilaga 2.  

Exkluderat 

• Lös inredning. 

• Hyresgästens skyltar (utvändigt och invändigt). 

• Utrustning för hyresgästens SBA (handbrandsläckare, 

utrymningsplaner etcetera) 

• Lås och nycklar. 

• Kärl för avfallshantering. 

• Lås, larm- och passagesystem. 
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KVALITETSPLAN 

• Granskning av handlingar som beskriver produkten har skett i 

samråd med Sakkunniga på Stadsfastighetsförvaltningen, samt 

Utvecklingsledare Fastighet från Förskoleförvaltningen. 
• Projektet har kvalitetsgranskats av projektansvarig utifrån 

stadsfastighetsförvaltningens gällande processer och rutiner. 
• Ekonomisk sammanställning har granskats av projektansvarig, 

hyresjurist och ekonom.  
• Löpande arbeten under kommande projektering sker i samråd 

med utvecklingsledare från Förskoleförvaltningen samt 

sakkunniga från Stadsfastighetsförvaltningen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

FASTIGHETEN 

PLANINFORMATION 

Översiktsplan/detaljplan 1480K-2-5435 

Status detaljplan Antagen. 

 

Lokal/Byggnad 

Lokalerna återfinns på våning ett och två, där avdelningarnas entréer är 

belägna ut mot gården. Storkök är placerat på våningsplan ett (markplan), 

med närhet till hiss för leveranser till de olika avdelningarna. Under 

förskolans lokaler finns ett cykelgarage. En tillgänglig parkering är 

tilltänkt att vara belägen utanför gården. På våningsplanen ovanför 

förskolan planeras bostäder och ett BmSS (boende med särskilt stöd).   

På skolgården kommer finnas ett förråd tillhörande förskolan.  

 

HANDLINGSALTERNATIV 
• Inga ytterligare handlingsalternativ utredda.  

 

RISK- OCH KONSEKVENSANALYS 
• Som framgår redan i uppdragsbeskrivningen så har det inte varit 

möjligt att nå upp till ramprogrammets nivåer på ytor för 

utemiljö. Utöver att det kan medföra en begränsning för 

verksamhetens pedagogiska arbete i utomhusmiljön, finns också 

en risk för högt slitage på grönytor och lekutrustning.  

 

• Byggnadens utformning medför vissa utmaningar med 

lokalutformningen. Flödet mellan personaldel och verksamhetsdel 

är inte optimalt och logistiken mellan våningsplanen för varor 

utgår ifrån en hiss som delas med resterande huset. Givet dessa 

förutsättningar finns en risk för att avsteg mot Lokalprogram och 

behovsbeskrivningen kommer behöva ske under projekteringen. 

Både projektledare från Stadsfastighetsförvaltningen och 

Utvecklingsledare från Förskoleförvaltningen gör dock 

bedömningen att förutsättningarna finns för att utforma lokalerna 

så att de fungerar för det avsedda ändamålet.  
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BILAGOR  
- Bilaga 1 Uppdrag Förskola Masthuggskajen 

- Bilaga 2 Masthuggskajen Gård. 

- Bilaga 3A & 3B Planritning våning 1 & 2. 

- Bilaga 4 Ekonomiska konsekvenser. 

- Bilaga 4 Ekonomiska konsekvenser sammanställning. 
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Stadsfastighetsförvaltningen 
Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 
E-post: stadsfastighet@stadsfast.goteborg.se 

 

Representanter från berörda parter 

Beställande Nämnd   Förskolenämnden 

Förvaltare Stadsfastighetsförvaltningen Emelie Blomqvist 

Projektledare Stadsfastighetsförvaltningen Fredrik Appelgren 


