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1 Digital infrastruktur

1.1 PROJEKTSTATUS

Inga större avvikelser inom portföljen i nuläget.
Driftsättningen av leveranser från Behörighets- och kontohantering har inneburit en ökad mängd arbete 
för involverade resurser vilket har krävt förändring av tidplanen för uppstart av kommande projekt. 

Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)

Ej startade projekt

1.2 PROJEKTAVVIKELSER

Projektet Anpassning till nationell digital infrastruktur för Mina ärenden och Mina ombud kommer att 
startas upp under Q2. Projektstarten har medvetet förskjutits för att minimera påverkan för högt 
belastade resurser. 

Förstudien Etablera tjänst för organisations-ID kommer sannolikt att startas upp först efter 
sommarperioden för att minimera påverkan för högt belastade resurser. 

Etablering av Application control inväntar beslut angående personuppgiftshantering vid kontroll av 
applikationer på stadens klienter. Arbetet planeras återupptas under Q2. 

1.3 PORTFÖLJSTATUS

Överlag har projekten god status utan större avvikelser. Projekten arbetar aktivt med att involvera 
verksamheterna i staden i större omfattning än tidigare vilket kräver större arbetsinsatser kopplat till 
kommunikation och förändringsledning. Flera av projekten genomför pilotinföranden tillsammans med 
utvalda verksamheter för att säkerställa nyttjande av projektens leveranser och för att öka möjligheterna 
till effekthemtagning i staden.  Några projekt har prognoser som avviker från budget men i nuläget 
håller portföljen ekonomisk ram.
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1.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR

Sedan årsskiftet har följande projekt startats upp:

 Införande av säkrare lösning för skanning, som syftar till att öka säkerheten i lösningen för 
skanning till klass 3 

1.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJEN

I nuläget bedöms ekonomisk ram för portföljen vara möjlig att hålla. Beroende på utvecklingen under 
kommande kvartal kan prognosen komma att understiga budget. I planen för kommande 
utvecklingsinsatser ses ett stort antal komplexa beroenden som behöver hanteras. Inom projekten är 
riskerna främst kopplade till resurser men även till bristande samsyn mellan Intraservice och övriga 
stadens verksamheter kopplat till bland annat nödvändiga säkerhetsåtgärder. Bristande samsyn är främst 
kopplat till utökad kontroll inom applikationsområdet där verksamheterna ser en risk för stor 
verksamhetspåverkan. Risken hanteras genom fokus på verksamhetsinvolvering, förändringsledning och 
kommunikation samt ett stegvist införande.
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2 Gemensamma tjänster

2.1 PROJEKTSTATUS

Inga allvarliga avvikelser inom någon av portföljerna.

Startade projekt (inkl. pausade och avslutade projekt)

Ej startade projekt

 

2.2 PROJEKTAVVIKELSER

Inget att rapportera i nuläget. 

2.3 PORTFÖLJSTATUS

Portfölj Ekonomi
Inom ekonomiportföljen pågår idag endast projektet “Genomföra upphandling ekonomisystem” som 
syftar till att kravställa och upphandla nytt ekonomisystem för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. 
Projektet har god progress inom alla dimensioner.

Portfölj HR 
Portföljen har historiskt varit inriktad på att konkurrensutsätta IT-system inom befintliga bastjänster. 
Denna inriktning kvarstår än idag men kompletteras med projekt för att bland annat digitalisera delar i 
anställningsprocessen samt etablera en lösning för att dokumentera arbetsrättsliga ärenden. Båda dessa 
projekt skiljer sig från traditionella konkurrensutsättningar då befintliga IT-lösningar kan helt eller 
delvis återanvändas samt syftar till att etablera helt nya förmågor snarare än att möjliggöra fortsatt 
leverans av befintliga tjänster.

Portfölj Kommunikation, Ledning och styrning
Portföljen har historiskt innefattat de största projekten inom gemensamma tjänster, men är idag av en 
något mindre volym. Detta förklaras av att stora projekt avslutats under förra året, samt att projektet för 

https://intraservice.projects.se/Views/ProjectPlace/Start/Main.aspx?ProjectID=7053133
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att införa stöd för dokument och ärendehantering kommit långt i sina införanden på förvaltningar och 
bolag. 

I dagsläget är tjänsten stöd i dokument och ärendehantering och IT-stödet Ciceron infört i 30 av 54 
organisationer vilket motsvarar att införandet är 57% klart. En del av införandet är att ersätta 
funktionaliteten i Netpublicator för hantering av handlingar till nämnder och styrelser med Ciceron 
Assistent. Avtalet med Netpublicator löper ut den 31 december 2026.

2.4 PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR

Sedan årsskiftet 2024/2025 har följande projekt och uppdrag startats inom gemensamma tjänster:

 Vidareutveckling digitala navet 

Projektet syftar till att utveckla förmågor inom digitala navet. Leverabler innefattar en ny sökapplikation 
för att hitta en medarbetare, en koppling till Ciceron för att hämta dokument till Digitala navet samt en 
förbättrad sökfunktionen på det digitala navet. Vidare arbetar projektet för att utreda möjligheterna att 
implementera Copilot chatbot på digitala navet. 

 Förstudie publiceringslösning styrande dokument

Förstudien syftar till att ta fram lösningsförslag gällande hur dokument och handlingar ska kunna 
publiceras på goteborg.se och intranät (interna digitala navet). 

Detta är ett förarbete inför projekten Tillgängliggöra styrande dokument samt Tillgängliggöra arkiverad 
information. Medel tas från projektet Tillgängliggöra styrande dokument.

 Utveckla bevarandeplattform 

Projektet syftar till att sätta upp ytterligare e-arkiv som kompletterar ciceron e-arkiv. Möjliggöra 
parallella och förenklade arbetsflöden vilket skulle öka takten i planerade arkiveringsprojektet.

Vidare har projektet för Införande förmånsportal 2024 avslutat under januari 2025.

2.5 RISKBEDÖMNING INOM PORTFÖLJERNA

Inga väsentliga avvikelser gällande tid, kostnad och kvalitet i pågående projekt. 

Följande projekt har haft svårigheter att starta vid utsatt tid:

 Digitalt bevarande inom HR, som kräver att en resurs anställs vilket tagit längre tid än förväntat.

 Tillgängliggöra arkiverade handlingar, som kräver att en del strategiska frågeställningar kring 
publicering landar. Dessa frågeställningar hanteras i ”förstudie publiceringslösning styrande 
dokument” och kommer även avgöra vilka resurser som behövs för genomförandet.
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