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SFF-2023-01680

Björsaredsskolan - Konvertering 

värmepanna Angered 2 500 1 000 3 500 1 124 3 500 Projektering

SFF-2023-03439

Bollplansgatan 2 - Markåtgärder & 

Lekutrustning - PU 2025 Angered 2 930 0 2 930 0 2 930 Planering 2026-05-08

N230-1819/22

Eriksbo västergärde 35 - Renovering 

tillagningskök Angered 2 500 0 2 500 16 2 500 Projektering 2025-09-01

SFF-2023-03445 Eriksbo Västergärde 35 - Tak byte Angered 1 500 0 1 500 0 1 500 Planering

N230-2285/21

Gamla Gunnilsesk. fsk - Konvertering 

bergvärme inkl duc Angered 3 100 0 3 100 182 3 089 Projektplanering 2025-12-08

N230-2285/21, 

SFF-2023-01452

Gunnilse skolväg 3 - Konvertering 

bergvärme inkl duc Angered 1 500 600 2 100 94 2 097 Projektering 2025-06-23

N230-1197/21

Hammarkullegatan 5 - Omläggning tak 

inkl hängrännor, Fasadmålning delvis, 

målning grund, målning fönster och 

reparation/målning förrådsbyggnad Angered 2 000 3 000 5 000 3 887 3 895 Produktion och avslut 2023-12-07

N230-1388/21

Kummingatan 128-130, Förskola - 

Modernisering fastighetsstyrning Angered 1 500 0 1 500 935 920 Produktion och avslut 2024-09-19

SFF-2023-03431

Lerumsvägen 31 - 

Förlängningsrenovering Angered 29 500 0 29 500 3 329 29 500

Projektgenomförande

:

Etablering 2026-03-30

SFF-2023-03442

Lerumsvägen 31 - Markåtgärder och 

lekutrustning - PU 2025 Angered 2 200 0 2 200 8 2 200

Projektgenomförande

:

Etablering 2026-03-30

N230-2281/21

Mölnesjögatan 165-166 - 

Förlängningsrenovering Angered 28 000 0 28 000 19 257 28 000 Produktion 2025-05-23

N230-1818/22 Mölnesjögatan 165-166 - Markåtgärder Angered 2 460 0 2 460 0 2 400 Projektering 2025-10-17

SFF-2023-01411 Persiljegatan 1 - Ersättningsinvestering Angered 37 000 9 500 46 500 11 221 46 474

Försenad pga,fördröjt 

bygglov, 2025-08-01 

framflyttat till 2025-10-16 

(2,5 mån) Projektering 2025-10-16

N230-2284/21. 

SFF2023-00665 Skolspåret 77 - Invändigt underhåll Angered 2 000 2 700 4 700 908 4 606 Produktion och avslut 2025-12-31

SFF-2024-01011

Trädgårdsgärdet 124 - Förstudie 

förlängningsrenovering Angered 400 900 1 300 825 1 300 hanterad på FF Förstudie

N230-1820/22 Trädgårdsgärdet 124 - Markåtgärder Angered 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektering

SFF-2023-02271 &  

N230-1829/22

Virginsgatan 19 - Byte tak och målning 

fasad och fönster Angered 3 000 5 500 8 500 6 735 8 500 Produktion och avslut 2025-01-06

SFF-2023-03817

Askims Domarringsväg 103 - 

Förlängningsrenovering 20 år

Askim-Frölunda-

Högsbo 660 10 670 668 660 hanterad på FF Projektering 2027-07-30
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SFF-2023-01343

Fiolgatan 20 - Förstudie 

Förlängningsrenovering

Askim-Frölunda-

Högsbo 2 000 0 2 000 733 1 620

Beslut om genomförande i 

SFN den 6/2 2025 Förstudie

N230-2386/21 Hyltevägen 1 - Byte Askim-Frölunda- 3 000 0 3 000 175 3 000 Projektering 2026-11-16

N230-0280/19 Lindebovägen 1- UC, värmepump

Askim-Frölunda-

Högsbo 2 200 0 2 200 1 243 1 293 Produktion och avslut 2022-08-26

N230-1233/21

Nymilsgatan 6-8 - Fasad och 

fönsterrenovering

Askim-Frölunda-

Högsbo 4 000 0 4 000 0 4 000 [Pausat] Projektering

SFF-2023-00938

Dr Sydows Gata 44 - 

Förlängningsrenovering Centrum 19 425 0 19 425 11 650 19 425 Produktion 2025-05-30

SFF-2023-01072

Ljusstöparegatan 1A - 

Förlängningsrenovering Centrum 12 610 0 12 610 7 006 12 610 Produktion 2025-05-09

0

Ljusstöparegatan 1A - 

verksamhetsanpassningar Centrum 740 0 740 0 740 Projektplanering 2025-05-15

N230-1859/22 / 

SFF-2024-01100 Malmstensgatan 4-8 - invändigt underhåll Centrum 2 000 0 2 000 117 3 000

Påbörjas sommaren 2025, 

kommer avvikelsehanteras Projektering 2025-12-19

N230-0013/22 SFF-

2023-01417

Vasa Kyrkogata 7 - 

Förlängningsrenovering Centrum 24 857 0 24 857 21 458 21 583

Inväntar de sista fakturorna - 

sedan avslutas Avslut 2024-06-10

0 Virginsgatan 19 - dränering Centrum 3 200 0 3 200 909 3 200

Projektgenomförande

: 

Realisering

N230-2260/21

Kastvindsgatan 3 - Invändig renovering 

(uppfräschning) Lundby 2 000 3 500 5 500 2 680 5 499 Produktion och avslut 2024-12-31

SFF-2023-03453 Konvaljegatan 8 - Invändiga åtgärder Lundby 1 250 0 1 250 18 1 250 Planering 2025-06-27

N230-0412/22

Prästvägen 6 - Tak, fasad och invändig 

renovering Lundby 30 489 0 30 489 31 064 31 500

Anmäld till styrgrupp 6/3 

2025 för avvikelsehantering

Projektgenomförande

: 

Realisering 2024-06-28

0 Svartedalsgatan 4 - Skyddsrum Lundby 2 500 0 2 500 0 2 500

Projektgenomförande

:

Etablering 2024-01-01

SFF-2023-03456

Taklöksvägen 1 - Invändigt underhåll 

samt ledkonvertering Lundby 1 569 0 1 569 58 1 549 Projektplanering 2025-12-31

SFF-2023-03457

Taklöksvägen 1 - Markåtgärder och 

lekutrustning - PU 2025 Lundby 2 800 0 2 800 4 2 800 Planering 2025-12-12

SFF-2024-00908 Äringsgatan 4A- Invändig reinvestering Lundby 780 0 780 0 780 Planering

N230-1914/22 Övre Hallegatan 1B- Mark Lundby 900 121 1 021 1 021 1 021 Projektering 2024-11-29

SFF-2023-03509

Djurgårdsskolan Hus B, Dränering och 

övriga markåtgärder Majorna-Linné 14 900 0 14 900 0 14 900 Projektplanering 2026-09-30

0

Fridhemsgatan 33 - Förstudie 

förlängningsrenovering Majorna-Linné 266 0 266 239 270 Förstudie

0

Haga Nygata 17 - Förstudie 

förlängningsrenovering Majorna-Linné 400 600 1 000 739 1 000 Förstudie

2023-01043 Lillängsgatan 6 - Förlängningsrenovering Majorna-Linné 11 500 0 11 500 6 126 11 500 Produktion 2025-05-08
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0

Lillängsgatan 6 - 

verksamhetsanpassningar Majorna-Linné 700 0 700 0 700

Projektgenomförande

:

Etablering 2025-05-15

SFF-2023-03532

Mariebergsgatan 7 - INV 

UPPRUSTNING Majorna-Linné 2 760 0 2 760 37 2 760

Projektgenomförande

:

Etablering 2025-12-19

SFF-2023-03539

Pater Noster/Såggatan 73 - UTV. 

UNDERHÅLL Majorna-Linné 5 000 0 5 000 9 5 000 Projektplanering 2025-12-05

N230-1852/22 Pater Nosterkyrkan - Markåtgärder Majorna-Linné 1 200 0 1 200 41 1 200 Planering 2024-12-20

SFF-2023-01447

Pater Nosterkyrkan/Såggatan 73 - 

Förstudie klimatskal Majorna-Linné 100 0 100 97 97

Planera 

förstudie

N230-1850/22 Slottsskogsgatan 90 - Byte aggregat Majorna-Linné 900 0 900 29 900 Genomförande 2025-06-23

N230-1851/22 Styrmansgatan 21A - Invändigt underhåll Majorna-Linné 1 000 2 800 3 800 2 591 3 177 Produktion och avslut 2024-11-25

N230-1273/21

Svalebogatan 52B - Ytskiktsrenovering, 

utbyte köksinstallationer, installation 

fettavskiljare mottagningskök Majorna-Linné 2 000 1 500 3 500 525 3 425 Projektering 2025-11-28

0

Vita Villan Säldammsbacken - Förstudie 

Energiåtgärder Majorna-Linné 50 0 50 0 40 Förstudie

0

Brunstorpsvägen 41 - utvändig samt 

invändig renovering Norra Hisingen 450 0 450 197 450

Genomföra 

förstudie

0

Båtsman Grås gata 2 - 

Ersättningsinvestering ny förskola Norra Hisingen 49 400 0 49 400 398 49 400 Uppstart 2026-11-06

N230-1887/22 / 

SFF-2023-01746

Författaregatan 11 – Lekutrustning och 

markåtgärder Norra Hisingen 1 500 0 1 500 9 1 500 Projektering 2024-12-23

0

Grinnekullagatan 250 - Belysning och 

styrning Norra Hisingen 100 0 100 0 100

Planera 

förstudie

SFF-2023-03420 Kärra Äng - Lekutrustning Norra Hisingen 600 0 600 0 600 Planering 2025-12-31

0

Oxerödsgatan 1 - förstudie 

förlängningsrenovering inkl installationer Norra Hisingen 535 0 535 229 535 Förstudie

N230-2342/21   / 

SFF- 2023-00130

Prilyckegatan 147 - 

Förlängningsrenovering Norra Hisingen 24 650 0 24 650 14 209 24 650 Produktion 2025-06-30

SFF-2023-03412 Skogsängsvägen 14 - Fasadrenovering Norra Hisingen 2 000 580 2 580 2 540 2 580

Projektgenomförande

: 

Överlämning 2025-01-17

N230-2346/21

Solhagagatan 136 - utvändigt uh och 

installationer Norra Hisingen 8 000 5 407 13 407 543 13 407 Uppdragsstart 2026-06-10

SFF-2023-03430

Wadköpingsgatan 151-157 - Utvändigt 

tak och fasadåtgärder Norra Hisingen 2 600 0 2 600 84 2 600 Projektplanering 2024-12-11

0

Övralidsgatan 2 - Utvändig samt invändig 

renovering Norra Hisingen 450 0 450 338 450

Genomföra 

förstudie

N230-1238/21

Apelsingatan 15 - byte 

ventilationsaggregat och VP Västra Göteborg 3 000 0 3 000 2 455 2 555 Produktion och avslut 2023-08-28

SFF2025-00117

Askims Domarringsväg - Byte av 

bergvärmecentral Västra Göteborg 1 450 250 1 700 1 332 1 450

Projektgenomförande

: 

Realisering 2025-02-14
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N230-1861/20, 

NYTT SFF-2023-

01925 Balsebrunnsvägen 9 - värmepump Västra Göteborg 1 000 0 1 000 981 994 Produktion och avslut 2022-10-04

SFF-2023-03282

Billdals Kyrkväg 3 - MARK GRÄS 

SANDBYTE Västra Göteborg 1 600 0 1 600 0 1 600 Planering 2025-10-18

N230-1239/21

Bronsåldersgatan 27 - Byte 

ventilationsaggregat och shuntar m.m. Västra Göteborg 1 500 425 1 925 1 872 1 872 Produktion och avslut 2024-04-30

SFF-2023-03350

Brännemysten 6 - MARK LEKUTR 

PLATTLÄGG Västra Göteborg 1 500 0 1 500 0 1 500 Planering

N230-0278/19/SFF-

2023-01949 Brännö Gärde - FTX aggregat Västra Göteborg 2 300 280 2 580 2 522 2 580 Produktion och avslut 2023-08-28

N230-1762/22 Bygatan 13 C - INV UNDERHÅLL Västra Göteborg 1 000 0 1 000 956 1 000 Projektering 2024-10-28

N230-1770/22

Donsö, Balsebrunnsvägen 9 - Mark, 

Drän, träramper trätrall etc. Västra Göteborg 1 300 0 1 300 7 1 300 Produktion och avslut 2024-10-23

SFF-2023-03359

Förskolevägen 3 - BYTE TILL LED 

belysning Västra Göteborg 1 300 0 1 300 16 1 300 0 2025-11-28

SFF-2023-03358 Gjutegården 7 A -MARKÅTGÄRDER Västra Göteborg 3 100 0 3 100 0 3 100 Planering

SFF-2023-03357

Hagkroksvägen  1 - INV UNDERHÅLL. 

PVC-MATTOR BELYSNING Västra Göteborg 1 700 0 1 700 41 1 700 Planering 2025-12-31

0 Hyltevägen 1 -  Förstudie Västra Göteborg 300 200 500 317 500

Genomföra 

förstudie

SFF-2023-03356 Hyltevägen 1 - FÖRL RENOVERING Västra Göteborg 15 000 0 15 000 3 15 000 Uppstart 2026-12-18

SFF-2023-03354

Hyltevägen 51 - BYTE AV MATTOR 

OCH LED PLAN 2 Västra Göteborg 1 400 0 1 400 1 1 400 Uppstart 2025-12-31

SFF-2023-03355

Hyltevägen 51 - MARKPROJEKT SAND, 

LEKUTRUSTNIN Västra Göteborg 2 000 0 2 000 64 2 000 Planering 2025-05-23

SFF-2023-00112

Lonsegårdsvägen 39 - färdigställande + 

kök Västra Göteborg 17 900 0 17 900 2 882 17 900

Projektgenomförande

: 

Realisering 2025-05-15

SFF-2023-03377

Norra Flundregatan 23 - INV PVC 

MATTOR LED KONVERTERIN Västra Göteborg 1 450 0 1 450 4 1 450 Uppstart 2025-08-29

SFF-2023-03362 Opalgatan 100 - INV åtgärder Västra Göteborg 2 400 0 2 400 3 2 400 Uppstart 2025-08-01

SFF-2023-03376

Oxelgatan 6 - INV UND PVC-MATTOR, 

LED-KONVER Västra Göteborg 2 630 0 2 630 6 2 630 Uppstart 2025-08-01

SFF-2023-03375 Redegatan 15 - BYTE TAK Västra Göteborg 1 500 0 1 500 109 1 500 Projektplanering 2025-08-01

N230-1775/22

Redegatan 15 - Mark dränering och 

lekutr. Västra Göteborg 1 750 0 1 750 22 1 750 Projektering 2025-08-15

N230-1769/22 Smaragdgatan 28 B Västra Göteborg 1 300 0 1 300 456 1 300 Produktion och avslut 2024-10-24

SFF-2024-00135 Smaragdgatan 28B - Brand - rasrisk. Västra Göteborg 22 800 0 22 800 1 542 22 800

Projektgenomförande

: 

Realisering 2026-03-03

N230-1753/22 Stomvägen 1 - markåtgärder Västra Göteborg 250 0 250 4 250 Produktion och avslut 2024-10-18

SFF-2023-03374

Svetsaregatan 101 - INV UND. BYTE 

PVC LED KONV. Västra Göteborg 3 350 0 3 350 235 3 350 Planering 2026-02-08

N230-1781/22 Svetsaregatan 101 - Markåtgärder Västra Göteborg 3 800 0 3 800 46 3 800 Projektering 2025-12-12

N230-1756/22

Töttefällevägen 2 - BYTE 

VENTILATIONSAGGREGAT Västra Göteborg 1 000 0 1 000 17 1 000 Projektering 2025-02-14
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N230-0292/19, 

NYTT SFF-2023-

00472

Töttefällevägen 2, Donsö - Installation av 

bergvärme Västra Göteborg 4 000 1 200 5 200 5 027 5 028 Produktion och avslut 2024-05-22

SFF-2023-03348

Uggledalsvägen 31 - MARK. DRÄN. 

SAND. ASFALT Västra Göteborg 2 700 0 2 700 0 2 700 Planering 2025-09-26

SFF-2023-03367 Valthornsgatan 3 - TAK Västra Göteborg 1 500 0 1 500 4 1 500 Uppstart 2025-08-01

N230-1764/22 Vrångö Förskola - Invändigt underhåll Västra Göteborg 1 500 0 1 500 175 1 500 Projektering 2025-07-31

SFF-2023-03360

Åkereds Skolväg 16-18 - BYTE MATTOR 

I DE FLESTA RUM Västra Göteborg 900 0 900 5 900 Planering 2025-12-31

N230-1767/22

Åkereds Skolväg 16-18 - Mark 

,dränering, lekutrustning etc. Västra Göteborg 900 0 900 661 900 Projektering 2024-12-20

N230-1768/22

Åkereds Skolväg 20 - Markarbeten, 

dränering lekutr. Västra Göteborg 900 0 900 876 900 Projektering 2024-12-20

SFF-2023-03361

Åkereds Skolväg 20 - MATTOR (PVC) +  

LED BELYSNING Västra Göteborg 1 800 0 1 800 29 1 800 Planering 2025-11-28

SFF-2023-03349

Årekärrsvägen 1 - MARK LEKUTR 

SAND KANT VIRKE Västra Göteborg 1 000 0 1 000 0 1 000 Planering 2025-11-20

N230-1872/22

Amhults Byväg 10 – Invändiga ytskikt 

samt belysning Västra Hisingen 2 500 0 2 500 15 2 500 Uppdragsstart 2025-12-31

SFF-2024-00479

Amhults Byväg 10 - Varukylanläggning 

utbyte akut Västra Hisingen 1 000 1 000 2 000 143 2 000 Projektplanering 2025-06-30

0

Björlanda Strand 5 - Utred byte av 

värmepump Västra Hisingen 100 0 100 20 25

Genomföra 

förstudie

N230-0041/21,SFF-

2023-03194

Dimvädersgatan 1-5 fsk, 

förlängningsrenovering 20 år Västra Hisingen 19 000 6 370 25 370 25 185 25 370

Genomförande i 

huvudprojektet 2024-06-10

N230-2357/21 - 

SFF-2023-00155

Emelie Lejmans väg 5 - Ombyggnad 

ventilation och DUC byte Västra Hisingen 1 000 0 1 000 741 737 Produktion och avslut 2024-01-25

N230-2356/21

Emelie Lejmans väg 5 - utvändigt 

underhåll Västra Hisingen 1 700 0 1 700 293 1 450 Projektering 2025-05-23

0

Hakefjordsgatan 119 - Invändigt 

underhåll Västra Hisingen 150 100 250 218 250

Planera 

förstudie

N230-1160/21

Hakefjordsgatan 119 - Tak och 

fasadrenovering Västra Hisingen 2 000 5 660 7 660 2 870 7 620 Produktion och avslut 2025-04-30

0 Lillebyvägen 9 -Förstudie VVS åtgärder Västra Hisingen 50 0 50 21 40 Förstudie

N230-1870/22

Låkebergsgatan 10 – Invändiga ytskikt 

samt installationer Västra Hisingen 1 800 0 1 800 16 1 800 Uppdragsstart 2025-12-31

N230-2351/21

Låkebergsgatan 10 - Utvändigt underhåll 

fasad m.m. Västra Hisingen 1 500 0 1 500 1 1 400 Projektering 2025-05-16

SFF:14039

Låssbyvägen 55 - Utbyte 

varukylanläggning Västra Hisingen 1 300 0 1 300 0 1 300 Projektplanering 2025-11-15

0

Låssbyvägen 55 - Utbyte 

varukylanläggning Västra Hisingen 100 0 100 0 20

Planera 

förstudie

SFF-2023-01759

Mildvädersgatan 3 – Invändiga ytskikt, el, 

PVC Västra Hisingen 1 500 6 100 7 600 7 345 7 131 Produktion och avslut 2024-11-27

N230-1886/22 / 

SFF-2023-01747

Mildvädersgatan 7 – Markåtgärder, 

dränering Västra Hisingen 7 700 0 7 700 96 7 700 Projektering 2025-12-12

0

Mildvädersgatan 7 - Underhåll 10 års 

perspektiv Västra Hisingen 400 0 400 338 348

Genomföra 

förstudie
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N230-1868/22 Nolviksvägen 3 - DUC byte Västra Hisingen 600 0 600 119 569 Uppdragsstart 2025-03-31

N230-1122/21

Torslanda Hästeviks väg 8-10 - 

Ventilationsaggregat för utbyte Västra Hisingen 1 500 1 750 3 250 3 241 3 249 Produktion och avslut 2024-06-28

0

Torslanda Hästeviks väg 8-12 - Utred 

utbyte av värmepump Västra Hisingen 100 0 100 19 24

Genomföra 

förstudie

0

Änghagsvägen 4 - Utred byte av 

värmepump Västra Hisingen 100 0 100 18 28

Genomföra 

förstudie

N230-2343/21

Österrödsskolan - 

Förlängningsrenovering Västra Hisingen 26 500 0 26 500 362 27 500 Projektering 2027-06-11

SFF-2023-03274

Fräntorpsgatan 57 - Byte till LED - PU 

2025 Örgryte-Härlanda 1 450 0 1 450 35 1 450 Planering 2025-11-30

N230-1832/22 & 

SFF-2023-02256 Hackspettsgatan 1-7 - Invändiga åtgärder Örgryte-Härlanda 3 000 1 200 4 200 4 067 4 200 Projektering 2024-12-31

SFF-2023-03279 Häcklöparegatan 3 - Markåtgärder Örgryte-Härlanda 1 000 0 1 000 0 1 000 Planering 2025-06-27

N230-1824/22

Kärralundsgatan 19 - 

Förlängningsrenovering 20-åring Örgryte-Härlanda 25 000 0 25 000 589 25 000 Uppdragsstart 2027-07-05

N230-1815/22 & 

SFF-2023-02364 Kärralundsgatan 19 - Markåtgärder Örgryte-Härlanda 1 450 0 1 450 6 1 450 Inför projekt

N230-0614/15 / 

SFF-2023-02053

Omvägen 2F - Fjärrvärmekonvertering, 

byte radiatorer enl tidigare förstudie Örgryte-Härlanda 3 200 2 250 5 450 5 356 5 289 Produktion och avslut 2025-01-20

SFF-2023-03280

Omvägen 2F - Invändig & utvändig 

renovering Örgryte-Härlanda 7 500 0 7 500 319 7 500 Projektplanering

N230-2276/21

Prästgårdsgatan 44B - Byte 

stolpbelysning 23 Örgryte-Härlanda 500 0 500 19 420 Genomförande 2024-12-20

SFF-2023-02571 Prästgårdsgatan 44B - Invändiga ytskikt Örgryte-Härlanda 2 000 0 2 000 55 2 000 Projektering 2025-12-15

0

Smörgatan 80 - invändigt & utvändigt 

underhåll Örgryte-Härlanda 0 0 0 20 0

Beslut om genomförande 

inom kort. Ramavtal - 

Kalkyl på budget: 1,3 mnkr Planera 2025-08-20

SFF-202302057 Torpagatan 32 - Förlängningsrenovering Örgryte-Härlanda 17 183 0 17 183 1 018 17 183 Projektplanering

N230-2295/21 & 

SFF-2023-02558

Torpagatan 38 vidkärrs gamla förskola - 

Ventilationsbyte Örgryte-Härlanda 1 500 0 1 500 48 553 Projektering 2025-12-31

N230-2278/21

Virginsgatan 19 - Byte 

ventilationsaggregat gamla byggnaden Örgryte-Härlanda 1 500 0 1 500 222 1 499 Projektering 2025-11-28

N230-1910/22 Första Majgatan 28 - Invändigt underhåll Östra Göteborg 19 360 0 19 360 1 001 19 360 Projektering 2025-12-19

SFF-2023-02320

Kalendervägen 15-17, 

Förlängningsrenovering Östra Göteborg 18 200 14 000 32 200 27 992 32 200 Produktion och avslut 2024-12-18

0 Lars Kaggsgatan 35i Östra Göteborg 200 300 500 286 500

Genomföra 

förstudie

N230-1904/22

Måns Bryntessonsgatan 10-12 - Invändigt 

underhåll Östra Göteborg 8 000 0 8 000 1 8 000 Uppdragsstart 2026-12-17



Diarienr Projekt Geografiskt 

område

Budget (tkr) Beslutad 

utökning 

budget (tkr) 

Totalbudget 

(tkr) 

Utfall 

(tkr) 

Prognos 

(tkr) 

Kommentar Status Planerad 

slutbesikt-ning 

SFF-2023-01410 Tellusgatan 4 - Ersättningsinvestering Östra Göteborg 50 600 4 900 55 500 20 123 55 500

Bygglovsprocess dragt ut 

på tiden, Ursprunglig plan 

2025-08-01 framflyttat till 

2025-11-04 (3 mån) Produktion 2025-09-01

Summa 718 654 83 703 802 357 281 190 794 554


