


Diarienr Projekt Geografiskt 

område 

Budget 

(tkr)

Beslutad 

utökning 

budget 

(tkr)

Totalbudget 

(tkr

Utfall 

(tkr)

Prognos 

(tkr)

Kommentar Status Planerad 

slutbesiktning

Prio

SFF-2023-01895 Öppen förskola Familjecentral, 

Hammarkullen, 

Förskoleförvaltningen, Förstudie

Angered 550 0 550 156 550 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

2023-01649 Förskoleförvaltningen- inhyrning 

familjecentral Trädet

Askim-Frölunda-

Högsbo

195 0 195 92 195 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2024-00694 Kapellgången 8 - 

verksamhetsanpassningar

Centrum 0 0 0 10 0 Projektet beställdes 21/1- 25 

och befinns sig i fasen innan 

förstudiebeslut. 

Före 

uppdrag

1900-01-00 -

N230-0186/17 Karlavagnsplatsen förskola Centrum 80 0 80 41 80 Uppdragsstart 1900-01-00 1

1590/22 Skeppsbron förskola Centrum 40 0 40 39 40 Projekt är pausat och ska 

avbrytas i styrgruppo under 

våren. Upparbetat faktuerars 

FSF.

[Pausat] 

Uppdragsstart

1900-01-00 2

230-0879/18 - 

SFF-2023-01004

Eketrägatan/Grönbacken ny 

förskola

Lundby 950 0 950 547 910 Inhyning godkänd i SFN 6/2 

2025

Förstudie 2024-11-01 3

SFF-2024-00923 Förskola, Kyrkbyn-

Rambergsstaden ny förskola

Lundby 260 0 260 21 200 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2023-01154 Masthuggskajen ny förskola Majorna-Linné 900 0 900 353 900 Inhyrning godkänd i KS 6/3 

2024.

Förstudie 2028-12-01 3

SFF-2024-00147 Mötescentrum för GSF och FSF 

lokal i Centrum

Majorna-Linné 253 0 253 244 253 Projektgenomf

örande: 

Realisering

2025-03-28 5

Summa 3 228    -          3 228            1 504     3 128       


