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 I sammanställningen presenteras utvecklingsportföljerna enligt följande:

 Status redovisas för pågående projekt, baserat på lägesrapporter. Eventuella röda avvikelser 
kommenteras med orsak och åtgärd.

 Översikt av ännu inte startade projekt inom ramen för tjänsteplanerna.
 Eventuella portföljförändringar och portföljstatus.

PROJEKTSTATUS:

Digital infrastruktur - startade projekt

Digital infrastruktur - ej startade projekt

PROJEKTAVVIKELSER:
Upphandla och införa helhetslösning för telefoni
Status för tid och resultat: Röd

 Orsak: Tidplanen för upphandling och kommande implementering är snäv.
 Åtgärd: Projektet har kontinuerlig dialog med projektägare, styrgrupp och referensgrupp. Det har även skett en 

prioritering av projektet, därmed har resurser frigjorts för arbete med krav och kommunikation samt tillsättning av 
ytterligare kompetens. Projektet har även förstärkt samarbetet med Inköp- och upphandlingsförvaltningen genom 
ökad involvering av resurser och bjudit in dem till att delta i projektets styrgrupp.

PORTFÖLJSTATUS:
Portföljens status är överlag god. Några projekt återstår att initiera och dessa har nu en tillsatt 
projektledare. Ekonomiskt rör sig prognosen i linje med budget och projekten håller hög takt. 
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Ekonomisk påverkan från beslut att pausa projekt rörande Datawarehouse ses över.
Beredning av initiativ inför 2025 pågår parallellt med förberedelse för årlig analys 2026. 

PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR:
Etablera tjänst för Data Warehouse är i initieringsfas och flaggar för hög resursbelastning för vissa 
nyckelroller. Projektägare har därför beslutat att projektet kommer pausas till januari 2025, vilket ännu 
inte syns i bilden ovan. Nyrekrytering av ytterligare resurs för området pågår och återupptagning av 
projektet planeras ske i samband med tillsättning.

Utökad licenshantering: Kommer ej startas som projekt. Initiativet kräver främst resursförstärkning för 
att svara mot Intraservice budgetuppdrag kopplat till licenskostnader i staden. Då etablerade arbetssätt 
och strukturer finns på plats inom befintlig tjänst krävs inte projekt som arbetsform.  

Tillkommande initiativ och projekt
Digital infrastruktur hanterar löpande tillkommande frågor som inkommer från förvaltningar och 
bolag i staden. Vissa av dessa frågor är till viss del komplexa och kräver tvärfunktionellt samarbete 
och hanteras då till stor del inom projektportföljen. Exempel på sådana initiativ är Konsolidering av 
parkeringsbolaget, Tillgängliggörande av Minecraft för skolförvaltningarna, utredning av fritt publikt 
Wi-Fi, Säkerhetsklassningar inom Office och Intraservice del i Göteborgs Stads elektrifieringsplan.

 

PROJEKTSTATUS:

Gemensamma tjänster - startade projekt
(inkl pausade och avslutade projekt)
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Gemensamma tjänster - ej startade projekt

PROJEKTAVVIKELSER:

Inom portföljerna för gemensamma tjänster finns inga allvarliga avvikelser.

Projektet "Ljudbibliotek för enklare film och animation i stadens mediabank" är något försenat på 
grund av att den externa leverantören tvingats skjuta på sina leveranser.

Projektet "Införa stöd för dokument och ärendehantering" fortsätter flagga gult för resultat.

 Orsak: Ej stabilt system samt låg kunskap hos vissa användare gör att projektets resultat 
avviker negativt.

 Åtgärd: Projektet prioriterar rättningar av systemet hos leverantören hänvisar kunder till 
utbildningar samt avser satsa mer på förändringsledningsarbete. Även en strategisk 
leverantörsdialog har inletts där förvaltningsdirektör involverats

Projektet "Införande av förmånsportal 2024" uppvisar en mindre tidsavvikelse, där implementeringen 
av ny funktionalitet har försenats. Orsaken är att delar av stadens förmånspolicy behöver förtydligas 
för att möjliggöra en korrekt konfiguration av förmånsportalen.

Projektet "Införa stöd för personalanteckningar" är fortfarande pausat. Arbetet stannade upp under 
våren 2024 i avvaktan på en utredning om juridiska frågor och stadens viljeinriktning. Denna 
utredning, som leds av stadsledningskontoret, är nu nästan färdigställd. Dessutom har en lämplig 
systemlösning identifierats, och det finns goda förutsättningar för att projektet kan återupptas under 
hösten 2024.

PORTFÖLJSTATUS:

Portföljerna för kommunikation och ledning och styrning har idag god framfart efter att under perioder 
haft ett mer utmanande läge sett till kostnader, tid och resultat. Det förbättrade läget kan förklaras av 
flera faktorer där förbättrad tillgång till personal är en viktig orsak. Området har minskat sitt 
konsultberoende och istället rekryterat flera fastanställda resurser (bland annat projektledare och 
delprojektledare) vilket gett en större kontinuitet avseende personal som arbetar i projekten. Vidare har 
området under året avslutat projektet "Lansera digitala navet" och projektet "Upphandla helhetslösning 
telefoni" har flyttats till portföljen för digital infrastruktur.  Detta har lett till mindre och mer 
hanterbara portföljer och möjliggjort ett ökat fokus på de återstående projekten.

Projekten inom HR-portföljen har generellt god framfart och låg riskbild. Detta kommer av att 
området i stort arbetar med projekt i syfte att upphandla och införa IT-stöd som finns på marknaden. 
HR-området arbetar till stor del med kända lösningar riktat mot väldefinierade och lagstyrda processer 
- Detta ger en låg grad av osäkerhet och möjlighet till god framfart. Goda relationer med HR-chefer 
samt stadsledningskontoret underlättar även framfarten i portföljen.

Inga väsentliga risker rapporteras inom ekonomiportföljen.
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PORTFÖLJFÖRÄNDRINGAR:

Projektet Införa digitala anställningsavtal är uppstartat i förtid. Projektet hade ursprungligen planerad 
start 2025 men HR-området har möjlighet att starta redan nu. Projektet inleds med en längre 
planerings och beredningsfas och genomförandefasen förväntas starta tidigt 2025.

I den tidigare planeringen för årets utveckling behandlades upphandlingen av IT-stöd för rekrytering 
och rehabilitering som ett enda projekt. Inom HR-avdelningen har vi nu fattat beslutet att dela upp 
detta i två separata projekt: "Upphandla och implementera IT-stöd för rehabilitering" och "Upphandla 
och implementera IT-stöd för rekrytering".

"Upphandla och införa IT-stöd för rekrytering" har nu startat. Projektet har föregåtts av en förstudie 
där kravbild och marknadsläge har kartlagts.

Projektet "Förstudie framtida ekonomihantering" är avslutat per maj 2024 och har resulterat i en 
rapport med rekommendationer om framtida uppsättning för systemstödet inom ekonomiprocesserna.

Projektet "Genomföra upphandling av ekonomisystem" initierades i slutet av augusti. Den omedelbara 
inriktningen är att förbereda för genomförandefasen, inklusive anskaffning av konsulter. Då projektet 
nyligen startade, finns det ännu ingen lägesrapport att redovisa.


