
Projektbeslut för gymnasie- och 
grundskolefastigheter 2024 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  

1. Stadsfastighetsnämnden beslutar att genomföra följande projekt: 

a. Nytorpsskolan förlängningsrenovering (SFF-2023-02295). 

b. Nytorpskolan verksamhetsanpassning (SFF-2024-0). 

c. Ryaskolan hus A, reinvestering (SFF-2023-00603). 

2. Stadsfastighetsnämnden acceptera avvikelser i följande projekt:  

a. Noleredsskolan F-6, nybyggnation (SFF-2023-01469). 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om beslut fattade på delegation enligt 

bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning 
Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med stadsfastighetsnämnden samt 

utbildnings- och grundskolenämndens behov har uppstått och stadsfastighetsnämnden behöver därför 

besluta om en uppdatering av projekt och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskola 2024. 

Genom att stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i 

enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till utbildnings- och 

grundskolenämndens verksamhet för stadens barn. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra, 

vilket innebär att kostnaderna för genomförda investeringar eller inhyrda objekt betalas av 

hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). När det avser investeringsrelaterade kostnader 

direktfaktureras upparbetade kostnader innevarande år. 

 

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. 

Likaså har internräntan som bygger på Göteborgs Stads egna upplåningskostnader gått upp från 1 till 

2,25 procent. Det har medfört en påtaglig hyreshöjning för stadsfastigheters hyresgäster. Göteborgs 

Stad har en ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner sig i ett 

svårt ekonomiskt läge då lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala budget.  

 

Det är därför av största vikt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre 

grad för att i största möjliga mån hålla nere kostnaderna. Det kräver ett nära samarbete med 

beställande verksamhet vilket idag sker i portföljernas styrgrupper. Stadsfastigheter har en uttalad 
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ambition att tillhandahålla fastigheter som möter hyresgästernas behov till lägsta möjliga självkostnad. 

Det ska uppnås genom att agera som en affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och 

förvaltning. Förvaltningen arbetar med att ta fram en strategi för att sänka produktionskostnaderna 

som kommer att presenteras under våren 2024.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för 

en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens 

antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls 

påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på 

energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt 

byggande och ekosystemtjänster. 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och 

ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. 

För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar 

Stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna 

från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och 

med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus 

på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan. 

 

Bedömning ur social dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler 

med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Funktionella och ändamålsenliga grundskolor främjar alla barns utveckling genom att öka 

förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt 

utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra 

till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra skollokaler och utemiljöer främjar både barns 

hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.  

Vidare kan rätt utformade skolgårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna 

kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa 

könsmönster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och 

vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså 

av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör skolgårdar enligt 

förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.  

Samverkan 
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-06-10).  

 

Bilagor 
1. Fattande delegationsbeslut 

2. Protokollsutdrag grundskolenämnden, inkl. yrkande från M D och L, 2024-05-21 § 14 



Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för 

gymnasie- och grundskoleprojekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, 

reinvestering samt inhyrningsprojekt.  

Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2024-05-02 – 2024-05-20)  

Beskrivning av ärendet 
 

Allmänt om projektportföljärendet 

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; förskola, grundskola- 

och gymnasieskola samt boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad 

med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande 

beslutstyper hanteras inom portföljen: 

 Beslut att påbörja utredningar för projekt  

 Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut (inriktningsbeslut) 

 Beslut att genomföra projekt 

 Beslut om avvikelser i projekt  

 Beslut om att avsluta projekt eller utredningar 

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och 

utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående 

utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie 

uppföljningsrapporter. 

 

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen 

 

1 & 2. Nytorpsskolan förlängningsrenovering samt verksamhetsanpassning 

 
Foto: Jan Håkansson Byggplanering   

Nytorpsskolan hus A och B färdigställdes 1970 för att senare kompletteras med ytterligare byggnader, 

hus C, (1996) och hus D (2002). Totalt har skolan en maxkapacitet om 560 elever. Under 2016–2017 



renoverades de ursprungliga byggnaderna (A och B) utvändigt, innefattande fasad, tak och fönster. I 

samband med takåtgärder installerades solceller på hus A. Delvis renovering utfördes på hus C (2023) 

på grund av en vattenskada.  

Bortsett från utförda renoveringar har skolan fortsatt stort behov av underhåll så väl utvändigt som 

invändigt i olika omfattning beroende på byggnad. Bland annat planeras invändiga åtgärder som nya 

ytskikt, byte av innerdörrar, nytt akustikinnetak inklusive ny belysning (LED) samt nya toaletter. 

Utbyte av installationer såsom ventilationsåtgärder, aggregatbyte, ny kanalisation, ny styrning i rum 

med varierad personbelastning, åtgärder inom rör, el samt styr och regler. Utvändiga åtgärder omfattar 

bland annat byte av sedumtak, fönster- och fasadbyte inklusive målning av träpanel, omfogning av 

dillfogar, byte av entrédörrar samt åtgärdande av betong och plåtskador. I samband med 

förlängningsrenoveringen utförs även markåtgärder som bland annat innefattar helt ny utvändigt VA 

(dagvattenrör, spillrör och dränering), samt installation av fettavskiljare. Även ny lekutrustning och 

nya grönytor kommer tillskapas.  

Skolan är idag en 4–9 skola men byggdes från början som en högstadieskola. I dagsläget är det ej helt 

fastställt vilken inriktning som skolan kommer att ha framgent. Vid en översyn av skolans lokaler har 

det konstaterats behov av diverse lokalanpassningar ej bundna till skolorganisatorisk form utan av mer 

allmän karaktär såsom ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök (TKA 400–600 portioner), 

inklusive större matsal med utrymme för totalt 200 sittplatser. Likaså planeras ytterligare 

tillgänglighetsanpassningar i form av tillgängliga dörrar, ombyggnad av hiss, tillskapande av RWC 

samt flytt av handikapparkering närmare ny ”ny” huvudentré. Ytterligare verksamhetsanpassningar 

kommer genomföras som exempelvis ombyggnad av musiksal för mer ändamålsenlig lokal, nya 

grupprum, akustikåtgärder, nytt bibliotek, samt ny trappa i hus D.  

Projektet anser det lämpligt att utföra lokalanpassningarna samtidigt som förlängningsrenoveringen då 

både ekonomiska och praktiska synergier finns.  

 

Projekt  Projektbudget 

(tkr) 

*Drift-

kostnader 

Diarie-nr 

Nytorpsskolan, förlängningsrenovering, 

(22847) 68 150 1 600 SFF-2023-02295 

Nytorpsskolan, förlängningsrenovering 

(23029) 18 450 0 SFF-2023-02295 

Nytorpsskolan, verksamhetsanpassning 

(xxxxx) 34 730 0 SFF-2024-00589 

Summa  121 330 1 600  

*Driftkostnaderna avser investeringsrelaterade kostnader, evakuering 500 tkr och sanering 1 100 tkr.  

 

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar stadsfastighetsnämnden att 

godkänna genomförande av ovan projekt.  

 

 

 



 

3. Ryaskolan hus A, förlängningsrenovering  

 
Foto: GOkart webbkarta 

 

Ryaskolan byggdes 1962 för årskurs F-9, och är belägen på Erik Väderhatts gata 11 inom fastigheten 

Biskopsgården 35:3. Skolan består idag av fyra byggnader, nybyggda hus G med storkök, matsal och 

klassrum, hus A med klassrum, hus B med hemkunskap, aula, elevhälsa och administration samt hus C 

med idrott och klassrum förspecialämnen. 

Skolan har ett bevarandekrav i klassningen A att ta hänsyn till enligt rapporten Kunskapsbyggen, 

Kulturhistorisk Inventering av Göteborgs skolhus från åren 1950-2000, författad av Göteborgs 

Stadsmuseum. Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att delar av hus A ligger på s.k. prickad mark, 

vilket kan medföra begränsningar avseende utvändiga åtgärder i bygglovsprocessen. 

Ryaskolan, hus A är i behov av en större reinvestering eftersom byggnaden är sliten och underhållet 

eftersatt. Det har arbetats fram en förstudie med utgångspunkt att förlänga byggnadens livslängd med 

20 år. Underhållsbehovet är omfattande framför allt vad gäller tekniska installationer och system. I 

samband med investeringsbeslut i lokalnämnden 2019 för en ny byggnad (hus G) beställdes även 

anpassningar i de befintliga husen A, B och C, för att omställa skolan från F-9 till F-6 med ökat antalet 

elever. För att anpassningar i hus A inte ska behöva rivas upp kort efter att de är klara, och därmed 

riskera förgäveskostnader, bör erforderliga reinvesteringsåtgärder i hus A utföras i samma entreprenad. 



Eftersom det finns tidigare investeringsbeslut för anpassningar i hus A har fokus i förstudien lagts på 

underhåll av klimatskalet såsom tak, fasad och fönster, invändiga ytskikt samt tekniska installationer 

och system. Exempelvis kommer ny ventilation att installeras samt ett nytt övervakningssystem 

avseende styr- och regler. Likaså kommer större åtgärder inom både el- och rörinstallationer utföras.  

För närvarande pågår ombyggnad av hus B och C. Entreprenaden planeras för slutbesiktning i maj 

2025 med ibruktagande höstterminen 2025, därefter kan ombyggnad av hus A påbörjas. 

Projektkostnaden uppgår till 71 900 tkr vilket genererar en kostnad per LOA om 17 757 kr/m2 och en 

kostnad per BTA om 15 771 kr/m2.  

Projekt  Projektbudget 

(tkr) 

*Drift-

kostnader 

Diarienummer 

Ryaskolan hus A, förlängnings 

renovering 20 år (21254) 71 900 0 SFF-2023-00603 

*Driftkostnaderna avser investeringsrelaterade kostnader, inga driftskostnader är kopplade till ovan projekt 

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar stadsfastighetsnämnden att 

godkänna genomförande av ovan projekt.  

 

4. Noleredsskolan F-6, avvikelse mot projektbudget 

 

I december 2020 tog dåvarande lokalnämnden beslut om att Noleredsskolan ska ersättas med en ny 

skolbyggnad för 570 elever i årskurs F-6, inklusive en fullmåtts idrottshall. Investeringsbeslutet 

uppgick till 329 mnkr och i uppdraget från stadsledningskontoret ingick även att anpassa byggnaden 

för att möjliggöra en tillbyggnad för ytterligare 190 elever. Investeringsbeslut och godkännande av 

hyra togs i grundskolenämnden 2020-11-12.  

Sedan investeringsbeslut om 329 miljoner fattades har index för entreprenadkostnader gått upp med 

22% och projekteringskostnader med 13%. Kostnadsdrivande projektspecifika faktorer är bland annat 

rådande markförhållanden, skyfallsled över fastigheten samt begränsning av byggnadshöjd enligt 

detaljplan. En parallell utredning har även visat att de befintliga skyddsrummen behöver ersättas vilket 

inte fanns med i tidigare kalkyl. Totalt inrymmer skyddsrummen 246 platser och är också en 

bidragande orsak till ökad projektkostnad.  



Flera åtgärder har genomförts i projektet för att sänka kostnaderna. Dels har projektet frångått 

arkitekttävlingen och förenklat formen på byggnaden. Från en vågformad byggnad till en L-formad 

byggnad. Dels har planlösningen optimerats såsom minskade svällytor i exempelvis korridorer och 

huvudentré. Ovan åtgärder innebär att hela indexuppräkningen inte behöver tillföras projektet. Totalt 

bedöms indexreglering, projektering och skyddsrum uppgå till 76 mnkr men projektet begär enbart 31 

mnkr  

(tkr)  Noleredsskolan Åkeredsskolan Eriksboskolan  

Projektkostnad/LOA* 45,5 45,2 46,9 

Projektkostnad/BTA** 40,6 39,7 37,9 

Projektkostnad/ elev 631,6  538,6 876,2 

* LOA inkl. idrott ** BTA exkl. komplementbyggnad inkl. skyddsrum 

 

Projektkostnad/ LOA för Noleredsskolan är marginellt högre än Åkeredsskolan men närmare 1,4 tkr 

lägre jämfört med Eriksboskolan. Projektkostnad/ BTA för Noleredsskolan ligger däremot 2,7 tkr 

högre än Eriksboskolan. Anledningen kan härledas till att projektet förbereder för en tillkommande 

etapp (etapp 2), vilket möjliggör att skolan i framtiden ska kunna expandera med en tillbyggnad. 

Gemensamma ytor som påverkas under etapp 1 är exempelvis matsal, storkök, omklädningsrum och 

administration. Dessa byggs större. Kapacitetsmässigt ska skolan kunna täcka behovet för ytterligare 

190 elever vilket medför att efter tillbyggnad har skolan kapacitet för 760 elever. Tillbyggnaden ingår 

inte i nuvarande projekt utan beställs i framtiden. Även Eriksboskolan har överytor med i sin kalkyl 

för en ytterligare etapp vilket påverkar. Emellertid förbereder Noleredssskolan för en 4-parallell skola 

och Eriksboskolan för en 3-parallell skola vilket har betydelse kostnadsmässigt. En ytterligare aspekt 

som kan förklara att Noleredsskolan ligger högre beror på att svällytorna har optimerats till max, en 

faktor som styrs av tomtens komplexitet, varför möjligheterna på en fastighet kan se olika ut. Sett till 

projektkostnad per elev hamnar Noleredsskolan betydligt lägre än Eriksboskolan, vilket delvis kan 

förklaras med att Noleredsskolan inte bygger för anpassad grundskola.  

I februari 2024 tog kommunfullmäktige beslut om nya friytekrav för utomhusmiljö. Vilket innebär att 

Noleredsskolan inte uppfyller de nya nyckeltalen. Därav har en utredning om kommunal service 

utförts av Stadsledningskontoret som underlag i bygglovsansökan. En utredning om kommunal service 

är en fördjupad behovsanalys som ska synliggöra möjliga alternativ och konsekvenser och som kan 

resultera i ett avsteg från nyckeltal. 

Noleredsskolan har kommit långt i projekteringsarbetet och bygglovsökan har lämnats in. Projektet 

har under det senaste året informerat fortlöpande i styrgrupp om projektet framfart. Om avvikelsen inte 

accepteras kan det innebära att ett större omtag på projektet krävs vilket innebär att projektet inte 

kommer hålla tidplan.  

Beslut om reviderad hyra- och investeringsbeslut har tagits i grundskolenämnden 2024-05-21 § 14. Se 

bilaga 2.  

Projekt  Budget-

avvikelse 

(tkr)  

Tidigare 

avvikelse 

(tkr) 

Ursprunglig 

budget (tkr) 

Ny total     

budget 

(tkr)  

SFF-dnr 

Noleredsskolan F-6 (21177) 31 000 0 329 000 360 000 2023-01469 



 

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar stadsfastighetsnämnden att 

acceptera avvikelsen enligt ovan. 

 

Förvaltningens bedömning 
 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 - Delegationsbeslut gymnasie- och 
grundskolefastigheter 2024 
 

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

påbörja utredning för projekt (Inriktningsbeslut) för följande projekt: 

Projekt Projektbudget 

(tkr) 

Diarie-nr 

Toleredsskolan, ersättning Hus A1(22178) 550 SFF-2023-02149 

Johannebergskolan - invändigt underhåll (21925) 300 SFF-2023-02020 

Sandeklevsskolan, Anpassningar i kök och matsal (22144) 480 SFF-2023-03018 

 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

genomföra följande projekt, enligt nedan 

Projekt  Projektbudget (tkr) Diarie-nr 

Bergsjöskolan utökning produktionskök (23155) 9 580 SFF-2023-00967 

Hammarkullsskolan byte gymnastikgolv (21427) 736  SFF-2024-00542 

Stora Holm Lagringsplats återvinning (23163) 6 000 SFF-2023-00508 

Utmarksskolan tillfälliga moduler (drift) (22840) 7 490 SFF-2023-01152 

 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på delegation att 

acceptera avvikelser i följande projekt: 

Avvikelse kostnad (tkr) 

Projekt  Ursprunglig  

budget 

Tidigare 

beslutad  

avvikelse 

Kostnads-

avvikelse 

Ny  

budget 

Diarienr 

Näsetskolan om-

tillbyggnad (18405) 

2 000 261 600 2 861 SFF-2023-01340 

Bjurslättskolan – 

Renovering 

omklädningsrum 

(20496) 

800 400 900 2 100 SFF-202302184 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Utfärdat 2024-05-20 

Diarienummer SFF-2024-00019 

 

Handläggare 
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Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se  








