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Genomförandebeslut för delprojekt 
”Muddring av Gullbergskulverten”, 
projektering och produktion, inom åtgärden 
Upprustning av Gullbergskulverten 
Förslag till beslut 
I stadsmiljönämnden 

1. Stadsmiljönämnden godkänner genomförandebeslut för delprojekt ”Muddring av 
Gullbergskulverten”, projektering och produktion, inom åtgärden Upprustning av 
Gullbergskulverten. 

Sammanfattning 
Den långa Gullbergskulverten behöver rustas upp. För att få möjlighet till handnära 
inspektion samt inmätning av konstruktionen som helhet behöver rören torrläggas och 
muddermassor grävas bort. Aktuellt delprojekt omfattar muddring av den långa 
Gullbergskulverten och bedöms nu vara en del av investeringsåtgärden ”Upprustning av 
Gullbergskulverten”. En grov bedömning av hela åtgärdens totalkostnad gjordes 2018 till 
100 miljoner kronor. Stadsmiljöförvaltningen bedömer i dag att den siffran är låg. 
Kostnad för delprojekt Muddring av Gullbergskulverten beräknas till 20 miljoner kronor 
(löpande prisnivå). Kostnadsbedömningen baseras bland annat på undersökningar av 
kulvertens bottensediment. Då åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden 
överstigande 20 miljoner kronor ska stadsmiljönämnden fatta genomförandebeslut för 
delprojektet. Ett eventuellt framtida behov av reviderat genomförandebeslut hanteras 
enligt förvaltningens rutin för avvikelsehantering. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
En grov bedömning av hela åtgärdens totalkostnad gjordes 2018 till 100 miljoner kronor 
(trafiknämndens arbetsutskott, 2018-02-26 § 22). Stadsmiljöförvaltningen bedömer i dag 
att den siffran är låg. Stadsmiljöförvaltningen återkommer med en ny 
totalkostnadsbedömning när genomförandestudien är klar.  

Kostnad för delprojekt Muddring av Gullbergskulverten beräknas till 20 miljoner kronor 
(löpande prisnivå). Kostnadsbedömningen baseras på undersökningar av kulvertens 
bottensediment under projekteringsfasen samt de priser man fått av frakt och deponier för 
att flytta och ta hand om muddermassor. Även offerter från andra underentreprenörer så 
som dykare och pumpning har beaktats i kostnaden.  
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Åtgärden återfinns i Investeringsplan för stadsmiljönämnden under investeringsområde 
Byggnadsverk (investeringsplan 2021–2025 version 2023). Kostnader för hantering av 
förorenade massor finansieras genom kommunbidraget. 

Muddringen har en avskrivningstid på 10 år, vilket medför en bedömd årlig 
kapitalkostnad om 1 034 000 kronor per år. 

Trafikkontoret ansökte i juli 2022 om statsbidrag mot förebyggande av naturolyckor hos 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Trafikkontoret ansökte om bidrag 
för 60 procent av totalkostnaden för dammluckor, reglerluckor och muddring, vilket är 
den högsta andel det går att ansöka om. Stadsmiljöförvaltningen har ännu inte fått beslut 
om medfinansiering men har fått positiva signaler från MSB.  

Delprojektet startade i september 2023 utifrån att arbetet skulle belasta driftsekonomin. 
Om genomförandebeslut för delprojektet godkänns kommer nedlagda kostnader att 
bokföras på investering. Om genomförandebeslutet inte godkänns kommer nedlagda 
kostnader fortsatt att bokföras på driftsanslaget. 

Ett eventuellt framtida behov av reviderat genomförandebeslut hanteras enligt 
förvaltningens rutin för avvikelsehantering. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En nyckelkomponent i stadens långsiktiga översvämningsstrategi är att säkra flöden och 
funktion i stadens inre vattenvägar, inklusive Gullbergsån. I dag finns en stor mängd 
sediment i Gullbergskulverten då den aldrig muddrats. Det är främst i ett av de två 
tunnelrören som det bedöms vara mycket sediment, upp till 1 meter i tjocklek. Med 
muddringen återfår Gullbergskulverten sin ursprungliga flödeskapacitet. 

Resultaten från provtagningar av massorna visar att sedimenten är förorenade. De ska 
därmed skickas till behörig mottagare. 

Bedömning ur social dimension 
Det förutsätts ett bra flöde genom Gullbergskulverten för att anslutande vattendrag ska 
kunna upprätthålla sina krav för vattenreglering. En översvämning av Mölndalsåns 
system skulle medföra mycket stora konsekvenser för samhället avseende såväl 
människors liv och hälsa som sociala värden. Åtgärder behöver vidtas vad gäller 
Gullbergskulverten för att förhindra att vattenflödet i Gullbergsån tränger ut i marken och 
orsakar översvämningar och sättningar på ovanliggande vägar (E6/E20) och järnväg, 
vilket påverkar framkomligheten.  
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Ärendet  
Enligt stadsmiljönämndens delegationsordning, ska stadsmiljönämnden fatta 
inriktningsbeslut, genomförandebeslut och beslut om ekonomiska avvikelser för 
investeringsprojekt med en totalkostnad för samtliga skeden överstigande 20 miljoner 
kronor.  

Totalkostnaden för åtgärden Upprustning av Gullbergskulverten bedömdes grovt till 100 
miljoner 2018 varför genomförandebeslut för delprojektet Muddring av 
Gullbergskulverten lyfts till nämnden för avgörande. 

Beskrivning av ärendet 
Brister i den långa Gullbergskulverten 
Gullbergsån rinner från Dämmet i Gårda och norrut till Säveån och Göta älv. Ån är 
kulverterad på två sträckor, dels vid E6 och E20 vid Olskroksmotet, dels vid 
Partihandelsgatan. 

 
Gullbergsåns sträckning från Dämmet till Säveån. 

De två kulvertarna byggdes på 1960-talet, i samband med Tingstadstunneln, och benämns 
”långa Gullbergskulverten” respektive ”korta Gullbergskulverten”. Sättningar mellan 
monoliterna samt korrosion- och spjälkningsskador har uppdagats i den långa kulverten. 
Åtgärder behöver vidtas för att förhindra att vattenflödet tränger ut i marken och orsakar 
översvämningar och sättningar på ovanliggande vägar (E6/E20) och järnväg. Åtgärder 
behöver även utföras för att bevara konstruktionens funktion i en överskådlig framtid.  
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Kulverten behöver muddras 
Trafiknämndens arbetsutskott beslutade 2018 att starta en genomförandestudie för 
upprustning av kulverten (trafiknämndens arbetsutskott 2018-02-26 § 22). En 
förutsättning för genomförandestudien är att kunna tillståndsbedöma konstruktionen, 
vilket i dag inte är möjligt när bottenplattan är täckt av sediment. För att få möjlighet till 
handnära inspektion samt inmätning av konstruktionen som helhet behöver rören 
torrläggas och muddermassor grävas bort. Dammluckor har nu monterats upp vid 
tunnelmynningarna för att möjliggöra torrläggning av tunnelrören i kulverten. 

Delprojektet omfattar muddring av den långa Gullbergskulverten från sediment. 
Delprojektet är redan påbörjat och bedöms vara klart våren 2024. Att delprojektet kunnat 
starta utan genomförandebeslut beror på att arbetet tidigare inte bedömdes vara en del av 
investeringsåtgärden. I skedesbeslut för delprojekt Dammluckor (trafiknämndens 
arbetsutskott 2018-12-18 § 159) beskrevs ett behov av driftmedel för rensning av 
sediment. En ny redovisningsmässig bedömning av muddringen har gjorts där det 
konstaterats att muddringen möjliggör att anläggningens livslängd väsentligt förlängs, 
varför muddringen är värdehöjande och bör utgöra en del av investeringsåtgärden. 

Tillstånd för att muddra har erhållits från Mark- och miljödomstolen. 

Stadsmiljöförvaltningen har aldrig utfört något liknande arbete vad gäller muddring. 
Bristen på erfarenhet, tillsammans med att mängden massor som behöver schaktas bort är 
mycket grovt uppskattade, gör att kostnaden för delprojektet är svår att bedöma. Andra 
utmaningar i delprojektet är arbetsmiljön inuti kulverten (exempelvis luftkvaliteten, 
avstånd till utrymningsvägar och risk för inläckage) och monteringen av en 
bypassledning mellan östra och västra röret. Kostnadsdrivande risker är kostnader för 
deponi, inläckage och åtkomst för maskiner som ska gräva. 

Delprojektet har ett visst beroende till ”Åtgärda urspolning vid slussen 1480-664-1” som 
är planerad att utföras våren 2024. Samordning kommer ske i samband med att slussen-
projektet startar. 

Förvaltningens bedömning 
Stadsmiljöförvaltningen anser det vara av stor vikt att arbetet med muddringen slutförs. 
Om inte kulverten rensas påverkas förutsättningarna för ett bra flöde genom 
Gullbergskulverten, vilket krävs för att anslutande vattendrag ska kunna upprätthålla sina 
krav för vattenreglering. En rensning av kulverten är också en förutsättning för att 
säkerställa den långa Gullbergskulvertens funktion. 

Stadsmiljöförvaltningen föreslår att stadsmiljönämnden godkänner genomförandebeslut 
för delprojekt Muddring av Gullbergskulverten inom åtgärden Upprustning av 
Gullbergskulverten. 

Ett eventuellt framtida behov av nytt reviderat genomförandebeslut för muddringen 
hanteras enligt förvaltningens rutin för avvikelsehantering. 

Efter färdigställd genomförandestudie har stadsmiljönämnden möjlighet att ta ställning 
till upprustningen av den långa Gullbergskulvertens genomförande genom ett 
genomförandebeslut. 
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Kerstin Elias 

avdelningschef 
investering och planering 
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förvaltningsdirektör 
stadsmiljö  
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