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1 Befintliga bastjänster och 
digital infrastruktur
Inledning

Intraservice har under flera år tagit fram en tjänsteplan för att beskriva sina 
tjänsteleveranser och utvecklingsinitiativ. Dessa har förankrats i beslutsforum för 
kommungemensamma tjänster. Kostnader har fördelats till de verksamheter som 
nyttjat tjänsterna enligt budgetunderlaget.

Från 2023 gäller en ny riktlinje. Tjänsteplan och tjänsteuppföljningsrapporter 
ersätts av denna årliga analys. Disposition i rapportering ändras och förvaltningen 
har strävat efter att översätta redan beslutade utvecklingsinitiativ till redovisning 
enligt denna rapports mall. Under kapitel 1.4 har pågående projekt 2023 redovisats 
och under kapitel 2.2 redovisas de projekt som kommer belasta 2024.

Under kapitel 3 samlas den ekonomiska informationen. Skiljer sig redovisade 
siffror åt mellan kapitlen kan det bero på att de periodiserats olika. Kapitel 3 ska 
ses som överordnad vid tolkning av de ekonomiska rapporteringarna.

Förvaltningen har valt att redovisa långsiktig utveckling i kapitel 4 med 
underkapitel. Detta för att förtydliga den breda analysen i olika perspektiv som 
förvaltningen ser på frågan.

Förvaltningen har många pågående och planerade förändringar som baseras på 
tjänsteplanen som beslutades under fjärde kvartalet 2022.

Förvaltningen har lärt sig genom att rapportera enligt denna struktur och behöver 
anpassa rapporteringsunderlag och rapporteringsvägar för att det ska bli effektivt. 
Det har varit en utmaning att återge en helhetsbild i denna rapport på grund av att 
de ekonomiska underlagen i olika uppföljningssystem har olika periodicitet och 
avgränsningar.

Prognostiserade överskott har återbetalats löpande vid prognostillfällen, så att rätt 
kostnad belastat verksamheterna på årsbasis. En justering av redovisade siffror kan 
bli aktuell vid prognostillfällen 2023 så att bedömningarna för 2024 i denna rapport 
uppdateras med aktuella bedömningar under verksamhetsåret 2023.

För att följa en enhetlig beskrivning enligt källtabeller beskrivs beloppen i tusental 
kronor (tkr) i denna rapport.

 

1.1 Genomförd effekthemtagning
Leverantörens analys

Namn på bastjänst eller 
infrastrukturtjänst

Genomförda 
förändringsinsatser

Effekthemtagning leverantör 
samt möjliggjord 
effekthemtagning för 
förvaltningar och bolag

GEMENSAMMA 
TJÄNSTER
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Namn på bastjänst eller 
infrastrukturtjänst

Genomförda 
förändringsinsatser

Effekthemtagning leverantör 
samt möjliggjord 
effekthemtagning för 
förvaltningar och bolag

Stöd i planering och 
uppföljning

Implementering av ny 
version av systemstödet

Upprätta hålla kvalitet i 
planering och uppföljning

Stöd i arbetet med 
arbetsmiljö och hälsa

Införande av nytt IA-
system

Kvalitativa förbättringar som 
skapats är bland annat, -
 skapat förutsättningar för mer 
förebyggande arbete - skapat 
förutsättningar för att i större 
utsträckning hantera 
tystnadskultur. Den nya 
tjänsten har även skapat 
möjlighet att ansluta fler bolag 
än tidigare. Alla utom ett bolag 
är anslutet till IA-systemet, 
några i egen regi. 
Licenskostnaden är reducerad 
och kommer att reduceras 
ytterligare när arkivlicens för 
föregående leverantör 
avslutats.

Stöd i arbetet med 
bemanning

Uppdatering och 
utveckling (utökad 
funktionalitet/ automatiska 
bekräftelser till timvikarier) 
till följd av ny lagstiftning 
LAS

Efterlevnad av ny gällande 
lagstiftning samt frigjord 
arbetstid för verksamheterna.

Stöd i arbetet med 
bemanning

Produktion av två e-
learning av grund- samt 
vidareutbildningar

Bidrar till effektivisering samt 
skapar förutsättningar för ökad 
kompetens hos 
verksamheterna till följd av 
den ökad tillgänglighet som e-
learning innebär.

Stöd i arbetet med 
bemanning

Utökad funktionalitet som 
innebär att 
verksamheterna själva kan 
starta och stoppa digitala 
bokningsassistenter

Frigjord arbetstid hos 
verksamheterna då ärenden 
inte behöver skickas till 
Intraservice samt kortare 
ledtider.

Stöd i arbetet med 
bemanning

Numrering av aktiviteter 
Time Care Pool

Frigjord arbetstid då mindre tid 
behöver läggas på sökning av 
aktiviteter.

Stöd i arbetet med 
bemanning

Behovsanpassade insatser 
för verksamheterna i syfte 
att öka kompetens samt 
nyttjande av funktionalitet, 
bland annat: - Stöd i 
framtagning av 
bemanningsprocess (ÄVO) 
- Behovsanpassad 
utbildningsinsats 
(program) för ÄVO (220 
deltagare - Pilot för mobilt 
schema inom personlig 
assistans (FFS) -
 Införande webbaserat 
arbetssätt (DM)- Stöd för 
schemaläggning 
(Valnämnden)

Bidrar till effektivisering och 
kvalitetssäkring genom 
effektivare nyttjande av 
tjänsten och ökad kompetens i 
verksamheterna.

Stöd i arbetet med chefs- 
och medarbetarenkät

Nytt ramavtal i samverkan 
med INK

N/A, effekt kommer först efter 
upphandlingen är genomförd.
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Namn på bastjänst eller 
infrastrukturtjänst

Genomförda 
förändringsinsatser

Effekthemtagning leverantör 
samt möjliggjord 
effekthemtagning för 
förvaltningar och bolag

Stöd i arbetet med 
förmåner

Digitalisering av julgåvan Minskad administration för 
samtliga chefer samt andra 
funktioner som hanterat 
julklappar i staden. Större 
valmöjlighet för medarbetarna i 
staden skapar förutsättningar 
för attraktiv arbetsgivare.

Stöd i arbetet med LAS-
hantering

Ny version av IT-stöd, 
uppdatering av mallar och 
rutiner samt utbildning och 
kommunikation till följd av 
ny lagstiftning LAS.

Ökad lagefterlevnad

Stöd i arbetet med LAS-
hantering

Nytt avtal med ökad 
funktionalitet avseende 
import av legitimation från 
Socialstyrelsen. 
Funktionaliteten införs 
2023

Frigjord arbetstid i 
verksamheterna samt 
kvalitetssäkring av 
legitimationer för specifika 
yrkesgrupper.

Stöd i arbetet med 
löneadministration

Centralisering av 
arbetsgivarintyg för 
förvaltningar

Säkrare och mer effektiv 
service. Leverantörens timmar 
har ökat men förvaltningar har 
fått en tydlig effektivisering.

Stöd i arbetet med 
löneadministration

Robotisering av 
tjänstgöringsintyg för 
förvaltningar

Ökad korrekthet genom 
mindre mänsklig faktor, ökad 
tillgänglighet och snabbare 
service och minskad 
portokostnad. Exempelvis: 
Nollvärde, ett intyg tog 37 min i 
snitt utan robot för Robot tog 5 
min. Tid att få intyg utan robot 
5-14 dagar, med Robot 3-5 -
 timmar.

Stöd i arbetet med 
löneadministration

Heltäckande tillgänglighet 
via e--tjänster för 
löneärenden.

Minskad administration för 
handläggare på Intraservice. 
Snabbare och mer 
kvalitetssäkrad 
ärendehantering för våra 
kunder.

Stöd i arbetet med 
löneadministration

Upphandling av ny 
leverantör för lönetjänsten.

Ökad personuppgiftssäkerhet, 
snabbare anpassning till nya 
lagar inom HR-området.

Stöd i arbetet med 
lönebildning

Beslut om verktyg för 
löneanalys. Implementeras 
under 2023.

Den potentiella nyttan är 
frigjord arbetstid, 
kvalitetssäkring samt minskad 
sårbarhet för berörda 
verksamheter/funktioner.

Stöd i arbetet med 
utbildningsportalen

Första året som 
gemensam intern tjänst.

Utökat användande av 
portalen i staden i och med att 
ytterligare förvaltningar anslutit 
till tjänsten. Ökad tillgänglighet 
och spårbarhet kopplat till 
stadens utbildningsutbud 
utifrån ett 
medarbetarperspektiv. Ökad 
effektivisering av 
utbildningsadministration
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Namn på bastjänst eller 
infrastrukturtjänst

Genomförda 
förändringsinsatser

Effekthemtagning leverantör 
samt möjliggjord 
effekthemtagning för 
förvaltningar och bolag

Stöd i arbetet med 
personaluppföljning

Uppdatering i IT-stöd i 
enlighet med nya 
kollektivavtal BÖK

Efterlevnad av kollektivavtal 
för bolagskoncernen.

Stöd i ekonomiprocesser 
(inkl. Socialt inkasso)

Successivt införande av 
Kivra som betalmetod. 
Successiv implementering 
av tjänsterna hos nya 
kunder. Volymökningar 
som har hanterats inom 
befintlig personalstyrka. 
Ökad internkontroll genom 
återkommande inaktivering 
av oanvända konton ger 
ökad kostnadseffektivitet.

Ökad digitaliseringsgrad: 
Andelen digitala kundfakturor 
har ökat med cirka 20 procent 
vilket minskar stadens 
kostnader. Effektivare 
internfakturering genom 
automatisk övergång till 
digitala format. Under 2022 
har arbete pågått med flera 
automatiseringsinitiativ. Ökad 
effektivitet: Det totala antalet 
kundfakturor har ökat med 30 
000 stycken inom befintlig 
bemanning. Andelen 
serviceärenden har ökat med 
cirka 10 procent vilka 
handläggs inom befintlig 
bemanning. Ökad 
kostnadseffektivitet och 
säkerhet genom systematiskt 
internkontrollarbete i Unit4 
ERP. Åtgärder har bidragit till 
ökad säkerhet samt 
balansering av licenskostnader 
i staden.

Stöd i budget-, prognos- 
och analysprocessen

Volymökningar som 
hanterats inom befintlig 
personalstyrka samt ökad 
internkontroll.

Ökad effektivitet. Ökad kvalitet 
och säkerhet av behörigheter.

Momsexpertis Utveckling av 
tjänsteinnehåll

Ökad kundnöjdhet 
momsutbildningar. 
Verksamhetsanpassade 
utbildningar/specialutbildningar 
har ökat under året utifrån 
behov vilket bidragit till ökad 
kundnöjdhet.

Sammanställda 
räkenskaper

Genomfört förstudie Förstudien ger förutsättningar 
till utveckling av tjänsten.

DIGITAL 
INFRASTRUKTUR
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Namn på bastjänst eller 
infrastrukturtjänst

Genomförda 
förändringsinsatser

Effekthemtagning leverantör 
samt möjliggjord 
effekthemtagning för 
förvaltningar och bolag

ny tjänst Första leverans av City 
Information Plattform. 
Leverans av MVP 
(Minimum Viable Product -
 första gångbara produkt) 
*För 
badtemperaturmätning 
*För 
markfuktighetsmätning 
*För 
vattenmätarinformation 
Presentation av data i 
stadens geodatalösning, 
exempelvis 
https://karta.goteborg.se/ 
Nyttorealisering och 
informationsklassning 
enligt stadens modell 
genomförda av 
förvaltningar med stöd av 
projektet

Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter. Effekt-
hemtagning sker i stadens 
verksamheter. Identifierade 
kommande nyttor CIP/IoT: 
Förutsättning för digitalisering 
avseende hantering av stora 
mängder data. Effektiv och 
säker hantering av 
uppkopplade enheter i 
Göteborgs Stad. 
Arbetseffektivisering inom 
områden för att möta 
framtidens utmaningar (energi, 
demografi med mera) Ökat 
samarbete mellan näringslivet 
och staden via enklare utbyte 
av information. 
Samutnyttjande av lösningar 
(open data och öppen källkod) 
i samarbete mellan Sverige 
och EU

Office 365 Utvecklat tjänsten enligt 
stadens behov. 
Kommunikation och 
utbildning. Möjliggjort för 
förvaltningar och bolag att 
ta ut information om vilka 
samarbetsgrupper samt 
gästkonton man har 
Möjliggjort att stänga av 
inkorg för personal som är 
frånvarande en längre tid 
Möjliggjort för förvaltningar 
och bolag att ta ut 
information över ägare och 
medlemmar i delade 
brevlådor Nya 
bakgrundsbilder för digitala 
möten i Teams har tagits 
fram och kommunicerats i 
staden Genomfört två 
POC:ar (Proof of Concept) 
i ett lärande syfte för 
verksamhetslösningar i 
Powerplatform 
Kommunicerat om nya 
verktyg för stadens 
medarbetare

Effekter: Möjlighet till 
kostnadsbesparingar och 
effektivitet i arbetet i form av 
distansarbete och 
samarbetsplattformar. Även 
utbildning i ledning av 
workshop i Teams 402 
personer utbildade inom 
Staden. Av 257 svarande 
personer anger 98 procent att 
de håller med eller helt med i 
påståendet ”Jag kommer ha 
nytta av utbildningen i mitt 
arbete”.
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Namn på bastjänst eller 
infrastrukturtjänst

Genomförda 
förändringsinsatser

Effekthemtagning leverantör 
samt möjliggjord 
effekthemtagning för 
förvaltningar och bolag

Identitet och Åtkomst Utveckling av 
basfunktionalitet för ny 
arkitektur och 
livscykelhantering av 
konton vilket möjliggör 
flexiblare 
informationshantering. 
Utveckling av policies för 
attribut, lösenordssynk, 
kartläggning av notiser, 
med flera. Gränssnitt för 
kontotyper. Planering för 
rensning av konton. 
Genomgång och analys av 
data för pedagogiska 
konton. Genomgång och 
analys för att skapa 
förutsättningar för Google-
konton med ny struktur. 
Uppbyggnad av ny 
funktionalitet för koppling 
mellan konton och e-
postadresser. Utredning 
för byte av 
kontonamnstandard.

Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter. För tidigt i 
arbetet för effekthemtagning 
Identifierade nyttor: Ökad 
informationssäkerhet om 
stadens användarkonto under 
hela livscykeln och 
användarnas behörighet. 
Minskade ledtider för nya 
anställda och chefer. Konton 
och behörigheter ska finnas 
från första till sista 
anställningsdagen. Minskad tid 
åt administrativ manuell 
hantering vid ny 
anställning/avslutad 
anställning Förbättrad 
användarupplevelse när konto 
och behörigheter tilldelas 
automatiserat. Automatisering 
av administration för 
identiteter, konton och 
behörigheter medför ökad 
kvalitet (felfria 
sammanställningar, minskad 
administration och lägre 
kostnad).

E-tjänsteplattform Applikation för digital 
signering. Första 
implementering för e-arkiv. 
Produktionssatt 
signerings-applikation. 
POC för e-arkiv genomförd 
med gott resultat. 
Driftsättning av e-arkiv. 
Test av 
autentiseringsflödet 
(inloggning med Bank-ID 
på Mina sidor). Gränssnitt 
för verksamhet. Gränssnitt 
för medborgare på Mina 
sidor.

Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter. För tidigt i 
arbetet för effekthemtagning. 
Identifierade nyttor: Minskad 
risk att uppgifter hamnar hos 
obehöriga genom ökad 
leveranssäkerhet. Möjliggör 
enklare lösning när det inte 
finns ett verksamhetssystem 
för hantering av signerade dok 
i staden. Sparad arbetstid och 
minskad miljöpåverkan genom 
minskad manuell hantering av 
post i Staden

E-tjänsteplattform Administrationsgränssnitt 
för plattformen. Utredning 
om anpassningar för 
formulär som används från 
E-tjänstplattformen. 
Pågående arbete att skapa 
en modulär plattform för 
utveckling och hantering 
av flera e-tjänster. 
Förbättrad loggning och 
övervakning av tjänster i 
ny arkitektur för bättre 
överblick. Fortsatt arbete 
med att skilja på 
funktionerna för 
handläggarstöd, 
formulärsbyggnad, Mina 
sidor och Mina ärenden.

Möjliggör ökad 
leveransförmåga från 
Intraservice till stadens 
verksamheter (ger indirekt 
nytta för staden). Identifierade 
nyttor: Synergier och snabbare 
utveckling av nya e-tjänster 
(digitalisering) med återanvänd 
teknologi. Enhetlig central 
hantering av ärenden i hela 
staden, bättre adressering 
oavsett förvaltning
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Namn på bastjänst eller 
infrastrukturtjänst

Genomförda 
förändringsinsatser

Effekthemtagning leverantör 
samt möjliggjord 
effekthemtagning för 
förvaltningar och bolag

IT Arbetsplats Medarbetare i staden ska 
kunna skriva ut säkert och 
kostnadseffektivt genom 
en samordnad 
utskriftshantering. Pilot 
Intraservice – befintliga 
skrivare migrerade till ny 
lösning. Migrering av 
övriga 780 till tjänsten 
anslutna skrivare i staden 
till ny lösning. Pilot 
förskolan – större arbete 
genomfört. Påbörjat 
breddinförande i staden 
med start inom förskolan. 
Tre genomförandegrupper 
inom förskolan klara. 
Uppstart av sex 
genomförandegrupper 
inom förskolan.

Möjliggör minskad 
administration för stadens 
verksamheter. Identifierade 
nyttor: Förbättrad 
informationssäkerhet genom 
identifiering vid utskrift. Lägre 
kostnader i staden för utskrifter 
via en konsoliderad 
skrivarpark. Förbättrad 
miljöaspekt då risk för 
utskrifter ”i onödan” minskar. 
Förbättrad miljöaspekt då färre 
skrivare behövs. Lägre 
kostnader för drift och 
förvaltning. Projektet pågår 
och mätningar har gjorts 
avseende bland annat 
användarupplevelse under 
projektets gång för att 
säkerställa att leveransen når 
förväntningarna.

IT Arbetsplats Projektet kommunicerar 
nyttan med 
tjänsteerbjudandet Staden-
mobil till stadens 
verksamheter så att 
användandet ökar, samt ta 
fram rekommendationer 
för nästa fas. Intervjuer 
med representanter från 
några av stadens 
verksamheter och 
efterföljande analys. 
Utreda aspekter att ta med 
i upphandlingsarbetet för 
att underlätta effektivare 
hantering av mobila 
enheter.

Möjliggör minskad 
administration för stadens 
verksamheter. För tidigt i 
arbetet för effekthemtagning 
(förstudie).

Flexibel OU-struktur 
(Organizational Unit)

Risk- och 
sårbarhetsanalys 
genomförd tillsammans 
med IT-säkerhet Arkitektur 
och kravställning av 
källdata Beslutsunderlag 
avseende OU-struktur 
Kravdokument för 
information gällande 
organisation och person 
Kravdokumentation för 
hårdvara Utredning 
dataskyddsfrågor; 
Konsekvensanalys klar 
Övergripande design för 
ny OU-struktur

Möjliggör ökad 
leveransförmåga från 
Intraservice till stadens 
verksamheter (ger indirekt 
nytta för staden). För tidigt i 
arbetet för effekthemtagning. 
Identifierade kommande 
nyttor: Minskad manuell 
hantering vid 
organisationsförändringar tack 
vare ökad automatisering 
Ökad informationssäkring av 
stadens användarnas konton 
och behörigheter Minskad 
beroende av kontaktpersoner i 
verksamheter och IT-resurser 
vid organisationsförändringar.
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Namn på bastjänst eller 
infrastrukturtjänst

Genomförda 
förändringsinsatser

Effekthemtagning leverantör 
samt möjliggjord 
effekthemtagning för 
förvaltningar och bolag

IAM Självservice / Mina 
sidor

Tekniska förberedelser för 
kommande arbete med 
Mina Sidor.

Möjliggör minskad 
administration för stadens 
verksamheter. 
Informationssäkerheten ökar i 
stadens verksamheter. 
Identifierade kommande 
nyttor: Kvalitetssäkring av 
information så att den kan 
användas på flera tjänster. 
Effektivisera och förenkla 
administration för alla 
verksamheter. Automatisering 
av administration för 
identiteter, konton och 
behörigheter medför ökad 
kvalitet, sammanställningar, 
minskad administration och 
lägre kostnad

ny tjänst/erbjudande 
Säker Digital 
Kommunikation 
(pågående)

Analys och 
rimlighetsbedömning av 
DIGGs 
godkännandekriterier. 
Arkitektur, design och 
teknikval. Utsedd 
verksamhetspilot. Utformat 
accesspunkter, gränssnitt. 
Utvärderat 
autentiseringsmetod. 
Tester och diskussioner för 
att hitta usercase mellan 
verksamhet och annan 
kommun/myndighet.

Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter. För tidigt i 
arbetet för effekthemtagning. 
Identifierade kommande 
nyttor: Gemensam 
infrastruktur och tjänster för 
säker tillförlitlig digital 
kommunikation som uppfyller 
lagkrav i hantering av ärenden 
för alla inblandade parter. 
Gemensam infrastruktur och 
tjänster för säker tillförlitlig 
digital kommunikation som 
uppfyller lagkrav i hantering av 
ärenden för alla inblandade 
parter. Ökad förmåga för säker 
hantering av information 
internt och externt tack vare 
förvaltningsgemensam Digital 
infrastruktur för 
informationsutbyte inom 
Sverige.

I detta avsnitt redogörs för effekthemtagning kopplat till Gemensamma tjänster 
respektive Digital infrastruktur.

Gemensamma tjänster

De flesta effektiviseringarna under året är kopplade till befintliga tjänster. De har 
skett genom bland annat automatiserade och robotiserade processer. 
Effektiviseringar märks också när vi konkurrensutsätter våra IT-stöd genom 
säkrare tjänster utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv, modernare och mer 
effektiva gränssnitt samt ny funktionalitet enligt kundernas önskemål.

Ett huvudområde för effektivisering är automatiserade flöden genom robotisering. 
En förutsättning för detta är en gemensam process som kräver ett tydligt förarbete 
där kunden och leverantören tar fram en ”process". Robotiserade processer skapar 
sedan högre hastighet i handläggande, kvalitetssäkring av informationen och en 
likvärdighet i bemötandet. När vi robotiserar processer ser vi en tydlig 
effektivisering ute hos våra kunder, samtidigt som det inte är ovanligt att kostnaden 
ökar inom de Gemensamma tjänsterna – robotarna kostar pengar och personal 
behöver underhålla delar av det som vi avlastar kunderna med. Nyttan för staden är 
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dock större än kostnaden, men infinner sig först när kunderna hämtar hem 
effektiviseringarna.

Ett annat huvudområde är att vi konkurrensutsätter befintliga leverantörsavtal för 
IT-stöd genom upphandlingar. Konkurrensutsättning innebär inte med automatik 
att IT-stöd ersätts utan kan innebära att nytt avtal tecknas med en befintlig 
leverantör. Avtalen ska vara tidsbestämda och konkurrensutsättas enligt Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) i takt med att befintliga avtal löper ut. För äldre avtal 
som löper tills vidare bör handlingsplan upprättas när dessa kan konkurrensutsättas. 
I grunden handlar vi upp standardiserade IT-stöd och tjänster som bygger på de 
flöden och processer, så kallade ”best practice” som leverantören tagit fram. Vi 
tillför också vissa utvecklingsbehov till standardtjänsterna som bygger på 
behovsinsamlingen tillsammans med våra kunder.

Konsekvensen av upphandlingarna blir oftast en modernare och effektivare tjänst 
som bygger på kundernas behov. Innan effektiviseringen infinner sig behöver dock 
användarna ta till sig en del nya arbetssätt som förankras genom 
förändringsledning. Ju effektivare förändringsledning desto större nytta.

Utvecklingen av avdelningens tjänster har generellt sett inneburit en 
kvalitetshöjning inom informationssäkerhet. Vårt tjänsteutbud fortsätter att ställa 
krav och anpassa sig efter befintliga lagkrav. Samtidigt är området komplicerat då 
lagstiftning ofta ska anpassas på IT-stöd som handlats upp och konstruerats i en tid 
då lagstiftningen såg annorlunda ut. Området är också komplicerat eftersom 
effektivisering genom ökad lagriktighet ofta leder till försämrad användarvänlighet 
vilket medför att kunderna inte alltid är nöjda. Vi ser alltså flera gånger en nytta då 
lagen efterlevs bättre men användarvänligheten blir sämre.

Framåt syns behov av att paketera lärdomarna från våra större 
upphandlingsprojekt. I upphandlingarna från systemstöd för planering och 
uppföljning och lönetjänsten har vi samlat erfarenheter av hur effektiva 
upphandlingsprojekt bedrivs. Erfarenheterna behöver användas som grund för att 
förbättra och samordna erfarenheter i alla våra upphandlingsprojekt.

Framåt ser vi också ett behov av att genomlysa samtliga våra tjänster och deras 
olika processer utifrån automatiserings/robotiseringsperspektiv. Det gör vi för att 
identifiera vilka processer som passar för robotisering och vilka som inte gör det.

Digital infrastruktur

Förändringsinitiativen och tjänsterna inom Digital infrastruktur medför inte alltid 
att effekterna hämtas hem i tjänsterna, utan tjänsterna skapar förutsättning för 
effekthemtagning i stadens verksamheter.

Den stora effekten för stadens verksamheter sker i och med att samtliga 
förvaltningar och bolag använder sig av tjänsterna inom Digital infrastruktur.

Tjänster inom Digital infrastruktur gör till stor del leveranser av gemensamma och 
verksamhetsspecifika digitala tjänster möjlig i staden. De gemensamma 
infrastrukturella tjänsterna är en förutsättning för att kunna tillvarata 
digitaliseringens möjligheter i form av gemensam infrastruktur, gemensamma 
standarder, ramverk, arkitektur, informationssäkerhet, kostnadseffektiv drift, 
förvaltning och utveckling av plattformar, system och tjänster.

Flera förändringsinitiativ är omfattande och pågår över flera år, ibland med 
delleveranser och effekter för verksamheterna.

Genomförda förändringsinsatser har i huvudsak, men inte enbart, drivits inom 
följande områden:
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 Information som förutsättning för digitalisering

För att utveckla digitaliseringen i staden är tillgång till information en nyckel. 
Förändringsinsatsen City Information Plattform (CIP) utgör en grund för att 
hantera och dela information. Framtidens smarta städer bygger i hög grad på 
digitalisering och samordning av stora mängder data. Projektet tar fram en Internet 
of things (IoT) -plattform för att kunna hantera sensorer och sensordata enligt 
standardiserade modeller. Intraservice arbetar med att ta fram en City Information 
Platform en grundsten för att hantera stora mängder data, där informationen är 
samlad på ett strukturerat och användbart sätt.

Det finns också behov i staden av att etablera en sammanhållen tjänst som säkrar 
arbetssätt, informationssäkerhet och en sammanhållen informationsarkitektur inom 
området. Initiativet underlättar för förvaltningar och bolag att effektivisera sin 
verksamhet. Att göra data tillgängligt på ett strukturerat sätt är även en 
förutsättning för att ta nästa steg inom artificiell intelligens (AI) och innovation.

 Hantering av konton och behörigheter

För att digitaliseringsinitiativ ska ha goda förutsättningar att fungera säkert så 
behöver konton och behörigheter hanteras tydligt (lätt att göra rätt) och effektivt 
med automatisering. Inom tjänsten Identitet & Åtkomst har förbättrad 
basfunktionalitet levererats. Det skapar också förutsättningar för att mer effektivt 
hantera organisationsförändringar i staden.

 Förutsättningar för digitaliserade processer och flöden

E-tjänsteplattformens utveckling skapar möjligheter för automatiserade processer 
bland annat med hjälp av e-tjänster, Mina meddelanden (DIGG) och på sikt också 
Säker Digital Kommunikation (DIGG).

 Tjänster inom plattformen Office 365

Intraservice arbetar tillsammans med stadens förvaltningar och bolag för att 
utveckla tjänster inom plattformen Office 365. Initiativet är en satsning för att 
stödja Göteborgs Stads behov av utveckling och digitalisering. Plattformen Office 
365 förändras över tid med nya funktioner, verktyg och arbetssätt.

I och med ovanstående genomförda förändringar har ytterligare goda 
förutsättningar skapats för digitalisering i staden.

1.2 Status konsolidering
Leverantörs analys

Bastjänst och 
digital infrastruktur

Andel (%) 
befintliga 
kunder*

Konsoliderings
plan nya kunder

Eventuella avsteg eller 
avvikelser under året 
(se riktlinje för 
definition)

Gemensamma 
tjänster
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Bastjänst och 
digital infrastruktur

Andel (%) 
befintliga 
kunder*

Konsoliderings
plan nya kunder

Eventuella avsteg eller 
avvikelser under året 
(se riktlinje för 
definition)

Stöd i arbete med 
arbetsmiljö och hälsa 
(HR)

Förvaltningar: 
100 procent 
Bolag: 16 bolag 
(46 procent)

Konsolideringspl
an för 
kvarvarande 
bolag ska köpa 
tjänsten är inte 
aktuellt mot 
bakgrund av 
beslut om IT-
stöd och att 
dessa bolag 
(med ett 
undantag) hade 
IT-stödet sedan 
tidigare.

Beslut 
stadsledningskontoret/Sta
dshus AB, under 2022 
(styrgruppsprotokoll) att 
IT-stöd för avvikelser i 
arbetsmiljön från och med 
2023-01-01ska användas 
av samtliga förvaltningar 
och bolag i staden. 
Däremot kan detta ske 
utan köp av bastjänst. I 
samband med införande 
av nytt IT-stöd 2022 köper 
ytterligare sex bolag 
tjänsten.

Stöd i arbetet med 
bemanning (HR)

Förvaltningar: 
100 procent 
Bolag: 1 st (3 
procent)

Förutsätter köp 
av tjänsten Stöd i 
arbete med 
löneadministratio
n

Förutser att det kommer 
avsteg från förvaltningar 
då flera inte har behov.

Stöd i arbetet med 
chefs- och 
medarbetarenkät 
(HR)

Förvaltningar: 
100 procent 
Bolag:

KF beslut om 
HME 
omhändertaget 
via chefs-och 
medarbetarenkät 
omfattar endast 
förvaltningar. 
Valbart (läs 
behov) för bolag.

Stöd i arbetet med 
förmåner (HR)

Förvaltningar:1
00 procent 
Bolag: 17 st 
(49 procent) Ej 
inräknade i 
totalt 
(Förbund/Stiftel
ser: 2+1)

Lämplig 2025, 
efter slutförd 
konkurrensutsätt
ning och 
införande av IT-
stöd, vilken 
sannolikt har 
påverkan på 
tjänsteinnehåll. 
Förstudie och 
konkurrensutsätt
ning av IT-stöd 
kommer 
sannolikt ha 
betydelse för 
tjänsteinnehåll, 
varför 
konsolidering av 
ytterligare

Stöd i arbetet med 
LAS-hantering (HR)

Förvaltningar: 
100 procent 
Bolag: 11st (31 
procent) Ej 
inräknade i 
totalt 
(Förbund/stiftel
ser: 1st)

Förutsätter köp 
av tjänsten Stöd i 
arbete med 
löneadministratio
n
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Bastjänst och 
digital infrastruktur

Andel (%) 
befintliga 
kunder*

Konsoliderings
plan nya kunder

Eventuella avsteg eller 
avvikelser under året 
(se riktlinje för 
definition)

Stöd i arbetet med 
löneadministration 
(HR)

Förvaltningar: 
100 procent 
Bolag: 15 st 
(43 procent)

10 bolag inom 
Framtids- 
respektive 
Higabkoncernen 
är planerade 
2023-2024

Styrelsebeslut Stadshus 
AB, daterat 2019-08-26 
(dnr 00447/19), om 
avsteg från köp av tjänst 
Stöd i arbetet med 
löneadministration för 
Liseberg AB.

Stöd i arbetet med 
lönebildning (HR)

Förvaltningar:1
00 procent 
Bolag: 7st (20 
procent) 
Förbund/stiftels
er: 1

Förutsätter köp 
av tjänsten stöd i 
arbete med 
löneadministratio
n

Stöd i arbetet med 
personaluppföljning 
(HR)

Förvaltningar:1
00 procent 
Bolag:13st (37 
procent)

Förutsätter köp 
av tjänsten Stöd i 
arbete med 
löneadministratio
n

Stöd i arbetet med 
rehabilitering (HR)

Förvaltningar:1
00 procent 
Bolag: 13st (37 
procent) 
förbund/stiftels
er: 1st

Förutsätter köp 
av tjänsten Stöd i 
arbete med 
löneadministratio
n

Stöd i arbetet med 
rekrytering (HR)

Förvaltningar:1
00 procent 
Bolag: 26 st 
(74 procent) 
Förbund/stiftels
er: 2 st

Stöd i arbetet med 
utbildningsportalen 
(HR)

Förvaltningar: 
100 procent 
Bolag: 0 st

Stöd i arbetet med 
pensionsadministratio
n (HR)

Förvaltningar: 
100 procent 
Bolag: 9st (26 
procent) 
Förbund/stiftels
er: 3 st

Uppdrag och 
därmed ej krav 
på konsolidering

Stöd i 
ekonomiprocesser 
(Ekonomi)

92 procent 2 st 2023/2024, 
3 st 2024/2025

Stöd i budget, 
prognos, analys 
(Ekonomi)

92 procent 2 st 2023/2024, 
3 st 2024/2025

Sammanställda 
räkenskaper 
(Ekonomi)

100 procent

Digital infrastruktur

Informationshantering Bolag 32 st ger 
91% Nämnder 
25 st ger 100%

Licens som tjänst Bolag 32 st ger 
91% Nämnder 
25 st ger 100%
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Bastjänst och 
digital infrastruktur

Andel (%) 
befintliga 
kunder*

Konsoliderings
plan nya kunder

Eventuella avsteg eller 
avvikelser under året 
(se riktlinje för 
definition)

EA Arkitektur & 
Processer

Bolag 32 st ger 
91% Nämnder 
25 st ger 100%

IT Säkerhet Bolag 32 st ger 
91% Nämnder 
25 st ger 100%

Stadsnät - WAN Bolag 17 st ger 
49% Nämnder 
24 st ger 100%

Framtidenkoncer
nen

Lokalt Nät - LAN Bolag 11 st ger 
31% Nämnder 
24 st ger 100%

Framtidenkoncer
nen

Fjärråtkomst Bolag 13 st ger 
37% Nämnder 
24 st ger 100%

Framtidenkoncer
nen

Telefoni Bolag 13 st ger 
37% Nämnder 
24 st ger 100%

Framtidenkoncer
nen

Identitet och åtkomst Bolag 27 st ger 
77% Nämnder 
24 st ger 100%

Framtidenkoncer
nen

IT-arbetsplats Bolag 21 st ger 
60% Nämnder 
24 st ger 100%

Framtidenkoncer
nen

Office 365 Bolag 10 st ger 
28% Nämnder 
24 st ger 100%

Framtidenkoncer
nen

Applikationshantering Framtidenkoncer
nen

Nytt erbjudande för 2023

Applikationsplattform Bolag 13 st ger 
37% Nämnder 
21 st ger 80%

Framtidenkoncer
nen

Databashotell Bolag 10 st ger 
28% Nämnder 
20 st ger 77%

Framtidenkoncer
nen

Webbhotell Bolag 7 st ger 
20% Nämnder 
20 st ger 77%

Framtidenkoncer
nen

Processautomation Bolag 28 st ger 
80% Nämnder 
23 st ger 88%

Framtidenkoncer
nen

Webbapplikationsplat
tform

Nämnder 25 st 
ger 100%

används inte av bolag

E-tjänsteplattform Nämnder 25 st 
ger 100%

används inte av bolag

Datorhjälpen Bolag 1 st ger 
3% Nämnder 9 
st ger 35%

ej obligatorisk

Domino Bolag 16 st ger 
46% Nämnder 
25 st ger 100%

ej obligatorisk
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Bastjänst och 
digital infrastruktur

Andel (%) 
befintliga 
kunder*

Konsoliderings
plan nya kunder

Eventuella avsteg eller 
avvikelser under året 
(se riktlinje för 
definition)

ServiceNow Bolag 1 st ger 
3% Nämnder 
20 st ger 77%

ej obligatorisk

Nedan redogörs för status, avvikelser och konsekvenser avseende konsolidering 
inom Gemensamma tjänster respektive Digital infrastruktur.

Gemensamma tjänster

Göteborgs Stads riktlinje för styrning, samordning och finansiering av digital 
utveckling fastställer att bastjänster ska användas av både förvaltningar och bolag. I 
grunden används Gemensamma tjänsters bastjänster av alla förvaltningar medan 
många tjänster endast finns hos få eller inga bolag. För att ansluta bolagsstyrelserna 
till bastjänsterna krävs både tid och resurser. I nuläget planeras det för att ansluta 
fler bolag till flera bastjänster med utgångspunkt i tillgängliga resurser. 
Anslutningen och anpassningen till riktlinjen kommer att ta flera år.

Intentionen i ny riktlinje är att bastjänster skall nyttjas av stadens alla verksamheter 
för att uppnå samordningsfördelar. Det finns behov av en förtydligande 
tillämpningsanvisning till ny riktlinje, för att klargöra hur eventuella avsteg kan 
minimeras och, vid sällsynta fall, sker vårdat utan att det uppkommer merkostnader 
för Göteborgs Stad.

Inga avsteg har gjorts under 2022 men kan bli aktuellt från 2023 och framåt då 
flera bastjänster inte tidigare använts av bolagen. Ekonomiområdet är det område 
inom Gemensamma tjänster som kommit längst i anslutningen av bolagen.

Ett antal faktorer påverkar anslutningstakten. I en del tjänster är Konsolidering av 
IT-tjänster inom Digital infrastruktur en förutsättning för att komma in i våra 
tjänster från bolagen. Inom HR-området påverkas takten av att tjänsten stöd i 
arbete med löneadministration ofta är en förutsättning för att bolag ska kunna 
ansluta till andra HR-tjänster. Orsaken är att IT-stödet i tjänsten är en databas för 
anställningsuppgifter vilka i sin tur integreras som bas i andra IT-stöd.

Lönetjänsten underlättar också konsolidering för tjänster som inte har 
löneadministrationstjänster som krav, då den integrationen i flera fall innebär ett 
förenklat införande respektive underhåll. Lönetjänsten och anslutningen till den är 
prioritet 1 gällande konsolidering till HR-tjänsterna. Intresset från bolagskoncernen 
är stort och ett flertal bolag har framfört önskemål att köpa såväl lönetjänsten som 
andra tjänster. Intraservice har dessvärre inte kunnat möta önskad anslutningstakt 
på dessa förfrågningar på grund av begränsade personella resurser.

En kommande möjlighet för att ansluta till HR:s tjänster är att använda det digitala 
infrastrukturtjänsteerbjudandet Kvalitetssäkrad data (Tidigare Master meta data) 
som källa i stället för lönetjänsten. Här har vi börjat ansluta vissa bolag till bland 
annat Arbetsmiljö och hälsa-tjänsten. Detta är en möjlig väg framåt för vissa 
tjänster men förutsätter också en utveckling av tjänsteerbjudandet Kvalitetssäkrad 
data.

Ett annat område som påverkar anslutningstakten är planering av upphandling av 
IT-stöd enligt lagen om offentlig upphandling. När skiften av IT-stöd ligger i närtid 
kan det vara lämpligt att avvakta med konsolidering av bolagen och i stället 
involvera dem i de nya upphandlingarna. På så sätt kan bolagen anslutas till den 
"nya tjänsten" när den går i drift.

Det finns risker i att bolagsanslutningen tar flera år, vilket kan leda till frustration. 



Årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2024 17 (87)
     

     

Det finns också risker kopplade till att förvaltningar och bolag kan komma att 
begära avsteg från bastjänsterna. Historiskt, i den gamla styrmodellen, har samtliga 
förvaltningar solidariskt burit kostnaden för de kommungemensamma tjänsterna. I 
den nya modellen finns inte principen om solidariskt kostnadsansvar. Fokus ligger 
istället på behov och förutsättningar, vilket i sin tur öppnar för avsteg för 
förvaltningar som inte har behov.

Här är det viktigt att se till de totala kostnaderna för kommunkoncernen i samband 
med avsteg. Detta regleras inte tydligt i den nya riktlinjen då en enskild nämnd kan 
besluta om avsteg. På sikt kan det innebära att kostnaden för tjänster ska fördelas 
på färre kunder, vilket i sin tur kan resultera i att de kunder som är kvar också 
beslutar om avsteg. Här blir det viktigt att göra en samlad analys innan avsteg 
medges så att inte kostnaderna för kommunen ökar totalt.

Digital infrastruktur

Med utgångspunkt från faktureringsunderlag januari 2023 har andel kunder per 
tjänst tagits fram. Konsolideringsprojekt pågår tillsammans med Framtiden-
koncernens samtliga bolag. Full konsolidering planeras klart utgång Q2 2024.

Utredningar pågår tillsammans med utestående bolag för att planera för 
konsolidering från 2024 och framåt.

Konsolidering av tjänster inom Digital infrastruktur hos vissa förvaltningar 
behöver fortsätta utredas.

1.3 Portföljanalys
Leverantörens analys

Vid förvaltningen kommer förändringsinsatserna från och med 2023 samlas i 
projektportföljerna Digital infrastruktur samt Gemensamma tjänster. I portföljen 
för Gemensamma tjänster ryms förändringsinsatser kopplade till tjänster inom 
områdena kommunikation, ledning och styrning, HR samt ekonomi. Portföljen 
Digital infrastruktur innehåller förändringsinsatser som syftar till att stärka och 
utöka Göteborgs Stads möjligheter till digitalisering genom en ändamålsenlig, 
säker och relevant grund för digital infrastruktur.

Visualiseringarna från PIOS visar att förvaltningens portföljer nästan helt utgörs av 
projekt vars effektmål riktar sig internt inom Göteborgs Stad. Detta beror på att 
Intraservice i första hand är en intern serviceleverantör, så externa effektmål hade 
skjutit utanför vårt område. I förlängningen har Intraservice alltid medborgarens 
bästa i syfte men huvuduppdraget är att ge de som primärt stöttar medborgarna så 
effektiva tjänster som möjligt, så att de kan fokusera på sitt huvuduppdrag - den 
externa nyttan.

Det förekommer att vi träffar de externa målgrupperna i Göteborgs Stad. Till 
exempel har tjänsteområde ledning och styrning ett projekt som handlar om att 
utveckla nya förmågor inom digitalt bevarande, det vill säga (något förenklat) 
arkivering av digitala allmänna handlingar. Här finns ett stort externt intresse av att 
Göteborgs Stad har en rättssäker, effektiv och juridiskt solid hantering. Projektet 
kan därför sägas även ha externa effekter.

Nedan visas ett urval av skärmklipp från PIOS över Intraservices portföljer. I 
verktyget finns fler diagram att tillgå. Vi har valt att använda nedan bilder då 
övriga inte gått att validera fullt ut eftersom vi befinner oss i en implementeringsfas 
av verktyget och dess användning.



Årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2024 18 (87)
     

     

Balansering för förvaltningens sammanlagda portföljer utifrån dimensionerna 
effektivitet/innovation samt intern nytta/extern nytta.

Balansering för förvaltningens olika portföljer utifrån dimensionerna 
effektivitet/innovation samt intern nytta/extern nytta. 

Portföljen Gemensamma tjänster

Område kommunikation samt område ledning och styrning

Gällande balansen mellan effektivitet och innovation handlar flera av projekten om 
upphandling av IT-stöd för att stadens verksamheter ska kunna fortsätta leverera 
service till invånare, besökare och näringsliv. De nya IT-stöden kommer främst 
effektivisera redan existerande arbete. Detta gäller till exempel upphandling och 
införande av en helhetslösning för telefoni. Tre projekt – det interna digitala navet, 
skapa ljudbibliotek och redan nämnda utveckling av nya förmågor inom digitalt 
bevarande - innehåller både effektivisering och innovation.

Portföljbalansering område Kommunikation
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Portföljbalansering område ledning och styrning

Område HR

Under de senaste åren har portföljen inom HR vuxit, både fler projekt samt ökad 
total budget/kostnad. Det finns tre huvudanledningar till detta:

1. avtal för befintliga IT-stöd som löper ut och behöver konkurrensutsättas
2. krav/önskemål på nya HR-tjänster från kunder
3. digitaliseringsmöjligheter.

Projekten inom HR är viktade mot intern nytta i enlighet med inledande 
beskrivning i detta kapitel. Under 2022 har vi genomfört en del projekt för att ta 
fram nya tjänster samt robotiseringsprojekt vilket medfört en relativt hög siffra på 
innovation. Över tid kommer denna fördelning vara mer riktad mot effektivitet.

Portföljbalansering område HR

Område Ekonomi

Portfölj ekonomi har i nuläget inga initiativ i sin portfölj. Utvecklingen inom våra 
tjänster har fördelningen: 100 procent effektivitet och 100 procent intern nytta.

Utmaningar inom portföljen Gemensamma tjänster

Vi ser just nu tre större utmaningar för att kunna leverera våra projekt enligt plan.

 Generell brist på IT-resurser skapar flaskhals och tvingar fram tydlig 
portföljprioritering av resurser, mellan förvaltning och utveckling.

 Informationssäkerhet. Rörligt mål i kombination med avsaknad av 
generella beslut som gör att informationssäkerhetsutredningar i projekt 
skapar förseningar.

 Svårigheter att upphandla utifrån krav och ovisshet gällande hur stor 
kundbas vi kommer ha på sikt. Därmed oklar prisbild.

Portföljen Digital infrastruktur

Projektportföljen inom Digital infrastruktur ska ge grundläggande förutsättningar 
för stadens digitalisering, men samtidigt vara kostnadseffektiv. Intraservice ska 
leverera robusta, skalbara och förvaltningsbara lösningar för stor nytta i stadens 
verksamheter. För att uppnå detta byggs flertalet projekt på stabila och beprövade 
lösningar. Projekten i portföljen ger stadens förvaltningar och bolag stora 
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möjligheter att nå en hög grad av innovation. På samma sätt är projekten oftast 
riktade mot interna kunder vilket ger en övervikt mot det interna begreppet inom 
digital förmåga. De flesta projekt i portföljen öppnar för externa digitala tjänster i 
nästkommande led.

Några projekt vänder sig delvis mot medborgare eller näringsliv, de har då en eller 
flera nyttor som är externa. Det är också dessa projekt som innehåller större delen 
av den innovation som kan återfinnas i portföljen.

Ett flertal projekt utgår från kundernas behov av effektivisering. Det är bland annat 
utveckling av processer, automatiseringar samt effektivt nyttjande och utbyte av 
befintliga data.

Fler projekt drivs utifrån utvecklingsarbetet i staden. Det är bland annat 
konsolidering, ny styrmodell och minskad administration för chefer och 
medarbetare.

Projekten i portföljen genomförs vanligtvis på 1-3 år, med årliga budgetar. Fler 
projekt drivs under 2023 än under föregående år. Fler projekt än tidigare behöver 
därför samordnas för att utfallet av helheten ska bli bästa möjliga.

Portföljbalansering Digital infrastruktur

 

Reflektion avseende balansering av portföljer

Syftet med att klassificera initiativ enligt PIOS är att skapa en översikt av 
portföljens nuvarande fokus, hur organisationen som helhet har positionerat sina 
portföljer och hur det ligger i relation till de målsättningar man har. Detta ger en 
möjlighet att se ifall utvecklingen ligger i linje med verksamhetens övergripande 
mål, att pengar läggs på rätt saker. Det är viktigt att initiativen har en koppling till 
de övergripande målen. Portföljernas fokus ska samordnas med en politisk riktning 
och ge möjlighet att prioritera långsiktiga satsningar framför kortsiktiga vinster.

För att Göteborgs Stad ska kunna använda PIOS som verktyg för att samordna 
portföljernas fokus med den politiska riktningen på ett kvalitativt sätt och 
möjliggöra proaktiv prioritering krävs att det finns

 fastställda kriterier för vilka initiativ som ska bedömas enligt PIOS-
metoden

 tydligt kommunicerat vilken balansering som stadens olika portföljer bör 
sikta mot, för att ge möjlighet att tolka och använda resultatet i PIOS

 krav på att effektmålet för initiativ beskrivs på ett mycket tidigt stadie, 
redan inför beslut om finansiering.

NOT. Användandet av PIOS vid Intraservice är i ett implementeringsskede och all 
data läggs in manuellt i verktyget. Med anledning av de kvalitetsrisker som det 
medför har vi valt att i denna analys inte visa någon ekonomisk information om 
initiativen från PIOS, utan denna återfinns främst i kapitel 3.
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1.4 Pågående förändringsinsatser
Inledning

Förvaltningen har många pågående och planerade förändringsinitiativ som baseras 
på pågående portföljer med projekt och Tjänsteplan 2023 - 2025. De 
förändringsinitiativ som beslutats i tjänsteplanen, men som inte finns med i tabellen 
nedan skall återfinnas under kapitel 2.2.

Tjänsteplan 2023-2025 redovisar omfattning av utvecklingsinitiativ för 2023 enligt 
nedanstående tabell:

Prognosavstämningar under året kan medföra återbetalning av överskjutande medel 
beroende på förskjutningar i tidplaner samt goda upphandlingseffekter.

Nedan beskrivs identifierade osäkerheter kopplade till pågående projekt eller 
projekt under uppstart som kan komma att få påverkan på kommande år:

 Lansering av interna digitala navet är framskjutet då fortsatt arbete 
behövs kring tydliggörande av informationsägande, 
personuppgiftsbehandling, informationssäkerhet samt dataskydd. Detta 
innebär ytterligare kostnader. Förtydligande av tidplan redovisas under 
våren.

 Ny politisk ärendehantering. Projekt pågår för avveckling av tidigare IT-
stöd och säkerställande av arkivering av information. Innan lansering av 
nytt IT-stöd krävs förberedelser för att säkerställa trygg process samt god 
efterlevnad av lagstiftning inom arkivering. Detta kommer att kräva 
mycket arbete inom stadens alla verksamheter. Estimat på kostnaderna 
såväl i tjänsterna som i projekten är framtagna till 2025, men osäkerheter 
finns kring omfattning, implementeringstakt, resurser såväl som stadens 
mottagningsförmåga. Detta kan få som konsekvenser att kostnadsbild ökar 
eller att avveckling/arkivering drar ut på tiden efter 2025.

Tabell Gemensamma tjänster

 

Pågående förändringsinsats GT1 Lansera Interna digitala navet

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Ny bastjänst

Namn på förändringsinsats Interna digitala navet

Effektmål Medarbetare och chefer upplever det 
digitala navet som mer relevant, aktuellt 
och funktionellt än det gamla intranätet. 
Det digitala navet bidrar till att göra det 
lättare för medarbetaren att arbeta i 
digitala miljöer och skapar förutsättningar 
till att förenkla arbetet.
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Projektmål Utveckla och lansera första delen av ett 
nytt modernt intranät (internt digitalt nav) 
för Göteborg Stads medarbetare och 
chefer med hjälp av befintliga 
standardprodukter och funktioner. 
Definierar principerna för hur det Interna 
Digitala Navet ska fungera och upplevas. 
Utarbeta förslag till styrning, arbetssätt och 
organisation, för redaktionell- och 
tekniskförvaltning och till de 
grupperingarna överlämna för fortsatt 
utvecklingsarbete.

Tidplan 2020-05-05 - 2023-06-09

Kommentar avvikelser Ett par identifierade osäkerheter finns 
kopplade till befintliga projekt eller projekt 
under uppstart. I Lansera interna digitala 
navet har dataskyddsfrågor och 
informationssäkerhetsfrågor kopplade till 
hela Office365-plattformen lett till 
ytterligare förseningar i projektet som var 
planerat att avslutas i juni 2023. Det 
innebär finansieringsdelar för underhåll för 
befintligt intranät om behöver säkras för 
staden, fortsatt arbete kring 
informationsägande och 
informationssäkerhet samt dataskydd 
kopplat till roller och ansvar och att 
projektet/lansering kan komma att övergå 
till 2024.

Pågående förändringsinsats GT2 Ny politisk ärendehantering inklusive 
Styrande dokument

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Ny kommande bastjänst

Namn på förändringsinsats Införa stöd för politisk ärendehantering

Effektmål Projektet bidrar till effektivare processer i 
staden inom den politiska 
ärendeprocessen genom att ta fram 
gemensamma processer för staden samt 
att vi tar fram och implementerar ett IT-
stöd för ärende- och dokumenthantering.

Projektmål Gemensam process för politisk 
ärendehantering IT-stöd för politisk 
ärendehantering, diarie/register, avtal, 
styrande och stödjande dokument, 
synpunktshantering, ärendehantering för 
verkställighet samt fristående allmänna 
handlingar med integration mot 
mellanarkivet. F19

Tidplan 2018-06-01 - 2025-12-30
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Kommentar avvikelser Under ett par år har arbete påbörjats kring 
avveckling av Lotus Notes och LIS. 
Behovsbilder från staden och 
Regionarkivet har lett till analys och omtag 
under hösten 2022 där nu arbetet 
avgränsas och delas upp i avveckling 
respektive förberedelse av arkivering av 
stadens information. Volymerna är mycket 
stora samtidigt som förmåga att digital 
bevara/arkivera är ny och under 
uppbyggnad. Projekten kommer att 
koordineras från 2023 under uppdraget Att 
hantera verksamheternas information. 
Arbetet har nära koppling till 
implementering av ny politisk 
ärendehantering som fortgår till 2025/26, 
där sköra beroenden finns mellan tjänster 
och projekt. Estimat på kostnaderna såväl 
i tjänsterna som i projekten är framtagna 
till 2025, men osäkerheter finns kring 
omfattning, implementeringstakt, resurser 
såväl som stadens mottagningsförmåga. 
Detta kan få som konsekvenser att 
kostnadsbild ökar eller att 
avveckling/arkivering drar ut på tiden efter 
2025. Den tekniska plattformen 
Domino/Lotus Notes förvaltas av Digital 
infrastruktur och uppbär stora årliga 
kostnader som är önskvärda att hålla nere.

Pågående förändringsinsats GT3 Utveckla förmågor digitalt bevarande -
 Pre-ingest verktyg

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd till digitalt bevarande

Namn på förändringsinsats Utveckla nya förmågor digitalt bevarande -
 Pre-ingest verktyg

Effektmål Tjänsten har förmåga att effektivt anpassa 
och paketera stora volymer av information 
som ska arkiveras.

Projektmål Ta fram en övergripande arkitekturskiss 
över den framtida bevarandeplattformen. 
Lägga grunden för en generisk och 
skalbar arkitektur för pre-ingestflöden till 
ett e-arkiv som baseras på etablerade 
standarder. Införskaffa och etablera 
verktyg i bevarandeplattformen som gör 
att tjänsten har viss förmåga att effektivt 
anpassa och paketera stora volymer av 
information som ska arkiveras.

Tidplan 2022-11-30 - 2024-11-28

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT4 Upphandla ny mediabank

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Bildförsörjning

Namn på förändringsinsats Upphandla ny mediabank

Effektmål N/A

Projektmål Utveckling av ny mediabank

Tidplan 2023-01-01 - 2023-12-31
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Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT5 Skapa ljudbibliotek

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Bildförsörjning

Namn på förändringsinsats Upphandla ny mediabank

Effektmål Genom att erbjuda ljudeffekter blir det 
enklare att ge instruktioner som bidrar till 
följsamhet mot lagkrav gällande rörlig bild 
och ljud och hur det kan kombineras med 
till exempel syntolkningsspår. Idag 
behöver den som producerar film själv leta 
upp ljudbanker och leverantörer som 
erbjuder ljudeffekter. Det kan bli både 
kostsamt och tidskrävande.

Projektmål Långsiktig plan för ljud som följer 
strategisk bildförsörjning. Formulering av 
nytt tjänsteerbjudande under 
bildförsörjning och ljud. 
Tjänstekomponentsplan. Plan för 
komponenten ljud som följer strategisk 
bildförsörjning. Instruktioner mot 
användarna hur de kan använda ljud från 
mediabanken i film och animation. Interna 
rutiner och överlämning av projekt till 
förvaltning. Ett grundpaket med ljud från 
extern leverantör som svarar mot syfte, 
mål och koncept.

Tidplan 2023-01-01 - 2023-12-32

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT6 Införande av ny lönetjänst hos 
Framtidens Lönecenter

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med löneadministration

Namn på förändringsinsats

Effektmål Finns ej framtaget, anslutningen är en del 
av kravet på att bolagsstyrelser ska 
använda sig av leverantörernas 
bastjänster. Ett effektmål skulle därmed 
kunna skrivas som: Alla bolag är anslutna 
till stadens bastjänster 20XX

Projektmål Framtidens Lönecenter köper och 
använder delar av lönetjänsten som 
Intraservice HR tillhandahåller.

Tidplan 2022-09-16 - 2024-06-30

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT7 Införande av IT-stöd för 
löneadministration

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med löneadministration

Namn på förändringsinsats
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Effektmål Effektmålen på en övergripande nivå är att 
implementera IT-stöd som stöder stadens 
HR-processer så att dessa upplevs som 
enkla och effektiva av chefer och 
medarbetare. Vilket i sin tur ska skapa 
kostnadseffektiva och driftsäkra tjänster 
med säker informationshantering där 
uppföljning i form av data med hög kvalité 
kan ske

Projektmål Ny funktionalitet i IT-stöd för 
löneadministration enligt 
framtagenkravspecifikation.

Tidplan 2022-06-01 - 2023-06-30

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT8 Översyn IT-stöd inom lön och HR

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Samtliga HR-tjänster

Namn på förändringsinsats

Effektmål Att inom HR-området finns verktyg i form 
av IT-stöd som stöder stadens HR-
processer så att dessa upplevs som enkla 
och effektiva av chefer och medarbetare. 
Vilket i sin tur ska skapa kostnadseffektiva 
och driftsäkra tjänster med säker 
informationshantering där uppföljning i 
form av data har hög kvalité

Projektmål Att det finns ett väl genomarbetat 
beslutsunderlag om framtida färdriktning 
och en uppdaterad upphandlingsstrategi 
för stadens HR-tjänster.

Tidplan 2022-04-01 - 2023-12-31

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT9 Automatisering mellan Timecare och 
Personec

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med bemanning

Namn på förändringsinsats

Effektmål Effektmålen på en övergripande nivå är att 
implementera IT-stöd som stöder stadens 
HR-processer så att dessa upplevs som 
enkla och effektiva av chefer och 
medarbetare.

Projektmål Införd teknisk lösning av processen för 
Förskoleförvaltningen

Tidplan 2022-01-19 - 2023-02-28

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT10 Förstudie IT-stöd för löneanalys

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med lönebildning

Namn på förändringsinsats
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Effektmål Lönekartläggning av likvärdiga arbeten 
inom och mellan förvaltningar förenklas 
och ger ett bra underlag för analys och de 
aktiva åtgärder som behöver vidtas för att 
säkerställa att alla medarbetare, oavsett 
kön, hanteras lika vid lönesättning. 
Möjlighet ges att lönekartlägga grupper 
arbetstagare som utför arbete som är eller 
brukar anses vara kvinnodominerat och 
grupper med arbetstagare som utför 
arbete som inte är eller brukar anses vara 
kvinnodominerat men ger högre lön trots 
att kraven i arbetet bedömts vara lägre. 
Förenkling av simulering av kostnader 
utifrån olika tänkbara val inför prioriteringar 
i kommande löneöversyner. Ger 
förvaltningarna och staden ett verktyg att 
fortsätta arbetet med jämställda löner, att 
vara en attraktiv arbetsgivare.

Projektmål Utveckla befintliga rapporter i IT-stödet 
Nekksus så att lönekartläggning enligt 
Diskrimineringslagen kan ske på ett 
enklare och mera funktionellt sätt med 
ökad grad av digitalisering

Tidplan 2021-04-20 - 2023-04-30

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT11 Upphandling E-learning chefer

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stadengemensamma HR uppdrag

Namn på förändringsinsats

Effektmål Webbutbildningar för chefer skall finnas 
som ett permanent utbud då det ligger i 
linje med digitaliseringsmålen för 
Göteborgs Stad och som en viktig del i att 
vara en attraktiv arbetsgivare. En gedigen 
chefsintroduktion, där webbutbildningar är 
en väsentlig del, borgar för hållbara 
chefer. Ett gott ledarskap leder till 
effektivitet och ger hälsofrämjande effekter 
för medarbetarna.

Projektmål Upphandlad leverantör av E-learning för 
chefer

Tidplan 2022-05-15 - 2023-04-30

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT12 Upphandling förmånsportal

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med förmåner

Namn på förändringsinsats
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Effektmål Upphandlingen i sig uppnår inga effekter, 
men leder till att vi skapar förutsättningar 
att ha avtal enligt LOU. I förstudie och 
upphandlingsprojektet ingår att uppdatera 
befintlig nyttorealiseringsplan. 
Införandeprojekt ska leda till en 
fungerande förmånsportal som en ny 
kommungemensam tjänst. En färdig 
fungerande förmånsportal kommer att ha 
följande effekter för anslutna förvaltningar, 
bolag stiftelser och förbund. Frigjord 
arbetstid genom mindre administration för 
chefer och HR. Ökad kvalitet i 
uppföljningen – statistik som ger bättre 
underlag för strategiska beslut. Förbättrad 
upplevelse för medarbetare. Ökad 
tydlighet – enhetlig presentation i staden. 
Fler som nyttjar friskvårdsbidrag och 
förmåner.

Projektmål Projektplan håller på att tas fram och 
därmed även projektmål. I urval: 
Upphandlad leverantör för förmånsportal, 
Införande av förmånsportalen, Framtagen 
förvaltningsorganisation, 
Nyttorealiseringsplan, 
Kommunikationsplan

Tidplan 2023-01-01 - 2023-09-30

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT13 Förstudie utbildningsportalen

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med utbildningsportalen

Namn på förändringsinsats

Effektmål Tas fram i förstudien

Projektmål Projektplan håller på att tas fram och 
därmed även projektmål

Tidplan 2023-02-01 - 2023-08-30

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT14 Införande E-learning för chefer

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stadengemensamma HR uppdrag

Namn på förändringsinsats

Effektmål Webbutbildningar för chefer skall finnas 
som ett permanent utbud då det ligger i 
linje med digitaliseringsmålen för 
Göteborgs Stad och som en viktig del i att 
vara en attraktiv arbetsgivare. En gedigen 
chefsintroduktion, där webbutbildningar är 
en väsentlig del, borgar för hållbara 
chefer. Ett gott ledarskap leder till 
effektivitet och ger hälsofrämjande effekter 
för medarbetarna.

Projektmål Införd produkt för e-learning för chefer

Tidplan 2023-02-01 - 2023-08-30

Kommentar avvikelser
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Pågående förändringsinsats GT15 IT stöd för systematisk arbetsmiljö

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med arbetsmiljö och hälsa

Namn på förändringsinsats

Effektmål Tas fram i förstudien

Projektmål Beslutsunderlag framtaget

Tidplan 2023-02-01 - 2023-06-30

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT16 Införande av temperaturmätningar och 
medarbetarenkät

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med chefs- och 
medarbetarenkät

Namn på förändringsinsats

Effektmål Förbättrad arbetsmiljö och minskade 
sjuktal. Minskade anmälningar av 
kränkningar och trakasserier. Minskade 
kostnader genom tidiga och samordnade 
insatser. Lägre personalomsättning och 
ökad personalstabilitet.

Projektmål Projektplan håller på att tas fram och 
därmed även projektmål

Tidplan 2023-02-01 - 2023-09-30

Kommentar avvikelser 0,8 i projekt

Pågående förändringsinsats GT17 Förstudie IT-stöd för bemanning

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med bemanning

Namn på förändringsinsats

Effektmål Tas fram i förstudien

Projektmål Ej beskrivit projektmål än

Tidplan 2023-08-01 - 2024-06-30
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Kommentar avvikelser I projektet Förstudie IT stöd för bemanning 
har det blivit en förskjutning av tidigare 
preliminär planerad tidplan från augusti 
2022 till januari 2023. Nu har beslut tagits 
att påbörja förstudie augusti 2023. Det 
finns flera orsaker till att vänta med 
projektstart som förändrad 
arbetstidslagstiftning hösten 2023. 
Lagstiftningen kommer påverka 
schemaläggning i hög grad för 
verksamheter med dygnet runt bemanning 
(24/7/365). Marknadsläget för denna typ 
av IT-stöd och att avtalet har 
förlängningsklausul ytterligare några år i 
kombination med förändrad 
arbetstidslagstiftning talar för 
senareläggning av projektstart. Internt 
inom verksamhetsområdet saknas även 
resurs i form av projektledare med 
anledning av flertal pågående projekt. 
Uppskjutandet kommer få påverkan på 
finansieringen genom att den totala 
projektbudgeten kan komma att förskjutas 
över årsgränserna. I nuläget ser vi inte att 
den totala projektkostnaden på totalen 
kommer att öka.

Pågående förändringsinsats GT18 Förstudie IT-stöd för rekrytering och 
rehabilitering

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med rekrytering och 
rehabilitering

Namn på förändringsinsats

Effektmål Tas fram i förstudien

Projektmål Ej beskrivit projektmål än

Tidplan 2023-09-01 - 2024-06-30

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats GT19 Införande IT-stöd för förmånsportalen

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stöd i arbetet med förmåner

Namn på förändringsinsats
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Effektmål Upphandlingen i sig uppnår inga effekter, 
men leder till att vi skapar förutsättningar 
att ha avtal enligt LOU. I förstudie och 
upphandlingsprojektet ingår att uppdatera 
befintlig nyttorealiseringsplan. 
Införandeprojekt ska leda till en 
fungerande förmånsportal som en ny 
kommungemensam tjänst. En färdig 
fungerande förmånsportal kommer att ha 
följande effekter för anslutna förvaltningar, 
bolag stiftelser och förbund: Frigjord 
arbetstid genom mindre administration för 
chefer och HR. Ökad kvalitet i 
uppföljningen – statistik som ger bättre 
underlag för strategiska beslut. Förbättrad 
upplevelse för medarbetare. Ökad 
tydlighet – enhetlig presentation i staden. 
Fler som nyttjar friskvårdsbidrag och 
förmåner.

Projektmål Projektplan håller på att tas fram och 
därmed även projektmål. I urval: Införande 
av förmånsportalen, Framtagen och 
överlämnad förvaltningsorganisation

Tidplan 2023-10-01-2024-06-30

Kommentar avvikelser A15A2:B170

 

Tabell Digital infrastruktur

 

Pågående förändringsinsats DI1 Införande av City Information Platform / 
IoT

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Ny tjänst

Namn på förändringsinsats Införande av City Information Platform / 
IoT

Effektmål City Information Platform (CIP) med 
tekniker och tjänster kopplat till IoT är ett 
viktigt verktyg för att effektivisera och 
automatisera verksamheter i staden. 
Sensorer hjälper verksamheter att 
automatisera arbetsuppgifter genom att gå 
från ett schemalagt arbetssätt där 
personal måste kontrollera exempelvis 
markfuktighet för bevattning eller om 
papperskorgar ska tömmas, till ett mer 
behovsstyrt arbetssätt där sensorer 
informerar när det är dags. CIP erbjuder 
möjligheten att tillgängliggöra data som 
generas av sensorer och existerande 
system på ett kontrollerat sätt, vilket driver 
innovation och är en förutsättning för 
digitalisering.
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Projektmål CIP införs stegvis på grund av sin 
omfattning där förvaltningsorganisation för 
CIP/IoT byggs upp inom Intraservice med 
tillhörande kompetens om teknik för 
datadelning, säkerhet, datamodellering 
och kunskap om nationella och 
internationella initiativ/standarder. Teknisk 
miljö etableras. Ett regelverk för åtkomst 
tillsammans med en Data Market 
etableras, start av möjligheten till 
innovation (AI mm). 
Förvaltningsorganisation för CIP och IoT 
etableras. Tjänsten kan automatisk 
hantera hela flödet från att verksamheten 
packar upp sin enhet och registrerar den 
till att enheten kan kommunicera enligt ett 
beskrivet regelverk. Med fokus på att 
förenkla så mycket som möjligt för 
slutanvändaren. Planera för ett stegvist 
införande av en automatiserad hantering 
för att få kontroll på stadens anslutna 
enheter som omfattar teknik, processer, 
systemstöd, mm.

Tidplan 2022-2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI2 Utveckling och förstärkning av 
integrationsverktyg

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller

Namn på förändringsinsats Utveckling och förstärkning av 
integrationsverktyg

Effektmål

Projektmål Förstudie för att undersöka möjligheter att 
nyttja molntjänster för systemintegration. 
Beroende på resultat från förstudien kan 
det behöva genomföras utveckling, 
komplettering och förstärkning av 
förmågor inom befintliga tjänster för 
integration.

Tidplan 2023-2025

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI3 Utveckling inom Office 365

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller

Namn på förändringsinsats Utveckling inom Office 365

Effektmål Utvecklingsorganisation Office 365 är en 
virtuell organisation för införande och 
utveckling av tjänster inom Office 365. 
Den har till uppgift att, utifrån en etablerad 
organisationsmodell för behovsinsamling 
från Göteborgs Stads verksamheter och 
en stadengemensam process för 
utveckling och införande, ta fram och 
lansera nya verktyg och tjänster inom 
Office 365.
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Projektmål Syftar till att finansiera de nya tjänster som 
tas fram av utvecklingsorganisationen. De 
nya tjänsterna behöver beskrivas och på 
vilket sätt de blir en del av den digitala 
arbetsplatsen, hur de hänger samman 
med varandra, vilken typ av information 
och arbetssätt de är avsedda för. 
Inkluderar också vidareutveckling av den 
tekniska plattformen.

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI4 Flexibel OU-struktur (Organisational 
Unit)

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller

Namn på förändringsinsats Flexibel OU-struktur (Organisational Unit)

Effektmål Målbilden är att avveckla nuvarande OU-
struktur och göra denna mer 
organisationsoberoende. Det är viktigt att 
organisationen för staden kontinuerligt 
avspeglas korrekt i OU-strukturen, så att 
verksamheten enkelt kan hitta och hantera 
sina IT-resurser och användare. 
Förändringsinsatsen ger förutsättningar för 
en ökad automatisering, samt leder till en 
smidigare hantering av personliga konton 
och data, till exempel när en arbetstagare 
byter arbetsplats inom staden.

Projektmål OU-strukturen är en del av stadens 
katalog för användarkonton, datorer och 
managerade enheter för medarbetare och 
elever i staden. Denna struktur är en vital 
komponent i tilldelning av konton och 
behörigheter till de kommungemensamma 
IT-systemen och för hantering av stadens 
datorer och andra enheter. 
Förändringinsatsen innebär en enklare 
och effektivare hantering av konton, 
behörigheter, teknisk utrustning, 
information etcetera.

Tidplan 2022 - 2025

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI5 Behörighets och kontohantering

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Identitet och Åtkomst

Namn på förändringsinsats Behörighets och kontohantering
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Effektmål Ökad effektivitet och minskad 
administration för staden gällande 
hantering av konton och behörigheter. 
Förbättrad användarupplevelse när konto 
och behörigheter tilldelas med högre 
automatisering. Med andra ord, det blir 
enklare för slutanvändaren att logga in och 
komma åt de saker man arbetar med att 
rätt personer kommer åt rätt information i 
de system personer har behov av att 
Informationssäkerhet ökar då anställdas 
konton och behörigheter skapas, 
förändras och avslutas med automatik i 
samband med att anställning förändras. 
Bättre kontroll på IT-utrustning och 
licensinnehav samt optimering av 
desamma

Projektmål Alla system innehållande konton ska 
hanteras via de IT-tjänster som finns för 
kontohantering och att livscykeln för konto 
följer en anställd från det att den börjar, 
förändrar eller avslutar sin anställning. 
Förväntat resultat är att efter 
genomförandet så skapas och/eller 
förändras konton med automatik när 
anställning påbörjas, förändras eller 
avslutas. Genomförandet kommer även att 
innebära att behörighetshanteringen är 
helt eller delvis automatiserad.

Tidplan 2021 - 2025

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI6 Utveckling av e-tjänsteplattformen

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller E-tjänsteplattform

Namn på förändringsinsats Utveckling av e-tjänsteplattformen

Effektmål Förändringsinsatsen innefattar utveckling 
som stöttar Staden i att skapa enkla 
smarta formulär. Det finns ett generellt 
behov av stöd för att hantera enklare typer 
av formulär och tillhörande enkla 
processmotorer till exempel för att skapa 
olika typer av anmälningsformulär, 
formulär för felanmälningar, eller för att 
stödja interna processer i verksamheterna. 
Tillämpningarna varierar men behovet är 
generellt i Staden och resultatet av 
initiativet är en effektivisering av det 
interna arbetet.

Projektmål Förändringsinsatsen omfattar en översyn 
och utveckling av ramverk, arkitektur, 
integrationer, datalagringsmetod mm. 
Utöver detta behöver utveckling av 
plattformen ske, dels för att följa den 
tekniska utvecklingen, dels för att möta 
kommande digitaliseringsbehov från 
staden.

Tidplan 2021 - 2025

Kommentar avvikelser
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Pågående förändringsinsats DI7 Digital Signering

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Ny tjänst

Namn på förändringsinsats Digital Signering

Effektmål Verksamheter får möjlighet att digitalt 
signera innehållet i e-tjänster av olika slag 
och att göra den processen mer effektiv. 
Detta kommer att korta 
handläggningstiderna och effektivisera 
processer.

Projektmål Denna förändringsinsats syftar till att ta 
fram arkitektur och infrastruktur enligt 
framtagen modell för digital signering i 
hela staden. Det innefattar även 
vidareutveckling av gemensamma och 
skalbara tjänster för digital signering 
baserade på den framtagna arkitekturen. 
Hur utformningen av dessa tjänster blir är 
beroende av behoven i staden och 
prioriteringen av dessa.

Tidplan 2022 - 2025

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI8 Mina sidor företag

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Webbapplikationsplattformen

Namn på förändringsinsats Mina sidor företag

Effektmål Ökad informationskvalitet, Ökad 
delaktighet och demokrati, Ökad digital 
tillgänglighet, Tydlig kommunikationskanal 
till målgrupperna, Enhetlig digital dialog i 
kommunikationen med målgrupperna, 
Förenklar för företag att ha kommunikation 
med staden, Förenklar för företag att 
bedriva verksamhet i Göteborgs Stad.

Projektmål Förändringsinsatsen syftar till att förbättra 
och utveckla ett koncept för att ytterligare 
digitalisera kommunikationen med 
företagare i Göteborg. Staden behöver få 
närmare kontakt med företagarna och en 
mer effektiv och transparent relation. Det 
finns idag ett utvecklat koncept och för 
mina sidor för medborgare. Det finns ett 
behov från företagare att få bättre 
kommunikation och service från staden på 
ett likartat sätt.

Tidplan 2023 - 2024

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI9 Säker digital kommunikation

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Process-automation

Namn på förändringsinsats Säker digital kommunikation
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Effektmål Säker digital kommunikation (SDK) är 
säker digital post mellan myndigheter som 
bygger på en EU-standard. Tjänsten är 
framtagen av Digitaliseringsmyndigheten 
(DIGG) särskilt för kommuner, 
myndigheter och Regioner. Tjänsten som 
man ansluter sig till är för känslig 
information och sekretessklassade data 
och ersätter osäkra lösningar såsom brev 
och e-post samt fax.

Projektmål Denna förändringsinsats innebär att 
utreda förutsättningar för och 
implementera gemensam infrastruktur och 
tjänster för säker digital kommunikation. 
Syftet är att skapa en säker, tillförlitlig och 
gemensam kanal för kommunikation som 
uppfyller lagkrav i hantering av ärenden för 
alla inblandade parter. Det behövs ett 
generellt sätt att knyta ihop olika system 
som idag används av offentlig sektor.

Tidplan 2022 - 2024

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI10 Förutsättningsskapande print-tjänst

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller IT Arbetsplats

Namn på förändringsinsats Förutsättningsskapande print-tjänst

Effektmål Intraservice levererar samordnad utskrift 
till flera av stadens förvaltningar och bolag. 
Samordnad utskriftshantering är en 
leverans som innebär en kostnadseffektiv 
och säker utskriftsfunktion. Den innebär: 
lägre pappersförbrukning, lägre kostnader 
för toner, lägre kostnader för service, lägre 
kostnader för support, lägre 
förvaltningskostnader, färre antal skrivare, 
färre antal skrivarmodeller, färre utskrifter, 
färre incidenter, förbygger 
informationssäkerhetsincidenter, 
förebygger personuppgiftsincidenter

Projektmål Staden har för närvarande cirka 4000 
nätverksanslutna skrivare och i dagsläget 
är knappt 800 av dessa anslutna till 
tjänsten samordnad utskrift. Detta 
förändringsinitiativ syftar till att införa 
samordnad utskrift på resterande 
nätverksanslutna skrivare och samtidigt se 
över konsolideringsmöjligheter både 
gällande antal skrivare och antal olika 
modeller skrivare i staden. Förväntat 
resultat av detta förändringsinitiativ är 
lägre kostnader i staden för utskrifter, en 
konsoliderad skrivarpark (antal modeller, 
antal skrivare) och en säker 
utskriftsfunktion.

Tidplan 2022 - 2024

Kommentar avvikelser
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Pågående förändringsinsats DI11 Effektivare och säkrare hantering av 
mobila enheter

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller IT Arbetsplats

Namn på förändringsinsats Effektivare och säkrare hantering av 
mobila enheter

Effektmål · Telefoniansvariga inom staden är de vars 
arbete mest kommer att påverkas då 
deras arbete med och inköp av mobila 
enheter kommer att förenklas· Inköp och 
upphandling kommer att få bättre underlag 
hur mobila enheter används för framtida 
upphandlingar och dialoger med 
ramavtalsleverantörerna. När mobila 
enheter hanteras via ett MDM-system så 
innebär det en säkrare hantering då 
enheter som förlustanmäls kan spärras 
och rensas på data på distans. Vid återtag 
av enheter kan enheterna även återställas 
för att undvika att information kommer i 
orätta händer. Staden Mobil bör vara 
standard för alla mobila enheter inom 
staden för att få en säkrare och effektivare 
hantering av mobila enheter.

Projektmål Det finns idag inget centralt stöd för 
central hantering av mobila enheter, en 
förutsättning för att ta fram det är att 
Staden Mobil är standard. Finns den 
förutsättningen kan centrala riktlinjer tas 
fram för hantering av mobila enheter vad 
gäller sortiment, inköp och återtag. Idag 
finns det möjlighet att beställa tjänsten 
Staden Mobil i samband med beställning 
av en ny mobil enhet, vilket innebär att en 
mobil enhet som hanteras av Intraservice 
MDM (Mobile Device Management) -
system. Med hjälp av MDM-systemet kan 
verksamhetsspecifika konfigurationer 
distribueras till den mobila enheten, dvs att 
appar som används av verksamheten 
kommer att installeras automatiskt.

Tidplan 2023 - 2025

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI12 Digitalisering med hjälp av 
automatisering

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Process-automation

Namn på förändringsinsats Digitalisering med hjälp av automatisering

Effektmål Det är en möjliggörare som stödjer krav på 
digitalisering, konsolidering och 
effektivisering som är identifierade i såväl 
strategiska program som i stadens budget. 
Alla förvaltningar och bolag i staden 
arbetar mer eller mindre processorienterat 
med verksamheter som inkluderar 
ärendehantering i någon form. Potentialen 
till verksamhetseffektivisering genom 
förbättrad processautomation är således 
både utbredd och stor.
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Projektmål Göra en omvärldsbevakning på området 
Process automation och särskilt BPMS 
och särskilt utreda kommersiellt 
tillgängliga produkter och dess 
leverantörer. Bygga intern kompetens och 
förståelse för Processautomation och 
BPMS, såväl ur ett verksamhets- som IT-
perspektiv och sett ur dimensionerna 
införande respektive förvaltning. Etablera 
systemmässig infrastruktur tillräcklig för att 
kunna erbjuda möjligheten till BPMS 
POC:ar.

Tidplan 2022 - 2025

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI13 Satsning inom IT-säkerhet

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller IT-säkerhet

Namn på förändringsinsats Satsning inom IT-säkerhet

Effektmål Stadens ökade krav på digitalisering 
påverkar även IT-säkerhetsområdet. 
Genom digitaliseringen tillförs ny teknik 
och det ställer bland annat krav på teknisk 
utveckling av IT-säkerhetsprodukter. Detta 
initiativ är en förutsättning för att 
genomföra Göteborgs Stads 
digitaliseringsstrategi.

Projektmål Förändringsinitiativet handlar om att 
utveckla förmågor samt etablera tekniska 
lösningar inom området för IT-säkerhet. 
Syftet med förändringsinitiativet är att få 
ett ökat skydd av den gemensamma 
infrastrukturen och IT-system i stadens 
verksamheter mot både interna och 
externa angrepp.

Tidplan 2023 - 2025

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI14 Förstudie om IT-miljö och hybridmöten

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Office 365

Namn på förändringsinsats Förstudie om IT-miljö och hybridmöten
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Effektmål Effekthemtagning för detta 
förändringsinitiativ görs både hos 
tjänsteleverantör (Intraservice) och i de 
verksamheter som beställer och använder 
denna typ av utrustning i form av att nyttor 
uppstår som är av ekonomisk, tidsmässig 
och miljömässig karaktär, till exempel: 
Standardisering av utrustning och 
handhavande, Förenklad och minskad 
administration – lägre kostnad för 
förvaltning och mer tid till 
kärnverksamheten, Minskad support på 
grund av certifierad utrustning samt 
möjlighet till teknisk support som option -
 ökad kvalitet, Använda lokaler mer 
effektivt och olika utifrån olika syften. Det 
basala behovet är att kunna samtala i 
grupp på länk och fysiskt och att samtalet 
blir jämbördigt. Tidsbesparing för 
verksamheten gällande beställning och 
hantering av AV-utrustning

Projektmål Verksamheten uttrycker behov av att 
paketerade lösningar gällande AV-
utrustning (Audio/Video), samt att som 
option ha tillval gällande hårdvarusupport, 
installationshjälp med mera. Utrustning 
ska vara testad och fungera i vår IT-miljö 
inom staden. Behovet utgår från 
nedanstående punkter: Få stöd vid inköp 
av utrustning på ett standardiserat sätt av 
ett redan upphandlat sortiment Få stöd att 
välja rätt utrustning efter behov (ska inte få 
vara fritt val, ska finnas standardlösningar 
för några olika ändamål) Få hjälp att 
utvärdera nyheter på marknaden inom 
området Få support vid fel Få 
installationshjälp vid leverans och/eller flytt 
Möjlighet att på distans kunna starta om 
och uppdatera utrustningen.

Tidplan 2023 - 2024

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI15 Självservice / Mina sidor

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Identitet och Åtkomst

Namn på förändringsinsats Självservice / Mina sidor

Effektmål Förväntat resultat är att genom bättre 
kontroll av alla konton ute i stadens IT-
system, ökar effektiviteten och 
administrationskostnader minskar för 
staden gällande hantering av identiteter, 
konton och behörigheter. Staden får 
effektivare hantering av konton och 
behörigheter och därmed ökar säkerheten 
samt att antal supportärenden minskar.
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Projektmål I samband med utvecklingen av 
automatiserade tjänster för identiteter, 
konton och behörigheter finns det 
förutsättningar för att visa dessa uppgifter i 
en portal, Mina sidor. Den är menad för 
medarbetare och chefer och ger en 
överblick av konton och behörigheter 
kopplat till anställning och uppdrag. Det 
finns en stor efterfrågan för att chefer på 
ett enkelt sätt kan se vilka konton och 
behörigheter anställda har. Mina sidor 
skapar också förutsättningar för 
självservice till medarbetare och chefer till 
exempel: Byte av lösenord, Begära 
behörighet till en applikation eller system 
via attestfunktion, Medarbetare och chefer 
kan se och följa ärenden. Detta 
förändringsinitiativ förenklar och 
effektiviserar för anställda och chefer i 
hantering och kontroll av behörigheter.

Tidplan 2022 - 2024

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI16 Ta fram tjänst för Data Warehouse (DW)

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Ny tjänst

Namn på förändringsinsats Ta fram tjänst för Data Warehouse (DW)

Effektmål På sikt ska förstudien leda till 
kostnadseffektiva, skalbara och driftsäkra 
tjänster med syfte att stödja 
verksamheterna att hantera sin 
information.

Projektmål Data Warehouse (DW) bygger på idén att 
man ska hantera information som ett flöde. 
Den kommer in i olika format och tillstånd, 
hanteras i en process, kvalitetssäkras och 
lagras på korrekt sätt. I ett senare skede 
kan informationen tillgängliggöras för 
andra behov och tillämpningar, men alltid 
med kontroll över kvaliteten och 
tillgängligheten, genom processen. På det 
sättet kan en verksamhet stå för sin 
information och vara trygga med att den 
uppfyller de krav som ställs. Behovet av 
ett DW har växt fram med framtagning av 
tjänster som CIP, där strukturerad 
hantering av information har efterfrågats 
av flera verksamheter för att ta del av BI/AI 
tjänster. Det är inte bara inom område för 
CIP som det finns behov av DW, utan 
även bland annat inom området för 
beslutsstöd. DW konceptet hjälper till 
genom att ge möjlighet att klassa och 
strukturera informationen på ett korrekt 
sätt så att informationen hanteras enligt de 
policys och lagar som finns till exempel: 
DSF, PSI data/öppen data, OSL, med 
mera. Det pågår en förstudie med syfte att 
ta fram ett genomarbetat beslutsunderlag 
om framtida färdriktning.

Tidplan 2022 - 2024
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Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI17 Interna e-tjänster

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller E-tjänsteplattform

Namn på förändringsinsats Interna e-tjänster

Effektmål Förändringsinsatsen möjliggör bland annat 
avveckling av enkla verksamhetsspecifika 
Notes-applikationer. En första 
behovsanalys har genomförts av 
verksamheter i staden, denna pekar på att 
en lösning inom ramen för interna e-
tjänster skulle medföra effektiviseringar 
och tidsbesparingar i verksamheterna.

Projektmål E-tjänsteplattformen är uppbyggd för att 
kunna ge stöd till verksamheter, 
förvaltningar och bolag när man har behov 
av att utveckla nya e-tjänster. I 
erbjudandet E-tjänstplattform ingår det 
förvaltning av den tekniska plattformen så 
som drift, uppdateringar och support. 
Dagens E-tjänsteplattform är skalbar ur 
tekniskt perspektiv för detta behov. 
Tjänsteforum IT har lyft behov av att 
kunna använda E-tjänsteplattformen även 
för interna e-tjänster för att på så sätt 
kunna bygga interna applikationer.

Tidplan 2023 - 2024

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI18 Införa virtuell klient

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller IT Arbetsplats

Namn på förändringsinsats Införa virtuell klient

Effektmål Genom att använda virtuella PC-klienter 
blir en del arbetsuppgifter enklare 
eftersom man då inte är bunden till fysisk 
hårdvara. Generellt bör det vara billigare 
att arbeta med virtuella klienter istället för 
fysiska datorer, samma nytta som ses 
med virtuella servrar kontra fysiska 
servrar. Virtuella klienter kan snabbt 
återställas för att, om så krävs, vara helt 
rena till nästa arbetsdag eller om problem 
har uppkommit. Leverantörer kan på ett 
enkelt sätt komma åt klientplattformen vid 
de tillfällen det krävs, till exempel vid 
felsökning av produkter ur ett 
klientperspektiv. Antalet fysiska klienter i 
staden kan minskas och därmed 
kostnaderna för dessa. Genom att 
använda oss av virtuell hårdvara kan vi 
även sänka energibehovet (Grön IT).
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Projektmål I dagens IT-leverans finns behovet att på 
ett enkelt sätt kunna komma åt dagens 
klientplattform, då gärna i form av virtuella 
klienter. Med ”enkel” menas att via till 
exempel Remote Desktop Protocol (RDP) 
kunna komma åt en klient, till skillnad från 
en fysisk dator som behöver sättas upp 
(dockningsstation, strömförsörjning, 
skärm, kringutrustning). Behovet finns dels 
i RPA-projektet, dels för andra delar av 
verksamheten. Exempel på andra delar 
kan vara tester och felsökning för 
Treserva, applikationspaketering, testning 
av säkerhetspatchar, utvärdering av nya 
versioner av hanterade applikationer och 
liknande.

Tidplan 2023-2024

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI19 Ny och utökad telefonilösning

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Telefoni

Namn på förändringsinsats Ny och utökad telefonilösning

Effektmål Teknikutvecklingen inom telefonin ger nya 
möjligheter att även integrera med andra 
tekniklösningar och kanaler vilket ger 
synergi och kan leda till ökade 
servicenivåer.

Projektmål Under 2023 upphandlas växelsystem för 
staden, ett arbete som påbörjas redan 
under 2022. Detta samordnas med ett 
omtag av service- och kundtjänstsystem 
för att ge en helhetslösning för telefonin. 
Under 2023 finns en ny helhetslösning för 
telefoni att erbjuda stadens förvaltningar 
och bolag. En helhetslösning för telefoni i 
framkant som innehåller komponenter för 
växel, Contact Center, ärendehantering 
samt med tillhörande support och 
utbildningstjänster. En kravdialog i 
samverkan med stadens förvaltningar och 
bolag har utformat behov och krav inför 
upphandling.

Tidplan 2022 - 2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI20 Etablera Application Portfolio 
Management

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Applikationshantering

Namn på förändringsinsats Etablera Application Portfolio Management

Effektmål En samordnad hantering av applikationer 
för staden ger effektiviserings- och 
säkerhetsvinster.

Projektmål Etablering av stöd och processer för att 
hantera stadens portfölj av applikationer.

Tidplan 2023
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Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI21 Etablera tjänst för containeriserade 
applikationer

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Applikationsplattform

Namn på förändringsinsats Etablera tjänst för containeriserade 
applikationer

Effektmål Kostnadseffektivitet samt större flexibilitet i 
teknisk plattform vilket främjar 
digitalisering i staden.

Projektmål Etablera struktur, processer och 
bemanning för att leverera drift av system 
som använder en så kallad 
containerplattform. (effektivt sätt att 
leverera servrar)

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI22 Etablera tjänst för plats i datahall

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Applikationsplattform

Namn på förändringsinsats Etablera tjänst för plats i datahall

Effektmål Kostnadseffektivitet, säkerhet samt större 
flexibilitet i teknisk plattform vilket främjar 
digitalisering i staden.

Projektmål Etablera struktur, processer och 
bemanning för att kunna erbjuda staden 
att själva hantera sina servrar men de kan 
fysiskt placeras i Intraservice datahall.

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI23 Upphandling & migrering Stadsnät

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Stadsnät WAN

Namn på förändringsinsats Upphandling & migrering Stadsnät

Effektmål Nuvarande avtalstid går mot sitt slut. Ny 
upphandling behövs.

Projektmål Nuvarande avtalstid går mot sitt slut. Ny 
upphandling behövs.

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI24 DNA-center införande

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Lokalt Nät - LAN

Namn på förändringsinsats DNA-center införande
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Effektmål Möjliggörare för digitalisering genom 
teknik för positionering av föremål. 
Kommande tillämpningar av denna typ av 
positioneringar ger effektiviseringar och 
kostnadsbesparingar.

Projektmål Etablera och införa teknik för att hantera 
positionsinformation i stadens nätverk. 
Processer och bemanning för att stödja 
tillämpningar.

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI25 Kravspecifikation till avtalets förnyelse, 
Microsoft

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Office 365

Namn på förändringsinsats Kravspecifikation till avtalets förnyelse, 
Microsoft

Effektmål

Projektmål I tid för att avtalet med Microsoft behöver 
omförhandlas ska stadens krav och behov 
samlas in. Uppdraget syftar till 
dokumenterade underlag för upphandling.

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI26 Ompaketering tjänster från Datacenter

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Ny tjänst

Namn på förändringsinsats Ompaketering tjänster från Datacenter

Effektmål Möjliggör ökad leveransförmåga från 
Intraservice till stadens verksamheter. 
Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter.

Projektmål För att säkerställa förändrade behov från 
stadens verksamheter behöver 
underliggande tjänster från datacenter 
paketeras tydligare till tjänsten 
Applikationsplattform. Arbetet medför 
också en tydligare och mer korrekt 
kostnadsfördelning och prissättning.

Tidplan 2023-2024

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI27 Teknisk e-post

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Ny tjänst

Namn på förändringsinsats Teknisk e-post

Effektmål Möjliggör ökad leveransförmåga från 
Intraservice till stadens verksamheter.

Projektmål Förbättrad säkerhet i att skicka och ta 
emot e-post. Projektet etablerar 
underliggande teknik för säkrare e-post.
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Tidplan 2023-2024

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI28 Priviligierad behörighet (PAM access)

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Identitet och Åtkomst

Namn på förändringsinsats Priviligierad behörighet

Effektmål Möjliggör ökad leveransförmåga från 
Intraservice till stadens verksamheter.

Projektmål Projektet etablerar kontrollerad och 
tidsbegränsad tillgång till utökade 
behörigheter.

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI29 Staden publik enhet Chromebook

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller IT Arbetsplats

Namn på förändringsinsats Staden publik enhet Chromebook

Effektmål Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter.

Projektmål Etablerar ny paketering inom IT 
Arbetsplats avseende publika enheter.

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI30 Staden dator Mac Administrativ

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller IT Arbetsplats

Namn på förändringsinsats Staden dator Mac Administrativ

Effektmål Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter.

Projektmål Etablerar ny paketering inom IT 
Arbetsplats avseende administrativa 
enheter.

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser

Pågående förändringsinsats DI31 Domänhantering som tjänst

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Ny tjänst

Namn på förändringsinsats Domänhantering som tjänst

Effektmål Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter.

Projektmål Tydliggörande av process och leverans av 
domänhantering från Intraservice.

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser



Årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2024 45 (87)
     

     

 

Pågående förändringsinsats DI32 Plattform för utveckling på Office 365

Bastjänst eller infrastrukturtjänst det gäller Ny tjänst

Namn på förändringsinsats Plattform för utveckling på Office 365

Effektmål Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter.

Projektmål Etablera ny tjänst som möjliggör utveckling 
och förvaltning av verksamhetsspecifika 
behov baserat på Office 365, exempelvis 
Microsoft Power Apps.

Tidplan 2023

Kommentar avvikelser
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2 Förslag på nya 
förändringsinsatser

2.1 Framåtsyftande portföljanalys
Leverantörens analys

Nämnden för Intraservice har under hösten 2022 infört arbetet med att registrera 
utvecklingsinitiativ i PIOS. Kalibrering pågår av de olika uppföljningsmodellerna 
(PIOS, tjänsteplan och förvaltningens portfölj- och projektstyrning.

2.2 Förslag på nya förändringsinsatser

Leverantörens analys

Nämnden för Intraservice driver utvecklingsprojekt i portfölj- och projektstyrning 
utifrån beslutad tjänsteplan. Under detta kapitel redovisas de utvecklingsprojekt 
som genererar utvecklingskostnad 2024.

I nämndbeslutad Tjänsteplan 2023-2025 uppgår utvecklingskostnaden till 
90 000 tkr. Uppdaterade förslag till utveckling har en högre totalsumma, men 
nämnden för Intraservice bedömer att takvärdet för utveckling 2024 skall ligga på 
90 000 tkr, baserat på kapacitet att genomföra utvecklingsinitiativen inom tidplan 
och stadens ekonomiska utmaningar med hög inflation. Denna nedjustering visas 
som en nettopost i tabellen nya tjänster under kapitel 3.1

Utöver nedan redovisade initiativ vill Nämnden för Intraservice lyfta en 
stadengemensam stor aktivitet om kommer beröra stadens alla verksamheter med 
start med en förstudie 2023

Nämnden för Intraservice vill belysa ett stort gemensamt åtagande gällande:

 Stadens ekonomisystem, som skall konkurrensutsättas. 
Upphandlingsprocessen börjar under 2023 med en analysfas och förstudie 
för att samla en kravbild, där gamla och nya funktionaliteter ska definieras 
för att erhålla ett modernt affärssystem (se GT 7 Förstudie 1 "Omvärld, 
behovsinventering ekonomihantering" och analys under 4.2.3). Det är 
viktigt att staden samlar sig i ett tidigt skede för att få rätt kravbild. Det är 
en stor stadengemensam kostnad. Det kommer kräva mycket resurser både 
i analysfas och kravställande, i upphandlingsfasen med utvärdering och 
tilldelning, och vid implementering med gemensamma och lokala 
systemuppsättningar samt utbildning av alla användare i staden.

Tabell Gemensamma tjänster

 

Föreslagen förändringsinsats GT 1

Namn på förändringsinsats Teknisk förstudie beslutsstöd

Strategisk del
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Behovsbeskrivning

Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

Nej, kategorisering av tjänst blir resultat av 
förstudie

Nytta

Effektmål

Intern - extern nytta

Effektivitet - innovation

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Ja

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Nej

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Nej

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

2024- 2026 3 500 tkr (varav 500 tkr 2024)

Kundgrupp som finansierar

Förslag fördelningsnyckel

Föreslagen förändringsinsats GT 2

Namn på förändringsinsats Upphandla PU-register och stöd för 
informationssäkerhet mm

Strategisk del

Behovsbeskrivning Göteborgs stad behöver tillhandahålla ett 
personuppgiftsregister i syfte att möta 
svensk och internationell lagstiftning. Idag 
tillhandahålls registret av en extern 
leverantör (Draftit). Förstudien undersöker 
förutsättningar för en upphandling. 
Undersökning av leverantören visar att 
systemet inte används som avsett idag (se 
bild nedan).
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Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

Ja, delvis till Dataskyddsombud men även 
informationssäkerhet

Nytta

Effektmål Bidra till ökad efterlevnad till DSF genom 
att upphandla och tillhandahålla ett digitalt 
personuppgiftsregister

Intern - extern nytta Båda

Effektivitet - innovation Effektivitet

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Ja

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

Dataskyddsförordningen, NIS-direktivet,

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Oklar i dagsläget på grund av förändrad 
behovsbild

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Oklar i dagsläget på grund av förändrad 
behovsbild

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Nej

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Nej

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Oklart i dagsläget

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

2024-2026 4 600 tkr (varav 2 600 tkr 
2024)

Kundgrupp som finansierar Alla

Förslag fördelningsnyckel

Föreslagen förändringsinsats GT 3

Namn på förändringsinsats Utveckla förmåga Digitalt bevarande 
Etapp 2

Strategisk del

Behovsbeskrivning I dagsläget saknar tjänsten Stöd för digitalt 
bevarande förmåga att tillgängliggöra 
arkiverad information på ett sätt som 
motsvarar verksamhetens behov. Genom 
att bygga ut den tekniska plattformen och 
utveckla exempelvis en intern webbportal 
ökar åtkomsten till arkivet och kan 
effektivisera hanteringen av arkiverad 
information. Även andra integrationer mot 
ex verksamhetssystem som Ciceron DoÄ 
kan vara aktuella att utreda möjlighet till.
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Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

Ja, Stöd för Digitalt bevarande

Nytta Bedömningen är att utökningen av 
tjänsten skulle ge stor nytta för Staden och 
öka åtkomsten till verksamheternas arkiv 
avsevärt då de allra flesta av kommunens 
nuvarande rutiner och processer för 
tillgängliggörande av arkiverad information 
och utlämnande av allmän handling sker 
manuell

Effektmål Det finns en övergripande skalbar 
arkitektur framtagen för utvecklingen av 
den tekniska bevarandeplattformen. 
Tjänsten har förmåga att effektivt 
tillgängliggöra stora volymer arkiverad 
information på ett säkert och 
ändamålsenligt sätt.

Intern - extern nytta

Effektivitet - innovation

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

Arkivlagen, Öppna data,

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Nej

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Nej

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

2024-2026 7 000 tkr (varav 3 000 tkr 
2024)

Kundgrupp som finansierar Alla

Förslag fördelningsnyckel

Föreslagen förändringsinsats GT 4

Namn på förändringsinsats Upphandling och införande   IT-stöd för 
rekrytering och rehabilitering

Strategisk del
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Behovsbeskrivning Stadens befintliga IT-stöd behöver 
upphandlas på nytt enligt LOU.

Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

Stöd i arbetet med rehabilitering och stöd i 
arbetet med rekrytering

Nytta Tas fram i förstudie

Effektmål Tas fram i förstudie

Intern - extern nytta Intern nytta

Effektivitet - innovation Effektivitet

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Ja

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

Koppling

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Låg

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Medel

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej, sker i förstudie och efterföljande 
projektfaser

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Nej, sker i förstudie och efterföljande 
projektfaser

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Nej

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

2024-2025 3 900 tkr (varav 1 200 tkr 
2024)

Kundgrupp som finansierar Beslutat i tjänsteplan

Förslag fördelningsnyckel Ej bestämt, finns fördelat idag är en 
befintlig bastjänst

Föreslagen förändringsinsats GT 5

Namn på förändringsinsats Upphandling och införande av IT-stöd för 
bemanning

Strategisk del

Behovsbeskrivning Stadens befintliga IT-stöd behöver 
upphandlas på nytt enligt LOU.

Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

Stöd i arbetet med bemanning

Nytta Tas fram i förstudie

Effektmål Tas fram i förstudie
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Intern - extern nytta Intern nytta

Effektivitet - innovation Effektivitet

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Ja

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Medel

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Hög

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej, sker i förstudie och efterföljande 
projektfaser

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Nej, sker i förstudie och efterföljande 
projektfaser

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Nej

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

2024-2025 10 000 tkr (varav 2 000 tkr 
2024)

Kundgrupp som finansierar Beslutat i tjänsteplan

Förslag fördelningsnyckel Ej bestämt, finns fördelat idag är en 
befintlig bastjänst

Föreslagen förändringsinsats GT 6

Namn på förändringsinsats Upphandling och införande IT-stöd för 
utbildningsportalen

Strategisk del

Behovsbeskrivning Stadens befintliga IT-stöd behöver 
upphandlas på nytt enligt LOU.

Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

Stöd i arbetet med utbildningsportalen

Nytta Tas fram i förstudie

Effektmål Tas fram i förstudie

Intern - extern nytta Intern nytta

Effektivitet - innovation Effektivitet

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Ja

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)
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Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Låg

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Medel

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej, sker i förstudie och efterföljande 
projektfaser

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Nej, sker i förstudie och efterföljande 
projektfaser

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Nej

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

1 300 tkr 2024

Kundgrupp som finansierar Beslutat i tjänsteplan

Förslag fördelningsnyckel Ej bestämt, finns fördelat idag är en 
befintlig bastjänst

Föreslagen förändringsinsats GT 7

Namn på förändringsinsats Förstudie 1 "Omvärld, behovsinventering 
ekonomihantering"

Strategisk del

Behovsbeskrivning Befintligt avtal för flera IT-stöd för 
ekonomihantering löper ut eller behöver 
konkurrensutsättas under ett antal 
kommande år. Förstudien, ska ta fram en 
inledande strategisk riktning med 
utgångspunkt i behovsinventering och 
omvärld. Detta görs i samarbete med INK 
och Staden

Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

Stöd i ekonomi processer samt stöd i 
budget, prognos och analys

Nytta Tas fram i förstudie

Effektmål Tas fram i förstudie

Intern - extern nytta Intern nytta

Effektivitet - innovation Effektivitet

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Ja

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Stor
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Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Stor

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej, sker i förstudie och efterföljande 
projektfaser

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Nej, sker i förstudie och efterföljande 
projektfaser

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Nej

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

Finns inte i nuläget, budget för PL för 
förstudier finns avsatt motsvarande 2 
000 tkr enligt tjänsteplan ett par år framåt. 
Budget för upphandling och 
införandeprojekt finns inte.

Kundgrupp som finansierar Befintliga kunder till dagens bastjänster

Förslag fördelningsnyckel Tas fram inom projekten

Tabell Digital infrastruktur

 

Föreslagen förändringsinsats DI1

Namn på förändringsinsats Utveckling av nya tjänsteerbjudanden för 
Lokalt Nät – LAN

Strategisk del

Behovsbeskrivning Stadens verksamheter har behov av 
utökat SLA för att möta de behov som 
finns inom exempelvis äldreomsorgen där 
uppkoppling av olika typer av enheter 
krävs dygnet runt. Även inom Stadsteatern 
finns ett utökat behov då verksamheten är 
i gång även kvällar och helger. Flera av 
stadens bolag har verksamheter som har 
behov av utökat SLA. Målgrupper för detta 
initiativ är de verksamheter i staden som 
har behov av utökad support och SLA för 
tjänsten Lokalt Nät – LAN utanför dagtid.

Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

Lokalt Nät - LAN

Nytta Ökad digitalisering ställer högre krav på 
tillgänglighet för verksamheter, exempel 
patientsäkerhet möjliggörs i form av 
trygghetslarm, kameraövervakning, 
fallövervakning där tekniken utvecklas 
snabbt.

Effektmål Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter.
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Intern - extern nytta Intern

Effektivitet - innovation Effektivitet

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Ja

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

Göteborgs Stads Plan för digitalisering 
2023 - 2026.Göteborgs Stads policy för 
digitalisering och IT Göteborgs Stads 
riktlinje för informationssäkerhet

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Mindre påverkan

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Måttlig påverkan

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Ej applicerbart

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Ej applicerbart

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Ej applicerbart

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Ej applicerbart

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

3 000 tkr varav 1 000 tkr 2024 (Påverkan 
förvaltningskostnad:2024: 1 500 tkr 2025: 
1 500 tkr 2026: 1 500 tkr)

Kundgrupp som finansierar ej beslutat

Förslag fördelningsnyckel ej beslutat

Föreslagen förändringsinsats DI2

Namn på förändringsinsats Strukturerad tillgång till 
informationstjänster genom API

Strategisk del
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Behovsbeskrivning Flera initiativ inom digitalisering har behov 
av att strukturera, lagra och dela data på 
ett standardisera sätt. I de flesta fall delas 
data via API:er som kan beskrivas och 
förmedlas från varje initiativs egna 
ändamål. Då mycket av den data vi delar 
kan och skall återanvändas mellan olika 
projekt och lösningar, så behöver staden 
bygga upp en gemensam katalog över 
vilka API:er som finns att tillgå och 
regelverken runt dessa. Under 2023 
kommer det genomföras en förstudie för 
att ytterligare undersöka och beskriva de 
behov som finns inom staden, tydliggöra 
vilka begränsningar och krav som 
påverkar området samt ta fram en målbild 
för tjänsten. Utifrån målbilden skall 
förstudien även ta fram lösningsförslag 
samt ge förslag på genomförandeplan (1-3 
år) för att nå målbilden. Förstudiens 
resultat och rekommendationer kommer 
ligga till grund för planering av 
förändringsinsatsen inom ramen för 
utvecklingsplan 2024 – 2026

Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

ej klargjort

Nytta Stadens krav på ökad digitalisering och 
säkerställande av informationshantering 
ligger till grund för detta 
förändringsinitiativ. Möjliggör 
återanvändande av data/information inom 
staden.

Effektmål Främjar stadens digitalisering.

Intern - extern nytta Intern

Effektivitet - innovation Effektivitet

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Ja

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

Göteborgs Stads Plan för digitalisering 
2023 - 2026.Göteborgs Stads policy för 
digitalisering och IT Göteborgs Stads 
riktlinje för informationssäkerhet

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Mindre påverkan

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Måttlig påverkan

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej, ej startat

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Nej, ej startat

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Nej, ej startat initiativet

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej, ej startat initiativet
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Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

8 000 tkr varav 2 000 tkr 2024 (Påverkan 
förvaltningskostnad:2024: 2 300 tkr 2025: 
2 300 tkr 2026: 2 300 tkr)

Kundgrupp som finansierar ej beslutat

Förslag fördelningsnyckel ej beslutat

Föreslagen förändringsinsats DI3

Namn på förändringsinsats Gemensam tjänst för informationsskärmar

Strategisk del

Behovsbeskrivning Verksamheterna i staden efterfrågar en 
kommungemensam tjänst för 
informationsskärmar. I begreppet avses 
publika skärmar som används i 
receptioner, för hyresgäster och besökare 
på äldreboenden, på skolor, mm. I 
dagsläget använder staden skilda 
lösningar från olika leverantörer där 
kompabilitet till stadens infrastruktur inte är 
säkrad. Detta medför problem vid 
uppdateringar i stadens infrastruktur där 
verksamheterna ofta har svårt att få hjälp 
med felsökning och omstart. En 
gemensam lösning med enhetlig standard 
och support för godkänd och säkrad 
hårdvara som levereras av Intraservice 
skulle underlätta för verksamheterna samt 
säkerställa högre säkerhet och 
konfiguration i dessa lösningar. Ett 
genomförande av behovet skulle ge en 
bättre digital arbetsmiljö samt underlätta 
för besökare, medborgare och anställda 
då stadens olika lokaler använder likartad 
utrustning. Under 2024 kommer en 
förstudie att startas upp för att analysera 
behovet samt sätta ramen för fortsatt 
utvecklingsprojekt och genomförande.

Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

Nytta Ett genomförande av behovet skulle ge en 
bättre digital arbetsmiljö samt underlätta 
för besökare, medborgare och anställda 
då stadens olika lokaler använder likartad 
utrustning.

Effektmål Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter. Möjliggör minskad 
administration för stadens verksamheter.

Intern - extern nytta Intern

Effektivitet - innovation Effektivitet

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Ja

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

Göteborgs Stads Plan för digitalisering 
2023 - 2026.Göteborgs Stads policy för 
digitalisering och IT Göteborgs Stads 
riktlinje för informationssäkerhet
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Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Mindre påverkan

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Mindre påverkan

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej, ej startat

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Nej, ej startat

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Nej, ej startat initiativet

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej, ej startat initiativet

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

2 000 tkr varav 1 000 tkr 2024 (Påverkan 
förvaltningskostnad 2024: 200 tkr 2025: 
200 tkr 2026: 0 tkr

Kundgrupp som finansierar ej beslutat

Förslag fördelningsnyckel ej beslutat

Föreslagen förändringsinsats DI4

Namn på förändringsinsats Anpassad arkitektur för e-post

Strategisk del

Behovsbeskrivning E-post har blivit en alltmer använd 
kommunikationskanal i staden och är idag 
att betrakta som en viktig tjänst i stadens 
olika verksamheter. Utifrån 
omvärldsförändringar och nya hotbilder 
mot kommunal verksamhet finns det 
behov av att se över, och eventuellt 
förbättra tillgängligheten för e-post i 
staden. På grund av dessa förändrade 
förutsättningar planeras det under 2023 en 
förstudie inom ramen för vidmakthållandet 
för tjänsten Office 365. Förstudien kommer 
bland annat att se över olika hotbilder, 
scenarier, situationer med mera som 
tjänsten e-post kan behöva anpassas till 
och dimensioneras efter. Förstudiens 
resultat och rekommendationer kommer 
ligga till grund för planering av 
förändringsinsatsen inom ramen för 
utvecklingsplan 2024 – 2026.

Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

ej klargjort

Nytta Utifrån omvärldsförändringar och nya 
hotbilder mot kommunal verksamhet finns 
det behov av att se över, och eventuellt 
förbättra tillgängligheten för e-post i 
staden.
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Effektmål Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter. Möjliggör minskad 
administration för stadens verksamheter.

Intern - extern nytta Intern

Effektivitet - innovation Effektivitet

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

Ja

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

Göteborgs Stads Plan för digitalisering 
2023 - 2026.Göteborgs Stads policy för 
digitalisering och IT Göteborgs Stads 
riktlinje för informationssäkerhet

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

Mindre påverkan

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

Måttlig påverkan

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej, ej startat

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

Nej, ej startat

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

Nej, ej startat initiativet

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

Nej, ej startat initiativet

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

15 000 tkr varav 3 000 tkr 2024 (Påverkan 
förvaltningskostnad 2024: 3 000 tkr 2025: 
3 000 tkr 2026: 3 000 tkr)

Kundgrupp som finansierar

Förslag fördelningsnyckel

Föreslagen förändringsinsats DI5

Namn på förändringsinsats Införa flexibilitet i finansiering av IT-
utvecklingsbehov

Strategisk del
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Behovsbeskrivning För att anpassa oss till omvärld och 
verksamhetsbehov behöver vi ha utrymme 
i tjänsteplanen att kunna agera på mer 
kortsiktiga behov och planer och kunna 
möta sådant som vi inte kan förutse idag 
men som kommer imorgon eller om ett 
halvår. Genom att kunna möta behov då 
de uppstår får vi med det här initiativet 
bättre möjlighet till att skapa 
ändamålsenliga, tillgängliga och stabila 
infrastrukturella tjänster.  Lagren för hård 
och mjuk infrastruktur är 
förutsättningsskapande för andra 
tjänsteområden. Vi behöver han särskild 
beredskap att hantera nya initiativ för att 
stötta digitalisering i verksamhetslagret 
snabbare.

Kopplat till befintlig bastjänst eller 
infratjänst

ej klargjort

Nytta Beredskap att hantera nya initiativ för att 
stötta digitalisering i verksamhetslagret 
snabbare.

Effektmål Främjar digitalisering i stadens 
verksamheter.

Intern - extern nytta ej klart

Effektivitet - innovation ej klart

Kommer arbetet bedrivas i projektform? 
JA/NEJ

ej klart

Dokumenterad koppling till beslutade mål 
(KF budget, program, planer, 
Agenda2030)

ej klart

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - kundperspektiv

ej klart

Bedömning förändringsinsatsens 
komplexitet - leverantörsperspektiv

ej klart

Informationssäkerhet

Är informationsklassning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

ej klart

Tröskel- och konsekvensanalys 
genomförd? JA / NEJ + kommentar

ej klart

Teknisk del

Är teknisk bedömning / IT-
säkerhetsbedömning genomförd utifrån 
informationsklassning? JA / NEJ 
+ kommentar

ej klart

Är arkitekturbedömning genomförd? JA / 
NEJ + kommentar

ej klart

Får påverkan på digital infrastruktur? JA / 
NEJ + kommentar

Ja

Ekonomisk del

Total projektbudget (påverkan 
förvaltningskostnad år 2024,2025,2026)

2024: 5 000 tkr (Påverkan 
förvaltningskostnad: 2025: 500 tkr)

Kundgrupp som finansierar ej beslutat

Förslag fördelningsnyckel ej beslutat
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Gemensamma tjänster

Flera av de förändringsinitiativ som ligger inlagda är planerade enligt den tidigare 
styrmodellen och det långsiktiga arbete som lyfts i tidigare tjänsteplaner. De 
bygger oftast på att avtal för befintliga IT-stöd löper ut och behöver 
konkurrensutsättas. De flesta av dessa IT-stöd finns till för att kunna genomföra 
lagstadgad myndighetsutövning eller för att stötta kunderna att göra detsamma.

Varje gång en förstudie startas upp inleds ett arbete med att ta fram effektmål och 
nyttor men det finns fortfarande ett gap mellan tidigare förvaltade tjänster och dess 
beskrivningar och det önskade läget med tydliga effektmål med mera.

De listade exemplen sträcker sig som längst till 2026 och inleds oftast med en 
förstudie. Innan förstudien är genomförd saknas stora delar av den information som 
efterfrågas. Dessa tas fram i samband med förstudierna, till exempel förutsättningar 
för behovsanalyser, informationssäkerhetsbedömningar, arkitekturbedömningar 
med mera. Som tidigare nämnts är också de flesta projekt dessutom 
ersättningsupphandlingar av IT-stöd. Det på en marknad där man endast kan göra 
inledande konsekvensbedömningar och risk och sårbarhetsanalyser innan 
upphandlingen är klar. Upphandlingarna genomförs i projektcykelns inledande 
faser. Det är först när en leverantör vunnit upphandlingen som de slutgiltiga 
konsekvens- och riskbedömningarna kan genomföras.

I nedan tabeller beskrivs bara projektkostnaden för 2024, kostnaden för projekten i 
sin helhet är inte beskrivna när de löper över flera år.
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Ytterligare utvecklingsprojekt med koppling till bolagskonsolidering eller 
Göteborg Stads plan för digitalisering 2023-2026 som ännu inte preciserats 
kommer att tillkomma inför 2024. En indikation på vilka kan ses i kapitel 4. 
Förändringar i befintliga förvaltningsplaner planeras under 2023, där vissa 
identifierade utvecklingsinitiativ kan verkställas under 2024. Projektet Översyn IT-
stöd inom lön och HR kommer också att medföra nya projekt för 2024 som ej är 
identifierade. Dessa beräknas hanteras genom befintliga totalvolymer från 
tjänsteplanerna.

Digital infrastruktur

Nya förändringsinsatser som ännu inte är påbörjade listas överst i tabellen nedan. 
Utöver dessa nya förändringsinsatser pågår under 2024 också de projekt som 
redovisas som pågående i tabellen nedan. Beloppen för dessa projekt visar 
uppskattad projektbudget för 2024.
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Förändringsinsatserna ovan har också påverkan på kostnader inom drift och 
förvaltning för 2024-2026 vilket beskrivs i kapitel 3. De infrastrukturella tjänsterna 
är en förutsättning för att kunna dela information och data enkelt och säkert inom 
staden. Dessa tjänster fungerar som ett ekosystem med beroenden till varandra. 
Med ett digitalt ekosystem av tjänster menas att tjänsterna och funktionerna 
interagerar, integrerar och komplettera varandra, vilket gör att planering och 
prioritering av utvecklingsinitiativen utifrån ett helhetsperspektiv är viktigt.

Planerade initiativ har förankrats med tidigare tjänsteforum IT, där staden fått lyfta 
in och prioritera initiativ som är viktiga för verksamheternas digitalisering.

Planerade initiativ ska bland annat möta verksamheters behov inom tillgänglighet. 
Här avses att leverera lokalt nät-LAN med högre SLA. Fokuset på stadens 
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digitalisering genom att göra information tillgängligt på säkert och systematiskt sätt 
fortsätter i och med initiativ kring API-bibliotek.

Med ovanstående planerade förändringsinsatser skapas ytterligare goda 
förutsättningar för digitalisering i staden.

Risk för kostnadsvariation i tjänsterna bland annat på grund av upphandling av 
hård- och mjukvara. Omförhandling med Microsoft sker under 2023 vilket innebär 
osäkerhet och påverkar kostnader för tjänsten Office 365 med flera från 2024 och 
framåt. Upphandling sker också årligen avseende datorer och mobiltelefoner vilket 
påverkar kostnader för IT arbetsplats. Upphandlingar sker återkommande för 
underliggande teknik för flera tjänster vilket alltid medför risk för 
kostnadsförändringar.
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3 Kostnader och 
fördelningsnycklar
Ekonomiska förutsättningar

Bedömning av kostnader utgår från beslutad budget 2023.

Bedömning av kostnadsökningar för index 2024 har skett utifrån ett bedömt index 
för personalkostnader om 3 procent och utifrån branschindex för externa tjänster.

Beräkning av förvaltningens kostnader i Årlig analys för 2024 ligger till grund för 
förvaltningens budgetarbete för 2024. Det fortsatta budgetarbetet kommer vid 
behov beakta justeringar som sker löpande efter prognostillfällena 2023 för att 
spegla de avvikelser mot budget som redovisas vid dessa tillfällen.

Analys och behovsprioritering av utvecklingsinitiativen kommer ske i samarbete 
med kunder i strategisk samordningsgrupp.

Sammanställning över effekter på 2024 - tusental kronor (tkr)

Område Budget 
2023 Index Prognos 

inkl index
Utv bef 
tjänst 
2023

Utv bef 
tjänst 
2024

För förv 
2024 
(utv 
bef)

För förv 
2024 
(ny)

Ekonomi 83 100 2 700 85 800 2 000 2 000

HR 130 500 4 300 134 800 12 200 13 000 8 200 4 000

Digital infrastruktur 767 900 25 300 792 300 47 900 44 300 49 100 13 700

Kommunikation 31 700 1 100 33 800 7 900 3 500 500

Ledning/styrning 44 100 1 400 45 500 20 500 22 000 5 000 2 000

Inköp 14 600 500 15 100

Total 1 072 000 35 300 1 107 200 90 500 84 800 62 800 19 700

I kolumnen Budget 2023 inkluderas även en omklassificering av 22 000 tkr för 
tjänsten Telefon mellan tjänsteområdena Digital infrastruktur och Kommunikation.

Ökningen mellan prognos 2024 och budget 2023 beror till 35 300 tkr på 
indexuppräkning.

Budget 2023 inkluderar endast tjänster inom bastjänster och digital infrastruktur. 
Därutöver har förvaltningen verksamhet som finansieras med kommunbidrag samt 
levererar tjänster som direktfakturering. Verksamhetskostnader för denna 
verksamhet ingår inte i ovan budget.

Utvecklingskostnaderna har hämtats från Tjänsteplaner 2023-2025 för Ekonomi, 
HR, Kommunikation samt Ledning och styrning. Tjänsteplanerna 2023-2025 
beslutades i slutet av december och bedöms innehålla aktuell information. För 
Digital infrastruktur har kostnaderna hämtats från förslag till Utvecklingsplan DI 
2024-2026.

Förvaltnings- och utvecklingsplaner (f.d. tjänsteplaner) arbetas med löpande 
tillsammans med kundråden och förändringar kan komma att ske i takt med att nya 
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bedömningar sker av utvecklingsinitiativen, vilket kommer att arbetas in i 
budgetarbetet för 2024.

3.1 Kostnader förvaltning och utveckling 2024–
2026
Förvaltningskostnader inom befintliga tjänster, både bas- och 
infrastrukturtjänster, ange siffror i tkr (totalkostnaden ska härledas från 
avsnitt 2.2)

Tjänst Utfall 2022 Budget 2023 Prognos budget 
2024

 (exkl. utveckling i 
befintlig tjänst) 

 (inkl. index, men 
exkl utveckling i 
befintlig tjänst) 

 Ekonomi  -  83 100  85 800 

 HR  -  130 500  134,800 

 Digital infrastruktur  -  767 900  793 300 

 Kommunikation  -  31 700  32 800 

 Ledning och 
styrning 

 -  44 100  45 500 

 Inköp  14 600  15 100 

Totalkostnad  -  1 072 000  1 107 300 

Leverantörens analys

Tjänst Utfall 2022 Budget 2023
Prognos budget 
2024, inkl index 
3,3%

(exkl. utveckling i 
befintlig tjänst)

(inkl index, men 
exkl. utveckling i 
befintlig tjänst)

Sammanställda 
räkenskaper

- 904 934

Stöd i budget, prognos 
och analysprocesserna

- 9 603 9 920

Digitalt bokslut - ny tjänst- 
arbetsnamn

- 0 0

Stöd i 
ekonomiprocesserna

- 35 369 36 536

Krav och bidrag 2 089 2 158

Redovisningstjänster - 35 165 36 325

83 130 85 873

Stöd i arbetet med 
arbetsmiljö och hälsa

- 2 011 2 077

Stöd i arbetet med 
bemanning

15 801 16 322

Stöd i arbetet med 
förmåner

10 147 10 482
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Tjänst Utfall 2022 Budget 2023
Prognos budget 
2024, inkl index 
3,3%

Stöd i arbetet med 
löneadministration

70 434 72 758

Stöd i arbetet med 
lönebildning

2 266 2 341

Stöd i arbetet med 
rehabilitering

2 982 3 080

Stöd i arbetet med 
personaluppföljning

2 986 3 085

Stöd i arbetet med 
rekrytering

5 202 5 374

Stöd i arbetet med LAS-
hantering

4 018 4 151

Stöd i arbetet med 
utbildningsportalen

3 829 3 955

Stöd i arbetet med 
chefsrekrytering och 
chefsutveckling

10 825 11 182

130 501 134 808

Lokalt Nät 79 613 82 240

Stadsnät - WAN 80 088 82 731

Fjärråtkomst 4 866 5 027

Fritt publikt WiFi utomhus 681 703

IT-arbetsplats 130 964 135 286

Licens som tjänst 8 463 8 742

Office 365 127 203 131 401

Identitet och åtkomst 72 839 75 243

e-tjänstekort 13 179 13 614

Domino 10 517 10 864

IT-säkerhet 73 910 76 349

Webbhotell 2 980 3 078

Databashotell 15 993 16 521

ProcessAutomation 14 836 15 326

Informationshantering 9 303 9 610

EA & Processer 7 288 7 529

Applikationsplattform 39 581 40 887

E-tjänsteplattform 3 657 3 778

Webbapplikationsplattform 8 697 8 984

Extern service och 
kommunikation 
(goteborg.se)

30 365 31 367

ServiceNow 8 359 8 635

Datorhjälpen 2 231 2 305

Telefoni och stödsystem 22 310 23 046

767 923 793 264
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Tjänst Utfall 2022 Budget 2023
Prognos budget 
2024, inkl index 
3,3%

Intranät 11 989 12 385

Grafisk Manual 6 096 6 297

Bildförsörjning, 
mediabank, Videplattform

4 887 5 048

Konsultation och 
produktion

8 764 9 053

31 736 32 784

Planering och uppföljning 8 110 8 378

Stöd för digitalt bevarande 6 388 6 599

Informationsredovisning 292 302

LIS (Ledning i samverkan) 19 741 20 392

Dataskyddsombud 4 135 4 271

Konsultstöd för 
Processkartläggning

1 503 1 553

Stöd för automatisering 
med hjälp av RPA

1 169 1 208

Enkätverktyg 128 132

Stöd för 
Processkartläggning

1 631 1 685

Gemensam Bygg Process 204 211

Stöd för 
Kemikalieregistrering

772 797

44 073 45 527

Inköp 14 609 15 091

- 1 071 972 1 107 347

Bakgrund till redovisad information

Belopp anges i tusentals kronor (tkr)

Specifikation över samtliga tjänster för budget 2023 samt prognos 2024 per 
tjänsteområde visas i bifogad Excel-sammanställning.

Viktigt att notera är att i budgeten för 2023 ovan ingår inte utveckling i befintlig 
tjänst, förutom inom område Ekonomi, se nedan. Utveckling i befintlig tjänst 
presenteras separat under avsnitt nedan "Utvecklingskostnad inom befintliga 
tjänster". Detsamma gäller för ovan kostnad för 2024, Dock har område Ekonomi 
tagit med 4 300 tkr som utveckling inom befintlig tjänst, vilket är med i beloppet 
ovan.

För att tydliggöra de totala beräknade kostnaderna för förvaltning, kostnader för 
utveckling i befintlig tjänst samt utvecklingens effekter på förvaltning för 2024 har 
en separat tabell upprättats som visar helheten.

Införandet av den nya styrmodellen 2023 innebär att tjänster förändrats, fler 
tjänsteerbjudanden har tillkommit, vilket gör att en jämförelse mot 2022 inte kan 
ske. Som bilaga till rapporten redovisas därför den slutliga tjänsteförteckningen 
mot utfall 2022, samma tjänsteförteckning som ligger till grund för årsrapporten 
2022.
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Analys av tjänstekostnaderna mellan 2023 och 2024 per tjänsteområde

Index generell beräkning för samtliga tjänster

Budget 2023 är bas för beräkningen för 2024. I budget 2023 ligger en indexökning 
med 4,5 procent som inkluderar personal, leverantörsavtal, mm. Denna 
indexökning ingår således som en del av den budget som 2024 års kostnader 
baseras på.

Beräkning har skett av indexökning för 2024 genom pålägg med 3 procent på 
personalkostnader samt 5,5 procent på inköpskostnader. Indexökningen beräknas i 
snitt till 3,3 procent, baserat på proportionerna mellan personalkostnader och 
inköpskostnader, och har ökat tjänstekostnaderna som en schablon på budgetramen 
för 2023. Genomsnittlig beräkning har skett med 3,3 procent på samtliga tjänster, 
då möjlighet inte finns i dagsläget att beräkna specifikt per tjänst. Detta innebär att 
vissa tjänster kommer visa ett högre belopp per tjänst och vissa ett lägre belopp per 
tjänst, när de detaljerade beräkning sker i det kommande budgetarbetet för 2023. 
Totalt beräknat index uppgår till 35 300 tkr för 2024.

Bedömning av ett behov av ett högre index för inköpskostnader baseras på att 
kostnader för konsulter, licenser samt materialkostnader för hårdvara påverkas av 
pågående inflation och risk för ökade kostnader.

Ingående budgetram för 2023

I samband med översyn av prognosen för 2023 i februari/mars 2023 pågår ett 
arbete med att prognos bedöma utfall mot budget, där kostnaden för 2023 kan bli 
lägre än budgeterat på grund av förseningar i återanställning, försenade inköp och 
fördröjd start av utvecklingsprojekt. Prognostiserade överskott minskar 
utdebiteringen per kund. I dagsläget när denna Årlig analys tas fram finns inte 
denna information framme och budgetramen 2024 kan därmed inte inkludera sådan 
minskning. En sådan justering får uppdateras i takt med att detaljbudgeten för 2024 
tas fram.

Fördelning gemensamma kostnader

Fördelning av kostnader för gemensamma kostnader, bl. a Servicecenter, 
Serviceportal och Service Now följer samma principer och nycklar som budget 
2023. Påslag på tjänsterna för overhead följer samma princip som i budget 2023. 
Däremot finns risk att fördelning mellan tjänster kan behöva göras i arbetet med 
detaljerad budget för 2024. Sådana förändringar har inte beaktats i prognos 2024.

Ekonomisk effekt av prislista

Tidigare har Intraservice beaktat volymförändringar (ökade beställningsbehov) hos 
kunderna som en del av budgetarbetet för att bestämma tjänstekostnaden som ska 
debiteras ut på kund. I och med att en prislista tas fram kommer kunden att beakta 
och betala för sina volymökningar utifrån beställd volym under löpande år. I det 
fall Intraservice har utökade behov av investeringar på grund av att volymerna 
ökar, tas detta med i bedömningen av förvaltningskostnaden. Sådana 
investeringskostnader har inte identifierats av verksamhetsområdena för 2024 i 
dagsläget.

Avtal med kunder

Det pågår ett arbete med att teckna avtal med kunderna för 2023. Vissa av 
tjänsterna är valbara, vilket innebär att det kan bli förändringar i tjänstekatalogen 
beroende på utfallet i kunddialogerna.

Risker

Förvaltningen påverkas stort av förändringar i omvärlden och risker kan uppstå i 
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den ekonomiska bedömningen. i Årlig analys för 2024 har ingen annan bedömning 
skett av ekonomiska risker mer än vad som ligger till grund för budgeten 2023. 
Eventuella risker för ökningar i samband med upphandlingar och andra externa 
förhållanden är heller ej medtagna.

Gemensamma tjänster

Ekonomi

Inga större förändringar bedöms uppkomma för 2024 förutom indexökning. 
Effekten av utvecklingen 2023 på förvaltning 2024 och framåt är 4 300 tkr per år, 
vilket är inkluderat i förvaltningskostnaden ovan.

HR

Inga större förändringar bedöms uppkomma för 2024 förutom indexökning.

Kommunikation

Inga större förändringar bedöms uppkomma för 2023 förutom indexökning. 
Omklassificering har skett av tjänst Telefoni mellan Kommunikation och Digital 
infrastruktur från 2022 med 22 300 tkr.

Ledning och styrning

Inga större förändringar bedöms uppkomma för 2024 förutom indexökning.

Digital infrastruktur

Inga större förändringar bedöms uppkomma för 2024 förutom indexökning. 
Omklassificering har skett av tjänst Telefoni mellan Kommunikation och Digital 
infrastruktur från 2022 med 22 300 tkr.

Tilläggs-, specialist- och verksamhetsspecifika tjänster

Inga större förändringar bedöms uppkomma för 2023 förutom indexökning.

Utvecklingskostnader inom befintliga tjänster, både bas- och 
infrastrukturtjänster, ange siffror i tkr (totalkostnaden ska härledas från 
avsnitt 2.2). I kolumnerna 5-7 ange ev påverkan förvaltningskostnad per år

Tjänst Utfall 
2022

Budget 
2023

Prognos 
budget 
2024

2024 2025 2026

 (Förändring 
enskilt år) 

 (Förändring 
enskilt år) 

 (Förändring 
enskilt år) 

 Ekonomi  -  2 000  2 000  0  0  0 

 HR  -  12 200  13 000  8 200  0  0 

 Digital 
infrastruktur 

 -  47 900  44 300  32 000  20 200  20 600 

 Kommunikation  -  7 900  3 500  500  0  0 

 Ledning och 
styrning 

- 20 500 22 000  7 000  2 000 0

Totalkostnad: -  90 500  84 800  47 700  22 200  20 600 
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Leverantörens analys

 Utvecklingskostnad Förändring förvaltnings-
/driftkostnad

Tjänst Utfall 2022 Budget 
2023

Prognos 
budget 2024

År 
2024

År 
2025

År 
2026

Ekonomi - (Förändring enskilt år)

Digitalisering, utvecklingspott 2 000 2 000

2 000 2 000 0 0 0

HR -

Digitalisering inom HR-området, 
utvecklingspott

1 000 1 000 200

Översyn IT-stöd inom lön och 
HR, utvecklingspott

11 200 12 000 8 000

12 200 13 000 8 200 0 0

Digital infrastruktur -

Lokala nät 1 000 1 500 1 500 1 500

Stadsnät WAN

IT Arbetsplats 8 700 11 300 5 200 3 000 3 300
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 Utvecklingskostnad Förändring förvaltnings-
/driftkostnad

Office 365 1 600 1 600 1 600 1 500 1 500

Identitet och åtkomst 8 800 9 500 4 700 2 800 2 900

IT Säkerhet 4 000 6 000 8 000 4 000 4 000

Processautomation 6 200 5 600 6 400 4 800 4 800

Applikationsplattform

E-tjänstplattform 9 300 9 300 3 600 2 600 2 600

Telefoni och stödsystem 1 000

Nya tjänster (ej specificerade) 9 300

47 900 44 300 32 000 20 200 20 600

Kommunikation -

Upphandla helhetslösning 
telefoni

3 000

Upphandla mediabank 800 1 000

Skapa ljudbibliotek 200

Digitalisering, pott 500

Lansera interna digitala navet 3 900 2 000 500

7 900 3 500 500 0 0

Ledning och styrning -

Politisk ärendehantering 18 000 16 000 2 000

Stöd i ledning och styrning för 
stadens projektverksamheter 
(tilläggstjänst)*

0 0 0

Stöd för digitalt bevarande (Pre-
ingest)

1 500 3 000 2 000
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 Utvecklingskostnad Förändring förvaltnings-
/driftkostnad

Ledning i samverkan (LIS) 1 000 3 000

Robotisering och 
processautomation (RPA)

1 000

20 500 22 000 7 000 0 0

Totalkostnad: - 90 500 84 800 47 200 22 200 20 600

Bakgrund till redovisad information

Specifikation över samtliga tjänster för budget 2023 samt prognos 2024 visas i 
bifogad Excel-sammanställning. Belopp för budget 2023 är direkt hämtat från 
Tjänsteplaner 2023-2025. De totala kostnaderna om 90 500 tkr avser både 
nyutveckling och utveckling inom befintlig tjänst.

Införandet av den nya styrmodellen 2023 innebär att tjänster förändrats, fler 
tjänsteerbjudanden har tillkommit, vilket gör att en jämförelse mot 2022 inte kan 
ske. Som bilaga till rapporten redovisas därför den slutliga tjänsteförteckningen 
mot utfall 2022, samma tjänsteförteckning som ligger till grund för årsrapporten 
2022.

Utvecklingskostnad i befintlig tjänst - definition

Utvecklingskostnad i befintlig tjänst avses den utveckling som vidareutvecklas i 
redan beslutade tjänster. Men tillkommer ett tjänsteerbjudande så anses det vara en 
nyutveckling i befintlig tjänst.

För 2023 har Intraservice särredovisat denna utveckling separat och inte inkluderat 
den i befintliga tjänster. Detta beror på att vid budgetarbetet för 2023 fanns dessa 
inte tydligt separerade och beslutade på de enskilda tjänsterna.

Utvecklingskostnaden i befintlig tjänst har hämtats från Tjänsteplaner 2023-2025 
för Ekonomi, HR, Kommunikation samt Ledning och styrning. Tjänsteplanerna 
2023-2025 beslutades i slutet av december och bedöms innehålla aktuell 
information.

För Digital infrastruktur har kostnaderna hämtats från förslag till Utvecklingsplan 
DI 2024-2026.

Ingående budgetram för 2023

I samband med översyn av prognosen för 2023 i februari/mars 2023 pågår ett 
arbete med att identifiera vilka av de planerade kostnaderna i budgetramen, som 
minskar på grund av bra upphandlingseffekt, senareläggning av utvecklingsarbete 
och minskad personalkostnad på grund av försenade återanställningar. Dessa poster 
innebär att kostnaden för 2023 kan bli lägre än budgeterat. Denna positiva 
budgetavvikelse kommer att återbetalas till kund under våren 2023.

I dagsläget när denna Årlig analys tas fram finns inte denna information framme 
och budgetramen 2024 kan därmed inte inkludera sådan minskning. En sådan 
justering får uppdateras i takt med att detaljbudgeten för 2024 tas fram.
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Förändringens effekt på kommande års budget

Bedömning har skett av insatsens effekt på kommande års förvaltningsbudget. 
Denna bedömning har skett av verksamhetsområdet och har inkluderats i 
Tjänsteplanerna.

Analys av tjänstekostnaderna mellan 2023 och 2024 per tjänsteområde

Gemensamma tjänster

Ekonomi

Ekonomi beaktade utveckling i befintlig tjänst i tjänster för 2023 med 6 300 tkr. 
Dessa avser digitalisering inom området med 4 300 tkr, vilka har beaktats i 
förvaltningsbudgeten för 2023 som utveckling inom befintlig tjänst. Dessa 
kostnader kommer påverka förvaltning för 2024 och framåt.

Dessutom uppkommer en förstudie till upphandling av nya systemlösning inom 
ekonomiområdet om 2 000 tkr. Denna post redovisas som utveckling i befintlig 
tjänst. Någon effekt av de 2 000 tkr på förvaltning uppstår ej.

HR

Området har identifierat utveckling inom Digitalisering och översyn IT-stöd. I 
dagsläget kan inte utvecklingskostnaderna härledas till separata tjänster, utan de 
betraktas som en pott för kommande utvecklingsinsatser. Det finns även en 
osäkerhet i påverkan på förvaltning om 8 200 tkr för 2024 baserat på att 
upphandlingar inte är färdiga vid denna rapports upprättande.

Kommunikation

Området har identifierat utveckling inom mediabank, digitala navet, mm.

Ledning och styrning

Det stora utvecklingsarbetet avser projektet politisk ärendehantering från 2023 som 
pågår även 2024 och framåt. Under 2024 utvecklas även stöd för arkivering och 
PU-register.

Digital infrastruktur

För 2023, av de 47 900 tkr som är den totala utvecklingsbudgeten för 2023, av 
dessa är 38 600 tkr hänförligt till utveckling inom befintlig tjänst och resterande 
9 300 tkr är nyutveckling.

För 2024 beräknas utveckling ske inom flera av ITs tjänster för att utveckla 
funktionalitet, mm.

För 2024 års beräkning, av effekten på förvaltningen av tidigare 
utvecklingsinitiativ, ingår även effekt av 2023 års utveckling.

För 2025 uppkommer nyutveckling i befintlig tjänst (tjänsteerbjudanden) med 
40 100 tkr, vilket inte finns utrymme för att beskriva i ovan tabell. För 2026 
uppkommer nyutveckling i befintlig tjänst (tjänsteerbjudanden) med 30 700 tkr, 
vilket inte finns utrymme för att beskriva i ovan tabell.

Tilläggs-, specialist- och verksamhetsspecifika tjänster

Inga utvecklingsinitiativ har identifierats. Inom Lednings och styrning finns en 
tilläggstjänst, se ovan.
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Kostnader för nya förändringsinsatser ej befintlig tjänst, både bas- och 
infrastrukturtjänster, ange siffror i tkr (totalkostnaden ska härledas från 
avsnitt 2.2). I kolumnerna 5-7 ange ev påverkan på förvaltningskostnaderna 
per år.

Förändringsinsats År 2024 År 2025 År 2026 2024 2025 2026

 
(Förändri
ng enskilt 
år) 

 
(Förändr
ing 
enskilt 
år) 

 
(Förändr
ing 
enskilt 
år) 

 Ekonomi  0 

 HR  800  4 000 

 Digital infrastruktur  19 100  22 100  24 100  13 700  14 100  14 100 

 Kommunikation  1 000  0 

 Ledning, styrning  5 500  3 000  2 000  2 000  2 000  2 000 

Ambitions-
anpassning 2024

-21 200

Totalkostnad 5 200  25 100  26 100  19 700  16 100  16 100 

Leverantörens analys

 Värde Förändringsinsats Förändring förvaltnings-/driftkostnad

Förändringsinsats År 2024 År 2025 År 2026 År 2024 År 2025 År 2026

(Förändring 
enskilt år 
inkl 2023)

(Förändring 
enskilt år)

(Förändring 
enskilt år)

Ekonomi 0 0 0 0 0 0

HR

Chefs- och 
medarbetarenkät

800 4 000

Tjänster utan 
beloppsbestämning (se 
nedan i text)

800 0 0 4 000 0 0

Kommunikation

Implementera mediabank 1 000

1 000 0 0 0 0 0

Digital infrastruktur

Lokala nät

IT Arbetsplats



Årlig analys av digital utveckling och förvaltning 2024 75 (87)
     

     

 Värde Förändringsinsats Förändring förvaltnings-/driftkostnad

Office 365

Identitet och åtkomst

IT Säkerhet

Processautomation

E-tjänstplattform

Nya tjänster (ej 
specificerade)

19 100 22 100 24 100 13 700 14 100 14 100

19 100 22 100 24 100 13 700 14 100 14 100

Ledning/styrning

Incidentrapporteringssystem 1 400

Digitalisering, pott 1 000 1 000

Upphandla PU-register och 
stöd efterlevnad

2 600 2 000 2 000 2 000

Beslutsmiljö 500 2 000 2 000

5 500 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Ambitionsanpassning 2024 -21 200

Totalkostnad 5 200 25 100 26 100 19 700 16 100 16 100

Bakgrund till redovisad information

Specifikation över samtliga tjänster för 2024 visas i bifogad Excel-
sammanställning.

För år 2025 och 2026 har beräknade kostnader uppskattats i befintliga tjänsteplaner 
antagna i december 2022. Någon uppdaterad bedömning från de beslutade 
tjänsteplanerna har inte skett i detta läge.

Större bedömda förändringsinsatser beskrivs i tjänsteplanerna (hänvisning sker till 
dessa) och sammanfattas kort nedan.

Utvecklingskostnad för nya tjänster - definition

Utvecklingskostnad för nya tjänster avses den nyutveckling som sker i tjänster som 
inte tidigare finns. Det ska även likställas med nya tjänsteerbjudanden.

Förändringens effekt på kommande års budget

Bedömning har skett av insatsens effekt på kommande års förvaltningsbudget. 
Denna bedömning har skett av verksamhetsområdet och har inkluderats i 
Tjänsteplaner 2023-2025 och förslag till Utvecklingsplaner 2024-2026 och har 
direkt hämtats därifrån.

För flera tjänster har denna bedömning varit svår att beloppsbestämma och 
värdering har inte kunnat ske.

Beskrivning över väsentliga förändringsinsatser för 2025 och 2026
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Gemensamma tjänster

Ekonomi

Inga insatser inom nyutveckling identifierade för 2024 och framåt. Inom 
ekonomiområdet planeras kommande upphandlingar av system, för dessa har ingen 
uppskattning ännu kunnat ske för 2024 och framåt.

HR

Insatsen avser Chefs- och Medarbetarenkät, totalt 8 00 tkr för nyutveckling. 
Uppskattad kostnad i förvaltning uppgår till 4 000 tkr.

Kommunikation

Kommunikation har identifierat mindre insatser inom nyutveckling för 2024.

Ledning och styrning

Området har identifierat insatser inom nyutveckling identifierade för 2024 
avseende Upphandling av PU-register samt incidentrapporteringssystem, mm.

Digital infrastruktur

Verksamhetsområdet har identifierat insatser inom nyutveckling om 19 100 tkr för 
2024, 22 100 tkr för 2025 samt 24 100 tkr för 2026.

Tilläggs-, specialist- och verksamhetsspecifika tjänster

Inga insatser inom nyutveckling identifierade för 2024 och framåt.

Ambitionsanpassning 2024

Respektive utvecklingsinitiativ är framtaget i dialog med kunder. Nya behov 
tillkommer och behov av utökade utvecklingsmedel redovisas per initiativ. 
Nämnden för Intraservice anser dock att det bör finnas en övre gräns för Göteborgs 
Stads utvecklingskostnad 2024, utifrån kapacitet att genomföra 
förändringsprojekten och stadens ekonomiska utmaningar - i nivå med Tjänsteplan 
2023-2025 (2023 - 90 mnkr). En generell nedprioritering ligger som separat rad i 
tabellen och prioritering kommer att ske mellan initiativ för att inte överstiga detta 
ekonomiska takvärde för utveckling under 2024.

3.2 Förslag justering av fördelningsnycklar
Tjänst Nuvarande 

fördelningsnyckel Förslag justering Motivering

 Ekonomi  inga 

 HR  inga 

 Digital infrastruktur  inga 

 Kommunikation  inga 

 Ledning och 
styrning 

 inga 

Tilläggs- specialist 
och 
verksamhetsspecifikt 

 inga 

Leverantörens analys

Prislistan för 2023 innehåller specificerade volymmått (fördelningsnycklar) på 
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tjänst/tjänsteerbjudanden. Dessa volymmått är beslutade under 2022 att gälla för 
2023 och framåt. Arbetet med att ta fram volymmåtten har skett i dialog med 
kundråd under 2022.

Vid upprättande av nya tjänster alternativt som resultat av upphandlingar kan det 
bli aktuellt med revidering av befintliga fördelningsnycklar alternativt framtagning 
av ny fördelningsnyckel.

Nedan specificeras de förändringar som sker från 2023 till 2024 och en beskrivning 
över effekten av förändringen.

Gemensamma tjänster

Ekonomi

Inga förändringar identifierade vid tidpunkten för denna rapport.

HR

Inga förändringar identifierade vid tidpunkten för denna rapport.

Kommunikation

Inga förändringar identifierade vid tidpunkten för denna rapport.

Ledning och styrning

Inga förändringar identifierade vid tidpunkten för denna rapport.

Digital infrastruktur

Inga förändringar identifierade vid tidpunkten för denna rapport.

Tilläggs-, specialist- och verksamhetsspecifika tjänster

Inga förändringar identifierade vid tidpunkten för denna rapport.
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4 Långsiktig utveckling och 
avveckling av bastjänster och 
digital infrastruktur
Leverantörens analys

4.1 Inledning

I denna analys har förvaltningen lyft fram hur Intraservice kan bidra till strategiska 
målsättningar och inriktningar genom att

 beskriva hur våra tjänster och uppdrag styr mot mål och inriktningar i 
staden

 ge förslag till åtgärder för att utveckla tjänster och uppdrag i ett långsiktigt 
perspektiv

 beskriva risker och möjligheter kopplat till investeringar i Digital 
infrastruktur och Gemensamma tjänster

 beskriva hur Intraservice kan bidra till staden genom att vara en drivande 
och kompetent partner i digitaliseringen

 beskriva hur Intraservice kan bli en mer kundorienterad leverantör av 
tjänster.

Intraservice omvärldsbevakar kontinuerligt vad som händer inom digitalisering. 
Genom uppdraget från kommunfullmäktige att arbeta med ett kompetenscenter för 
digitalisering och robotisering har Intraservice etablerat kompetenser inom 
områden som automation (inkl. robotisering), artificiell intelligens och analys av 
data, geografiska data, uppkopplade saker och avancerad visualisering. Dessa 
tekniker är nära integrerade och skapar en helhet i digitala tjänster. Digitalisering är 
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komplext och staden behöver stärka sin förmåga ytterligare inom dessa och flera 
andra områden (se bild).

Det är viktigt att staden ser digitaliseringen som ett verktyg för att utveckla 
verksamheter och skapa förutsättningar för att göra detta effektivt.

Grunden i all digitalisering är data. Data är en strategisk resurs för staden vilket 
pekas ut i Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023-2026. Planen drivs från 
stadsledningskontoret, där alla förvaltningar och bolag har ett eget ansvar för att 
höja kompetensen. Intraservice kan bidra inom området på flera sätt.

Digital infrastruktur är till för att lagra och transportera data och våra system och 
tjänster är funktioner och gränssnitt. För att kunna skapa en effektiv och säker 
digital miljö krävs spetskompetens inom flertalet områden så som arkitektur, 
informationssäkerhet, drift och övervakning. Genom förståelse och insikter i 
möjligheterna med att använda data på nya sätt kan staden öka sin förmåga att bli 
en datadriven organisation. Data kan också användas till att driva utveckling och 
innovation genom nya tjänster och smartare tjänster till boende, besökare, 
näringsliv och medarbetare.

Därför är det viktigt att Göteborgs Stad arbetar aktivt med aktiviteter för att höja 
den digitala kompetensen och se till att tjänster, metoder och förmågor är på plats 
för att fullt ut kunna ta tillvara möjligheterna med digitaliseringen. Kunskaper och 
förståelse för digitaliseringens möjligheter, utmaningar och hur den kan användas i 
verksamhetsutvecklingen är avgörande för att vi ska lyckas med vårt 
välfärdsuppdrag.

Det finns flera områden inom digitalisering där staden själv inte är rådig och där vi 
kan se att lösningar på nationell eller regional nivå är det effektivaste för att möta 
våra behov. Dessa kommer att pekas ut i Göteborgs Stads påverkansagenda och 
drivas genom det arbetet.

4.2 Tjänster och uppdrag i ett långsiktigt perspektiv

4.2.1 Digital infrastruktur – ekosystemet som möjliggör att staden kan arbeta 
digitalt

Långsiktig inriktning och mål med området Digital infrastruktur är att stötta staden 
i digitaliseringsarbetet i enlighet med Göteborgs Stads plan för digitalisering 2023-
2026. Det är främst i de verksamhetsspecifika- och gemensamma tjänsterna som de 
fyra målområdena i planen kan förverkligas.

Generellt för tjänsterna inom Digital infrastruktur är att de levererar de egenskaper 
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och förmågor som gör det möjligt för verksamhets- och gemensamma digitala 
tjänster att effektivt leverera bra verksamhet. Det är de tjänster som nyttjar 
infrastrukturella tjänster som i huvudsak får ut nytta och effekter. Omvänt kan 
sägas att utan dessa infrastrukturella tjänster kan andra digitala tjänster inte 
levereras i någon större utsträckning

De infrastrukturella tjänsterna är en förutsättning för att kunna dela information 
och data enkelt och säkert inom staden. Tjänsterna fungerar som ett ekosystem med 
beroenden till varandra. Med ett digitalt ekosystem av tjänster menas att tjänsterna 
och funktionerna interagerar, integrerar och komplettera varandra. Därför är det 
viktigt att planera och prioritera utvecklingsinitiativen utifrån ett helhetsperspektiv. 
Tjänsterna inom Digital infrastruktur ska leverera de egenskaper och förmågor som 
gör det möjligt för verksamhetsspecifika och Gemensamma tjänster att göra nytta.

I utvecklingsplan för Digital infrastruktur 2024-2026 är huvudparten av 
utvecklingsinitiativen inom de lager som benämns som hård och mjuk 
infrastruktur. Det som i huvudsak påverkar utvecklingen för område Digital 
infrastruktur och framtagning av utvecklingsplanen är verksamheternas behov, 
planer för Gemensamma tjänster, lagkrav, omvärldsbevakning/förändringar, 
politiska beslut, drift- och förvaltningsorganisation, ny teknik och stadens styrande 
dokument.

Eftersom lagren för hård och mjuk infrastruktur är förutsättningsskapande för 
digital utveckling inom verksamhetsspecifika och gemensamma system och 
tjänster krävs flexibilitet inom ramen för utvecklingsplanen för att stötta 
digitalisering i verksamhetslagret snabbare. Under 2023-2024 pågår stora 
upphandlingar inom tjänsterna Office 365 och Stadsnät, WAN.

Det finns risk för kostnadsvariation i tjänsterna bland annat på grund av 
upphandling av hård- och mjukvara. Omförhandling med Microsoft sker under 
2023 vilket medför osäkerhet och kommer att påverka kostnader för tjänsten Office 
365 med flera från och med 2024 och framåt. Upphandling sker också årligen för 
datorer och mobiltelefoner vilket påverkar kostnader för IT arbetsplats. 
Upphandlingar sker återkommande för underliggande teknik för flera tjänster vilket 
alltid medför risk för kostnadsförändringar.

En viktig faktor är hur staden kommer att förhålla sig till att hanteringen av 
personuppgifter i molntjänster vid överföring till tredje land. Detta kommer att 
påverkas av pågående utredningar på nationell och europeisk nivå med anledning 
av Schrems II-domen. Resultaten från utredningarna kan påverka möjligheterna 
kring hur tjänsterna används och paketeras för Office 365 i Göteborgs Stad.

4.2.2 IT- och verksamhetsarkitektur - så stärker vi stadens förmåga och struktur

Implementering av Riktlinjen för IT och verksamhetsarkitektur

Förvaltningen anser att det är viktigt att stärka Intraservices och verksamheternas 
förmåga inom arkitekturområdet, så att vi på bästa sätt kan stödja stadens 
förvaltningar och bolag i sin verksamhetsutveckling. Etableringen av ramverket för 
arkitektur som beskrivs utifrån riktlinjen för IT och verksamhetsarkitektur kommer 
ha en positiv effekt på förvaltningarnas och bolagens verksamhetsutveckling och 
därmed också en positiv effekt för boende, besökare och näringsliv i staden.

Utifrån riktlinjen har Intraservice i uppdrag att etablera ett forum och funktion för 
koncerngemensam arkitekturstyrning kallat KoncernEA som ansvarar för att 
samordna, kravställa och vägleda ansvariga för koncerngemensamma resurser. 
Intraservice har även tagit fram styrande och stödjande material som tillhandahålls 
till stadens verksamheter samt börjat bygga processer, kompetens och förmåga och 
detta implementeringsarbete bör fortsätta.
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Då mognaden i staden är relativt låg vad gäller arkitekturarbete behövs mer 
kunskap och kompetens och detta når vi genom att Intraservice

 tillsammans med representanter i staden gör en plan för hur vi ökar 
kunskapen kring arkitekturarbete och hur detta bidrar till att nå de effekter 
och mål man satt upp i sin verksamhetsutveckling

 fortsatt tillhandhåller och genomför utbildningar på olika nivåer i stadens 
verksamheter

 fortsatt utvecklar metoder, vägledningar och mallar som stöd till stadens 
verksamheter.

Koncerngemensamma resurser

Gemensamma resurser återfinns inom samtliga arkitekturlager. De förekommer 
antingen som verksamhetsnära som processbeskrivningar, informationsmodeller, 
begreppsdefinitioner, kodstrukturer, datamängder med mera eller mer IT-nära som 
exempelvis applikationer, nätverkslösningar, systemplattformar, IT-infrastruktur. 
Gemensamma resurser kan finnas på olika nivåer och därför vara av typen 
koncerngemensamma, domängemensamma, verksamhetsgemensamma.

Koncerngemensamma resurser är en central del i koncerngemensamma 
arkitekturstyrningen enligt riktlinjen för IT och verksamhetsarkitektur. Under 2023 
förväntas de första koncerngemensamma resurserna identifieras och beskrivas samt 
lyftas för beslut. Intraservice föreslår att identifiering och implementeringsarbete 
fortsätter och uppföljningen stärks.

Koncerngemensamma nuläges-, mål- och referensarkitekturer

Nuläges- och målarkitekturer beskriver hur verksamheten för tillfället är uppbyggd 
eller ett framtida, önskat läge. Verksamheter inom Göteborgs Stad ska inom ramen 
för sitt utvecklings- och förvaltningsarbete beakta nulägesarkitektur och fastställa 
mållägesarkitektur som en del i sitt digitaliseringsarbete.

Göteborgs Stad ska utveckla och använda referensarkitekturer dels för att avlasta 
utvecklingsinitiativens behov av att utreda lösningar, dels för att vägleda och 
underlätta sammanbyggande av enskilda lösningar till ett större digitalt ekosystem. 
Detta leder till en ökad delning av information och IT-stöd; grunden för att kunna 
bygga ett effektivt digitalt ekosystem.

Referensarkitekturer beskriver hur man typiskt designar en lösning utifrån ett visst 
problem. Göteborgs Stad ska utveckla och använda referensarkitekturer dels för att 
avlasta utvecklingsinitiativs behov av att utreda alternativ på lösningar, dels för att 
vägleda samt underlätta sammanbyggande av enskilda lösningar till större digitalt 
ekosystem. Detta leder till en ökad delning av information och IT-stöd som är 
grunden för att kunna bygga ett effektivt digitalt ekosystem.

Koncerngemensamma nuläges-, mål- och referensarkitekturer är centrala delar i 
arkitekturstyrningen på koncernnivå. Under 2023 förväntas de första 
koncerngemensamma nuläges-, mål- och referensarkitekturer identifieras, 
prioriteras och sedan utvecklas. Intraservice föreslår att man fortsätter identifiera 
och utveckla koncerngemensamma nuläges-, mål- och referensarkitekturer samt 
stärker uppföljningen.

Arkitekturprinciper och anvisningar

Arkitekturprinciper och anvisningar ska stärka arkitekturstyrningen på koncernnivå 
inom Göteborgs Stad. De ska vägleda verksamheterna när IT- och 
verksamhetslösningar tas fram i digitaliseringsarbetet. Arkitekturprinciperna är 
stabila över tid medan anvisningarna är mer förändringsbenägna och behöver 
fortsätta utvecklas. Att arbeta med principer och anvisningar i sitt arkitekturarbete 
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kräver en viss mognad, vilket gör att det fortsatt krävs utbildningar och 
informationsinsatser.

Intraservices förslag är att stärka implementering och uppföljning av principer och 
anvisningar utifrån ett koncernperspektiv. Samtidigt som anvisningar 
vidareutvecklas utifrån stadens mål och verksamheternas behov.

4.2.3 Gemensamma tjänster – leverans med många beroenden

För att nå målen i Göteborgs Stads digitaliseringsplaner och på så sätt bidra till en 
ökad kvalitativ och likvärdig digital service ser förvaltningen ett antal områden där 
Intraservice och stadens övriga förvaltningar och bolag tillsammans behöver 
utveckla och fördjupa både kunskaper och tjänster.

Nedan listas dessa områden med koppling till Göteborgs Stads plan för 
digitalisering 2023-2026.

Målområde: Uppnå balans mellan effektivitet och innovation och uppnå balans 
mellan interna och externa nyttor

Eftersom uppdraget att leverera tjänster till stadens medborgare och medarbetare är 
delat mellan flera leverantörer skulle det vara önskvärt att staden framåt 
förtydligade hur respektive leverantör ska förhålla sig till balansen mellan interna 
och externa nyttor. I nuläget definieras externa nyttor som nyttor för medborgaren 
och eftersom Intraservice primärt levererar tjänster till stadens medarbetare har 
våra utvecklingsprojekt bara i undantagsfall en stark koppling till medborgaren. 
Det gör att Intraservice per definition mest levererar tjänster som stöttar inre 
effektivitet även om dessa tjänster ska frigöra resurser så att kunderna i sin tur kan 
serva medborgare.

För att nå en ökad innovationstakt ser Intraservice att vi behöver fortsätta att 
utveckla arbetet med nyttorealisering och innovation i behovsinsamling samt arbeta 
mer strukturerat med omvärldsbevakning. Utan en bra omvärldsbevakning är det 
svårt att hålla sig i takt med tiden och vara innovativ.

Målområde: Säkerställa transparens och tillgänglighet för ökad innovation

Intraservice behöver bygga upp datalager, datalagerskompetens samt verktyg för 
att projicera och analysera data, business intelligence, på ett effektivt sätt. Det 
gäller både data som hanteras på egna servrar och data som hanteras hos våra 
leverantörer av molntjänster. Utöver det behöver Intraservice säkerställa att alla 
upphandlingar förbereder krav som gör det möjligt att ta ut data till stadenägda 
datalager genom till exempel öppna API. Slutligen behöver Intraservice utveckla 
förutsättningar för att kunna "tvätta data" från personuppgifter för att kunna 
analysera icke-personlig information på övergripande nivå.

Det finns behov av att staden utreder och kommer med en rekommendation över 
hur upphandling av nya och gamla leverantörer av IT-stöd som har sin ägare i USA 
ska hanteras, alltså tredje landsöverföring. En övergripande analys av konsekvenser 
och risker för staden som helhet behövs för att öka möjligheterna till 
automatisering/digitalisering och innovation med hjälp av både befintliga och 
framtida leverantörer.

Staden behöver hantera sin historiska verksamhetsinformation, stadens arkivskuld, 
det digitala arvet. Inom detta område skulle staden behöva hitta en 
investeringsmodell som gör det möjligt att nyttja digitaliseringens möjligheter 
genom ny- och vidareutveckling samtidigt som vi hanterar och arbetar av en del av 
arkivskulden. Arkivskulden är ett område som inte varit så tydligt identifierat 
tidigare. Flera gamla IT-stöd saknar tydlighet och kravställning för gallring och 
arkivering i linje med lagstiftningen. Detta leder ofta till arkivavtal som gör att vi 
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inte riktigt kan lämna våra tidigare leverantörer, eller att vi behöver utöka 
mottagningsförmågan i tjänster för mellanarkiv. I takt med att vi skriver nya avtal 
hanterar vi denna fråga på ett bättre sätt, men varje leverantörsskifte leder i princip 
till ökade kostnader för hantering av arkivdata i det gamla IT-stödet som inte fanns 
med i samband med att de historiska upphandlingarna genomfördes.

Ett konkret exempel på utmaningen med arkivskuld är att det i samband med att ett 
nytt arbetssätt och IT-stöd för politisk ärendehantering införs fram till 2025 även 
pågår en avveckling av dagens tjänst LIS. Avvecklingen innebär ett stort och 
omfattande arbete under flera år där staden får hantera kostnader för både det 
gamla och nya systemet.

Mellanarkivsfrågan är aktuell inom informationsförvaltning och digitalt bevarande 
som är i sin linda som tjänsteleverans från Intraservice. Dessa delar behöver stärkas 
väsentligt för att möta lagkrav, hantera tillgång och återanvändning av information 
samt säkra verksamheternas information. Vissa initiativ finns och en tjänst är under 
uppbyggnad, men det är mycket som återstår för att kunna hantera stadens 
ackumulerade "arkivskuld".

Målområde: Säkerställa ändamålsenlig kompetensförsörjning för att nyttja 
digitaliseringens möjligheter

Intraservice behöver öka sina kunskaper och fortsätta utvecklingen av 
automatiserade tjänster, processer och metoder. Idag är vissa processer 
robotiserade. Fortsatt utveckling av nästa steg i automatiseringen samt kartlägga 
vilka processer som lämpar sig för robotisering är nödvändig. Nästa steg, till 
exempel utforskning av hur till exempel artificiell intelligens med dess etiska 
dilemman, hantering av personuppgifter är ett annat utvecklingsområde. Här är 
vikten av proaktivitet och omvärldsbevakning en förutsättning för att möta 
framtidens demografiutmaningar och dess krav på effektivisering genom 
digitalisering. Genom en mer riktad och vertikal omvärldsbevakning (från 
strategisk till operativ och operativ till strategisk) skulle staden skapa bättre 
förutsättningar för att nå alla målområden.

De tre leverantörerna behöver arbeta tillsammans med de processer som är 
gemensamma och som berör användarna i olika del av kedjan. Sett ur hela stadens 
perspektiv behöver förvaltning och utveckling av till exempel ekonomi och 
inköpsområdena ske i nära dialog.

Affärssystem/Enterprise Resource Planning (ERP)

Avtalet med leverantör av ekonomisystem löper ut inom några år. Intraservice ser 
då möjligheten att ta ytterligare steg mot att ge verksamheterna förutsättningar till 
mer automatiserad ekonomihantering. Tjänsterna inom område ekonomi har som 
övergripande mål att bidra till effektiv, standardiserad och automatiserad 
ekonomihantering med kvalitetssäkrade och användaranpassade utdata. De 
kommande åren behöver Intraservice och stadsledningskontoret analysera vad 
marknaden har att erbjuda som kan stötta oss att nå målet. Kunderna behöver redan 
nu börja se över och skapa förutsättningar så att arbetssätten stämmer överens med 
de gemensamma processerna.

Enterprise Resource Planning (ERP) är ett så kallat affärssystem. Dessa lösningar 
täcker behov relaterat till flera verksamhetsstyrningsprocesser inklusive ekonomi, 
lager, försäljning och så vidare. Det finns en rad behov som bör samordnas för 
Göteborgs Stad ur ett koncernperspektiv. När nya lösningar ska introduceras eller 
befintliga lösningar är föremål för ny upphandling eller liknande måste ett 
koncernperspektiv råda. Genom att bedriva upphandlingar ur ett systemperspektiv 
snarare än att se till koncerngemensamma behov krävs fler system och fler 
integrationer för att täcka behoven. Detta driver komplexitet och kostnad både vad 
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gäller tid och pengar, dessutom bidrar det till suboptimering.

Intraservice föreslår att i stället för att upphandla ett ”ekonomisystem” borde 
koncernperspektivet råda och att staden därmed utforskar möjligheten att 
upphandla en ERP-lösning. En ERP-lösning skulle göra en utfasning möjlig av 
resterna av de system som finns kvar i förvaltningarna, efter att det centrala 
ekonomisystemet infördes. Det skulle vara möjligt för bolag att nyttja samma 
plattform. Andel integrationer för att få ihop alla delar i verksamhetsstyrningen 
kopplat till ekonomi, försäljning, lager etcetera skulle minska.

4.3 Ytterligare uppdrag och åtgärder för att öka takten i digitaliseringen

4.3.1 Dataanalys – samla, mäta, analysera, visualisera för ökad förståelse

Intraservice ser behov av att staden bygger upp en central förmåga att arbeta med 
analytics. Det skulle skapa förutsättningar för att arbeta med data på ett effektivt 
och kvalitetssäkrat sätt, som en del i verksamhetsstyrningen.

Genom en central förmåga som driver standardisering kan stadens resurser 
användas mer effektivt. Staden kan på så sätt tillgodose sina behov av rätt 
information, med rätt kvalitet, vid rätt tillfälle för att nå sina mål. Förvaltningens 
rekommendation är att skaffa kompetens för detta inom kompetenscenter för 
digitalisering.

Finansiering av uppbyggnad av datalager för data, som används inom alla 
förvaltningar såsom ekonomidata, HR-data och inköpsdata bör ske centralt via 
kommunbidrag för att få till en snabb utveckling.

4.3.2 Tillämpad artificiell intelligens (AI)

Området artificiell intelligens är relativt nytt och mognaden är låg i staden. Staden 
saknar idag en gemensam styrning och kompetens inom området. Staden behöver 
stärka och säkra tillgång till teknisk kompetens för att få möjligheter att öka takten 
av tillämpad AI.

Kompetenscentret för digitalisering på Intraservice har börjat att bygga kompetens 
och förmåga för staden och detta arbete bör fortsätta. I ett kortare perspektiv kan de 
delar av AI som relaterar till olika former av analys hanteras inom analytics-
området samtidigt som vi utforskar möjligheterna genom omvärldsbevakning av ny 
forskning och utveckling.

4.3.3 Geografiska data (Geodata)

Behovet av att arbeta på samma sätt inom geografiska informationssystem (GIS) är 
stort. Det finns en stark vilja i staden att ta nästa steg i digitaliseringen inom 
området. Nya tjänster berör alltifrån gemensam och centraliserad licenshantering 
av programvaror, paketering och systemförvaltning av andra programvaror till rena 
specialistkompetenser i form av utvecklare och kompetenser inom geografiska 
informationssystem (GIS). Förvaltningarna behöver framför allt metodstöd och 
kommunikation med och mellan dem som arbetar med stöd av kartor och GIS.

En del av behoven tillgodoser förvaltningarna med egna kompetenser kompletterat 
med konsulter. Men det finns ett stort glapp mellan det som konsulter erbjuder och 
det som handläggare på förvaltningarna kan utföra. Här finns det utrymme för 
staden att erbjuda tjänster för att staden som helhet ska kunna snabba på 
digitaliseringen, med avseende på geodata. Att minska konsultberoendet gör också 
att kompetenser behålls inom staden, samtidigt som kostnaderna sänks.

Det finns behov av ytterligare att samordna och styra för att samla staden i 
geodatafrågor för att öka synergier och nyttan av vår geografiska data. Intraservice 
bör stärka sin förmåga och öka antalet gemensamma geodata-tjänster, 
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gemensamma standarder och erbjuda resurser och kompetens kring stadenspecifik 
verksamhetsutveckling.

4.3.4 Virtuella Göteborg

Den digitala tvillingen, eller virtuella Göteborg (VG) som den också kallas är en 
kopia av staden i digitalt format. För att upprätta en digital tvilling krävs initialt 
resurser. Att göra exakta beräkningar är svårt då Göteborg ligger i framkant och det 
saknas tydliga referenser att hänvisa till kostnadsmässigt. Intraservice samarbetar 
med stadsbyggnadsförvaltningen och projektet Virtuella Göteborg. Förutsättningen 
är att Intraservice håller med system och resurser och att 
stadsbyggnadsförvaltningen har expertisen. Målsättningen är att börja med en eller 
ett par tjänster för stadens förvaltningar. Efterhand ökar sannolikt tjänsteutbudet 
utifrån Virtuella Göteborg, både baserat på vilka önskemål som finns och vilka 
som kan nyttja tjänsterna, såsom medarbetare och medborgare.

Intraservice föreslår att staden stärker förmågor kring att förvalta, utveckla och 
arbeta med den digitala tvillingen, enligt förslag från projektet Virtuella Göteborg, 
som drivs via stadsbyggnadsförvaltningen (under framtagande).

4.3.5 Förändringsledning

Intraservice har sedan 2020 ett uppdrag från programmet för attraktiv arbetsgivare 
på SLK att utveckla ett koncept för förändringsledning för Göteborgs Stad, ”Att 
leda i förändring”. Konceptet ska bidra till strategin ”Vi stärker vår förmåga att 
leda verksamheten, oss själva, och andra i förändring och utveckling” och ska bidra 
till att lösa stadens kompetensförsörjning samt vara en av grundförutsättningarna 
för digitaliseringen.

Konceptet för förändringsledning innehåller idag en beslutad gemensam process 
och definition för staden, samt utbildningar, metoder och verktygslådor. 
Målgruppen är primärt alla ledare i Göteborgs Stad och stödfunktioner. 600 chefer 
och medarbetare har hittills genomgått konceptets första delar. Utbildningarna är 
för närvarande fullbokade.

När konceptet ”Att leda i förändring” är genomfört ska hela staden ha uppnått en 
högre mognadsgrad i förändringsledning. Målet är att kompetensen ska vara tydlig 
på alla nivåer i organisationen och vara en del av Göteborgs Stads uttalade styrka.

Intraservice önskar slutföra uppdraget med att skapa ett koncept för staden och 
fortsätta utveckla metodiken enligt den senaste forskningen. Planen är att starta 
konceptets planerade train the trainer-utbildning med målet att vi ska ha 
certifierade förändringsledare i stadens alla förvaltningar, att kommunicera och 
göra införandet av konceptet känt samt att planera den strategiska riktningen med 
våra samarbetsparters på SLK. I dag finns dock begränsningar i personella resurser 
då finansieringen för tjänsten inte är klar.

4.3.7 Nyttorealisering

Nyttorealisering och förändringsledning är tillsammans viktiga 
grundförutsättningar för lyckad verksamhetsutveckling genom digitalisering. I ny 
styrmodell beskrivs att nyttorealisering ska tillämpas vid digitala lösningar för att 
stadens förvaltningar och bolag ska kunna styra mot den förväntade nyttan. I 
metoderna beskrivs hur man kan mäta och följa upp nyttan längst vägen för att 
möjliggöra styrning mot de effekter man vill åstadkomma.

Då mognaden i staden är relativt låg kring att styra mot nytta behövs mer kunskap 
och kompetens. Intraservice föreslår att

 finansieringen av tjänsten blir utredd eftersom behov och efterfrågan finns
 Intraservice tillsammans med våra samarbetspartner på SLK gör en plan 
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för hur kunskapen ska öka kring arbetssätt och metodik i nyttorealisering 
och hur det kan bidra till att förändringsinitiativ når de mål och effekter 
man satt upp

 Intraservice fortsätter utbilda stadens förvaltningar och bolag på olika 
nivåer

 Intraservice skapar ett train the trainer-koncept så kunskap sprids i hela 
staden och så att verktyg och metodstöd i nyttorealisering blir fortsatt 
kända och använda.

4.3.7 Samverkande arbetssätt, metoder och mallar för digitalisering

För att göra förändringar som ska bidra till att digitalisera stadens verksamheter 
behövs ett antal arbetssätt med olika perspektiv för att stödja och styra stadens 
verksamheter på ett ändamålsenligt sätt. Arbetssätten omfattar förändringsledning, 
nyttorealisering, arkitekturstyrning, behovsdriven utveckling, projekthantering, 
portföljhantering, informationssäkerhet med flera.

Alla dessa arbetssätt har någon form av beröringspunkt med varandra och behöver 
samverka och i flera fall nyttja samma information. Idag är dessa arbetssätt inte 
samordnade vilket gör att det finns en stor risk att dubbelarbete sker i 
digitaliseringsinitiativ och att informationsmängder lagras på flera ställen vilket gör 
det kostsamt att förvalta över tid. Det finns heller inte tydlighet i vilken typ av 
roll/kompetens som genomför olika momenten i de olika arbetssätten vilket gör de 
svårt för projekt att ta fram sina behov av olika roller/kompetenser samt estimera 
tid för resurser i projekten.

Intraservice föreslår att förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att olika 
arbetssätt, metoder och mallar för digitalisering hänger samman. Men också 
samtidigt ta fram förslag på vilken typ av roll eller kompetens som genomför olika 
moment inom de olika arbetssätten.

4.4 Slutsatser från kunddialoger

Under oktober 2022 tog Intraservice initiativ till dialoger med stadens förvaltnings- 
och bolagsledningar. Tanken var att påbörja nya samarbetsformer med anledning 
av den nya styrmodellen. Dialogerna handlade om de förväntningar och behov som 
stadens verksamheter har på Intraservice som leverantör av Gemensamma tjänster 
och Digital infrastruktur.

Tillit, ömsesidig respekt, nyfikenhet, samarbete, enkel och tydlig kommunikation 
och behovet av delaktighet var återkommande nyckelord.

Kunderna upplever att det är viktigt att möta Intraservice kontinuerligt och 
strukturerat med tydliga kontaktytor och forum för dialog. Nedan några av de 
förhoppningar som kunderna uttryckte:

 Tydliga tjänster. Det ska vara lätt att förstå vad kunden kan förvänta sig.
 Tydlig ekonomimodell där beräkningsgrunder är transparanta, skalbara och 

där kunden kan förstå vad som är påverkningsbart.
 Göra möjligt för verksamheterna att i rimlig tid få indikationer på avsteg 

från budgetram.
 Gör det tydligt hur samarbete och dialog kring tjänsterna ska ske.
 Intraservice är både leverantör och samarbetspartner och har 

expertkompetens och samordningsansvar i staden för frågor som till 
exempel informationssäkerhet, riskanalyser, digitalisering, Digital 
infrastruktur. Intraservice ska vara duktiga på omvärldsbevakning och 
därmed ha förmåga att arbeta proaktiva tillsammans med stadens 
verksamheter.

 Den dagliga tjänsteleveransen och servicen ska upplevas som 
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sammanhållen och värdeskapande.
 En tydlig och sammanhållen instyrning av behov och utveckling. Ett 

tydligt utvecklingsarbete och dialog kring detta är efterfrågat.

4.4.1 En sammanhållen ärendekoordinering i staden

I dialog med kunder har det framkommit önskemål om att Intraservice ska utforma 
ett nytt tjänsteerbjudande för mottagning och ärendekoordinering av 
serviceärenden kopplade till kundens verksamhetsspecifika system och tjänster. 
Sammanhållen service har visat sig vara kostnadseffektivt, bidra till nytta och 
linjerar med Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, samordning och finansiering 
av digital utveckling och förvaltning. Behovet omhändertas via Intraservices 
instyrning för utredning av ny tilläggstjänst inför 2024.

4.4.2 Sammanfattning från kundundersökningar

Förvaltningen har under 2022 utvecklat sitt arbete med mätning och analys av 
kundnöjdhet samtidigt som mycket arbete handlat om förberedelse inför övergång 
till ny styrmodell och ekonomimodell från och med januari 2023. Syftet är att 
bättre förstå hur våra kunder upplever kvalitet, service och samarbete i våra 
leveranser. Årets mätning är inte kopplad till enskilda tjänste- och 
verksamhetsområden utan frågorna är ställda på helhetsupplevelsen av 
Intraservices tjänster samt Intraservice som leverantör. Årets totala nöjd kundindex 
(NKI) värde har ökat från 65,6 (2021) till 66,9 (2022). Resultatet är mer tillförlitligt 
än tidigare på grund av ökad mängd respondentdata, 433 stycken (2021) jämfört 
med 1319 stycken (2022). Mest nöjda är de i de operativa målgrupperna och minst 
nöjda är kunderna i de strategiska nivåerna. Förvaltningar och bolag är i stort sett 
lika nöjda.

Det som lyfts som positivt är

 bra driftsäkerhet
 kontakten med centrala verksamhetsstöden och förvaltningsledarna på 

operativ/taktisk nivå
 bra bemötande i förvaltningens supportfunktioner
 serviceportalen
 bra systemstöd.

Det som poängteras som utvecklingsområde är:

 Intraservice behöver ha mer kunskap om kundernas verksamhet och 
vardag.

 Intraservice arbetar i stuprör och kundernas önskemål är att Intraservice 
ska vara en leverantör.

 Önskemål om ett kundgränssnitt och en användarvänlig kundportal med 
samlad information och en ingång för kunder och användare.

 En transparant prisbild för våra tjänster.
 En mindre personberoende och mer likvärdig service.

Årets mätning gav för första gången ett Net Promotor Score (NPS) värde. Det ger 
förvaltningen ökade möjligheter att arbeta med kundrelationer utifrån vilka kunder 
som är kritiska, passiva eller förespråkare för Intraservice. Vi kommer fortsätta att 
både utveckla kunddialoger och att följa upp hur nöjda våra kunder är under 2023.
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