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Södra vägen etapp 2  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att besluta om ny budget på 28 

mnkr. 

2. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattendistributionsprojekt i investeringsplanen för 2022–2024. 

Sammanfattning 

Ärendet har 2023-08-23 § 20 varit ett informationsärende i Kretslopp och vattennämnden. 

Ny budget på 28 mnkr inkluderar ökade anläggningskostnader för Södra vägen etapp 2 som 

innebär en förläggning av ny stomvattenledning från Engelbrektsgatan fram till Vasagatan. 

Tidigare beslutad budget var 25 mnkr (2021). Tilläggskostnaden ryms inom investeringsramen 

för dricksvattendistributionsprojekt. 

Kretslopp och vatten 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

 

Bilagor 

1. Översiktskarta 

2. Kartskiss över ledningsomläggningar 

Ärendet   

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ny budget för utförd entreprenad, Södra vägen 

etapp 2.  

Beskrivning av ärendet 

Projekt syftar till att förstärka stomnätet med en V800 stålledning från Korsvägen till Vasagatan. 

Det motsvarar det som i ÅPV 2007 kallas mellan Korsvägen- Liseberg- Ullevi för att öka 

leveranssäkerheten av dricksvatten i området.  

De ökade kostnaderna för utförandet av ledningen i Södra vägen beror framför allt på nedan 

faktorer.  

• Projekteringskostnaderna blev större än budgeterat.  
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• Merkostnader för att ersätta befintlig häck. Projektören hade missbedömt schakt-

utbredningen, vilket fick till följd att befintlig häck togs bort och ersattes av en ny.     

• Merkostnader för skelettjord mot befintlig allé och perennjord till ny häck under allén.  

• Merkostnader för att Engelbrektslänken blev framflyttad vilket förorsakade att vi fick ta 

hela kostnaden för Västtrafiks trafikomläggning och för TA-planunderlag, vilket var tänkt 

att Trafikkontoret skulle varit med och betala.  

• Merkostnader för extra markprover pga asfalt som på sina ställen var 70 cm tjock. Detta 

innebar stora kostnader för borttransportering av förorenade massor.  

• Under 2022 byttes både projektör, projekt- och byggledare ut vilket bidragit till ökade 

kostnader.  

• Vid anslutningspunkten vid korsningen Vasagatan/Södra vägen togs beslut att lämna kvar 

del av sponten, vilket kostade pengar.  

• Betydligt större byggherrekostnader än budgeterat för i beslutsunderlag på grund av mer 

omfattande vibrationsmätning, besiktning, grundvattenprovtagning och miljökontroll. 

Förvaltningens bedömning 

Uppskattningsvis har det tillkommit kostnader på ca 3 mnkr utöver beslutat beslutsunderlag på 

25 mnkr för projektet på grund av flera oförutsedda faktorer vid utförandet. Det motsvarar drygt 

11 %.  

Konstateras också att projektet har pågått under en lång tid, från 2020 tom 2023 - 06 och de 

flesta  roller har bytts ut. Under 2022 byttes både projektör, projekt- och byggledare ut vilket 

bidragit till ökade kostnader.  

Konstateras vidare att projektörens beräknade mängder för masshantering låg i underkant och 

vid utförandeskedet blev schakten bredare vilket medförde ökade kostnader pga anpassning av 

jord mot trädallé och ersättning av befintlig häck.  

En erfarenhet att dra är att inte underskatta byggherrekostnaderna med avseende på konsulter för 

tex vibrationsmätning, besiktning, grundvattenprovtagning och miljökontroll.    

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Investeringskostnaden för hela projektet blir 28 mnkr och ryms inom investeringsramen för 

dricksvattendistributionsprojekt. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Expediering:  

Diarium Kretslopp och vatten, Rebecka Stomvall Gill Kretslopp och vatten 
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Bilaga 1. Översiktskarta 

 

Den yttre markeringen visar berört område i Göteborg, Södra vägen mellan Korsvägen-Vasagatan med 

båda etapperna inkluderade.  

Det första skedet som redan är genomfört i etapp 1 består av den inre röda markeringen.  

Den inre blå markeringen visar området som etapp 2 avser.  
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Bilaga 2. Kartskiss över ledningsomläggningar 

 

 

Ursprunglig sträckning; 

Ullevi-Liseberg-Korsvägen 

UTGÅR 

Ny V800 utmed Södra vägen; 

Korsvägen - Vasagatan 

Etapp 1 

genomförd 
Etapp 2 genomförd 

Kommande omläggning över Korsvägen 

Ingår i projekt Västlänken station Korsvägen 

Kommer att byggas ut 2025–2026  


