
Portföljrapport 2022

Intraservice



Portföljrapport helår 2022 2 (9)
Intraservice

Innehållsförteckning
1 Inledning ..................................................................................3
2 Status – Övergripande summering av läget i portföljerna..4

2.1 Summering 2022 i siffor.........................................................4

2.2 Sammanfattning 2022 ...........................................................6

3 Risker – Sammanlagd riskbild i portföljerna........................8



Portföljrapport helår 2022 3 (9)
Intraservice

1 Inledning
Projektverksamheten vid Intraservice

Projekten som bedrivs vid Intraservice är placerade i portföljer. Portföljerna är 
indelade per tjänsteområde. Huvudportföljen står för förvaltningsgemensam 
samordning och innehåller inte några projekt. 

Under året har ansvaret för förvaltning och utveckling av verksamhetsspecifika 
tjänster inom område Utbildning samt Kultur och fritid flyttats till 
skolförvaltningarna, som en del i övergången till den nya styrmodellen för 
digitalisering och IT i Göteborgs Stad. Ansvaret för de portföljerna och deras 
pågående projekt inom tjänsteplan är inkluderat i denna övergång och redovisas 
bara till del i denna rapport.

Projektportföljer vid Intraservice under 2022
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2 Status – Övergripande summering 
av läget i portföljerna

2.1 Summering 2022 i siffor 
Rapporterad tid

Per den 30 november 2022 har 335 personer rapporterat sammanlagt cirka 115 000 
timmar i projekten inom Intraservices tjänsteplansinitiativ. Denna tid innefattar 
främst sådan tid som rapporteras av personal som arbetar mer kontinuerligt i 
projekten. Kortare avstämningar, viss tid av förvaltningspersonal och arbete som 
utförs av personal i nära anslutning till ordinarie linjeuppdrag rapporteras 
vanligtvis inte. Projektägare och styrgrupp rapporterar inte heller tid i projekten.

Under 2022 har tjänstebaserad tidrapportering införts stegvis vid förvaltningen och 
efterlevnaden gällande tidrapportering i projekt har ökat. Prognossäkerheten kring 
planerad och rapporterad tid har därmed också blivit bättre.

Portföljernas storlek utifrån rapporterade timmar i tjänsteplansinitiativ 2022

Jämfört med 2021 kan vi se att de stora skillnaderna finns i portföljerna Utbildning, 
IT samt Kultur och fritid. Ansvaret för förvaltning och utveckling av 
verksamhetsspecifika tjänster inom område Utbildning samt Kultur och fritid 
flyttades över till skolförvaltningarna i augusti, som en del i övergången till den 
nya styrmodellen för digitalisering och IT i Göteborgs Stad. Ansvaret för de 
portföljerna och deras pågående projekt inom tjänsteplan var inkluderade i denna 
övergång och redovisades således bara fram till övergången.
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Ökningen av rapporterad tid i IT-portföljen beror till stor del på en tydligare 
planering och arbetsfördelning och därmed förmåga att leverera inom 
tjänsteplansprojekten jämfört med tidigare år.

Initiativ

Totala antalet initiativ uppgår till 50 tjänsteplansprojekt under 2022. Initiativen 
varierar i storlek, allt ifrån mindre utredningar i form av uppdrag till stora, fleråriga 
projekt med komplexa leveranser. Antalet samtidigt pågående initiativ har varierat 
mellan 40 och 45 projekt. Fördelningen under året har varit jämn, projekten kom 
igång bättre än tidigare år och arbetet har varit mer stabilt under året. 

Portföljernas storlek utifrån antal tjänsteplansinitiativ 2022

Ekonomi

Den totala kostnaden för Intraservices tjänsteplansinitiativ uppgick till cirka 110 
mkr per den 30 november 2022. Arbetssätt och rutiner för hantering av ekonomiskt 
utfall i vårt projektverktyg har gett säkrare prognoser kopplat till tid och 
personalkostnader, vilket också har gett bättre projektprognoser löpande under året.

Portföljernas storlek utifrån ekonomiskt utfall/total kostnad (tkr) för tjänsteplansinitiativ 2022
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2.2 Sammanfattning 2022  
Status
Portföljernas summering av den generella statusen varierar stort. Portföljerna 
ekonomi och inköp signalerar god status avseende tid, kostnad och resultat. Medan 
för portföljer med flera beroenden som tex kommunikation och IT ser man en 
påverkan på alla dimensionerna. Portföljen för vård och omsorg lyfter påverkan på 
tidplaner och det gör även portföljen för HR, medan HR-portföljen generellt ligger 
bra till ur dimensionerna kostnad och resultat. 

Verksamhetsövergång 

Inom portföljen för vård och omsorg har man sett effekter av osäkerheten inför den 
stundande verksamhetsövergången vid årsskiftet 2022/2023. Flera nyckelresurser 
har lämnat organisationen och det har påverkat leveransförmågan hos projekten 
inom portföljen. Arbetet har trots detta fortgått och 13 projekt har genomförts 
under året. Socialförvaltningarna tar nu över portföljen med 5 pågående projekt. 
När det gäller portföljen för ekonomi och inköp har Intraservice under året 
samarbetat med förvaltningen inköp och upphandling (INK) inom 
automatiseringsprojekten då INK tar över helt när det gäller inköp vid årsskiftet.

Resursbrist 

Flera portföljer lyfter resursbrist och att detta har påverkat arbetet i projekten. 
Orsakerna är flera:

 Prioritering av resurser mellan utvecklingsportföljen och förvaltning. För 
HR portföljen har detta lett till påverkan på tidplanen. 

 Portföljen för kommunikation: har haft ett större behov av 
systemutvecklingsresurser än vad som funnits tillgänglig för projektet

 Portföljen för vård och omsorg: flera nyckelresurser har valt att lämna 
organisationen, vilket påverkat leveransförmågan

 På Verksamhetsområde IT (VOIT) har man brottats med de extra långa 
ledtider som krävs för att ta in konsulter i kombination med svårigheter att 
rekrytera specialistkompetens främst inom identitet/åtkomst, säkerhet och 
integration/automation.

Bristande konkurrens

Upphandlingen av ersättningssystem för vård och omsorg försenades och nytt 
planeringssystem för vård- och omsorgsboenden avbröts. Båda på grund av 
bristande konkurrens.
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Beroenden

Kommunikationsportföljen har haft omfattande organisatoriska och 
verksamhetsmässiga beroenden, både internt på Intraservice och mot andra 
förvaltningar. Projekten inom portföljen präglas även i hög grad av tekniska 
beroenden. I portföljen för Ledning och styrning har arbetet präglats av stor 
påverkan på, och stark kravbild från, kundorganisationerna samt omfattande 
beroenden till andra projekt, tjänster och beslut utanför portföljen (exempelvis 
projektet Ny organisation för stadsutveckling (NOS). Den stora mängden 
beroenden har fått konsekvenser på både tid och kostnad i båda dessa portföljer.

Inom portföljen för Vård och omsorg har två projekt tvingats senarelägga 
leveranser till följd av omprioriteringar hos leverantörerna av berörda 
verksamhetssystem.

Automatiseringsprojekt

Portföljen för Vård och omsorg lyfter att automatiseringen av försörjningsstöd 
tagits emot mycket positivt i verksamheten och på kort tid fått stort genomslag. 
Man har nu en metod för automatisering som kommer att kunna användas för flera 
nya tjänster under kommande år. Inom portföljerna för Ekonomi och Inköp har 
man också arbetat fram och implementerat en process, arbetssätt och organisation 
för automatisering inom drift och förvaltning from 2023.
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3 Risker – Sammanlagd riskbild i 
portföljerna
Riskerna har varierat i portföljerna under året. Bland de återkommande 
riskområden som lyfts fram återfinns arbetet med informationssäkerhet och 
dataskydd, resursbrister för utvecklingsarbete och bristande framförhållning från 
andra förvaltningar i planeringen av utvecklingsinitiativ. 

Portföljerna Ekonomi och Inköp 

För ett av delprojekten i ekonomiportföljen har frågeställningar kring dataskydd 
uppstått och risker för tredjelandsöverföring av personuppgifter har lyfts av DSO. 
Verksamhetsområdet har lyft behovet av att Göteborg stad behöver ha ett 
gemensamt förhållningssätt och strategi kring riskhantering och riskbedömning i 
samband med tredjelandsöverföring

Portföljen för HR

Portföljen har under året identifierat några större riskområden bland projekten. 

 Arbetet med informationssäkerhet är komplext och svårnavigerat för 
projekten. 

 Begränsningen i resurser och därmed behovet av prioritering av 
resurser. Portföljen har över tid blivit större och ska projekten 
genomföras innebär det att resurser behöver tas från förvaltning till 
utveckling. 

 Planeringshorisonten. Utvecklingsinitiativ som inte är med i vår 
framtida planering och som vi därmed inte kunnat planera över tid 
innebär en risk. 

Portföljerna Kommunikation samt Ledning och styrning

Under året har det funnits utmaningar och risker kopplat till att utvecklingen av 
viss funktionalitet varit mer avancerad och omfattande än beräknat och därmed 
behövt betydligt mer utvecklarkapacitet än vad som funnits tillgänglig. 
Utvecklingen har för vissa delar blivit fördröjd bland annat på grund av stor 
rörlighet bland resurserna som till viss del varit svåra att rekrytera. 

Portföljen för IT-tjänster

Riskerna som är rapporterade i portföljens projekt har varit av olika karaktär. De 
flesta risker är kopplade till projektstyrning och portföljen har haft några avvikelser 
i prognoserna med utökande kostnader som har behövt adresseras. 
Tjänsteområdet såg ingen anledning till att ta fram åtgärdsplaner då kostnader har 
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kunnat fördelas mellan projekten under året. Utfallet i november ligger mycket 
nära den prognos vi hade i våras.

Inte lika många projekt rapporterar resursbrist 2022, vilket också syns i 
prognoserna och riskerna. En återkommande utmaning är initiativ och uppdrag som 
uppkommer under innevarande året och då inte alltid med tillhörande budget. 
Utmaningen gäller framför allt initiativ som inte har en hemvist i någon av 
tjänsteområde IT:s tjänsteerbjudanden. Detta får påverkan på prioritering och 
leveransförmåga i samtliga initiativ och uppdrag som har behov av IT/IS resurser. 

Portföljen för Vård och omsorg

Under året finns några risker som återkommit i flera projekt. En otydlig process 
runt informationssäkerhet har försvårat beslutsprocessen och lett till förseningar. 
Brist på projektledare under andra halvåret har påverkat leveransförmågan.

Den främsta risken inför nästa år är att de mottagande förvaltningarna ännu inte 
byggt upp organisation och processer för portföljstyrning och att digitaliseringen 
inom vård och omsorg stannar av tills detta kommit på plats. Även avsaknaden av 
etablerade samarbetsformer med leverantörsförvaltningarna riskerar att påverka 
projekten negativt.
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