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Uppdrag inhyrning av Odinskolan inför beslut 
om fortsatt projektering, BP2 
 

Enligt uppdragsbeställning daterad 2022-11-02 har stadsfastighets-
förvaltningen genomfört en förstudie avseende inhyrning av Odinskolan 
(Stampen 6:23). Uppdraget kan genomföras under förutsättning att staden 
köper densamma, samt att den av grundskolenämnden beslutade maximala 
nivån på hyra, som förvaltningen anser sig kunna bära, kan hållas.  

Detta projekt har en historik av ett flertal beslut och olika uppdrag. I korthet 
finns de bärande besluten nedan. 

 Uppdrag från stadsledningskontoret till stadfastighetsförvaltningen 
(fd LF) att se över byggnadens möjligheter (2022-01-10, 0098/22) 

 Förstudiebeställning gällande eventuellt köp i syfte att använda 
skolan till profilerad utbildning (2022-05-05 N609-1142/22) 

 Inhyrningsuppdrag från grundskolenämnden om profilerad 
grundskola (balettskola) (GSN 2022-05-24 § 141) 

 Ovanstående uppdrag avbryts, ny inriktning att utreda hyresnivå för 
en högstadieskola (GSN 2022-09-27 §224) 

 Inhyrningsuppdrag beställs utifrån uppskattade rimliga hyresnivåer 
(GSN 2022-10-25 §248) 

 Hemställan till kommunfullmäktige avseende uppdrag till Higab om 
köp (GSN 2022-12-13 §322) 

 Hemställan anses av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vara 
besvarad via stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (KS 2023-02-08 
§95 och KF 2023-03-23 §6) 

 

Ärendet startade genom ett uppdrag initierat av stadsledningskontoret 
utifrån kontorets uppdrag avseende långsiktig planering av stadens 
lokalbehov för kommunal service. Lokalförvaltningen gjorde på 
stadsledningskontorets uppdrag en generell förstudie för att utreda 



 

 

byggnadens möjligheter för att bedriva högstadieskola i. Denna utredning 
utmynnade i ett uppdrag från grundskolenämnden att fortsätta med en 
utredning avseende möjligheten att nyttja byggnaden för en profilerad 
grundskola, dvs balettskolan. Utredningen visade på många tekniska- och 
kulturmiljömässiga svårigheter att bygga om i byggnaden och i vissa fall 
visade det sig omöjligt att säkerställa alla de särskilda behov som den 
verksamheten kräver.  

Efter stadsledningskontorets yttrande på utredningen med inriktning för 
balettskola valde grundskolenämnden att avbryta en fortsatt förstudie, men 
nämnden gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att utreda vad som kan vara 
en rimlig hyresnivå för att Odinskolan skulle kunna användas för 
högstadium med tre till fyra parallella klasser. Utifrån denna interna 
utredning ges grundskoleförvaltningen i uppdrag att beställa ett fortsatt 
inhyrningsuppdrag av Odinskolan i enlighet med de hyresnivåer som 
förvaltningen bedömt som rimliga.  

Parallellt med uppdraget till stadsfastighetsförvaltningen, avseende 
hyresnivåer utifrån den investering som behöver ske utifrån en 
kundanpassning, så hemställer grundskolenämnden till kommunfullmäktige 
om att besluta att uppdra åt Higab AB att förvärva Odinskolan. I beslut från 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige anses hemställan från 
grundskolenämnden vara besvarad genom stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande då Higab AB i enlighet med sitt ägardirektiv tagit beslut om 
att inleda process om förvärv av Odinskolan. 

Planeringsportfölj avseende skolplatser i Centrum och 
Majorna-Linné 
I de centrala delarna av staden har de stadsutvecklande nämnderna i 
samverkan med stadsledningskontoret länge försökt att lokalisera lämpliga 
tomter för nya skolenheter för att möta det kommande behov av platser som 
bostadsexploateringen och stadsutvecklingen med nya områden medför.  

Planeringsportföljen för område centrum innehåller en relativt säker 
möjlighet att expandera Gustaviskolan F-5 (F-6) med 25 platser. Utöver 
denna utökning finns en pågående detaljplan på Ebbe Lieberathsgatan som 
skulle kunna ge 600-800 platser. Denna pågående detaljplan för skola och 
förskola är behäftad med vissa risker såsom buller, begränsad friyta och 
komplicerad grundläggning utifrån tomtens beskaffenhet och byggbarhet. 
På Guldhedsskolan pågår en förstudie för att kunna ersätta tillfälliga lokaler 
med en permanent byggnad, även här finns ett beroende då det måste 
tillkomma en detaljplan för att möjliggöra en idrottshall i närområdet för att 



 

 

möta Guldhedsskolans utbyggnad.  Inom evenemangsstråket pågår också en 
lokaliseringsstudie för att möta ett kommande skolbehov i det området. 

I Majorna-Linné pågår en ombyggnad av Sannaskolan vilket ger ca 200 
tillkommande platser med en möjlighet att under kortare perioder öka 
ytterligare något, matsalen är en begränsande faktor. I detta område finns 
även en positiv planansökan med planerad planstart under 2023, det är 
Hemsös Carnegie Brygga med ca 500 platser. Utöver detta finns ansökan 
om planbesked för skola på Skansberget vilket på sikt skulle kunna ge ett 
tillskott, samt dialog om skola vid Slottsskogen och Packhusplatsen.  

De sist nämnda platserna är utifrån kultur, stads- och naturmiljö viktiga för 
många av stadens invånare och de är i och med detta behäftade med en stor 
osäkerhetsfaktor inför ett möjligt genomförande.  

Hyresobjektet Odinskolan 
Skolbyggnaden är indelad i två byggnadskroppar vilka är placerade i vinkel. 
Byggnaden används idag för vuxenundervisning och en planändring 
kommer ej att krävas för att nyttja byggnaden till högstadium. Byggnaden 
har ett kulturhistoriskt värde och detta behöver beaktas vid projektering och 
ombyggnation. Kulturmiljöutredning är genomförd och planerade åtgärder 
tar hänsyn till denna. 

Skolgården uppnår, liksom drygt hälften av skolgårdarna i innerstaden1, inte 
önskade riktvärden på friyta. Här kommer grundskoleförvaltningen att 
behöva arbeta med kompensatoriska åtgärder såsom extraytor inomhus, 
schemalägga raster eller besöka grönområden/parker i närområdet. Detta är 
en risk som inte går att få svar på förrän i samband med ansökan till 
miljöförvaltningen inför verksamhetsstart. Denna risk kan mötas genom ett 
lägre elevantal på skolan. 

Grundskoleförvaltningens bedömning är att skolan har ett behov av 
funktionen tillagningskök för 400 portioner, utredning visar att detta går att 
installera i byggnaden med en trolig förstärkning av golvbjälklag som 
konsekvens. Hiss och trappa kommer att behöva installeras för att 
ombesörja vertikal kommunikation. Detta är utrett av konstruktör så att det 
går att realisera utifrån kulturmiljöhänsyn. 

Med tanke på byggnadens ålder och att byggnaden har byggts om så finns 
risk att asbest och liknande hälso-och miljörisker förekommer i byggnaden, 

 
1 Stadsbyggnadsförvaltningens kartläggning omfattar 23 grundskolor i innerstaden varav 4 
drivs av fristående aktörer. Ytterligare 3 kommunala grundskolor finns i innerstaden, men 
här saknas uppgift om friyta och ingår därmed inte i förvaltningens kartläggning. 



 

 

främst i fogar på kanaler. Asbest i fogar som inte utsätts för påverkan är inte 
farligt för människor, men enligt stadsfastighetsförvaltningens uppdrag och 
rutiner så ska riskmaterial arbetas bort ur alla deras fastigheter. En miljö-
inventering görs först när byggnaden är förvärvad.  

Byggnaden är ännu inte förvärvad och dialog sker löpande mellan säljare 
(ABF) och Higab AB som möjlig köpare. 

Ekonomiska konsekvenser 
Stadsfastighetsförvaltningen har utifrån gjord förstudie tagit fram en kalkyl 
som ger en produktionskostnad om 29,8 Mkr exklusive förstärkning av 
bjälklag för kök vilket beräknas till 3,8 Mkr.  Då det finns risk att det kan 
finnas andra tillkommande kunduppdrag från grundskoleförvaltningen som 
ännu ej är noterade eller byggnadstekniska förutsättningar som ger en 
förändrad produktionskostnad än ovan angiven, så har förstudien har tagit 
fram två olika preliminära hyreskonsekvenser för det aktuella uppdraget. 
Detta för att visa hur hyreskostnaden skiljer sig åt beroende på vilken 
produktionskostnad för kundanpassning som kommer att bli aktuell.  

Den första kalkylen, 1a, bygger på en produktionskostnad om 40Mkr, då 
blir hyreskonsekvensen för grundskoleförvaltningen att hyra in Odinskolan 
2 800-2 811 kr/kvm/år. Den årliga hyresnivån blir 11 314 tkr, under 
förutsättning att hyreskontrakt skrivs på 12 år. 

 

Alternativ 1b bygger på en produktionskostnad om 41-50 Mkr vilket ger en 
hyreskonsekvens om 2 900- 2 911 kr/kvm/år. Den årliga hyresnivån blir 
11 717 tkr, under förutsättning att hyreskontrakt skrivs på 12 år. 



 

 

 

Kostnader för säkerhetstekniska installationer såsom lås, larm och 
passersystem ingår inte i den beräknade årshyran utan dessa leasas separat 
av förvaltningen. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsfastighetsförvaltningens förstudie visar i detta skede på en 
projektkostnad för kundanpassningar som är under redovisade 40 Mkr, men 
att man vill med en ytterligare kalkyl om 50 Mkr påvisa de risker för 
fördyringar som finns vid en ombyggnation och vilka hyreskonsekvenser 
detta ger. 

Stadsledningskontoret anser att om staden, via Higab AB, ska köpa en 
skolbyggnad så är det utifrån att det finns ett långsiktigt strategiskt behov av 
fastigheten och de skolplatser som kan tillskapas i denna för att möta både 
dagens behov och den växande stadens. Vid ett långsiktigt behov är en 
hyresperiod om 10-12 år att anse som väldigt kort. Stadsledningskontoret 
gör bedömningen att det är lämpligt att föra dialog med Higab AB om en 
längre hyresperiod om 15-20 år utifrån det långsiktiga strategiska behovet 
av skollokaler i centrum, en längre hyresperiod kommer även att ge en något 
lägre hyra per kvm. 

Stadsledningskontorets bedömning är att följa de rekommendationer som 
förstudiens resultat visar. Beslut tas om att inhyrningsuppdraget fortsätter 
med en fördjupad förstudieutredning/projektering, BP2.  

Då byggnaden ännu inte ägs av staden/Higab AB måste det tas i beaktande 
att det kan finnas utredningar som inte kan göras i fastigheten av denna 
anledning.  

Stadsledningskontoret vill påtala att möjligheten finns för 
grundskolenämnden att redan i detta läge fatta beslut om inhyrning i ett BP 
3 beslut vilket innebär att Higab kan gå direkt till köp och inte riskera att 
inhyrningen går om intet.  



 

 

Ovan rekommendation bygger på att både Higab och den säljande parten 
kommer överens om aktivitetsplan och förslag till projektplan och om 
erbjudandet om försäljning till staden kvarstår. 

Fakturering 
Om grundskolenämnden inte genomför projektet kommer 
stadsfastighetsförvaltningen att fakturera nedlagda kostnader avseende 
förstudien. Hittills är de upparbetade kostnaderna ca 70 tkr och den 
fördjupade förstudieutredningen beräknas kosta ca 500 tkr. 

Grundskolenämndens beslut distribueras till:  
Stadsfastighetsnämnden 
Stadsledningskontoret 

Beslutanderätt enligt: KF handling 2017 nr. 39 

Stadsledningskontoret 
Annika Rynner 
Planeringsledare 
E-post: annika.rynner@stadshuset.goteborg.se 
Telefon 031-367 33 74 

 
Jörgen Samuelsson 
Avdelningschef planering och analys 
E-post: jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se 
Telefon: 031-368 00 34 
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