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Avbryta arbetet med detaljplan för Domarringsförbindelsen 
(tvärförbindelse i Torslanda alt 2) inom stadsdelen Tors-
landa i Göteborg  

Förslag till beslut 

I stadsbyggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för Domarringsförbindelsen (tvärförbindelse i Torslanda 

alt 2) inom stadsdelen Torslanda 

Sammanfattning 

Planområdet ligger ca 2 km nordost om Amhult och ca 10 km väster om centrala Göte-

borg. Syftet med planen var att få till en ny vägkoppling mellan Kongahällavägen och 

väg 155, för att avlasta Kongahällavägen och få till en robustare trafiksituation i stadsde-

len och för att möjliggöra framtida bostadsexploatering i Torslanda.   

Under hösten 2008 upptäcktes de skyddade arterna hasselsnok och större vattensalaman-

der i området. I samråd med länsstyrelsen togs en utredning fram som visade att vägen 

ändå kan byggas under förutsättning att cirka 20 sk faunapassager anläggs. Förekomsten 

av skyddade arter i området bedömdes innebära att möjligheterna till exploatering med 

nya bostäder skulle bli mycket begränsade samt att anläggningskostnaderna för vägen 

skulle bli betydligt högre.  

Sammantaget gjordes då bedömningen att lokaliseringen och trafikbehovet av en tvärför-

bindelse i Torslanda behövde utredas på nytt innan beslut kunde fattas om eventuellt fort-

satt planarbete. Byggnadsnämnden tog beslut 7 februari 2013 om att lägga planarbetet för 

Domarringsförbindelsen vilande.  

Byggnadsnämnden gav 20 oktober 2020 ett uppdrag för detaljplan för Tvärförbindelse i 

Torslanda med utgångspunkt i alternativet Älvegårdsförbindelsen väst och 23 augusti 

2022 togs beslut om samråd för detaljplan för Tvärförbindelse i Torslanda.  

Utifrån samrådet för detaljplan med Älvegårdsförbindelsen väst som utgångspunkt och en 

samlad bedömning kring lämpligt läge för en tvärförbindelse i Torslanda bedöms att arbe-

tet med detaljplan för Domarringsförbindelsen kan avbrytas.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

När planarbetet startade avsågs det finansieras via kommunbidrag och inget planavtal har 

tecknats.   

Under hösten 2008 upptäcktes de skyddade arterna hasselsnok och större vattensalaman-

der i området. I samråd med länsstyrelsen togs en utredning fram som visade att vägen 

ändå kan byggas under förutsättning att cirka 20 sk faunapassager anläggs. Dessa möjlig-

gör att de skyddade arterna kan korsa vägen utan att skadas. Förekomsten av skyddade ar-

ter i området bedömdes innebära att möjligheterna till exploatering med nya bostäder 

skulle bli mycket begränsade. Samtidigt som de beräknade anläggningskostnaderna för 

vägen blivit betydligt högre.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

De utredningar som gjorde i samband med planarbetet för alternativet Domarringsförbin-

delsen visade på stora konsekvenser för bl a de skyddade arterna större vattensalamander 

samt hasselsnok.    

Bedömning ur social dimension 

En tvärförbindelsen mellan Kongahällavägen och väg 155 kommer bidra till ett mer sam-

manhållet trafiksystem med bättre tillgänglighet mellan Torslanda och Göteborgs in-

nerstad. En tvärförbindelse är även en förutsättning för fortsatt utveckling av stadsdelen 

Torslanda.  
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Ärendet  

Nämnden ska besluta om att avbryta arbetet med detaljplan för Domarringsförbindelsen 

(tvärförbindelse i Torslanda alt 2), då planarbetet inte längre är aktuellt.  

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget och bakgrund till ärendet 

Planområdet ligger ca 2 km nordost om Amhult och ca 10 km väster om centrala Göte-

borg. Syftet med planen var att få till en ny vägkoppling mellan Kongahällavägen och 

väg 155, för att avlasta Kongahällavägen och få till en robustare trafiksituation i stadsde-

len och för att möjliggöra framtida bostadsexploatering i Torslanda.   

Ett program för planområdet godkändes av byggnadsnämnden 2006-02-21. Syftet med 

programmet var att utreda förutsättningarna för ny infrastruktur samt ny bebyggelse väs-

ter om Volvo. Samtidigt gavs uppdrag för detaljplan samt beslut om samråd för detaljplan 

för Domarringsförbindelsen (tvärförbindelse i Torslanda alt 2). Samråd hölls 7 februari 

till 13 mars 2007.  

Under hösten 2008 upptäcktes de skyddade arterna hasselsnok och större vattensalaman-

der i området. I samråd med länsstyrelsen togs en utredning fram som visade att vägen 

ändå kan byggas under förutsättning att cirka 20 sk faunapassager anläggs. Dessa möjlig-

gör att de skyddade arterna kan korsa vägen utan att skadas. Förekomsten av skyddade ar-

ter i området bedömdes innebära att möjligheterna till exploatering med nya bostäder 

skulle bli mycket begränsade. Samtidigt hade de beräknade anläggningskostnaderna för 

vägen blivit betydligt högre. Sammantaget gjordes då bedömningen att lokaliseringen och 

trafikbehovet av en tvärförbindelse i Torslanda behövde utredas på nytt innan beslut 

kunde fattas om eventuellt fortsatt planarbete. Byggnadsnämnden tog beslut 7 februari 

2013 om att lägga planarbetet för Domarringsförbindelsen vilande. Beslut tog även att ut-

redningen för tvärförbindelse i Torslanda skulle samordnas med program för bostäder i 

östra Amhult med start år 2013. Under arbetet med program för Centrala Torslanda (som 

programmet kom att heta) arbetade Trafikkontoret parallellt med utredningar kring lämp-

lig placering av en tvärförbindelse i Torslanda och slutsatsen blev att alternativet Älve-

gårdsförbindelsen väst var det lämpliga alternativet att gå vidare med.  

Byggnadsnämnden gav 20 oktober 2020 ett uppdrag för detaljplan för Tvärförbindelse i 

Torslanda med utgångspunkt i alternativet Älvegårdsförbindelsen väst och 23 augusti 

2022 togs beslut om samråd för detaljplan för Tvärförbindelse i Torslanda. Ett samråd om 

detaljplanen hölls 7 september till 18 oktober 2022.  

Utifrån samrådet för aktuell detaljplan med Älvegårdsförbindelsen väst som utgångs-

punkt och en samlad bedömning kring lämpligt läge för en tvärförbindelse i Torslanda 

bedöms att arbetet med detaljplan för Domarringsförbindelsen kan avbrytas.  

Detaljplanen för Domarringsförbindelsen har inte stöd i Översiktsplan för Göteborg, anta-

gen av kommunfullmäktige 2022-05-19.  

Planområdet berörde fyra gällande detaljplaner med aktnr Fllac 4755, Fllac 3505, 

Fllac3199 samt detaljplan Fllac3862. För större delen av planområdet saknades detalj-

plan. 
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Ärendets handläggning 

Detaljplanen avsågs upprättas enligt PBL 1987:10 och planen bedömdes vara av den ka-

raktären att den skulle hanteras med normalt planförfarande och antas av byggnadsnämn-

den.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

BN 2006-02-21   att godkänna program för tvärförbindelser i Torslanda  

BN 2006-02-21  att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan  

BN 2006-02-21  att genomföra samråd om detaljplanen 

BN 2013-02-07  att vilandeförklara detaljplanen 

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att planarbetet bör avbrytas eftersom planarbetet för en tvärför-

bindelse i Torslanda utifrån alternativet Domarringsförbindelsen inte längre är aktuellt 

samt att ett detaljplanearbete pågår för en tvärförbindelse med Älvegårdsförbindelsen väst 

som utgångspunkt.  
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