
Uppdatering av Projekt och investeringsportfölj 
förskolefastigheter 2023 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden 

1. Stadsfastighetsnämnden accepterar avvikelser i följande projekt: 

a. Kalendervägen 15–17, förläningsrenovering 20 år, 2023–00955 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektbeslut fattade på delegation, 

enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för förskola enligt 

bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

4. Paragrafen justeras omedelbart  

Sammanfattning 
Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med Stadsfastighetsnämnden samt 

Förskole-nämndens behov har uppstått och Stadsfastighetsnämnden behöver därför besluta om en 

uppdatering av Projekt- och investeringsportföljen för 2023. Genom att Stadsfastighetsnämnden fattar 

beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att 

leverera ändamålsenliga lokaler till Förskolenämndens verksamhet för stadens barn. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Verksamhetslokaler inom Stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I 

takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande 

kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av 

hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). 

Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste årens 

pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det 

viktigt att Stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla 

nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, 

vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 

2022. 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2023-05-29 

Diarienummer SFF-2023-00150 

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se   

marie-louise.fejde@stadsfast.goteborg.se 



Bedömning ur ekologisk dimension 
Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för 

en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens 

antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls denna 

påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på 

energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt 

byggande och ekosystemtjänster. 

 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och 

ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. 

För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar 

Stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna 

från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och 

med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus 

på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan. 

 

Bedömning ur social dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler 

med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Funktionella och ändamålsenliga förskolor främjar alla barns utveckling genom att öka 

förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt 

utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra 

till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra lokaler och utemiljöer främjar både barns 

hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.  

Vidare kan rätt utformade förskolegårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. 

Utemiljöerna kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av 

stereotypa könsmönster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska 

och vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas 

alltså av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör förskolegårdar 

enligt förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.  

Samverkan 
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-06-12). 

 

Bilagor 
1. Fattande delegationsbeslut 

2. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj förskola 

2.1. Investering förskola (daterad 2023-05-29) 

2.2. Re- och ersättningsinvestering förskola (daterad 2023-05-29) 

2.3. Inhyrning förskola (daterad 2023-05-29) 



Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för förskole 

projekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, reinvestering samt 

inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2023-05-08 - 2023-05-29) 

 

Allmänt om projektportföljärendet 

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; Förskola, Grundskola 

samt Boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad med aktuell 

information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande beslutstyper 

hanteras inom portföljen: 

 Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut) 

 Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut 

 Beslut att genomföra projekt 

 Beslut om avvikelser i projekt  

 Beslut om att avsluta projekt eller utredningar 

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och 

utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående 

utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie 

uppföljningsrapporter. 

Ärendespecifik information om aktuella projektbeslut i portföljen 

Projekt  Budget-

avvikelse (tkr)  

Ursprunglig 

budget (tkr) 

Ny total     

budget (tkr)  

Diarienummer 

Kalendervägen 15–17, 

Förlängningsrenovering 

20 år 

12 000 18 200 30 200 2023–00955 

  

Förskolan på Kalendervägen 15-17 renoverades 1993, då byggdes taket om samt att fönster och dörrar 

byttes ut. Inför kommande renovering har ett omtag gjorts kring förstudien då det framkommit 

önskemål från verksamheten som skulle underlätta för dem att bedriva sin verksamhet, vilket 

stadsfastigheter vill vara lyhörda inför.  

Projektet är en förlängningsrenovering som föreslås bli mer omfattande än när den ursprungliga 

budgeten beslutades. Det är en totalrenovering vilket betyder att alla installationer och ytskikt byts ut, 

dessutom tillskapas ett nytt apparatrum som medför att en vindsvåning byggs till på förskolan. 

Projektet innefattar även ett nytt tillagningskök och på utsidan ska stora markarbeten genomföras 

såsom dränering samt en ny utemiljö för barnen.   

Utifrån önskemål från verksamheten kommer en rad åtgärder genomföras för att öka barnens 

integritet, delaktighet och självständighet. Bland annat kommer hygienutrymmen såsom toaletter och 

skötrum göras rymligare. För att göra en viss tillgänglighetsanpassning tillskapas en 

tillgänglighetsanpassad entré, RWC och ett samtalsrum i personaldelen. Entréer kommer även flyttas 

så att dessa istället ligger mot förskolegården, vilket underlättar förflyttning mellan inne och ute. Det 

kommer också ge personalen bättre uppsikt över barngrupperna samt minska trängseln i hallarna. 



Verksamheten vill också tillskapa tre toaletter som ligger i anslutning till hallen, för att underlätta 

toalettbesök under utevistelse. Antalet dörrar och öppningar som finns idag kommer reduceras och 

istället skapas öppna förbindelser mellan ateljéer, kreativa utrymmen samt lek- och matrum. 

Personalen får då en bra överblick samt att det ger barnen större frihet eftersom de kan röra sig mellan 

rummen utan att en vuxen följer med. 

Rekommendation till beslut: Stadsfastighetsförvaltningen rekommenderar Stadsfastighetsnämnden att 

godkänna projektbudget enligt ovan. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras 

enligt beställning.  

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 



Bilaga 1 till uppdatering av Projekt och investeringsportfölj  
Förskolefastigheter 2023 
 

 

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på 

delegation att avbryta projekt eller utredning 

Projekt, reinvestering Projektbudget 

(tkr)  

Utfall (tkr)  Diarie-nr 

Fredagstomten 23, 

förlängningsrenovering 20 år (18356) 

35 000 15 699 2023–00262  

 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på 

delegation att acceptera avvikelser i följande projekt: 

Projekt, reinvesteringar  Kostnads-

avvikelse 

Tidigare 

beslutad  

avvikelse 

Ursprunglig  

budget 

Ny  

totalbudget 

Diarienr 

Fjällkåpan 2, markåtgärder 

(20232) 

2 540 0 2 960 5 500 2023–01105 

Fjällkåpan 2, 

förlängningsrenovering 

(18551) 

2 900 0 29 000 31 900 2023–01083 

Oslogatan 2, markåtgärder 

(18546) 

205  0 500 705 2023-01092 

Skepparegången, 

markprojekt (18392) 

187 0 1000 1 187 2023-01209 

Kunskapsgatan3, 

markåtgärder (18541) 

101 0 600 701 2023-01208 

Skillnadsgatan 36, 

Asfaltering, lekredskap, 

fallskydd (18524) 

87 0 800 887 2023-01207 

 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 

 
  

  

Utfärdat 2023-05-29 

Diarienummer  

 

Handläggare 

Anna Heed och Marie-Louise Fejde 

Telefon: 031 – 365 00 00 

E-post: anna.heed@stadsfast.goteborg.se  



Diarienr Projekt  Uppdragskatergori Finasiering Budget (tkr) Beslutad 

utökning 

budget (tkr)

Totalbudget 

(tkr) 

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Portfölj

N230-0349/13 Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 105 000 0 105 000 101 979 102 501 Förskola

2023-00345 Gitarrgatan 5 nybyggnad förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 80 000 8 000 88 000 3 461 87 866 Förskola

N230 0328/15 Lillhagsparken ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 55 000 33 000 88 000 88 001 85 000 Förskola

230-0020/17 Gunnestorpsvägen/Arves Marias väg 

21 ny förskola

100 Förskola Nyinvestering (099) 78 143 3 920 82 063 78 619 79 114 Förskola

230-0439/18 Biskopsgatan ny permanent förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 75 000 6 000 81 000 34 817 78 216 Förskola

N230-0282/18 Friedländers gata 20 ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 78 600 0 78 600 6 838 77 803 Förskola

2023-00344 Timjansgatan 52 nybyggnad förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 76 000 0 76 000 436 76 000 Förskola

230-0563/17 Miraallén 64 ny förskola (f.d 

Plåtslagaregatan fsk)

100 Förskola Nyinvestering (099) 57 500 12 500 70 000 68 228 69 050 Förskola

230-0468/17 Kullegatan ny förskola (Burås 

Kyrkbacke 3)

100 Förskola Nyinvestering (099) 61 500 6 700 68 200 61 346 68 266 Förskola

230-0199/16 Litteraturgatan ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 66 600 0 66 600 48 081 66 991 Förskola

230-0150/19 Svartedalsgatan ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 65 000 0 65 000 6 743 59 323 Förskola

230-0194/17 Merkuriusgatan 75 ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 43 600 20 900 64 500 57 064 57 152 Förskola

230-0359/16 Trollbärsvägen ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 64 000 0 64 000 798 64 000 Förskola

230-0745/16 och 

2023-00347

Ostindiegatan 24 förskola 

(Kennedygatan 1)

100 Förskola Nyinvestering (099) 56 500 7 000 63 500 60 975 65 497 Förskola

230-0193/17 Långströmsgatan ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 55 500 7 000 62 500 38 327 62 000 Förskola

230-0292/17 Kosmosgatan ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 50 000 11 000 61 000 28 015 61 000 Förskola

230-0849/15 Bunkebergsgatan 10 / Kv Makrillen ny 

förskola

100 Förskola Nyinvestering (099) 35 000 25 000 60 000 59 670 59 500 Förskola

230-0324/17 Rörmyren förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 47 400 9 700 57 100 28 38 Förskola

N230-0179/17 Torslanda Torg 8 ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 35 500 14 000 49 500 57 49 500 Förskola

230-0357/13 Örtugsgatan ny förskola 1068 100 Förskola Nyinvestering (099) 32 000 16 700 48 700 59 7 Förskola

230-0289/16 Kvibergs Ängar ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 44 200 3 500 47 700 67 48 Förskola

N230-0848/15 Berguven 4 ny förskola 4 avd 100 Förskola Nyinvestering (099) 37 000 9 200 46 200 68 67 Förskola

230-0360/16 Rambergsstaden ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 35 000 6 000 41 000 28 69 Förskola

230-0178/19 Dimvädersgatan anpassning förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 17 000 2 000 19 000 4 292 19 000 Förskola

230-0738/18 Biskopsgården provisoriska 

förskolelokaler

100 Förskola Nyinvestering (099) 7 300 0 7 300 0 7 300 Förskola

230-0555/18 Smörslottsgatan ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 6 000 0 6 000 465 6 000 Förskola

230-0103/18 Bielkegatan ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 3 604 1 950 5 554 5 181 5 550 Förskola

2191/21 Varnhemsgatan 2 ny förskola 2022 

Förstudie

100 Förskola Nyinvestering (099) 4 515 0 4 515 353 4 500 Förskola

2211/21 Rosendalsgatan ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 4 000 0 4 000 442 4 000 Förskola

0950/22 Prilyckegatan 147 

verksamhetsanpassning

100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 2 650 0 2 650 1 2 650 Förskola

0764/22 Kalendervägen 15-17 

verksamhetsanpassningar

100 Förskola Nyinvestering (099) 2 160 0 2 160 612 2 160 Förskola

N230-0534/15 Gunnilse ny förskola 6 avd 100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 0 2 000 2 000 0 283 Förskola

2023-00348 Byvädersgångens FS Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 890 0 1 890 77 1 890 Förskola

N230-0362/22 Friedländers gata Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 722 0 1 722 44 2 051 Förskola

N230-0696/18 Arves Marias Väg 21 - Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 398 0 1 398 1 332 1 321 Förskola

N230-1210/20 Billdals kyrkv 3 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 386 0 1 386 1 420 1 420 Förskola



N230-0079/20 Litteraturgatan fsk Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 350 0 1 350 72 1 202 Förskola

0738/22 Vasa Kyrkogata 7 - 

verksamhetsanpassningar

100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 1 293 0 1 293 68 860 Förskola

0813/19 Kosmosgatan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 210 0 1 210 437 969 Förskola

230-0414/17 Opaltorget ny förskola 100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 1 000 0 1 000 839 193 Förskola

N230-0169/19 Uggledalsvägen 31 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 961 0 961 255 961 Förskola

N230-0138/21 Kullegatan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 685 230 915 385 685 Förskola

1339/22 Solceller Salviagatan 2 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 910 0 910 68 750 Förskola

N230-1058/18 Amhultsgården Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 895 0 895 0 21 Förskola

N230-1297/20 Långströmsgatan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 498 332 830 141 830 Förskola

2243/22 Solceller Lisa Sass gata 11 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 803 0 803 11 803 Förskola

N230-0091/20 Beryllgatan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 770 0 770 738 753 Förskola

0969/22 Ljusstöparegatan 1 A 

Verksamhetsanpassningar

100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 750 0 750 4 736 Förskola

N230-0394/20 Kvadrantgatan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 720 0 720 780 790 Förskola

0132/21 Dimvädersgatan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 700 0 700 45 900 Förskola

N230-0099/19 Merkuriusgatan 75 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 699 0 699 501 699 Förskola

N230-0130/21 Biskopsgatan 8 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 694 0 694 141 694 Förskola

N230-1704/21 Fjällkåpan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 660 0 660 54 660 Förskola

0131/21 Ostindiegatan 24 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 636 0 636 472 568 Förskola

N230-0300/19 Berguven 4 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 630 0 630 625 630 Förskola

1595/22 Olof Asklunds gata förskola 100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 335 225 560 367 560 Förskola

N230-1070/18 Rambergsstadens förskola Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 510 0 510 454 454 Förskola

0769/22 Bredfjällsgatan 72 

verksamhetsanpassningar

100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 500 0 500 43 500 Förskola

1271/22 Dr Sydows Gata 44 - 

verksamhetsanpassning

100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 500 0 500 0 500 Förskola

0362/19 Sandåsskolan omställning till förskola 100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 460 0 460 471 460 Förskola

230-0172/18 Lillebyvägen 9 ny-tillbyggnad förskola 100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 260 0 260 187 259 Förskola

2023-00912 Flygtornsvägen 2 

Verksamhetsförändring till förskola

100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 250 0 250 18 0 Förskola

N230-0190/19 Österrödsskolan anpassning till 

förskola (Reviderat uppdrag)

100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 961 1 003 Förskola

2240/21 Annandagsgatan 1 ny förskola 100 Förskola Nyinvestering (099) 0 0 0 114 90 Förskola

0763/22 Mölnesjögatan 165-166 

verksamhetsanpassningar

100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 2 000 Förskola

0 Smörslottsgatans förskola Solceller 100 Förskola Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Förskola

0 Saffransgatan 80 Solceller 100 Förskola Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Förskola

0 Tandkullegatan 7 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 7 0 Förskola

0 Hästeviks väg 8-12 Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Förskola

0 Fräntorpsgatans förskola Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Förskola

0 Smaragdgatan 28B Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Förskola

2021/22 Saffransgatan 80 ny förskola 100 Förskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 115 200 Förskola



Diarienr Projekt 5a.Finasiering Budget (tkr) Beslutade avvikelser 

(tkr)

Totalt beslutad 

budget (tkr)

Kostnadsprognos 

(tkr)

Kostnadsutfall (tkr) Portfölj

N230-0010/22 Albotorget 5 - Mark och lekredskap Reinvestering (099) 600 0 600 600 4 Förskola

N230-1857/22 Albotorget 5 - renovering kök Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 18 Förskola

N230-0009/22 Albotorget 5 - Utbyte mattor Reinvestering (099) 750 750 1 500 1 500 594 Förskola

N230-1882/22 Amhults Byväg 10 – Lekutrustning och 

markåtgärder

Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 0 Förskola

N230-1238/21 Apelsingatan 15 - byte ventilationsaggregat 

och VP

Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 2 957 1 293 Förskola

N230-1774/22 Apelsingatan 15 Mark, dränering lekutr. och 

gård.

Reinvestering (099) 1 600 0 1 600 1 600 61 Förskola

N230-0988/22 Askims Domarringsväg 103 - 

Förlängningsrenovering 20 år

Reinvestering (099) 400 0 400 400 631 Förskola

N230-1861/20 Balsebrunnsvägen 9 - värmepump Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 926 Förskola

N230-1272/21 Bankebergsgatan 5 Föskola Invändigt 

underhåll utbyte el, mattor och målning

Reinvestering (099) 2 700 3 300 6 000 6 000 5 399 Förskola

N230-0039/22 Bildradiogatan 38 - Byte fönster och 

renovering sockel

Reinvestering (099) 2 200 0 2 200 2 200 104 Förskola

N230-0035/22 Bildradiogatan 38 - Markprojekt Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 353 Förskola

N230-1876/22 Björlanda Strand 5 – Ventilationsutbyte Reinvestering (099) 1 600 0 1 600 1 600 23 Förskola

N230-1182/21 Björsareds genväg 1B - Byte innerväggar pga 

långtids fukt. Målning och byte av mattor.

Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 2 522 146 Förskola

N230-1192/21 Björsareds genväg 1B, koop - Konvertering 

värmepanna

Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 2 500 89 Förskola

N230-1680/20 Blåsvädersgatan 2 - fönsterbyte och 

takåtgärder

Reinvestering (099) 1 300 0 1 300 1 300 1 383 Förskola

N230-2280/21 Bredfjällsgatan 72 - Förlängningsrenovering Reinvestering (099) 15 000 0 15 000 14 000 870 Förskola

N230-1823/22 Bredfjällsgatan 72 - Markåtgärder Reinvestering (099) 1 130 0 1 130 1 130 52 Förskola

N230-1239/21 Bronsåldersgatan 27 - Byte 

ventilationsaggregat och shuntar m.m.

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 87 Förskola

N230-1877/22 Brunstorpsvägen 41 – Ventilationsutbyte Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 11 Förskola

N230-1884/22 Brännekullavägen 5 – Lekutrustning och 

markåtgärder

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 0 Förskola

N230-0034/22 Brännemysten 6 - Markprojekt Reinvestering (099) 1 200 0 1 200 1 200 1 237 Förskola

N230-0278/19 Brännö Gärde - FTX aggregat Reinvestering (099) 2 300 0 2 300 2 300 1 071 Förskola

N230-1878/22 Båtsman Grås gata 2 – Ventilationsutbyte Reinvestering (099) 2 200 0 2 200 2 200 1 Förskola

N230-0041/21 Dimvädersgatan 1-5 fsk, 

förlängningsrenovering 20 år

Reinvestering (099) 19 000 4 000 23 000 23 000 3 646 Förskola

N230-2087/22 Djurgårdsgatan 29 - Renovering yttertak och 

fasader

Reinvestering (099) 1 900 0 1 900 1 900 0 Förskola

N230-1883/22 Emelie Lejmans väg 5 – Lekutrustning och 

markåtgärder

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 0 Förskola

N230-2357/21 Emelie Lejmans väg 5 - Ombyggnad 

ventilation och DUC byte

Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 927 78 Förskola

N230-2275/21 Falkgatan 5 - Byte fönster tillbyggnad Reinvestering (099) 700 0 700 250 2 Förskola

2023-01083 Fjällkåpan 2 - Förlängningsrenovering Reinvestering (099) 29 000 2 900 31 900 31 373 25 474 Förskola

SFF 2023-01105 Fjällkåpan 2 - Markåtgärder Reinvestering (099) 2 960 0 2 960 2 960 0 Förskola

N230-1189/21 Fjällkåpan 2 - Verksamhetsanpassningar 

byggåtgärder Tilläggsavtal

Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 1 000 Förskola

N230-1152/21 Flygvädersgatan 13 - installationer: utbyte 

ventilation, DUC mm

Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 151 146 Förskola



0 Folke Bernadottes Gata 4 - Kunduppdrag 

verksamhetsanpassningar

Reinvestering (099) 850 0 850 850 826 Förskola

N230-1266/21 Folke Bernadottes Gata 4 Förskola - Invändig 

renovering

Reinvestering (099) 1 150 3 350 4 500 4 500 3 903 Förskola

N230-1274/21 Framnäsgatan 16 Förskola Renovering 

klimatskal

Reinvestering (099) 4 000 0 4 000 4 000 92 Förskola

N230-1311/20 Fredagstomten 23 - Förlängningsrenovering 

20 år

Reinvestering (099) 35 000 0 35 000 35 000 15 817 Förskola

N230-1311/20 Fredagstomten 23 - Kunduppdrag i samband 

med förlängningsrenovering (tilläggsavtal)

Reinvestering (099) 550 0 550 550 0 Förskola

N230-1153/21 Friarelyckan 53 Stella fsk - Invändigt 

underhåll ytskikt

Reinvestering (099) 4 300 0 4 300 4 300 4 001 Förskola

N230-2355/21 Friarelyckan 55 - Invändigt underhåll ytskikt Reinvestering (099) 7 000 0 7 000 2 000 254 Förskola

N230-1887/22 Författaregatan 11 – Lekutrustning och 

markåtgärder

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 0 Förskola

N230-1278/21 Första Majgatan 28 - SRÖ, byte av 

shuntgrupper samt DUC

Reinvestering (099) 540 0 540 486 386 Förskola

N230-2394/21 Gjutegården 7A - Markåtgärder Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 0 Förskola

N230-1759/22 Gnistgatan 3 - elinstallationer - PU 2024 Reinvestering (099) 500 0 500 500 0 Förskola

N230-2385/21 Gnistgatan 3 - Ventilationsåtgärder Reinvestering (099) 600 0 600 600 64 Förskola

N230-2267/21 Gullrisgatan 9 - Utvändig renovering Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 40 39 Förskola

N230-2285/21 Gunnilse skolväg 3 - Konvertering bergvärme 

inkl duc

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 30 Förskola

N230-0014/22 Haga Nygata 17 - Renovering Klimatskal Reinvestering (099) 4 000 0 4 000 4 000 30 Förskola

N230-2399/21 Hagkroksvägen 1 - Markprojekt Reinvestering (099) 1 200 0 1 200 1 200 1 251 Förskola

N230-1242/21 Hagkroksvägen 1 - Utvändig renovering Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 2 000 1 522 Förskola

N230-1160/21 Hakefjordsgatan 119 - Tak och 

fasadrenovering

Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 83 Förskola

N230-1831/22 Hammarkullegatan 3 - Markåtgärder Reinvestering (099) 2 450 0 2 450 2 450 0 Förskola

N230-2277/21 Hammarkullegatan 5 - Byte jordfelsbrytare 

och utebelysning 23

Reinvestering (099) 700 0 700 700 3 Förskola

N230-1197/21 Hammarkullegatan 5 - Omläggning tak inkl 

hängrännor, Fasadmålning delvis, målning 

grund, målning fönster och reparation/målning 

förrådsbyggnad

Reinvestering (099) 2 000 3 000 5 000 5 000 884 Förskola

N230-2386/21 Hyltevägen 1 - Byte värmepump, vent och UC Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 3 000 133 Förskola

N230-2398/21 Hyltevägen 51 - Markprojekt Reinvestering (099) 700 0 700 700 16 Förskola

N230-1228/21 Hyltevägen 51 - Utvändig renovering, byte 

fönster, fasadmålning m.m.

Reinvestering (099) 3 500 0 3 500 2 715 2 531 Förskola

N230-2432/21 Hönekullegatan 10 - Markunderhåll Reinvestering (099) 500 0 500 500 0 Förskola

N230-1830/22 Kanelgatan 38 - Markåtgärder Reinvestering (099) 2 180 0 2 180 2 180 0 Förskola

N230-2260/21 Kastvindsgatan 3 - Invändig renovering 

(uppfräschning)

Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 87 Förskola

N230-2259/21 Knivsmedsgatan 2 - Byte av 

ventilationsaggregat

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 108 Förskola

N230-0011/22 Kompassgatan 11 - Utbyte DUC Reinvestering (099) 920 0 920 908 12 Förskola

N230-2263/21 Konvaljegatan 8 - SRÖ Reinvestering (099) 500 0 500 346 27 Förskola

N230-1388/21 Kristinaskolan - Modernisering 

fastighetsstyrning

Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 409 434 Förskola



N230-1102/21 Kristinaskolan Fsk- Anslutning fjärrvärme Reinvestering (099) 1 700 0 1 700 1 700 48 Förskola

N230-1388/21 Kummingatan 128-130, Förskola - 

Modernisering fastighetsstyrning

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 461 405 Förskola

N230-2354/21 Kålhagen 1-5 - Utbyte av lekutrustning och 

markåtgärder

Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 123 Förskola

N230-2296/21 Kärralundsgatan 19 - Byte 

ventilationsaggregat

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 193 Förskola

N230-2181/21 Lennart Torstenssonsgata 11 - Renovering 

klimatskal och mur

Reinvestering (099) 4 600 0 4 600 4 600 219 Förskola

N230-2393/21 Lilla grevegårdsvägen 6 - Markåtgärder Reinvestering (099) 500 0 500 500 0 Förskola

N230-1676/20 Lillebyvägen 9 - fönsterbyte och 

fasadrenovering

Reinvestering (099) 1 200 0 1 200 950 822 Förskola

N230-1106/21 Lillebyvägen 9 - Invändiga ytskikt samt el, 

belysning mm

Reinvestering (099) 1 600 0 1 600 1 400 1 435 Förskola

0 Lillekärr Södra 102 - marksanering vid 

dansbana

Reinvestering (099) 900 0 900 900 755 Förskola

N230-2352/21 Lillekärr Södra 53 - Markåtgärder och 

lekutrustning

Reinvestering (099) 1 300 0 1 300 1 300 645 Förskola

2023-01043 Lillängsgatan 6 - Förlängningsrenovering Reinvestering (099) 13 001 0 13 001 12 000 5 Förskola

N230-0585/22 Lindebovägen 1 - Återställning övriga 

åtgärder

Reinvestering (099) 2 000 2 000 4 000 6 700 5 303 Förskola

N230-0280/19 Lindebovägen 1- UC, värmepump Reinvestering (099) 2 200 0 2 200 1 250 1 211 Förskola

N230-0666/21 Lonsegårdsvägen 39 - invändig renovering 

och fönsterbyte

Reinvestering (099) 4 300 1 230 5 530 10 705 9 505 Förskola

N230-2351/21 Låkebergsgatan 10 - Utvändigt underhåll 

fasad m.m.

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 1 Förskola

N230-2397/21 Långlyckevägen 2 - Markprojekt Reinvestering (099) 1 400 0 1 400 1 400 44 Förskola

N230-1886/22 Mildvädersgatan 7 – Markåtgärder, dränering Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 0 Förskola

N230-1237/21 Munspelsgatan 6 - Fönsterbyte och fasadtvätt Reinvestering (099) 1 800 0 1 800 1 300 1 199 Förskola

N230-0036/22 Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Byte av 

ventilationsaggregat och ducbyte

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 400 502 Förskola

N230-2392/21 Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - 

Markåtgärder

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 135 Förskola

N230-2389/21 Munspelsgatan 6 (nya förskolan) - Utvändig 

renovering

Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 3 000 59 Förskola

N230-2281/21 Mölnesjögatan 165-166 - 

Förlängningsrenovering

Reinvestering (099) 28 000 0 28 000 34 300 1 192 Förskola

N230-1818/22 Mölnesjögatan 165-166 - Markåtgärder Reinvestering (099) 2 460 0 2 460 2 460 0 Förskola

N230-2350/21 Nolviksvägen 40 - Lekutrustning och staket Reinvestering (099) 1 000 700 1 700 1 700 79 Förskola

N230-1855/22 Nordostpassagen 61A - köksrenovering Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 60 Förskola

N230-1233/21 Nymilsgatan 6-8 - Fasad och 

fönsterrenovering

Reinvestering (099) 4 000 0 4 000 4 000 8 Förskola

N230-2391/21 Nymilsgatan 6-8 - Markåtgärder Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 423 Förskola

N230-2292/21 Olofstorpsvägen - Markåtgärder Reinvestering (099) 1 300 0 1 300 1 300 1 Förskola

N230-0614/15 Omvägen 2F - Fjärrvärmekonvertering, byte 

radiatorer enl tidigare förstudie

Reinvestering (099) 3 200 740 3 940 3 876 1 793 Förskola

N230-2293/21 Omvägen 2F - Utebelysning 23 Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 4 Förskola

N230-1873/20 Opalgatan 100 - Byte ventilationsaggregat Reinvestering (099) 950 0 950 950 130 Förskola

N230-1777/22 Opalgatan 100 - markprojekt Reinvestering (099) 2 400 0 2 400 2 400 0 Förskola

N230-1185/21 Persiljegatan 1 - Ersättningsinvestering Reinvestering (099) 37 000 0 37 000 37 000 858 Förskola



N230-2342/21   / SFF-2023-00150Prilyckegatan 147 - Förlängningsrenovering Reinvestering (099) 28 500 0 28 500 29 000 464 Förskola

N230-2276/21 Prästgårdsgatan 44B - Byte stolpbelysning 23 Reinvestering (099) 500 0 500 500 3 Förskola

N230-2283/21 Prästgårdsgatan 44B - Invändiga ytskikt Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 17 Förskola

N230-1816/22 Prästgårdsgatan 44B - Markåtgärder Reinvestering (099) 2 320 0 2 320 2 320 0 Förskola

N230-1322/21 Prästkragsgatan 2 - Invändigt underhåll Reinvestering (099) 4 000 0 4 000 4 000 3 930 Förskola

N230-1321/21 Prästkragsgatan 2 - Markåtgärder Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 0 Förskola

N230-1322/21 Prästkragsgatan 2 - Renovering VVS Reinvestering (099) 5 000 0 5 000 4 191 97 Förskola

0 Prästkragsgatan 2- Kunduppdrag i samband 

med reinvestering

Reinvestering (099) 348 0 348 348 1 Förskola

N230-1318/21 Prästvägen 6 - Byte av vent till FTX Reinvestering (099) 7 000 0 7 000 30 463 1 732 Förskola

N230-1320/21 Prästvägen 6 - Markåtgärder Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 995 590 Förskola

N230-0290/19 Redegatan 15 - installation av fjärrvärme Reinvestering (099) 3 000 1 850 4 850 3 400 2 964 Förskola

N230-1224/21 Redegatan 15 - Invändig upprustning, byte 

mattor och målning m.m.

Reinvestering (099) 1 600 0 1 600 1 600 34 Förskola

N230-1775/22 Redegatan 15 - Mark dränering och lekutr. Reinvestering (099) 1 750 0 1 750 1 750 0 Förskola

N230-0290/19 Redegatan 15- byte av aggregat i Hus B Reinvestering (099) 650 0 650 650 0 Förskola

SFF-2023-00106 Rimmaregatan 5 - Återställning vattenskada Reinvestering (099) 250 0 250 250 212 Förskola

N230-1155/21 Rimmaregatan 7 - Utvändigt underhåll, tak 

mm

Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 8 8 Förskola

N230-2465/21 Rimsmedsgatan 1H - Invändigt underhåll 

ytskikt

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 5 Förskola

N230-1875/20 Ringblommegatan 100 - byte 

ventilationsaggregat

Reinvestering (099) 1 400 0 1 400 1 400 134 Förskola

N230-1226/21 Ringblommegatan 100 - Invändig 

upprustning, byte mattor och målning m.m.

Reinvestering (099) 1 600 0 1 600 1 600 1 Förskola

N230-0016/22 Rosengatan 6 - Renovering kök inkl utbyte 

köksmaskiner

Reinvestering (099) 600 0 600 600 3 Förskola

N230-1259/21 Rosengatan 6 Förskola - Byte till FTX- 

Ventilation och SRÖ

Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 1 819 1 331 Förskola

N230-1856/22 Sahlgrenska sjukhuset - Aggregatbyte Reinvestering (099) 600 0 600 600 2 Förskola

N230-0015/22 Sahlgrenska Sjukhuset - Invändig renovering Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 3 000 308 Förskola

N230-1177/21 Salviagatan 2 - Byte dagvattenledningar och 

lekställning

Reinvestering (099) 1 200 0 1 200 1 200 1 653 Förskola

N230-1817/22 Salviagatan 2 - Markåtgärder Reinvestering (099) 4 300 0 4 300 4 300 0 Förskola

N230-1198/21 Salviagatan 2 - Omläggning tak inkl 

hängrännor

Reinvestering (099) 2 000 1 300 3 300 3 300 246 Förskola

N230-1187/21 Sandeslättgatan 3 - Fönsterbyte, 

fasadmålning

Reinvestering (099) 1 500 3 000 4 500 4 500 398 Förskola

N230-1822/22 Sandeslättsgatan 3 - Markåtgärder Reinvestering (099) 4 000 0 4 000 4 000 0 Förskola

N230-2287/21 Saras väg - Lekutrustning byte Reinvestering (099) 750 0 750 750 4 Förskola

N230-1493/22 Seglaregatan 17 - Markåtgärder Reinvestering (099) 700 0 700 700 8 Förskola

N230-2387/21 Skattegårdsvägen 100 - Byte värmepump Reinvestering (099) 2 300 0 2 300 2 300 144 Förskola

N230-1780/22 Skattegårdsvägen 100 - Mark , Dränering 

lekutr.

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 0 Förskola

N230-2347/21 Skogsängsvägen 14 - Utvändigt underhåll 

och installationer

Reinvestering (099) 7 400 0 7 400 7 400 503 Förskola

N230-2341/21 Skolspåret 2 - Förlängningsrenovering 5-10 år Reinvestering (099) 5 000 3 500 8 500 8 001 358 Förskola

N230-2284/21 Skolspåret 77 - Invändigt underhåll Reinvestering (099) 2 000 700 2 700 2 741 68 Förskola



0 Skolspåret 77 - Markåtgärder Reinvestering (099) 500 0 500 500 3 Förskola

SFF-2023-00653 Smörkärnegatan 10-14- Vattenskada diskrum Reinvestering (099) 300 0 300 529 12 Förskola

N230-0018/22 Standardgatan 10-12 - Mark och lekredskap Reinvestering (099) 500 0 500 500 3 Förskola

SFF-2023-00399 Stenskärsgatan 2 - laga fettavskiljare Reinvestering (099) 250 0 250 250 296 Förskola

N230-2327/21 Stenvägen 2 - Utvändig renovering Reinvestering (099) 2 500 2 500 5 000 5 000 1 399 Förskola

N230-1227/21 Stomvägen 1 - Utvändig renovering, 

Fönsterbyte, entredörrar m.m.

Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 1 800 1 622 Förskola

N230-1273/21 Svalebogatan 52B - Ytskiktsrenovering, 

utbyte köksinstallationer, installation 

fettavskiljare mottagningskök

Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 73 Förskola

N230-1781/22 Svetsaregatan 101 - Markåtgärder Reinvestering (099) 3 800 0 3 800 3 800 0 Förskola

N230-1388/21 Taklöksvägen 1, Förskola - Modernisering 

fastighetsstyrning

Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 484 336 Förskola

N230-2390/21 Tandkullegatan 7 - takrenovering Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 18 Förskola

N230-2257/21 Teleskopgatan 3 - Byte av 

ventilationsaggregat

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 824 112 Förskola

N230-1635/20 Tellusgatan 4 - Ersättningsinvestering Reinvestering (099) 50 600 0 50 600 50 600 1 118 Förskola

N230-1124/21 Temperaturgatan 93 - Markåtgärder, 

asfaltering, lekredskap utbyte mm

Reinvestering (099) 1 300 0 1 300 1 200 772 Förskola

N230-2294/21 Torpagatan 32 - Ventilationsbyte och duc Reinvestering (099) 900 1 200 2 100 1 706 231 Förskola

N230-2295/21 Torpagatan 38 vidkärrs gamla förskola - 

Ventilationsbyte

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 0 4 Förskola

N230-1122/21 Torslanda Hästeviks väg 8-10 - 

Ventilationsaggregat för utbyte

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 498 119 Förskola

N230-0819/16 Torslanda Hästeviks väg 8-12, förskola -  

Framdragning av kulvert, radiatorer och styr

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 719 1 717 Förskola

N230-2286/21 Trädgårdsgärdet 124 - Lekutrustning, byte 

rutschbana

Reinvestering (099) 700 0 700 700 3 Förskola

N230-1820/22 Trädgårdsgärdet 124 - Markåtgärder Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 0 Förskola

N230-1230/21 Töttefällevägen 2 - Invändig Upprustning, 

Byte golv, avdelningskök m.m.

Reinvestering (099) 1 800 0 1 800 1 800 536 Förskola

N230-0292/19 Töttefällevägen 2, Donsö - Installation av 

bergvärme

Reinvestering (099) 4 000 1 200 5 200 5 000 470 Förskola

N230-1194/21 Uddevallagatan 16 - Markåtgärder Reinvestering (099) 1 000 39 1 039 1 039 1 039 Förskola

N230-1325/21 Universumgatan 2 - Utvändigt renovering av 

klimatskal

Reinvestering (099) 9 000 0 9 000 3 704 3 248 Förskola

N230-1335/21 Vallareleden 24 - Kvarvarande utvändig 

renovering

Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 1 830 184 Förskola

N230-2266/21 Vallareleden 24 - SRÖ Reinvestering (099) 500 0 500 377 108 Förskola

N230-0013/22 Vasa Kyrkogata 7 - Förlängningsrenovering Reinvestering (099) 24 857 0 24 857 24 857 1 501 Förskola

N230-1563/21 Vippärtsvägen 28 - Elpanna bytes mot 

värmepump samt SRÖ

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 182 Förskola

N230-1200/21 Vippärtsvägen 28, koop - Renovering 

mottagningskök inkl maskinell utrustning

Reinvestering (099) 2 000 2 700 4 700 4 513 718 Förskola

N230-2278/21 Virginsgatan 19 - Byte ventilationsaggregat 

gamla byggnaden

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 0 8 Förskola

N230-2440/21 Vårvädersgatan 10 - Elunderhåll inkl. 

belysningsbyte

Reinvestering (099) 510 0 510 510 15 Förskola

N230-2430/21 Vårvädersgatan 10 - Invändigt underhåll Reinvestering (099) 700 0 700 250 291 Förskola

N230-2433/21 Vårvädersgatan 10 - Markunderhåll Reinvestering (099) 500 0 500 700 0 Förskola



N230-1120/21 Väderbodarna 1B - Markåtgärder, altaner 

åtgärdas, lekredskap för utbyte mm

Reinvestering (099) 1 200 0 1 200 1 200 1 161 Förskola

N230-0101/21 Västra Änghagsvägen 4 - utbyte ventilation 

samt styr

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 370 1 364 Förskola

N230-1068/21 Wadköpingsgatan 151 - renovering av köket Reinvestering (099) 6 000 1 900 7 900 7 250 7 237 Förskola

N230-2344/21 Wadköpingsgatan 151-157 - Markåtgärder 

och lekutrustning

Reinvestering (099) 1 200 0 1 200 1 200 7 Förskola

N230-1767/22 Åkereds Skolväg 16-18 - Mark ,dränering, 

lekutrustning etc.

Reinvestering (099) 900 0 900 900 0 Förskola

N230-1871/20 Åkereds skolväg 20 - byte 

ventilationsaggregat

Reinvestering (099) 950 0 950 950 145 Förskola

N230-1768/22 Åkereds Skolväg 20 - Markarbeten, dränering 

lekutr.

Reinvestering (099) 900 0 900 900 0 Förskola

N230-0271/19 Årekärrsvägen 1 - Byte värmepump och 

undercentral

Reinvestering (099) 2 300 0 2 300 1 680 1 661 Förskola

N230-1165/21 Änghagsdalen 16 - Ventilation, utbyte till FTX 

aggregat, pumpar, shuntar mm

Reinvestering (099) 1 700 0 1 700 1 700 222 Förskola

N230-1766/22 Ängåsgatan 21 - Dränering och div 

lekutrustning.

Reinvestering (099) 1 800 0 1 800 1 800 0 Förskola

N230-0668/17 Äringsgatan 4A- Ny undercentral, Byte av 

fläktar, energieffektivisering

Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 068 1 063 Förskola

N230-1338/21 Östra Keillersgatan 3 - Byte av vent till FTX Reinvestering (099) 4 000 0 4 000 3 991 4 500 Förskola

N230-1337/21 Östra Keillersgatan 3 - Invändigt underhåll Reinvestering (099) 4 000 0 4 000 4 000 3 627 Förskola

N230-1340/21 Östra Keillersgatan 3 - Markåtgärder Reinvestering (099) 500 0 500 500 1 Förskola

N230-1020/18 Östra Palmgrensgatan 38  - 

Förlängningsrenovering 20 år

Reinvestering (099) 21 500 5 500 27 000 27 000 26 542 Förskola

N230-1760/22 Östra Palmgrensgatan 38 - Dränering och 

markprojekt

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 0 Förskola

N230-0233/22 Backa Kyrkogata 7 - Förstudie rivning Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 0 Förskola

SFF-2023-00769 Båtsman Grås gata 2 - förstudie 

Ersättningsinvestering / 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 0 0 0 0 23 Förskola

0 Båtsman Grås Gata 2 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 320 224 Förskola

N230-1377/21 / SFF-2023-00938Dr Sydows Gata 44 - Förstudie 

förlängingsrenovering

Reinv-förstudie (260) 100 530 630 630 208 Förskola

0 Fiolgatan 20 - Förstudie 

Förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 400 0 400 400 216 Förskola

0 Flygvädersgatan 13 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 320 228 Förskola

N230-2114/21 Första Majgatan 28 - Förstudie inför invändig 

renovering

Reinv-förstudie (260) 200 50 250 250 241 Förskola

0 Gjutegården 7A - Förstudie 

Förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 320 189 Förskola

N230-2285/21 Gunnilse skolväg 3 - Förstudie 

bergvärmepump och AS/DUC

Reinv-förstudie (260) 30 0 30 100 45 Förskola

0 Haga Nygata 17 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 400 0 400 400 86 Förskola

0 Hakefjordsgatan 119 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 320 211 Förskola



0 Höstvädersgatan 73 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 300 214 Förskola

0 Kummingatan 128-130 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 450 536 Förskola

0 Kärralundsgatan 19 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 375 411 Förskola

0 Lilla Grevegårdsvägen 6 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 350 174 Förskola

N230-1649/21 Lillängsgatan 6 - Förstudie 

Förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 400 0 400 352 380 Förskola

0 Ljusstöparegatan 1A - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 400 0 400 385 385 Förskola

SFF-2023-00112 Lonsegårdsvägen 39 - förstudie. Reinv-förstudie (260) 500 0 500 500 505 Förskola

0 Melongatan 3 - Förstudie 

Förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 375 195 Förskola

0 Olofstorp - Förstudie provisorisk paviljong 

förskola

Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 26 Förskola

0 Oxerödsgatan 1 - förstudie 

förlängningsrenovering inkl installationer

Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 0 Förskola

N230-0412/22 Prästvägen 6 - förstudie utvändig + inv. 

renovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 293 293 Förskola

N230-1972/21 Skepparegången 1 - Förstudie 

Förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 200 0 200 300 181 Förskola

N230-1604/21 Skogsängsvägen 14 - förstudie klimatskal och 

installationer

Reinv-förstudie (260) 150 0 150 240 188 Förskola

N230-1546/12 Solhagagatan 136 - förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 150 0 150 350 320 Förskola

0 Taklöksvägen 1 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 400 0 400 0 4 Förskola

0 Torpagatan 38 - Konvertering FJV Ny 

förstudie

Reinv-förstudie (260) 20 0 20 192 225 Förskola

0 Trädgårdsgärdet 124 - Förstudie 

förlängningsrenovering

Reinv-förstudie (260) 400 0 400 400 141 Förskola



Diarienr Projekt Finansiering Projektstatus Inhyrningstyp Kostnads budget 
(tkr)

Kostnadsutfall (tkr) Kostnadsprognos 
(tkr)

Portfölj

230-0178/19 Dimvädersgatan 1 anpassning förskola 
(inhyrda delen)

Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Ombyggnation 1 500 2 116 3 500 Förskola

N230-0783/16 Sven Brolids väg/ Varholmsgatan förskola Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 558 0 Förskola

230-0879/18 - SFF-2023-01004Eketrägatan/Grönbacken ny förskola Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 256 0 Förskola
N230-1073/21 Kallebäcksområdet inhyrning förskola Nyinv-förstudie (250) Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 8 0 Förskola
N230-0186/17 Karlavagnsplatsen förskola Nyinv-förstudie (250) Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 39 0 Förskola
230-1811/20 Kronhusgatan 2F utökning till förskolan på 

Nedre Kvarnbergsgatan 17
Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 330 168 330 Förskola

N230-0860/19 Lilla Fridhemsgatan 
(Kungsladugårdsskolan) ny förskola

Nyinv-förstudie (250) Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 176 0 Förskola

230-0342/19 Masthuggskajen ny förskola Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 164 0 Förskola
2153/21 Mötescentrum för GSF och FSF lokal i 

Centrum
Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 131 0 Förskola
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