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Björlandavägen dagvatten etapp tre, 
tilläggsbeslut 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 31 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

avloppsavledningsprojekt i beslutad investeringsbudget. 

Sammanfattning 

Björlandavägen dagvatten etapp tre blev godkänt för genomförande 2023-09-20 § 

165 till en kostnad på 15 miljoner kronor. Projektet innefattar byggnation av cirka 

480 meter dagvattenledning  

 

Projektet är en fortsättning på två tidigare etapper i Björlandavägen som syftar till 

att koppla bort naturmarksvatten och dagvatten från det kombinerade 

ledningsnätet och minska mängden tillskottsvatten till Ryaverket. Projekten är 

utpekade i den långsiktiga planen för avlopp. Tidigare etapper består av ett 

svackdike och ett makadamdike som utförts längs Björlandavägen. Dessa diken är 

nu kopplade till det kombinerade avloppsnätet och Ryaverket. Etapp tre möjliggör 

bortkoppling från det kombinerade nätet. Kostnadsökningen i etapp tre beror 

främst på att kostnaderna för entreprenaden har ökat, orsakerna till detta är flera. 

Brister i projekteringen har gjort att man fått genomföra entreprenaden på annat 

sätt än projekterat, vilket inneburit förhandlingar om nya priser i 

entreprenadskedet. Det har inneburit en stor ökning i mängderna mot vad som var 

beräknat i upphandlingsskedet. Dessutom har marken varit mer förorenad än 

förväntat, vilket innebär att kostnaderna för att rena massorna och transportera till 

deponi ökat. Dessutom kan massorna inte återanvändas i schakten utan material 

behöver köpas in. Prognosen visar även på en dyrare återställning av träd än 

förväntat. Den nya föreslagna budgeten är 31 miljoner kronor.  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Förvaltningen bedömer den totala kostnaden till 31 miljoner kronor för att 

genomföra projektet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Miljövärdet i projektet består i att föroreningsbelastningen på grund av orenat 

spillvatten till recipienten Kvillebäcken minskar eftersom utbyggnaden av 

dagvattenledningen kommer att medföra en minskad belastning på det 

kombinerade systemet.  Även mängden tillskottsvatten till Ryaverket kommer 

minska med minskad energi- och kemikalieåtgång samt förbättrad reningsprocess 

som positiva effekter. 

Bedömning ur social dimension 

Agenda 2030 innehåller sjutton globala mål där ett av målen är att alla ska ha 

tillgång till rent vatten och sanitet, som detta projekt bidrar till.  

 

 

Bilagor 

1. Figur över projektområdet samt detalj 

 

2. Figur över Björlandadagvatten, etapp 1,2 och 3.  
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ny budget för projektet 

Björlandavägen dagvatten etapp tre.  

Beskrivning av ärendet 

Projektet Björlandavägen dagvatten är en större separering och fördröjning av 

naturmarksvatten och dagvatten på Hisingen. Det nu aktuella projektet är den 

tredje och avslutande etappen. Etapp tre består av cirka 50 meter dubbla ledningar 

med dimension 600 mm under Swedenborgsrondellen och därefter cirka 430 

meter dimension 1000 mm ledning som avslutas med utlopp i Kvillebäcken. 

Projektets tre etapper skapar ett huvudstråk för dagvatten längs Björlandavägen, 

från Sankt Olofsgatan till Kvillebäcken. Det ska separera avrinningen från 

Slättadamm till Kvillebäcken och ger även förutsättningar att i framtiden 

genomföra ytterligare separering och reducering av tillskottsvatten. Etapp ett och 

två består av ett makadam- respektive ett svackdike på totalt cirka 4000 meter 

som både fördröjer dagvattnet, har en renande effekt av trafikdagvatten från 

Björlandavägen samt är en skyfallsled. De tidigare etapperna genomfördes 2019 

och 2021. 

Idag ansluts svackdiket vid Swedenborgsplatsen till det kombinerade nätet. När 

utloppet i etapp tre är färdigställt medför det att dagvatten inte kopplas till det 

kombinerade nätet som går till Ryaverket.  Detta minskar både mängden 

spillvatten som bräddas till Kvillebäcken och mängden tillskottsvatten till 

Ryaverket.  

De ökade projektkostnaderna beror främst på att entreprenadkostnaden har ökat. 

Grunden till detta har till stor del legat i brister i projekteringen som visats sig 

under entreprenaden. Entreprenaden har haft en kort genomförandetid, den 

startades i september och är nu i slutfasen. Den korta genomförandetiden har gjort 

att kostnadsökningen har skett snabbt.  

Vid entreprenadstarten fick man frångå den genomförandemetod som 

projekterats. Den metod som i stället har använts har inneburit en större mängd 

massor än förväntat och dessutom har de poster som den nya byggmetoden 

inneburit inte kunnat konkurrensutsättas. Man har i stället fått förhandla under 

entreprenadens gång vilket har inneburit ett svårare utgångsläge.  Dessutom har 

schaktmassorna varit mer förorenade än vad prover under projekteringen visade, 

vilket har lett till betydligt högre kostnader. Mindre mängder massor har kunnat 

återanvändas och i stället har ökade kostnader tillkommit för transporter, 

omhändertagande och rening vid deponi. Kostnaderna för massor som varit 

förorenade och asfalt mm i schakt är bedömt till ca 2,8 miljoner kronor. 

Kostnaden för inköp om nya massor samt ökade kostnader på grund av nya 

byggmetoder är cirka 6,5 miljoner kronor.  
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En trädallé har tagits ner, då dagvattenledningarnas läge behövde anpassas till en 

framtida bussgata. Dialog kring hur dessa träd ska återplanteras och ersättas 

ekonomiskt pågår med Stadsmiljöförvaltningen. Detta kommer innebära en 

kostnad som inte fanns med i ursprungliga budgeten, kostnaden är beräknad till 

maximalt 3 miljoner kronor. 

Dagvattenledningarna läggs i tät stadsmiljö med många krockar med andra 

ledningar och mark. Detta har delvis varit mer komplext än vad projekteringen 

visade, vilket varit kostnadsdrivande på ca 0,9 miljoner kronor.  

Byggnation av utloppet närmast Kvillebäcken medförde högre kostnader än 

beräknat då vissa moment tillkom för att möjliggöra byggnationen samt att 

schakten översvämmades på cirka 0,7 miljoner kronor. 

Övriga ca 2 miljoner kronor i tillkommande kostnader kommer från högre 

byggherrekostnader än vad som beräknades i den initiala kalkylen. Samt en 

risksumma som avsatts för att kunna hantera ytterligare oväntade händelser i 

entreprenadens slutskede.  

 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen bedömer att projektet ska genomföras för att avsluta det som 

anlagts i tidigare etapper längs Björlandavägen. Detta leder till att dag- och 

naturmarksvatten inte längre avleds till det kombinerade nätet, vilket både 

minskar mängden spillvatten som bräddas till Kvillebäcken och mängden 

tillskottsvatten till Ryaverket. Detta är utpekat som en viktig åtgärd i den 

långsiktiga verksamhetsplanen för avlopp. 

När projektet avslutas innebär det att ett komplett nytt huvudstråk för dagvatten 

längs Björlandavägen färdigställts. Genom de tre etapperna uppnås rening av 

dagvatten, en skyfallsled, fördröjning av dagvatten samt separering av kombinerat 

ledningsnät som även kan nyttjas vidare i framtiden.  

Fortsatt i projektet kommer man ha en diskussion med projektören om de brister 

som uppdagats i projektet. Erfaren personal som inte medverkat i projektet 

kommer hjälpa till med en översyn för att kartlägga lärdomar kring hur man 

hanterat bristerna i handlingarna under entreprenaden.  

 

Kretslopp och vatten 

 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

 

Emma Hansryd 

Avdelningschef Utveckling och projekt  
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Bilaga 1. Figur över Projektområdet samt detalj. 

 

Figur 1, Placering av projektområde 
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Figur 2, Detalj över ledningens placering (September 2023). 
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Bilaga 2. Figur över Björlandadagvatten, etapp 1,2,3- 

 

Figur 3, Schematisk bild över sträckningen Björlanda dagvattenanläggning. Grönt - etapp 

1, orange - etapp 2 och lila - etapp 3. 

 

 


