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Hemställan om kulturnämndens projekt med 
tidsförskjutning i behoven av projektmedel 
Förslag till beslut 
I kulturnämnden 

1. Kulturnämnden godkänner redovisningen av projekt med tidsförskjutning i 
behoven av projektmedel enligt detta tjänsteutlåtande. 

2. Kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att överlämna redovisningen av 
projekt med tidsförskjutning i behoven av projektmedel till den politiska 
budgetberedningen inför 2025.  

3. Kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges budget 2024 anger att eventuella hemställningar från nämnder och 
bolagsstyrelser ska göras på sådant sätt att de kan värderas i underlagen för 
kompletteringsbudget eller ordinarie budget.  

Kulturförvaltningen redovisar här information om projekt med tidsförskjutning i behoven 
av projektmedel. Redovisningen rör två projekt baserade på gällande beslut i kommun-
fullmäktige: nya magasin samt om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Den 
politiska budgetberedningen hanterar årligen tidsförskjutning i kulturnämndens behov av 
projektmedel i kommunbidraget för kulturnämnden.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De totala projektbudgetarna redovisades i samband med att besluten fattades att genom-
föra Nya magasin och om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum och är 65 
miljoner kronor respektive 47 miljoner kronor.  

Kulturnämnden har årligen sedan 2021 erhållit förstärkt ram för att möta de tillfälliga 
projektkostnaderna. Av dessa har 18,1 miljoner kronor förbrukats och ytterligare 6,1 
miljoner kronor beräknad att förbruks under innevarande år. Förseningar har medfört att 
omkostnader för 2,5 miljoner kronor har behövt flyttas fram. Behovet av att flytta fram 
medel är redovisade i årsboksluten 2022 och 2023.  

Sedan besluten har fattats har projektens tidplaner blivit förskjutna av orsaker utanför 
kulturförvaltningen rådighet, exempelvis om väntan på bygglov och upphandlings-
processer som har dragit ut på tiden. Därtill har stora förändringar i omvärlden som 
pandemi och krig bidragit till en allmän kostnadsökning i hela samhället. 
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Vid justeringar av projektbudgetarna utifrån aktuell tidplan har omfördelningar och 
omprioriteringar gjorts. Därtill planeras för en effektivisering inom ordinarie verksamhet 
kopplat till pensionsavgångar. Utrymmet för oförutsedda kostnader har därtill justerats 
ned i projektet för nya magasin. Sammantaget gör det att omfattningen på de totala 
budgetarna kan hållas. 

Tidplanen för nya magasin efter att upphandlingen är klar i vår bedöms vara relativt 
stabil. Tidplanen för om- och tillbyggnaden för Göteborgs konstmuseum bedöms däremot 
vara mer preliminär.  

Kulturförvaltningen bedömer att kulturnämnden årligen behöver hemställa till 
kommunstyrelsen att överlämna en redovisning som motsvarar detta ärende till den 
politiska budgetberedningen senast under mars månad. Detta för att i god tid bidra till 
stadens budgetarbete inför nästkommande år. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Kulturförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension.  

Expedieras  
Kommunstyrelsen. 
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Ärendet  
Kulturnämnden har att ta ställning till att godkänna redovisningen av projekt med 
tidsförskjutning i behoven av projektmedel samt att hemställa till kommunstyrelsen att 
överlämna densamma till den politiska budgetberedningen inför 2025. 

Kommunfullmäktiges budget 2024 anger att verksamhetsnomineringarna utgår. Vidare 
anges i budget 2024 att eventuella hemställningar från nämnder och bolagsstyrelser ska 
göras på sådant sätt att de kan värderas i underlagen för kompletteringsbudget eller 
ordinarie budget.  

För att redovisningen ska kunna värderas i underlagen för ordinarie budget behöver 
kulturnämndens beslut ske senast vid nämndens sammanträde i mars 2024. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade om uppförande av nya magasin för stadens musei-
samlingar 2020 (KF 2020-10-15 § 25). I tjänsteutlåtandet redovisades behovet av en 
tillfällig projektbudget om 65 miljoner kronor under projekttiden 2021–2027. 

Kommunfullmäktige beslutade om en om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum år 
2021 (KF 2021-10-28 § 17). I tjänsteutlåtandet redovisades behovet av en tillfällig 
projektbudget om 47 miljoner kronor under projekttiden 2022–2028. 

Båda projekten har försenats av omständigheter utanför kulturnämndens rådighet och 
kontroll. Bygglovet för nya magasin överklagades, vilket ledde till väsentlig försening. 
Vidare har upphandlingar och arkitekttävling i projekten försenats jämfört med 
ursprunglig planering. Detta har tidigare kommunicerats till kulturnämnden och 
kommunstyrelsen.  

Kulturnämnden har fått årliga projektmedel sedan 2021 inom ramen för kulturnämndens 
kommunbidrag i kommunfullmäktiges budget. De förseningar som har uppstått i 
projekten har lett till positiva avvikelser i nämndens årsbokslut och behov av att flytta 
fram projektmedel till kommande år. Kulturnämnden har i de tidigare verksamhets-
nomineringarna informerat den politiska budgetberedningen om tidsförskjutning i 
behoven av projektmedel. Framflyttade behov uppgår förnärvarande totalt till 2,5 
miljoner kronor. 

Kulturnämnden aviserade i den senaste verksamhetsnomineringen att en fördjupad analys 
av hur kostnaderna i projekten beräknas falla ut under år 2025 och framåt skulle göras 
(KN 2023-04-24 § 100). Redovisning av analysen sker i detta ärende.  
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Nya magasin 
Nya magasin ursprungliga tidplan var 2021–2027. Efter förseningar beräknas projektet nu 
pågå till och med år 2031. Den totala kostnadsramen för projektet om 65 miljoner kronor 
förändras inte. Däremot behöver projektmedlen disponeras över en längre tidsperiod.  

• Den tillfällig projektbudgeten är 65 miljoner kronor.  
• Av dessa har 14,7 miljoner kronor upparbetats till och med december 2023.  
• För år 2024 har kulturnämnden avsatt 4,7 miljoner kronor.  

Kulturförvaltningen redovisar nedan kulturnämndens behov av projektmedel samt 
förändring mot föregående års kommunbidrag.    

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Behov, mnkr 4,7 3,8 4,4 9,2 13,6 11,1 3,5 
Förändring mot föregående års 
kommunbidrag, mnkr 

- -0,9 +0,6 +4,8 +4,4 -2,5 -7,6 

År 2025–2028 förbereds flytten. Flytten inleds parallellt med förberedelser 2027 för att 
intensifieras under 2028–2029. Projektet avslutas under 2030.  

Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum 
Den ursprungliga tidplanen för om- och tillbyggnaden av Göteborgs konstmuseum var 
2022–2028. Efter förseningen beräknas projektet nu pågå till och med år 2032. Den totala 
kostnadsramen för projektet om 47 miljoner kronor förändras inte. Däremot behöver 
projektmedlen disponeras över en längre tidsperiod.  

• Den tillfällig projektbudgeten är 47 miljoner kronor. 
• Av dessa har 3,4 miljoner kronor upparbetats till och med december 2023.  
• För år 2024 har kulturnämnden avsatt 1,4 miljoner kronor.  

Kulturförvaltningen redovisar nedan kulturnämndens behov av projektmedel samt 
förändring mot föregående års kommunbidrag.    

 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
Behov, mnkr 1,4 1,6 1,4 13,9 1,2 2,0 5,8 15,6 0,7 
Förändring mot föregående års 
kommunbidrag, mnkr 

- +0,2 -0,2 +12,5 -12,7 +0,8 +3,8 +9,8 -14,9 

År 2025–2027 förbereds evakuering, som sedan genomförs 2027. Om- och tillbyggnaden 
beräknas preliminärt vara klar 2030 och museet öppnas för publiken 2031. Projektet 
avslutas 2032.  

Förvaltningens bedömning 
Kulturnämnden har årligen behov av att informera den politiska budgetberedningen om 
tidsförskjutning i behoven av projektmedel för nya magasin samt om- och tillbyggnad av 
Göteborgs konstmuseum. Det behöver ske så länge projekten pågår.  

Tillkommande kostnader för kulturnämndens hyra och drift när projekten är klara ligger 
utanför detta ärende och de projektkostnader som beskrivits ovan. Kulturförvaltningen 
återkommer i separata ärenden längre fram till behovet av förändrat kommunbidrag för 
ökade hyres- och driftskostnader med anledning av kommunfullmäktiges beslut att 
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uppföra nya magasin för stadens museisamlingar och att genomföra en om- och 
tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. 

GÖTEBORGS STADS KULTURFÖRVALTNING 

 

Anna Rosengren 

 

Förvaltningsdirektör 

 

Britta Söderqvist 

 

Avdelningschef Göteborgs museer och konsthall  
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