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Smålandsgatan  
Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 
projekteringsarbeten i överensstämmelse med redovisat förslag.  

2. Utgifterna för angivna projekteringsarbeten får uppgå till totala kostnaden 
högst 13 mkr tillika 12% av den totala kostnaden för detaljplanens 
genomförande, i 2022 års prisnivå.  

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 
avloppsprojekt/Pumpstation och exploateringsprojekt i investeringsplanen 
för 2021–2028 och skyfallsled behöver finansieras med skattemedel. 

 

Sammanfattning 
Ärendet har 2023-08-23 varit i ett samlat informationsärende i Kretslopp och 
Vattennämnden. 
  
Göteborg Stad ska bygga en ny exploatering med verksamheter och 
kategoribostäder, pumpstation och skyfallsled. 
 
Kretslopp och vatten har identifierat ett flertal ledningar som ska flyttas från 
nuvarande allmän plats som enligt ny detaljplan blir kvartersmark för att frigöra 
mark för kommande exploatering och förstärka ledningsnätet med utbyggnad i 
gatorna runt omkring.  
 
För vidare inblick i ekonomin, se ”Bedömning ur ekonomisk dimension”. 

 

Kretslopp och vatten 
 
Marianne Erlandson 
Förvaltningsdirektör 

Bilagor 
Bilaga 1. DP Smålandsgatan med översiktsfoton och en förslagsskiss 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om detaljprojektering av/för 
detaljplanen ”Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid 
Smålandsgatan inom stadsdelen Heden”. Syftet med detaljplanen är utbyggnad av 
Rättscentrum samt kontor och bostäder vid Ernst Fontells Plats och vid Ullevi 
Tennis. 

Beskrivning av ärendet 
Planområdet är försörjt med allmänt VA-ledningsnät men såväl ledningsflyttar, 
uppdimensionering och ledningsutbyggnad krävs för detaljplanens genomförande 
enligt utformningen som visas i genomförandestudie-handlingarna. Detaljplanen 
har ej vunnit laga kraft ännu, Göteborg Stad Exploateringsförvaltningen är 
beredda att riskera pengar för att genomföra projektering då funktionerna som 
innefattas i detaljplanen är kritisk för samhällets framtida funktion. KoV har fått 
beställning av Exploateringsförvaltningen för att genomföra detaljprojektering. 
Detaljplanen är prioriterad eftersom den innefattar nya lokaler för Rättscentrum 
och nya Poliskåren, se förklarande översiktsbild nedan. 

 
Översiktsbild 1: Visar de prioriterade funktioner som ska byggas i detaljplanen. 

Nya ledningar och uppdimensionering av ledningar kommer krävas längs stora 
delar av Smålandsgatan medan ledningar som idag korsar Ernst Fontells plats 
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flyttas ut i Bohusgatan. Dessa ledningsarbeten kommer också innebära att det 
krävs vissa arbeten i Skånegatan, Sten Sturegatan och eventuellt Västgötagatan.  

Det finns idag en pumpstation på Heden som behöver flyttas för att kunna nyttja 
befintlig allmän plats till ny kvartersmark för ny exploatering. En ny 
uppdimensionerad spillvattenpumpstation har varit en förutsättning för att kunna 
försörja tillkommande exploatering enligt handlingarna. Kretslopp och vatten har 
under hösten 2022 fått beviljat bygglov för en ny spillvattenpumpstation med 
placering på Stureplatsen. Det förväntas bli en stor och komplex entreprenad där 
det förutom en ny pumpstation också behöver förläggas nya samt dimensionera 
upp befintliga ledningar i både Sten Sturegatan och längs stora delar av Parkgatan 
längs Heden. Det kommer krävas stort fokus på samordning med övriga arbeten 
vilka föranleds av denna komplexa detaljplan vilket föranleder att 
Exploateringsförvaltningen kommer samordna och handla upp en gemensam 
detaljprojekteringskonsult. 

Dagvattenhantering 
I projekteringsskedet krävs det ett tätt samarbete mellan 
Exploateringsförvaltningen och Kretslopp och vatten för att ge förutsättningar för 
fördröjningsmagasinet vilket avses byggas intill exploateringen på Ernst Fontells 
plats.  

Sprinkler och trycksatta stigarledningar 
I projekteringsskedet krävs det ett tätt samarbete mellan Kretslopp och vatten och 
exploatörerna då KoV vet att högsta huset är cirka 72 meter och att 
räddningstjänsten har krav på stigarledningar i alla byggnader som är högre än 24 
meter, samt om byggnaden är högre än 40 meter är det krav på trycksatta 
stigarledningar.  

Skyfallshantering 
Kretslopp och vatten har under detaljplanearbetet genomfört en förstudie för att 
studera genomförbarheten av skyfallsanläggningen från lågpunkten utanför Ullevi 
Tennis till Fattighus ån.  

Förvaltningsansvar för skyfallsanläggningen fördelas enligt Göteborgs stads 
anvisning om hantering av skyfall och den ska finansieras av skattemedel. 

Förvaltningens bedömning 
Kretslopp och vatten behöver flytta och kapacitets höja en befintlig 
Spillvattenpumpstation på Heden, till ny placering i Stureplatsen bredvid en 
drivmedelsstation/bensinmack. För detaljplanens genomförande behövs även 
flytta en 90 meter dricksvattenledning dimension V700Stål ledning som annars 
kommer i konflikt med ny exploatering.  En dricksvattenledning V127 mm i 
Smålandsgatan och Ernst Fontells plats kan inte heller ligga kvar, utan behöver 
flyttas p.g.a. nya exploateringen och kapacitetsförhöjning. I detaljprojektering 
kommer dessa båda ledningar att parallellförflyttas ut i körbanan i Bohusgatan.  
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Kretslopp och vatten kommer att hålla i projektering för Spillvattenpumpstation 
och skyfallsled i egen regi. Exploateringsförvaltningen kommer därefter ta med 
resterande delar i sin detaljprojektering och utbyggnad av detaljplanen.  
 
Skyfallskostnaden kommer Exploateringsförvaltningen (f.d. Fastighetskontoret) 
att betala via exploateringsmedel för att detaljplanen ska gå att bygga ut. 
 
Planen tillstyrktes av stadsbyggnadsnämnden 28 mars 2023 och antogs av 
kommunfullmäktige 25 maj 2023. Planen är förnärvarande överklagad till Mark- 
och miljödomstolen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Nedan redovisas samtliga kostnader för hela detaljplanens utbyggnad och 
utgifterna för angivna projekteringsarbeten får uppgå till totala kostnaden högst 13 
mkr tillika 12% av den totala kostnaden för detaljplanens genomförande, i 2022 
års prisnivå det är denna vi beslutar om i detta ärende. 
VA Exploatering – Kostnader för att försörja detaljplanens exploatering 

• 11,5 mnkr - För ledningsutbyggnad  
• 2 mnkr - Dagvattenmagasin 120 m3 effektiv magasinsvolym (cirka 170 m3 

beräknad bergkross) 

Avdelning internt på Kretslopp och Vatten – Avloppsavdelningsprojekt PUA 

För pumpstation och tillhörande spillvattentryckledningar 25% bekostas av PUA 
och därefter 75% av VA-exploateringsmedel. 

• 35 mnkr - Spillvattenpumpstation med breddning  
• 12 mnkr - Ny spillvattentryckledning i dimension SGN450 mm, 300 meter 

40 000kr/m 

Kostnad som belastar 25% av PUA totalt=  9 mnkr 

KUND - Ledningsflytt på grund av ny exploatering 
(Exploateringsförvaltningenskostnader) 

• 6 mnkr för ledningsflytt V700stål Ernst Fontells Plats 
• 1,5 mnkr för ledningsflytt V300sgn i Smålandsgatan/ Ernst Fontells Plats 
• 11 mnkr Skyfallsled, avledning från lågpunkt vid Gamla Ullevi vilket 

bekostas av skattemedel 

 
Total KoV budget för all VA är: 64,3 mnkr 
Total VA + skyfallskostnad för hela DP är: 82,8 mnkr 
Procentsats riskvärde: 20% risk och 10% oförutsett 
Belopp risktillägg och oförutsett: 24,7 mnkr 
Total kostnad för projektet enligt kalkyl (inklusive risktillägg): 107,7 mnkr 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
• Ärendets förväntade inverkan på lokala, nationella och internationella 

miljömål. Kommande utbyggnad kommer förbättra dagens situation 
avseende skyfall då vi skapar en väg ut för instängt vatten väster om gamla 
Ullevi.  

• Hur ärendet knyter an till aktuell styrning inom miljöområdet i staden  
Ärendet kommer att följa dagvattenöverenskommelsens intentioner i 
staden. 

• Hur ärendet knyter an till det klimatstrategiska arbetet i staden.   
Garnisonsparken kommer bli totalt demolerad. Nya träd kommer plantera 
längs gatorna för ökade ekologiska värden, samt bidra till god trivsel och 
förbättrad stadsmiljö, för att öka rening av växthusgaser i form av CO2. 

Bedömning ur social dimension 
• Ärendets förväntade påverkan på generationsmålet.  

Förhoppningen är att genomförandet ska innebära en bättre gestaltad miljö 
än dagens parkeringsplats-situation. Genom en större exploatering av 
centrala Göteborg kommer det ske en ökad generationsväxling då nya 
studentbostäder byggs och arbetsbostäder som kallas för kombibostäder 
för tillfälliga besökare som arbetar en viss tid i Göteborg. 
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Bilaga 1. DP Smålandsgatan med översiktsfoton och en förslagsskiss 

 
Översiktsfoto 1: Visar helt färdigutbyggd detaljplan med nya byggnader efter att VA-ledningar, 
dagvattenmagasin, skyfallsled och spillvattenpumpstation byggts för att försörja dessa. 

 

Översiktsfoto 2: Visar detaljplanens nuvarande situation innan exploatering påbörjats. 
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Översiktsfoto 3: Visar sträckning enligt rött område för ny skyfallsled, öster om Parkgatan och 
väster om Gamla Ullevi.  

 
Förslagsskiss 1: Alternativ 1 för pumpstation har beslutats och hösten 2022 fick KoV bygglov 
beviljat för denna placering. 
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