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Detaljplan Skra Bro etapp 1, handel och 
bostäder, VA-utbyggnad, tilläggsbeslut 2 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 82 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras enligt 

investeringsplanen för 2022–2024. 

Sammanfattning 

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2022-06-15 § 135 samt vid 

sammanträde 2023-06-14 § 119 beslutat i ärendet. 

I besluten begränsades utgifterna för genomförandet till 66 miljoner kronor. 

Ledningsutbyggnaden, som ingår i genomförande av detaljplan för Skra Bro etapp 

1, handel och bostäder, är nu genomförd. Aktuell bedömning visar att kostnaderna 

kommer att öka till totalt 82 miljoner kronor, vilket medför ett tillägg om 16 

miljoner kronor till tidigare beviljade 66 miljoner kronor. 

 

Kostnadsökningen är orsakad av ökad bergschakt, ökade massmängder för 

återställande av schakt, ökade marknadspriser samt indexregleringar. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om tillägg om 16 miljoner kronor till 

tidigare beviljade 66 miljoner kronor för utbyggnad av ca 1 200 m allmänna VA-

ledningar, i syfte att genomföra detaljplan för Skra Bro etapp 1, handel och 

bostäder. Detaljplanen möjliggör skapandet av ett nytt centrumområde med cirka 

600 bostäder, handel- och kontorsytor samt förbättrad kollektivtrafik och 

pendelparkering. 

Beskrivning av ärendet 

Förutsättningar 

I tidigare beslut 2023-06-14 § 119 begränsades utgifterna för genomförandet till 

66 miljoner kronor. 

Ledningsutbyggnaden, som ingår i genomförande av detaljplan för Skra Bro etapp 

1, handel och bostäder, är nu genomförd. Aktuell bedömning visar att kostnaderna 

kommer att öka till totalt 82 miljoner kronor, vilket medför ett tillägg om 16 

miljoner kronor till tidigare beviljade 66 miljoner kronor. 

 

Orsaken till kostnadsökningen beror av: 

• ökad bergschakt, cirka 1 mnkr 

• återställning av schakt, cirka 9,5 mnkr  

• ökade rörkostnader, cirka 3 mnkr 

• indexregleringar cirka 2,5 mnkr 

 

Mängden bergschakt är större än vad geoundersökningarna visar, vilket gör att 

kostnaden för hanteringen av berget och återställningen av schakten ökat. 

Återfyllningen i bergschakt har gjorts med köpta massor, i stället för befintliga 

som var tänkt från början. 

Stadsmiljöförvaltningen har samordnat projektering och genomförande av allmän 

ledningsutbyggnad samt allmän platsmark såsom gator och park. I genomförandet 

ingår bland annat att utvidga områdets pendelparkering i syfte att skapa goda 

förutsättningar för ett hållbart resande. 

Planområdet utgörs till stor del av jordbruksmark som består av en flack lerslätt 

kringgärdad av partier med fastmark och berg. 

En förutsättning för genomförandet är att det pågående projektet Björlanda 

pumpkedja är genomfört innan planområdet ansluts till allmänt VA. Befintliga 

ledningar och anläggningar är i nuläget kraftigt överbelastade. Genomförandet av 

Björlanda pumpkedja medför en betydande kapacitetshöjning. 
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Dimensionering 

Spillvattnet från planområdet har anslutits till befintlig spillvattenledning väster 

om Kongahällavägen. Befintligt ledningsnät är i nuläget kraftigt överbelastat. 

Genomförandet av pågående projektet Björlanda pumpkedja medför en betydligt 

utökad kapacitet, vilket möjliggör spillvattenförsörjning av planområdet. 

Spillvattenanslutning av kvartersmark kommer inte att ske innan projektet 

Björlanda pumpkedja genomförts. 

Dagvattnet från planområdet avleds, efter rening i en EcoVault reningsbrunn, till 

ett dike som löper genom planområdet. Diket mynnar i Osbäcken. 

Dricksvattnet har anslutits till befintlig högzonsmatad V 250 väster om 

Kongahällavägen. Dricksvattennätet har god kapacitet. 

Projektkostnader 

Kostnaden om 82 miljoner kronor fördelas enligt följande: 

• Dricksvattenledningar 28 mnkr 

• Spill- och dagvattenledningar 54 mnkr 

I kostnaden ingår följande: 

• Projektering 3,0 mnkr 

• Omhändertagande av förorenade massor 5 mnkr 

• Rörtryckning inkl sänkbrunnar 14 mnkr 

• Ledningsförläggning i spontad schakt 26 mnkr 

• Övrig ledningsförläggning 27 mnkr 

• EcoVault reningsbrunn 3 mnkr 

• Byggledning och projektledning 2,5 mnkr 

• Inkopplingar, provtryckningar och rörinspektioner 1,5 mnkr 

 

Tider 

Ledningsutbyggnaden är avslutad. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Ledningsutbyggnaden genererar inkomster i form av anläggningsavgifter om ca 

30 miljoner kronor samt framtida brukningsavgifter från 600 hushåll. 

Bedömning ur ekologisk dimension 

Ledningsutbyggnaden medför att 600 nya hushåll tillgodoses med miljömässig 

dricksvattenförsörjning och avloppshantering.  

Bedömning ur social dimension 

Anläggandet av större pendelparkering skapar bättre möjligheter för resande med 

kollektivtrafiken. 


