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Ny spårväg Lindholmen – Frihamnen 
”Underprojekt DLF 3 – Älvförbindelsen” 

Förslag till beslut 
1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 
2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 39 mnkr. 
3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattenledningsprojekt i beslutad budget, enligt investeringsplanen 
för år 2023 - 2024. 

Sammanfattning 
I samband med den omfattande exploateringen av områdena Lindholmen, Karlastaden 
och Frihamnen har ett behov en central ringledning identifierats. När denna är fullt 
utbyggd kommer den att möjliggöra en robust och redundant leverans av dricksvatten i 
den centrala staden. Exploateringsförvaltningen bygger en ny spårvagnsförbindelse från 
Lindholmen via Frihamnen till Hisingsbron. Inom denna entreprenad byggs redan en 
delsträcka av den centrala ringledningen. Genom ytterligare samordning med denna 
pågående entreprenad finns möjlighet att få tillgänglighet att bygga ytterligare tre 
delsträckor som skulle behövas för att skapa denna centrala ringledning. Därefter kvarstår 
en delsträcka som planeras byggas i samband med genomförandet av en detaljplan i 
Göteborgs innerstad. 

Detta projekt utgör delsträckan ”Älvförbindelsen” vilket är sträckan under älven från 
Lindholmen till Masthugget. KoV har under en begränsad tid i början av 2024 fått 
möjlighet att genomföra en styrd borrning under älven inom arbetsområdet för 
entreprenaden för den nya spårvägen. Förbindelsen under älven kommer öka redundansen 
av leverans av vatten till Hisingen. Eftersom båda kommunens vattenverk är belägna på 
fastlandet så är god redundans till Hisingen mycket viktigt för leveranssäkerheten.  

Projektets totalkostnad är beräknad till 39 mnkr och finansieras av Kretslopp och vatten 
med medel för dricksvattenledningsprojekt i beslutad budget, enligt investeringsplanen 
för år 2023 - 2024. 
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2. Sträckning ny drickvattenledning från Lindholmen till Masthugget. 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om 39 mnkr för att ny ledning ska 
byggas i projekt ”Älvförbindelsen” med sträckan från Lindholmen till Masthugget. 

Syftet är att redundant förstärka drickvattennätet då en ny spårvägsförbindelse 
byggs från Lindholmen via Frihamnen till Hisingsbron. För att kunna anlägga den 
nya ledningen krävs att projektet genomförs innan spårvägsspåret har byggts.  
 
KoV önskar bygga ut tre projekt på Hisingen som en framtida del av en 
ringledning i centrala Göteborg innan spårvägen tas i bruk, se översiktskarta 1. 
Ytterligare en delsträcka byggs inom ett projekt som beslutades 2022. 
Uppdelningen i olika projekt görs eftersom man har olika utförare och för att 
förtydliga och underlätta uppföljningen av projekten. 

Beskrivning av ärendet 
Exploateringsförvaltningen bygger ut en spårväg mellan Lindholmen via 
Frihamnen till Hisingsbron. Spårvägen ska så småningom, i överenstämmelse 
med visionen för Älvstaden, knyta samman staden över älven, korta kollektiva 
restider samt skapa förutsättningar för att möta de ökade resemängder som 
Älvstadens utbyggnad av bostäder och arbetsplatser medför.  
 
Utbyggnaden av spårvägen ska vara färdigställd 2025 i enlighet med 
Sverigeförhandlingen. Kretslopp och vatten har identifierat att denna ledning 
behöver byggas för leveranssäkerhet till tätbebyggda områden och skapa en viktig 
redundans Spårvägen ger oss möjlighet att bygga denna ledning i ett område där 
vi normalt skulle ha väldigt svårt att få åtkomst. Utförande planeras år 2024 från 
mars-juni för genomförande inom detaljplanerna på båda sidor om Göta Älv. 

Planen med denna dricksvattenledning är att den ska skapa en redundant matning 
till Göteborgs innerstad och till Hisingen (Lindholmen, Karlastaden och 
Frihamnen, Backaplan) samt vara en del i en ringledning som förser och 
förstärker dricksvattennätet. Denna redundans är ytterst viktig ur 
säkerhetssynpunkt. 

Kretslopp och vatten kommer att hålla i projektering och entreprenad i egen regi. 
Eftersom detta är en förstärkning av dricksvattennätet står Kretslopp och vatten 
till 100% för kostnaden. 
 

Förvaltningens bedömning 
Kretslopp och vatten behöver bygga en cirka 1200 meter lång dricksvattenledning 
i dimension 600 mm. Både dricksvatten och brandvatten krävs för att utforma 
stadsbilden som önskat, och för att motsvara en robust och redundant försörjning 
behöver befintligt ledningsnät förstärkas och byggas ut. Detta för att kunna 
säkerställa leverans och förstärka dricksvattenmatningen i staden. För att uppnå 
målet så behöver vi även komplettera genom att bygga ihop nätet i ett senare 
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skede i Göteborgs Innerstad. En mindre ringledning i centrala staden kan skapas 
då vi knyter ihop ledningsnätet i Masthuggskajen och Frihamnsområdet. 

  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kretslopp och vatten kommer kunna leverera dricksvatten till nya detaljplaner och 
försörja framtida byggnader med dricks- & brandvatten. Det ger VA-kollektivet 
framtida anslutningsavgifter och nya abonnenter.  

KoV driftkostnader förväntas öka. 

Ekonomisk karaktär på närområdet är att det exploateras och förtätas. 

 
Förväntade investeringar enligt nedan: 

Projektet finansieras av medel från investeringsbudget för vattendistribution år 
2023-2024. Ny investering för dricksvattenledning i dimension 600 mm i material 
segjärn VRS ZM + kvalitet. Bedömd investeringskostnad är 39 mnkr. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har bedömt att den sociala dimensionen är särskilt viktig och ur 
säkerhetssynpunkt för vår kommande och framtida livsmedelsförsörjning av 
dricksvatten. En förbindelse över älven är väldigt viktig för att skapa redundans 
och säkerhet i leveransen till medborgarna på Hisingen då båda våra vattenverk 
ligger på fastlandet. 
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