
 

Göteborgs Stad Stadsmiljö, tjänsteutlåtande 1 (7) 

 

Revidering av genomförandebeslut för 
delprojekt Dammluckor inom åtgärden 
Upprustning av Gullbergskulverten  
Förslag till beslut 
I stadsmiljönämnden 

1. Stadsmiljönämnden godkänner reviderat genomförandebeslut för delprojektet 
”Upprustning av Gullbergskulverten - dammluckor”. 

Sammanfattning 
Inom ramen för projekt Upprustning av Gullbergskulverten pågår ett delprojekt med 
dammluckor med syfte att möjliggöra drift, inspektion och underhåll av den långa 
Gullbergskulverten genom torrläggning av kulverten. Delprojektet har en budget om 17 
miljoner kronor. Totalkostnaden för delprojektet bedöms nu till 20,5 miljoner kronor. Ny 
bedömd totalkostnad föranleds av att de arbeten som krävdes inför montage av 
dammluckor blev mer komplicerade än planerat, vilket har inneburit mer dykarbeten och 
behov av inmätningar. Utöver detta har kostnaderna för stål och arbetskraft ökat. Cirka 3 
miljoner kronor av avvikelsen om 3,5 miljoner kronor är ett faktum till följd av redan 
lagda beställningar. Stadsmiljöförvaltningen anser det vara av stor vikt att arbetet med 
dammluckorna slutförs. Att stoppa de två moment som ännu inte beställts, montering av 
ventilation och montering av den sista bypassledningen, skulle medföra att den långa 
Gullbergskulverten inte kommer att kunna rensas. Om inte kulverten kan rensas påverkas 
förutsättningarna för ett bra flöde genom Gullbergskulverten, vilket krävs för att 
anslutande vattendrag ska kunna upprätthålla sina krav för vattenreglering. En rensning 
av kulverten är också en förutsättning för att säkerställa den långa Gullbergskulvertens 
funktion. Stadsmiljöförvaltningen föreslår med detta ärende att stadsmiljönämnden 
godkänner reviderat genomförandebeslut för delprojekt Dammluckor inom åtgärden 
Upprustning av Gullbergskulverten. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Delprojekt Dammluckor hade ursprungligen en budget om 14 miljoner kronor 
(trafiknämndens arbetsutskott 2018-12-18, § 159) men reviderades i april 2022 till 17 
miljoner kronor (trafiknämndens arbetsutskott 2022-04-07 § 43). Ny bedömd totalkostnad 
är 20,5 miljoner kronor. Cirka 3 miljoner kronor av avvikelsen om 3,5 miljoner kronor är 
ett faktum till följd av redan lagda beställningar. Stadsmiljöförvaltningen bedömer att en 
eventuell besparing av de cirka 0,5 miljoner kronor som arbeten som går att stoppa 
bedöms kosta inte står i paritet till den nytta dammluckorna får när arbetet färdigställts. 
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En grov bedömning av hela åtgärdens totalkostnad gjordes 2018 till 100 miljoner kronor 
(trafiknämndens arbetsutskott, 2018-02-26 § 22). Stadsmiljöförvaltningen bedömer i dag 
att den siffran är låg. Stadsmiljöförvaltningen återkommer med en ny 
totalkostnadsbedömning när genomförandestudien är klar.  

Åtgärden finns upptagen i Investeringsplan för Stadsmiljönämnden 2021–2025 - version 
2023 (stadsmiljönämnden, 2023-02-24 § 45) inom investeringsområdet Byggnadsverk. 

Trafikkontoret ansökte i juli 2022 om statsbidrag mot förebyggande av naturolyckor hos 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Trafikkontoret ansökte om bidrag 
för 60 % av totalkostnaden för dammluckor och reglerluckor, vilket är den högsta andel 
det går att ansöka om. Det sökta beloppet angavs i ansökan till 15 miljoner kronor baserat 
på en uppskattad totalkostnad för delmomenten om 25 miljoner kronor. Det är dock den 
verkliga totalkostnaden bidragstagaren ersätts för, vilket stadsmiljöförvaltningen ser 
mycket positivt på. Stadsmiljöförvaltningen har ännu inte fått beslut om medfinansiering 
men har fått positiva signaler från MSB.  

Eventuella förgäveskostnader belastar stadsmiljönämndens driftsanslag. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
En nyckelkomponent i stadens långsiktiga översvämningsstrategi är att säkra flöden och 
funktion i stadens inre vattenvägar, inklusive Gullbergsån. Dammluckorna avser 
reglering av kulverten för att möjliggöra inspektion och rensning samt kontroll av 
sättningsgraden eftersom E6/E20 och järnväg på sikt kan påverkas. Det finns i dag ett 
styr/reglersystem för flöden i Mölndalsån vilken är belägen uppströms den aktuella 
åtgärden i Gullbersån. Kommande reglerluckor, vilka är en del av huvudåtgärden, utgör 
en viktig komponent i det framtida styr/reglersystemet av Mölndalsån/Gullbergsån. Detta 
då kulverten i förlängningen kan stängas vid högvattensituationer i havet, vilket därmed 
förhindrar att havsvatten tränger upp bakvägen från Göta älv till innerstaden. 

Bedömning ur social dimension 
Det förutsätts ett bra flöde genom Gullbergskulverten för att anslutande vattendrag ska 
kunna upprätthålla sina krav för vattenreglering. En översvämning av Mölndalsåns 
system skulle medföra mycket stora konsekvenser för samhället avseende såväl 
människors liv och hälsa som sociala värden. Åtgärder behöver vidtas vad gäller 
Gullbergskulverten för att förhindra att vattenflödet i Gullbergsån tränger ut i marken och 
orsakar översvämningar och sättningar på ovanliggande vägar (E6/E20) och järnväg, 
vilket påverkar framkomligheten. 
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Ärendet  
Stadsmiljöförvaltningen ser behov av att säkerställa den långa Gullbergskulvertens 
funktion att leda Mölndalsåns flöde via Gullbergsån till Göta älv då brister konstaterats. 
Stadsmiljöförvaltningen vill med detta ärende föreslå stadsmiljönämnden revidera 
tidigare fattat skedesbeslut (nu kallat genomförandebeslut) för delprojektet Dammluckor, 
för att möjliggöra fortsatt arbete med en genomförandestudie för Gullbergskulverten. 

Beskrivning av ärendet 
Brister i den långa Gullbergskulverten 

Gullbergsån rinner från Dämmet i Gårda och norrut till Säveån och Göta älv. Ån är 
kulverterad på två sträckor, dels vid E6 och E20 vid Olskroksmotet, dels vid 
Partihandelsgatan. 

 
Gullbergsåns sträckning från Dämmet till Säveån. 

De två kulvertarna byggdes på 1960-talet, i samband med Tingstadstunneln, och benämns 
”långa Gullbergskulverten” respektive ”korta Gullbergskulverten”. Den långa 
Gullbergkulverten är 778 meter lång och har konstruktionsnummer 1480-1012-1 och den 
korta Gullbergskulverten är 78 meter lång och har konstruktionsnummer 1480-1012-2. 
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Översiktsbild över den långa Gullbergskulverten. 

 
Långa Gullbergskulverten, vy från sydväst, 2015. 

Den långa Gullbergskulverten är indelad i 20 delar (monoliter) som är benämnda med 
romerska siffror från I vid inloppet i Gårda till och med XX vid utloppet väster om E20. 
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Kulverten utgörs av en ramkonstruktion i betong med en mellanvägg som bildar två 
separata tunnlar. 

År 1986 uppdagades sättningar mellan monoliterna i den långa kulverten. Efter inmätning 
2005 kunde det konstateras att sättningarna fortsatt i samma takt. Därefter har även 
korrosion- och spjälkningsskador identifierats under 2022 på monolit II och III. Åtgärder 
behöver vidtas för att förhindra att vattenflödet tränger ut i marken och orsakar 
översvämningar och sättningar på ovanliggande vägar (E6/E20) och järnväg. Åtgärder 
behöver även utföras för bevara konstruktionens funktion i en överskådlig framtid.  

Trafiknämndens arbetsutskott beslutade i februari 2018 att starta en genomförandestudie 
för upprustning av långa och korta Gullbergskulverten (trafiknämndens arbetsutskott, 
2018-02-26 § 22). I genomförandestudien ska lämplig metod för att förhindra 
sättningarna utredas, exempelvis genom lättfyllning eller pålning. 

Dammluckor för att tömma tunnelrören 
För att få de uppgifter som krävs till genomförandestudien behöver den långa kulverten 
inspekteras, vilket i dagsläget inte är möjligt på grund av en stor mängd sediment i botten 
på kulverten. Inspektion eller underhållsåtgärder i form av muddring kan inte utföras utan 
att kunna styra vattenståndet i kulverten, vilket föreslås lösas med dammluckor.  

Genomförandestudien sattes på paus och beslut fattades om att gå vidare med 
projektering och produktion av fyra dammluckor, en i vardera ände av de två 
konstruktionerna (skedesbeslut trafiknämndens arbetsutskott 2018-12-18, § 159). 

Dammluckorna monteras upp vid tunnelmynningarna vid de tillfällen det finns behov att 
torrlägga tunnlarna i kulverten, vilket dels är när kulverten ska muddras inför inspektion, 
dels vid kommande förstärkningsarbete. När upprustningen är klar kommer 
dammluckorna att användas vid de vid de tillfällen kulverten behöver muddras för att 
upprätthålla kulvertens förmåga att rymma vatten. 

Utöver tillfälliga dammluckor ser stadsmiljöförvaltningen behov av att framöver, som en 
del i huvudåtgärden, installera permanenta reglerluckor vid inloppet av den långa 
Gullbergskulverten. Detta för att kunna kontrollera vattensystemet och säkra innerstaden 
mot både höga nivåer i havet, i vattendragen samt mot skyfall (och kombinationer 
däremellan). Reglerluckorna blir den sista pusselbiten styr/reglersystemet av 
Mölndalsån/Gullbergsån.  

Förtydligande av delprojektets innehåll: 

- Den korta Gullbergskulverten har endast mindre skador och inte samma 
sättningsproblematik mellan monoliterna som finns i den långa 
Gullbergskulverten. Trafikkontoret/stadsmiljöförvaltningen har därmed bedömt 
att den i nuläget inte behöver åtgärdas och aktuell åtgärd omfattar endast långa 
Gullbergskulverten.  

- Dammluckorna monteras på vardera sida av den långa kulverten, inte vardera 
sida av de två konstruktionerna (långa Gullbergskulverten och korta 
Gullbergskulverten). 

- Då en av dammluckorna kan nyttjas på båda tunnelrörens utlopp behövs inte fyra 
dammluckor utan endast tre.  

- Ett teknikhus för styrning av kommande reglerluckor har lagts till i delprojektet. 
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Dammluckorna är nu tillverkade och levererade men inte monterade, vilket görs efter 
sommaren när det är dags för rensning. Teknikhuset är byggt och en förlängning av 
väggen mellan tunnelrören är utförd. En av två bypassledningar är monterade. Den andra 
beräknas utföras när det västra röret är tömt på vatten. Utöver kvarstående arbete med 
bypassledning återstår det att montera ventilation. Delprojektet är därmed i stort klart. 

Dammluckorna har en kostnadsavvikelse 
Delprojektet har en budget om 17 miljoner kronor. Totalkostnaden för delprojektet 
bedöms nu till 20,5 miljoner kronor. Ny bedömd totalkostnad föranleds av att de arbeten 
som krävdes inför montage av dammluckor blev mer komplicerade än planerat, vilket har 
inneburit mer dykarbeten och behov av inmätningar. Utöver detta har kostnaderna för stål 
och arbetskraft ökat. Cirka 3 miljoner kronor av avvikelsen om 3,5 miljoner kronor är ett 
faktum till följd av redan lagda beställningar. 

Förvaltningens/bolagets bedömning 
Det finns flera alternativ för att säkerställa funktionen att leda Mölndalsåns flöde via 
Gullbergsån till Göta älv. Stadsmiljöförvaltningen har arbetat utifrån att det bästa 
alternativet är utföra åtgärder som minskar pågående sättningar, vilket kräver att 
dammluckor kan monteras. Inför återstart av genomförandestudien vill 
stadsmiljöförvaltningen säkerställa att den ansatsen fortsatt anses mest lämplig och 
planerar för att starta upp en alternativstudie. Ett alternativ till föreslagen lösning kan vara 
att bygga en ny kulvert och/eller leda vattnet i en annan sträckning. Med denna lösning 
behövs inte dammluckor för att säkerställa funktionen att leda Mölndalsåns flöde via 
Gullbergsån till Göta älv. Dock krävs ändå dammluckor vid den långa Gullbergskulverten 
för att kunna drifta kulverten tills dess att en ny kulvert finns på plats. 
Stadsmiljöförvaltningen ser det mest troligt är att föreslagen lösning kommer bli den som 
utförs. 

Stadsmiljöförvaltningen anser det därför vara av stor vikt att arbetet med dammluckor vid 
den långa Gullbergskulverten slutförs. Att stoppa de två moment som ännu inte beställts, 
montering av ventilation och montering av den sista bypassledningen, skulle medföra att 
den långa Gullbergskulverten inte kommer att kunna rensas. Om inte kulverten kan 
rensas påverkas förutsättningarna för ett bra flöde genom Gullbergskulverten, vilket krävs 
för att anslutande vattendrag ska kunna upprätthålla sina krav för vattenreglering. En 
rensning av kulverten är också en förutsättning för att säkerställa den långa 
Gullbergskulvertens funktion. Stadsmiljöförvaltningen ser behov av att möjliggöra för en 
rensning under året så att genomförandestudien för Gullbergskulverten kan återupptas.  

Då åtgärden har en bedömd totalkostnad för samtliga skeden överstigande 20 miljoner 
kronor ska stadsmiljönämnden fatta beslut om reviderat genomförandebeslut.   

Stadsmiljöförvaltningen föreslår att stadsmiljönämnden godkänner reviderat 
genomförandebeslut för delprojekt Dammluckor inom åtgärden Upprustning av 
Gullbergskulverten. 

Ett eventuellt framtida behov av nytt reviderat genomförandebeslut för dammluckorna 
hanteras enligt förvaltningens rutin för avvikelsehantering. 
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Efter färdigställd genomförandestudie har stadsmiljönämnden möjlighet att ta ställning 
till upprustningen av den långa Gullbergskulvertens genomförande genom ett 
genomförandebeslut. 
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