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Rödbo förstärkt matning dricksvatten, Etapp 
2, tilläggsbeslut  

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 11 miljoner kronor, 

varav tidigare beslutad budget är 9,5 miljoner kronor. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattendistributionsprojekt i beslutad budget, enligt 

investeringsplanen för 2023–2024.  

Sammanfattning 

Projektet Rödbo förstärkt matning etapp 2 är ett av tre förstärkningsprojekt som 

möjliggör utbyggnad av två olika verksamhetsområden, Rösbo och Rödbo.  

Projektets ursprungliga budget om 9,5 miljoner fattades med stöd av 

delegationsordningen avsnitt 2.5.2.1 Investering, reinvestering och drift inom 

budget – upp till 10 mnkr.  

Tilläggsbeslut önskas nu då projektet har fått tillkommande kostnader under 

genomförandet till följd av längre entreprenadtid än beräknat. Dessa 

tillkommande kostnader uppskattas till 1,5 miljon kronor inklusive risktillägg.  

De ökade kostnaderna beror framför allt på att radonvärden var högre än vad som 

kunde förutsetts och att transporter av rör inne i tunneln tog mer tid än planerat. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökad budget för Rödbo förstärkt 

matning dricksvatten, etapp 2. 

Beskrivning av ärendet 

Två verksamhetsområden, Rösbo och Rödbo planeras utföras år 2023–2024. I 

kombination med dålig matning i Rödbo och de två tillkommande 

verksamhetsområden behöver dricksvattenkapaciteten ökas för befintligt 

ledningsnät. Utökningen av dricksvattenkapaciteten kommer utföras i tre etapper, 

etapp ett och tre är klara. 

Detta projekt gäller utförandet av etapp två och innebär en överföringsledning 

DN200 om ca 1500 meter som anläggs i en tunnel. 

De tillkommande kostnaderna för utförandet beror främst på ett antal faktorer som 

har förlängt entreprenadtiden. Högre radonvärden än förväntat har lett till att man 

behövt ha kortare arbetsdagar. Det begränsade utrymmet i tunneln har gjort att 

flera moment kopplat till transporter och hanteringen av rören har tagit längre tid 

än förväntat. Den längre entreprenadtiden har också lett till högre 

etableringskostnader. Under genomförandet av projektet har projekt- och 

byggledningen haft en nära dialog och uppföljning av entreprenören för att 

säkerställa att arbetena genomförs på ett sätt som ger bästa möjliga tekniska och 

ekonomiska resultat. 

Förvaltningens bedömning 

Genom att genomföra projektet, att förstärka ledningsnätet med ny 

överföringsledning, säkerställs att verksamhetsområdena tillgodoses med 

tillräcklig dricksvattenkapacitet.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Utgifterna för angivna arbeten ska finansieras med medel för 

dricksvattendistributionsprojekt i beslutad budget, enligt investeringsplanen för 

2023–2024.  

Tidigare beslutad budget är 9 500 000 kronor, tillkommande kostnader är              

1 500 000 kronor och förslag till ny budget är 11 000 000 kronor  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 

dimension. 

Bedömning ur social dimension 

Bedömning ur den sociala dimension är att möjliggöra tillgång till dricksvatten 

som ska vara likvärdig för alla invånare inom verksamhetsområdet för vatten. 

 


