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Vindilsgatan, omläggning av VA-ledningar 
tilläggsbeslut 

Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppgift att utföra arbeten 

i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 18 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 

avloppsavlednings- och dricksvattendistributionsprojekt i beslutad budget 

2024/2025 

Sammanfattning 

Ärendet har 2024-12-10 §266 varit ett beslutsärende i Kretslopp och 

vattennämnden. 

Avloppsledningarna i Vindilsgatan i Utby i östra Göteborg, var kraftigt påverkade 

av sättningar och i slutet av 2023 beslutades det på delegation av 

förvaltningsdirektör Marianne Erlandson att ledningarna skulle läggas om. I 

samband med detta skulle även dricksvattenledningen längs samma sträcka 

dimensioneras upp. Byggstart var i mars 2024 och framdriften har, bland annat på 

grund av svåra markförhållanden, varit mycket långsam. Den långsamma 

framdriften samt tillkommande kostnader i form av rening av länsvatten som är 

nödvändigt på grund av förorenat grundvatten, medförde att ursprunglig budget 

inte höll och 2024-12-10 beslutades det om en ny budget för projektet på 16 mnkr. 

Projektet är nu sista delen av byggfasen och bedömningen är att den nya budgeten 

var för lågt tilltagen varför en ytterligare höjning av budgeten från 16 mnkr till 18 

mnkr behövs. Detta utifrån att det fanns moment på den återstående 

ledningssträckan som blev mer komplicerade och tidkrävande än vad man räknat 

med. Detta innebar i sin tur att kostnaden för rening av länsvatten blev dyrare. 

Man blev också tvungen att vintersäkra reningsanläggningen och det provisoriska 

vattnet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

En kostnadsökning på 2 miljoner kronor under sista delen av genomförandet av 

entreprenaden medför en total kostnad för projektet på 18 mnkr. Den beräknade 

totalkostnaden för projektet baseras på hittills nedlagda kostnader samt 
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entreprenörens prognos på tillkommande kostnader. Dessutom har en post på 5% 

oförutsett inkluderats för att kunna täcka oförutsedda kostnader i sista byggskedet. 

På grund av sättningarna på de gamla ledningarna, har man utfört 

underhållsspolningar på Vindilsgatan en gång i månaden. Genom att lägga om 

ledningarna utgår behovet av underhållsspolning vilket medför en årlig 

kostnadsminskning på omkring 100 000 kr.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Att det inte längre krävs underhållsspolning av ledningarna i Vindilsgatan innebär 

en positiv miljöpåverkan, dels i form av att det är en vattenbesparande åtgärd, dels 

genom minskad påverkan från transporter eftersom spolbilen inte längre behöver 

åka dit. 

Bedömning ur social dimension 

Projektet bidrar till ett väl fungerande avloppsavledningssystem, vilket är en 

viktig funktion för människors hälsa och välmående. 
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om utökad budget för omläggning av 

VA-ledningar i Vindilsgatan. Ny budget som efterfrågas är 18 mnkr.  

Beskrivning av ärendet 

Avloppsledningarna i Vindilsgatan i Utby i östra Göteborg, var kraftigt påverkade 

av sättningar och för att undvika problem i form av avloppsstopp 

underhållsspolades spillvattenledningarna med jämna mellanrum. För att slippa 

underhållsspolningen beslutade förvaltningen i slutet av 2023, på delegation av 

förvaltningsdirektör Marianne Erlandson, att ledningarna skulle läggas om och att 

dricksvattenledningen i samma gata samtidigt dimensioneras upp samt att en 

spolpost längst in på gatan ersätts med en brandpost efter samråd med 

Räddningstjänsten. Budgeten för projektet sattes till 6,5 mnkr och enligt en första 

tidplan skulle byggnationen starta i mars 2024 och vara klar före semestern 

samma år.  

Byggstart var enligt plan, men framdriften har därefter varit mycket långsam. Det 

har varit stora geotekniska utmaningar med lös lera som varit svår att arbeta i, och 

som krävt åtgärder i form av förstärkt ledningsbädd och lättfyllnad för att framtida 

sättningsskador ska undvikas. Andra faktorer som bidragit till den långsamma 

framdriften är att gatan är en återvändsgata som är mycket smal, att det saknas 

plats i närheten för mass- och materialupplag samt att det finns kablar i 

schaktområdet, såsom högspänning och fiber, att ta hänsyn till. Även om många 

svårigheter varit kända från början har hanteringen av dessa varit en större 

utmaning än vad som förutspåtts, vilket har lett till att tidsåtgången blivit mycket 

längre än väntat. 

Enligt markmiljöundersökningen som utförts i projektet är grundvattnet i området 

förorenat och påvisar halter av bland annat arsenik och bly som överskrider 

Göteborgs stads riktvärden för utsläpp till dagvattennätet. På grund av detta har 

man varit tvungen att hyra en reningsanläggning och rena länsvattnet från 

schakten innan det släppts ut, vilket medfört höga kostnader. Då anläggningen 

hyrs per månad blir totalkostnaden högre ju längre bygget pågår. 

Under hösten framkom det att den ursprungliga budgeten inte skulle hålla och i 

december beslutades det därför om en ny budget på 16 mnkr. Nu närmar sig 

projektet sitt slut och då står det klart att entreprenörens prognos som ligger till 

grund för budgeten är för lågt tilltagen. Det fanns moment på den återstående 

ledningssträckan som var mer komplicerade och tidskrävande än vad man räknat 

med och i entreprenörens prognosverktyg visade det sig finnas ett räknefel som 

missade kostnader för flera veckors arbets- och maskintid. Reningscontainern för 

länsvattnet behövde användas längre än planerat och man hade inte tagit höjd för 

vintersäkring av vare sig reningsanläggningen eller det provisoriska vattnet. Det 

efterfrågas därför ytterligare en ökning av budget till 18 mnkr.    



 

 

Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 4 (4) 

Entreprenaden är upphandlad på ramavtal och ersätts på löpande räkning. Under 

genomförandet av projektet har projekt- och byggledningen haft en nära dialog 

med entreprenören och följt upp entreprenaden för att säkerställa att arbetena 

genomförs på ett sätt som ger bästa möjliga tekniska och ekonomiska resultat. 

Personer som varit delaktiga i projektet har även medverkat på ett 

erfarenhetsåterföringsmöte, där bland annat följande punkter lyftes: 

• Tydligare handlingar innan avrop av entreprenaden. Om 

utredningen gällande markmiljö och geoteknik varit klar innan 

entreprenaden startades, hade man vetat att det krävdes 

förstärkningsåtgärder och lättfyllnad samt rening av länsvattnet. Om 

detta varit känt från början hade VKAB kunnat räkna med detta i sin 

offert. 

• Materialval. Det hade underlättat arbetet om man gjort ett avsteg 

från Kretslopp och vattens anvisningar för materialval och 

projekteringsmanual och valt plastledningar istället för betongrör för 

avloppet.   

• Alternativa åtgärder. Kanske hade det varit möjligt att bara åtgärda 

den sämsta delen av avloppsledningen och infodra resten, samt 

spräcka vattenledningen. 

• Kommunikation och samarbete. Detta är något som fungerat bra i 

projektet, men framförhållningen vad det gäller ekonomisk 

uppföljning kunde varit bättre.  

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningens bedömning är att när projektet är genomfört så kommer nya 

ledningar göra att avloppsstopp och behov av underhållsspolning upphör. 

Dessutom kommer eventuella släckningsarbeten vid brand att underlättas för 

Räddningstjänsten då det kommer att finnas en brandpost längst in på gatan. 

 

Kretslopp och vatten 

 

 

Marianne Erlandson 

Förvaltningsdirektör 

 

Emma Hansryd 

Avdelningschef Utveckling och projekt  

 


