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Kortedala reservoar – cisternrenovering, 
tilläggsbeslut 

Förslag till beslut 

Kretslopp och vattennämnden antecknar informationen till protokollet.  

Sammanfattning 

Projektet Kortedala reservoar – cisternrenovering är ett renoveringsprojekt för att 

kunna behålla och förlänga fastighetens livslängd med minst 50 år.   

Projektets ursprungliga budget om 9,9 miljoner fattades med stöd av 

delegationsordningen avsnitt 2.5.2.1 Investering, reinvestering och drift inom 

budget – upp till 10 mnkr.  

Tilläggsbeslut önskas nu då projektet har fått tillkommande kostnader under 

genomförandet. Ny föreslagen budget för projektet är 16 500 000 kr.  

De ökade kostnaderna beror framför allt på mer omfattande skador inne i 

cisternerna än vad som kunde förutses och att avstängning av reservoar inte kunde 

ske som planerat, vilket resulterade i tidförlängning av projektet och därmed 

ökade kostnader. Eftersom en avstängning av en reservoar innebär en stor störning 

i dricksvattensystemet kan endast en begränsad besiktning av skicket göras före 

entreprenadens start. Under arbetet har sedan större skador än förväntat upptäckts 

på betongen.  

Andra orsaker till ökade kostnader är tekniska och arbetsmiljömässiga 

förbättringar. Under genomförandet och efter rivning kunde vi se att vissa 

byggdelar kunde byggas om och optimeras efter dagens behov. Tekniska 

förbättringar har gjort att vi fick mer plats och därmed har vi efter rivning kunnat 

göra arbetsmiljöförbättringar för driftpersonal.  
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Ärendet  

Kretslopp och vattennämnden informeras om ett kommande tilläggsbeslut om 

ökad budget för Kortedala reservoar avseende cisternrenovering. 

Beskrivning av ärendet 

Reservoaren byggdes 1957 och inga större renoveringar av cisternhalvorna har 

utförts på snart 70 år. Besiktning från 2012 visade att hålkäl i anslutning mellan 

yttervägg och cisternens bottenplatta har brutits ned vilket resulterade i att 

hålkälen reparerades och tätades.  

Projektet valde att renovera reservoarens cisterner med hydroclick – ett system 

som används vid renovering av vattenreservoarer, där man bygger upp ett helt nytt 

tätskikt av plastskivor.  

Tömning av en reservoar innebär stora omställningar i dricksvattensystemet för att 

kunna säkerställa fortsatt leverans av dricksvatten till de boende i området. I detta 

fall har det också inneburit kostnader med att sätta in en mobil 

tryckstegringsstation. Därför töms inte en reservoar innan ett renoveringsprojekt 

påbörjas, utan det görs endast en förbesiktning av det som kan ses med vatten i 

reservoaren. Det gör det svårt att förutse kostnaden när budgeten beräknas. I 

stället genomförs fortsatta besiktningar och detaljerad planering av genomförandet 

parallellt med entreprenaden. 

De tillkommande kostnaderna för utförandet beror främst på att mer omfattande 

betongskador än förväntat upptäcktes under arbetets gång. Åtgärderna av de mer 

omfattande skadorna inne i cisternerna samt att reservoaren inte kunde tömmas på 

vatten som projektet planerat har förlängt tiden för genomförandet och 

beläggningsarbetet med materialet hydroclick. Detta medförde i sin tur att arbetet 

behövde utföras under varmare årstid, vilket inte var optimalt då rekommenderad 

installationstemperatur för beläggningsmaterialet hydroclick ligger på +12°C. För 

att kunna behålla kvalitet på beläggningsarbetet i cisternerna installerades ett 

kylaggregat för att få rätt installationstemperatur. Vilket också bidrog till ökade 

kostnader. 

Under genomförandet och efter rivning kunde vi se att vissa byggdelar kunde 

byggas om och optimeras efter dagens behov. Tekniska förbättringar har gjort att 

vi fick mer plats och därmed har vi efter rivning kunnat göra 

arbetsmiljöförbättringar för driftpersonal.  

Den längre entreprenadtiden har också lett till högre etableringskostnader. Under 

genomförandet av projektet har projekt- och byggledningen haft en nära dialog 

och uppföljning av entreprenören för att säkerställa att arbetena genomförs på ett 

sätt som ger bästa möjliga tekniska och ekonomiska resultat. 

Förvaltningens bedömning 

Genom renovering av befintlig vattenreservoar kommer det säkerställas att 

verksamhetsområdena tillgodoses med tillräcklig dricksvattenkapacitet. Vi når 

målen om en säkrare dricksvattenleverans snabbare och mer kostnadseffektivt än 

om vi skulle bygga en ny reservoar. 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 

Befintlig budget om 9 900 000 kr beslutades av direktören med stöd av 

delegationsordningen, avsnitt 2.5.2.1 Investering, reinvestering och drift inom 

budget – upp till 10 mnkr.  

Förslag till ny budget är 16 500 000 kr. En ökning med 6 600 000 kr från tidigare 

beslut. I totalsumman ingår ett utrymme för att kunna hantera om ytterligare 

omfattande skador upptäcks under betongarbetena i sista skedet. 

Utgifterna för angivna arbeten finansieras med medel för 

dricksvattendistributionsprojekt i beslutad budget, enligt investeringsplanen för 

2023–2024.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Renoveringen kommer att förlänga livslängd på objektet, därmed kommer det inte 

finnas ett behov för en nybyggd reservoar och onödig förbrukning av 

naturresurser samt onödig negativ klimatpåverkan från byggandet av nya objekt. 

Vilket är i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030. 

Bedömning ur social dimension 

Projektet bidrar till att möjliggöra en likvärdig tillgång till dricksvatten för alla 

invånare inom verksamhetsområdet för vatten. 

 


