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Status i projektet
Detaljplan 

• Samrådet är avslutat - synpunkter tas omhand

• Fokus på framtagande av granskningshandlingar

• Beslut om granskning planeras Q2-2025

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet 
• Fokus på teknisk beskrivning och 

miljökonsekvensbeskrivning

• Inlämning planerad till Q2-2025 

Genomförandestudie
• Fokus på bygg- och konstruktionsfrågor,                    

sjöfartsfrågor och ekonomi

Designprocess
• Designprocess har genomförts under våren 2024

• Designkonceptet är inkluderat i kostnadsbedömningen

• Inriktningsbeslut för designkoncept planeras Q1-2025

Arbetsmaterial
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Synpunkter från samråd, urval *
Påverkan på riksintresse kommunikation, farled

• Inte utgöra ytterligare ett hinder i farleden för sjöfarten 

• Framkomlighet, öppningar och sjösäkerhet

Påverkan på riksintresse kulturmiljö

• Inordning i älv- och stadsrummet

• Materialval, utformning och gestaltning

Mellankommunala frågor och regionala förhållanden

• Påverkan på Vänersjöfarten

• Äventyrande av nyttan med anläggande av slussarna i Trollhättan

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten

Hälsa och säkerhet

Påverkan på annan sjöfart, bland annat turistsjöfarten i Göteborg

Tillgänglighet för alla

Copyright: Göteborgs stad

* Cirka 60 inkomna 
synpunkter/yttranden
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Projektets fortsatta bedömning

• Bro i aktuellt läge bedöms inte påverka öppningstiderna på Hisingsbron. 

• Möjligt att hitta lämplig hantering för förorenade massor och sediment.

• Risken för ett långtgående verksamhetsansvar kvarstår och anses inte påverkas 
nämnvärt av ett gott projektgenomförande. 

• Möjligheten att erhålla tillstånd för vattenverksamhet i enlighet med miljöbalken är 
fristående från risken med verksamhetsansvar. 

• Projektet har pågående dialoger med intressenter, bland annat gällande sjöfartens 
behov och möjliga lösningar diskuteras. 

• Gång- och cykelbron bedöms fortsatt inte påtagligt skada riksintressen. 
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Samhällsekonomisk analys 
och kostnad
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Bakgrund

• Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-16 om att ge uppdrag att 
planera för en gång- och cykelbro över Göta älv:

– Total projektram om maximalt 900 miljoner kronor i 2020 års prisnivå. 

– Investeringen bedömdes stå i proportion till den samhällsekonomiska nyttan som 
var grund för projektramen. 

– Projektet ansvarar för att rapportera väsentliga avvikelser eller förändrade 
förutsättningar. 

• Ny kostnadsbedömning och ny samhällsekonomisk bedömning har 
tagits fram som visar på ökade nyttor och ökade kostnader. 
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En samhällsekonomiskt lönsam investering

9

• Nyttorna är betydligt större än vid tidigare 
bedömning.

• De största positiva nyttoeffekterna är 
resenärseffekter med en väsentlig 
tidsbesparing för cyklister under 
arbetspendlingens högtrafik. 

• Onyttor uppstår för de fartyg som kan komma 
att behöva vänta på broöppning.

• Kvalitativa nyttor har tillkommit i analysen, 
bland annat kopplat till stadsutveckling och 
stadsliv över älven.

• Den samhällsekonomiska nyttan uppgår till      
2 200 miljoner kronor. Projektet är lönsamt om 
investeringskostnaden underskrider 1 700 
miljoner kronor.  

• Nyttoanalysen utgår från att färjelinje 287 slutar 
trafikera medan linje 286 fortsätter att trafikera.

Den samhällsekonomiska nyttan uppgår till 2 200 miljoner kronor. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
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Beräkningsgrunder och känslighetsanalys

Känslighetsanalys av resenärseffekter, nyttor, bron.

• Huvudscenario – blått (17 500 cyklister)
• Sampers basprognos – ljusgrå (10 000 cyklister)
• Sampers hållbarhetsscenario – mörkgrå (21 200 cyklister)

(*) 500 mnkr per skalstreck i figuren

(*)

Resenärseffekter
• 17 500 cyklister bedöms använda bron per dag år 2050. 

• Nyttoanalysen påverkas bland annat av:

– Hur ofta bron kommer att öppnas.
– Behovet av öppningar under arbetspendlingens högtrafik. 
– Planerbara öppningar enligt tidtabell istället för fri öppning på 

anrop. 

• Nyttoanalysen utgår från att: 

– Last- och statsfartyg ges fri öppning på anrop.
– Fritidsbåtar ges öppning på tidtabell.
– Övrig yrkessjöfart ges öppning enligt separat tidtabell.

• Tidtabellseffekterna i nyttoanalysen är beräknade på 
den säkra sidan och det finns potential att öka nyttan i 
framtiden. 
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Ny kostnadsbedömning

ArbetsmaterialArbetsmaterial

• En ny kostnadsbedömning har 
nyligen genomförts enligt 
succesivmetoden. 

• Kostnadsbedömningen visar 
behov av en ny projektram om   
1 200 miljoner kronor för att 
säkerställa projektet. 

• Fördelningen är 1 000 miljoner 
kronor grundkostnad och 200 
miljoner kronor för risk och 
osäkerhet.
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Orsaker till kostnadsförändringarna

• Uppdimensionering av bro och ledverk på grund av 
nya myndighetskrav avseende godssjöfarten som i 
framtiden planeras trafikera Göta älv. 

• Provisorisk farled under byggtiden

• Areaökning i kostnadsbedömningen av bron

• Krav på mer avancerade tekniska system

• Kostnaderna för de tidiga skedena är större än vid 
den tidigare uppskattade budgeten på grund av 
ökade krav i tillståndsprocesserna. 
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Möjligheter att närma sig planeringsramen

• Kontinuerligt arbete att optimera konstruktionen och 
göra kostnadseffektiva lösningar

• Projektet har redan implementerat kostnadseffektiva 
lösningar såsom;

- förhöjd grundläggning

- hållit fast vid uppdraget enlig 
inriktningsbeslutet att bygga en 4 meter bred

• Det finns åtgärder som kan göras för att minska 
överskridandet men med påverkan på funktion och 
kvalité

• Åtgärder och dess konsekvenser finns beskrivna i 
separat PM

• Projektet arbetar löpande med de mest kostnadseffektiva åtgärderna 
som kan uppfylla kraven på projektet.

• Resultatet är ett välgestaltat, kostnadseffektivt och tekniskt 
genomförbart förslag. 

• Möjliga kostnadsbesparande åtgärder att utreda vidare har identifierats  
under hösten 2024: 

• Smalare gångbana på bron.
• Smalare gång- och cykelbana på land.
• Ändrad räckesutformning, luta räcke utåt.
• Ingen effektbelysning.
• Ingen konst.

• Åtgärderna medför konsekvenser på brons funktion, kvalitet, 
användbarhet samt tidigare politiska beslut.

• Kostnadsbesparingen för åtgärderna begränsas till storleksordningen 
30 miljoner kronor i 2020 år prisnivå.

• Bedömningen är att det inte är möjligt att nå den planerade ramen på 
900 miljoner kronor i 2020 års prisnivå.

Konsekvenser av respektive åtgärd 
återfinns i tjänsteutlåtande och PM. 



Hållbar stad – öppen för världen

Stadsbyggnadsförvaltningens 
bedömning och förslag till 
beslut
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Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning
• Förvaltningen bedömer att det finns ett konkret, välgestaltat, kostnadseffektivt och tekniskt 

genomförbart förslag till broutformning.

• Den nya samhällsekonomiska analysen visar på betydligt högre nyttor än i tidigare bedömning. 
Bron är en samhällsekonomisk lönsam investering och nyttorna överstiger kostnaderna med 
500 miljoner kronor.

• Förvaltningen bedömer att investeringens kostnadsram bör utökas för att möjliggöra ett 
genomförande av bron. 

• Beslut om en utökad projektram möjliggör fortsatt arbete med bibehållen, funktion, kvalitet och 
nyttoeffekt. 

• Förvaltningen bedömer att de kostnadsbesparande åtgärderna inte bör genomföras på grund 
av dess påverkan på funktion, kvalitet, användbarhet och att de inte går i linje med tidigare 
fattade politiska beslut samt innebär en kostnadsbesparing på omkring 30 miljoner i 2020 års 
prisnivå. 

• Bron är en viktig del i stadsutvecklingen i Göteborg och en bärande del i att stadskärnan ska 
kunna växa över älven och bidra till en mer sammankopplad, nära och robust stad. 

• En bro i ett annat läge bedöms inte generera lägre kostnader.
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Förslag till beslut i december 2024

• Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en 
reviderad projektram till maximalt 1200 miljoner kronor i 2020 års prisnivå.
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Vad innebär bordläggning av beslut Packhusplatsen

• Projektet jobbar med parallella processer med 
beroenden mellan varandra.

• En förskjutning av beslut ger en ökad risk för omtag i 
samtliga processer och därmed även tidsförskjutningar 
i projektet. 

• Detta riskerar att föra med sig ökade kostnader för 
projektet. 

• Bordläggning av beslut kan komma att påverka att: 

– Designbeslutet skjuts framåt i tid.
– Genomförandestudiens slutförande och 

förfrågningsunderlagets uppstart skjuts framåt i tid. 
– Beslut om detaljplanens granskning skjuts framåt i 

tid.
– Ansökan om vattenverksamhet till mark- och 

miljödomstolen skjuts framåt i tid. 

Beslut om reviderad projektram, 17 december 
2024 - Planerad
• Inriktningsbeslut om designkoncept, 

februari 2025 - planerad
• Info granskning Q2 - planerad
• Granskningsbeslut Q2 – planerad
• Miljödomen inlämning Q2 - planerad

Beslut om reviderad projektram, 
17 december 2024 - Planerad

• Inriktningsbeslut om designkoncept, 
februari 2025 - planerad

• Granskningsbeslut detaljplan       
Q2 2025 - planerad

• Ansökan om vattenverksamhet 
inlämning Q2 2025 - planerad
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Kontaktuppgifter: 
Johanna Lennmalm
johanna.lennmalm@exploatering.goteborg.se
Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad

Marie Rörstad
marie.rorstad@stadsbyggnad.goteborg.se
Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad

Susanne Wiberg
susanne.wiberg@exploatering.goteborg.se
Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad
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