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Tilläggsbeslut avseende ledningsutbyggnad, 
ledningsomläggning och ny 
spillvattenpumpstation Detaljplan för handel, 
bostäder mm i Skra Bro, etapp 1 

Förslag till beslut 
1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 

arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 66 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras enligt 
investeringsplanen för 2022-2023. 

Sammanfattning 
Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2022-06-15 § 135 beslutat om 
genomförande av allmän VA-ledningsutbyggnad enligt upprättat tjänsteutlåtande 
daterat 2022-06-01. 

I beslutet begränsades utgifterna för genomförandet till 36 mnkr. 
Ledningsutbyggnaden, som ingår i genomförande av detaljplan för Skra Bro etapp 
1, handel och bostäder, pågår. Aktuell bedömning visar att kostnaderna kommer 
att öka till totalt 66 mnkr, vilket medför ett tillägg om 30 mnkr till tidigare 
beviljade 36 mnkr. 
 
Orsaken till kostnadsökningen beror främst av att den ursprungliga projekteringen 
visat en ledningsförläggning med flacka schaktslänter. På grund av bl a begränsat 
arbetsutrymme måste i stället förläggningen till stor del ske i spontade schakter 
och till viss del rörtryckning. Bergvolymen är större jämfört med geoteknisk 
redovisning, samt att tillfällig grundvattensänkning tillkommer. 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om tillägg om 30 mnkr till tidigare 
beviljade 36 mnkr för utbyggnad av ca 1.200 m allmänna VA-ledningar, i syfte att 
genomföra detaljplan för Skra Bro etapp 1, handel och bostäder. Detaljplanen 
möjliggör skapandet av ett nytt centrumområde med ca 600 bostäder, handel- och 
kontorsytor samt förbättrad kollektivtrafik och pendelparkering. 

Beskrivning av ärendet 
Förutsättningar 

Kretslopp och vattennämnden har vid sammanträde 2022-06-15 § 135 beslutat om 
genomförande av allmän VA-ledningsutbyggnad enligt upprättat tjänsteutlåtande 
daterat 2022-06-01. 

I beslutet begränsades utgifterna för genomförandet till 36 mnkr. 
Ledningsutbyggnaden, som ingår i genomförande av detaljplan för Skra Bro etapp 
1, handel och bostäder, pågår. Aktuell bedömning visar att kostnaderna kommer 
att öka till totalt 66 mnkr, vilket medför ett tillägg om 30 mnkr till tidigare 
beviljade 36 mnkr. 
 
Orsaken till kostnadsökningen beror främst av att den ursprungliga projekteringen 
visat en ledningsförläggning med flacka schaktslänter. På grund av bland annat 
begränsat arbetsutrymme måste i stället förläggningen till stor del ske i spontade 
schakter och till viss del rörtryckning. Bergvolymen är större jämfört med 
geoteknisk redovisning, samt att tillfällig grundvattensänkning tillkommer. 

Stadsmiljöförvaltningen samordnar projektering och genomförande av allmän 
ledningsutbyggnad samt allmän platsmark såsom gator och park. I genomförandet 
ingår bland annat att utvidga områdets pendelparkering i syfte att skapa goda 
förutsättningar för ett hållbart resande. 

Planområdet utgörs till stor del av jordbruksmark som består av en flack lerslätt 
kringgärdad av partier med fastmark och berg. 

En förutsättning för genomförandet är att det pågående projektet Björlanda 
pumpkedja är genomfört innan planområdet ansluts till allmänt VA. Befintliga 
ledningar och anläggningar är i nuläget kraftigt överbelastade. Genomförandet av 
Björlanda pumpkedja medför en betydande kapacitetshöjning. 

Risker 

Plangenomförandet förutsätter att projektet Björlanda pumpkedja genomförs 
enligt tidplan. En försening skulle innebära förseningar i berörda exploatörers 
byggnationer. 

Viss byggnation inom kvartersmark kommer att pågå samtidigt med allmän plats-
genomförandet. Konflikter kan uppstå mellan husbyggare och stadens 
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entreprenör. Samråd mellan staden och exploatörer sker för att konflikter ska 
undvikas. 

Dimensionering 

Spillvattnet från planområdet ansluts till befintlig ledning väster om 
Kongahällavägen. Befintligt ledningsnät är i nuläget kraftigt överbelastat. 
Genomförandet av pågående projektet Björlanda pumpkedja medför en betydligt 
utökad kapacitet, vilket möjliggör spillvattenförsörjning av planområdet. 
Spillvattenanslutning kommer inte att ske innan Björlanda pumpkedja 
genomförts. 

Dagvattnet från planområdet avleds till ett dike som löper genom planområdet och 
mynnar ut i Osbäcken. 

Dricksvattnet ansluts till befintlig, högzonsmatad V 250 väster om 
Kongahällavägen. Dricksvattennätet har god kapacitet. 

Projektkostnader tilläggsbeslut 

Kostnaden om 66 mnkr fördelas enligt följande: 

• Dricksvattenledningar 23 mnkr 

• Spill- och dagvattenledningar 43 mnkr 

I kostnaden ingår följande: 

• Projektering 3,0 mnkr 

• Omhändertagande av förorenade massor 5 mnkr 
• Rörtryckning inkl sänkbrunnar 14 mnkr 
• Ledningsförläggning i spontad schakt 14 mnkr 

• Övrig ledningsförläggning 24 mnkr 
• EcoVault reningsbrunn 3 mnkr 

• Byggledning och projektledning 1,5 mnkr 
• Inkopplingar, provtryckningar och rörinspektioner 1,5 mnkr 

 
Tider 

Ledningsutbyggnaden pågår och bedöms vara avslutad Q4 2023. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ledningsutbyggnaden genererar inkomster i form av anläggningsavgifter om ca 
25 mnkr samt framtida brukningsavgifter från 600 hushåll. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ledningsutbyggnaden medför att 600 nya hushåll tillgodoses med miljömässig 
dricksvattenförsörjning och avloppshantering.  

Anläggandet av större pendelparkering skapar bättre möjligheter till resande med 
kollektivtrafiken. 


