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SFF-2024-00631 Angeredsvinkeln, 

Verksamhetsanpassningar 

Trygghetsåtgärder

Angered 3 400 0 3 400 391 3 400 Projektplanering 2025-05-30 3

SFF-2023-00723 Bergsgårdsskolan anpassning 

utemiljö

Angered 7 000 6 550 13 550 4 452 10 802 Projektgenomförande

: 

Realisering

2025-06-13 3

2199/22 NYTT: SFF -

2023-00475

Bergumsskolan F-9 

verksamhetsanpassningar

Angered 2 100 800 2 900 2 902 2 900 Beslut om genomförande SFN i 

febrauri

Program och 

projektering

2026-12-31 3

230-1019/18, SFF-

2023-00438

Eriksboskolan F-6 nybyggnad Angered 368 000 0 368 000 12 614 273 000 Godkänt i KF 2024-06-19 Produktion 2027-02-22 5

SFF-2024-00398 Flera skolplatser i Rannebergen Angered 210 0 210 1 210 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2023-01166 Gunnilseskolan F-6, Utökning av 

skolplatser

Angered 700 0 700 119 700 Planera 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2024-00957 Långmosseskolan F-3, anpassningar 

anpassad grundskola

Angered 4 500 0 4 500 1 853 3 015 Projektgenomförande

: 

Realisering

2025-01-13 5

SFF-2023-01166 Ny Grundskola 7-9 Gunnilse Angered 422 0 422 3 422 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 2

230-0201/18 nytt 

Dnr: 2023-010 99

Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad Angered 285 000 0 285 000 45 405 372 000 Beslut i SFN den 17/12-2024      

Ärendet är för närvarande 

bordlagt i KS till den 12 mars. 

Program och 

projektering

2026-12-15 4

230-0201/18 Nya Gårdstensskolan idrottshall Angered 0 0 0 1 006 121 000 Beslut i SFN den 17/12-2024      

Ärendet är bordlagt i KS till den 

12 mars.(projektet har ingen 

avvikesle, beslutad budget ligger 

på huvudprojektet, 15223)    

Uppstart 1900-01-00 4

SFF2024-00589 Nytorpsskolan 

verksamhetsanpassning

Angered 34 730 0 34 730 1 113 34 613 Projektgenomförande

:

Etablering

2027-06-02 3

SFF-2023-00755 Askimskolan ny -ombyggnad Askim-

Frölunda-

Högsbo

228 000 26 100 254 100 223 432 251 540 Produktion 2025-03-27 5

SFF-2024-00265 Frölunda Kulturhus, Kulturskolan - 

verksamhetsanpassningar

Askim-

Frölunda-

Högsbo

505 0 505 30 505 Planera 

förstudie

1900-01-00 2

2023-01464 Frölundaskolan dörrbyte Askim-

Frölunda-

Högsbo

3 084 0 3 084 2 073 2 790 Produktion 2025-07-31 5

230-1434/21 Hovåsskolan utökning Askim-

Frölunda-

Högsbo

250 0 250 254 600 Projektet är klart - förstudien ska 

avslutas 

Förstudie 1900-01-00 2

SFF-2023-02886 Lindåsskolan - expansion Askim-

Frölunda-

Högsbo

400 0 400 6 400 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 2

230-1391/21 Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler Askim-

Frölunda-

250 0 250 38 250 Förstudie 1900-01-00 3
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SFF-2024-00646 Nya Varvetskolan eller Hagenskolan - 

verksamhetsanpassning permanent 

hemkunskap

Askim-

Frölunda-

Högsbo

0 0 0 7 0 Beslut om förstudie i stygrupp 

den 3/3 -25

Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2023-02135 Västerhedsskolan - F3 utökning till F6 Askim-

Frölunda-

Högsbo

2 200 0 2 200 1 811 2 200 Förstudie 1900-01-00 3

SFF-2024-01256 Aschebergsgymnasiet -  utredning 

Molinsgatan 23 till gymnasieskola

Centrum 300 0 300 29 300 Genomföra 2027-12-01 4

SFF-2024-01126 Burgårdens hus A 

Verksamhetsanpassningar

Centrum 250 0 250 15 250 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2024-00008 Gibraltargatan - ny grundskola -DP 

ekonomi

Centrum 250 0 250 2 250 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Planera 1900-01-00 -

SFF-2024-00985 Guldhedsskolan - 

verksamhetsanpassningar och 

enhetsförändring

Centrum 800 0 800 109 800 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 4

2023-00128 Hvitfeldska utbyggnad matsal och 

tillagning

Centrum 0 0 0 0 0 Projektet är pausat tills utredning 

om Valad är klar. Upparbetat har  

faktureras verksamheten

[Pausat] 

Uppdragsstart

1900-01-00 2

230-0741/18 Internationella skolan - ISGR 

Guldheden nybyggnad

Centrum 215 000 58 000 273 000 204 950 273 000 Produktion 2025-06-02 5

N230-0541/22, SFF-

2023-01676

Johannebergsskolan -  anpassning 

Hus C

Centrum 1 800 800 2 600 1 662 2 600 Projektgenomförande

: 

Realisering

2024-08-09 3

N230-0541/22 och 

SFF-2023-01676

Johannebergsskolan - Utökning 

tillagningskök

Centrum 6 350 0 6 350 2 551 6 350 Projektgenomförande

: 

Realisering

2025-11-28 4

SFF-2023-02795 

tidigare: 1720/22

Schillerska Gymnasiet - temporära 

lokaler

Centrum 0 0 0 0 0 Projektplanering 1900-01-00 -

0 Schillerska gymnasiet ventilation Centrum 1 600 0 1 600 579 1 600 Projektplanering 2031-12-01 2

SFF 2023-03143 Bjurslättskolan, Anpassningar till 

anpassad grundskola

Lundby 240 0 240 75 75 Förstudien är avbruten. Tas upp i 

styrgrupp 3/3, upparbetat 

faktureras verksamheten

Avslutat 1900-01-00 4

SFF-2023-02191 Bräckeskolan - Hus H Lundby 85 000 30 000 115 000 111 863 112 407 Produktion 2024-03-20 5

SFF-2023-02191 Bräckeskolan - Investering Etapp 2 Lundby 93 000 0 93 000 44 102 83 330 Produktion 2025-12-11 5

SFF-2023-02191 / 

N230 0391/17

Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - 

Investering etapp 3

Lundby 42 000 0 42 000 10 844 41 366 Program och 

projektering

2028-04-28 2

SFF-2024-00609 Centrala Lundby provisorisk 

expansion

Lundby 5 860 0 5 860 0 5 860 Utredning pågår om projetet ska 

återupptas

[Pausat] 

Projektgenomförande

:

Etablering

1900-01-00 1

SFF-2024-00205 Detaljplan Backaplan, Ny Grundskola 

och anpassad skola 7-9

Lundby 400 0 400 64 400 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 1

1186/22 Kärrdalsskolan provisorisk expansion Lundby 8 910 0 8 910 779 8 910 Projektering 2026-06-08 5

230-1372/20 och 

SFF-2023-00395

Lerlyckeskolan ersättning nybyggnad 

F-6

Lundby 350 3 000 3 350 310 350 Förstudie 1900-01-00 4

SFF-2023-00735 Lerlyckeskolan F-6 provisorisk 

expansion i centrala Lundby

Lundby 17 950 0 17 950 220 17 950 Projektgenomförande

:

Etablering

1900-01-00 3

SFF-2023-02103 Londongatan Ny grundskola och 

idrottshall

Lundby 500 0 500 0 500 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 2
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230-0789/16 Lundbyskolan nybyggnad idrottshall Lundby 152 000 0 152 000 150 017 150 017 Produktion 2023-11-24 5

SFF-2023-00731 och 

230-0789/16

Lundbyskolan ombyggnad av befintlig 

del del av hus A (aula)

Lundby 40 000 6 200 46 200 46 200 46 200 Produktion 2023-02-01 5

SFF-2023-00729 och 

230-0789/16

Lundbyskolan. ny 7-9 skola, anpassad 

grundskola och kulturskola samt 

idrottshallar IOFF

Lundby 370 700 18 800 389 500 384 200 386 378 ändra prognos utifrån bertils 

ändring 

Produktion 2023-11-27 5

SFF-2023-01730 Regnbågsgatan, grundskola - 

nybyggnation

Lundby 0 0 0 0 0 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 2

SFF-2023-01730 Regnbågsgatan, grundskola - 

nybyggnation

Lundby 500 0 500 0 500 Planera 

förstudie

1900-01-00 2

0 Santosskolan, detaljplan Lundby 0 0 0 1 0 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 -

N230-0637/14 Toleredsskolan - utökning elever Lundby 132 600 38 000 170 600 141 267 144 200 Produktion 2022-07-07 5

230-0815/21 / SFF-

2023-00120

Toleredsskolan anpassning hus A2 

och A3

Lundby 57 000 0 57 000 7 430 57 000 Förskjuten i tidsplan pga 

genomlysning av status på 

befintliga byggnader

Projektgenomförande

: 

Realisering

2027-12-09 5

230-1145/20 och 

SFF-2023-00418

Toleredsskolan nybyggnad kök, 

matsal och mindre idrottshall (Hus H)

Lundby 67 500 0 67 500 703 94 900 Förskjuten i tidsplan pga 

genomlysning av status på 

befintliga byggnader

Projektgenomförande

:

Etablering

2029-12-11 2

SFF-2023-02149 Toleredsskolan, ersättning Hus A1 Lundby 550 1 557 2 107 1 460 2 107 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

230-0466/19 Äran (Lindholmen) omställning av 

lokal

Lundby 1 200 0 1 200 1 152 1 152 Projektet är överlämnat och 

aktiverat. Gamla processen 

Överlämnande/Avslut 2023-12-15 5

SFF-2023-03255 Annedalsskolan, SU-grupp - 

verksamhetsanpassningar

Majorna-Linné 1 950 0 1 950 1 913 1 892 Projektgenomförande

: 

Överlämning

2024-11-22 5

SFF-2023-00434 Hagaskolan utökning av kök och 

matsal

Majorna-Linné 9 800 0 9 800 1 344 9 800 Projektplanering 2025-12-31 3

SFF-2024-00540 Karl Johansskolan - 

verksamhetsanpassningar

Majorna-Linné 4 278 0 4 278 77 4 278 Projektplanering 2027-08-06 2

SFF-2023-00366 Kungsladugårdsskolan - Etapp 5, 

verksamhetsanpassning plan 4, 

husdel 1

Majorna-Linné 1 604 0 1 604 1 616 1 616 Total budget för etapp 4,5,6,8, 9 

10 - täcker utfallet på totalen. 

Inkluderar projekt 21113, 21692, 

21693 och 24330.

Projektering 2024-11-29 5

SFF-2023-01521 Kungsladugårdsskolan - Etapp 6, 

verksamhetsanpassning och 

tillgänglighet, kulturskolan

Majorna-Linné 1 884 0 1 884 1 956 2 800 Total budget för etapp 4,5,6,8, 9 

10 - täcker utfallet på totalen. 

Inkluderar projekt 21113, 21692, 

21693 och 24330.

Genomförande 2024-11-29 5

SFF-2023-01520 Kungsladugårdsskolan - Etapp 7, 

verksamhetsanpassning för 

elevhälsa, personalutrymmen, 

administration, plan 1, husdel 2

Majorna-Linné 3 016 0 3 016 3 197 3 210 Total budget för etapp 4,5,6,8, 9 

10 - täcker utfallet på totalen. 

Inkluderar projekt 21113, 21692, 

21693 och 24330.

Genomförande 2024-11-29 5

0 Kungsladugårdsskolan - Etapp 8-10, 

verksamhetsanpassningar

Majorna-Linné 8 600 0 8 600 6 990 7 300 Total budget för etapp 4,5,6,8, 9 

10 - täcker utfallet på totalen. 

Inkluderar projekt 21113, 21692, 

21693 och 24330.

Projektering 2024-11-29 -

SFF-2024-01222 Nordhemsskolan - 

verksamhetsanpassningar anpassad 

grundskola

Majorna-Linné 0 0 0 0 0 Precis tilldelad till projektledare Planera 1900-01-00 2

SFF-2024-00488 Nordhemsskolan - 

verksamhetsanpassningar storkök

Majorna-Linné 14 600 0 14 600 2 14 600 Projektplanering 1900-01-00 2
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N230-0490/21 Sannaskolan - om- och tillbyggnad 

hus B

Majorna-Linné 48 000 14 000 62 000 60 399 61 569 Avslut projekt 2023-05-15 5

N230-0490/21 Sannaskolan anpassning hus A och B 

årsk 7-9

Majorna-Linné 70 000 0 70 000 64 331 64 568 Produktion 2024-06-12 5

230-0441/21 Sannaskolan anpassning SU-enhet 

(komplettering till befintligt uppdrag)

Majorna-Linné 2 000 0 2 000 2 000 2 000 Avslut projekt 2024-06-12 5

SFF-2024-00583 Brudbergsskolan, nybyggnation Norra Hisingen 500 0 500 18 500 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Genomföra 1900-01-00 3

SFF-2023-03273 Brunnsboskolan F-9, Utökad 

matsalskapacietet

Norra Hisingen 600 0 600 205 204 Projektet ska till styrgrupp den 

3/3 2025 för beslut om projektet 

ska fortlöpa eller ej. 

[Pausat] Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

SFF- 2024-01213 Brunnsboskolan, Ytterligare utökning 

av platser i anpassad grundskola

Norra Hisingen 400 0 400 82 400 Genomföra 2026-12-30 3

SFF-2023-01930 Bärbyskolan F-6 -anpassning storkök 

och matsal

Norra Hisingen 3 969 831 4 800 1 397 4 764 Projektgenomförande

: 

Realisering

2025-09-30 3

SFF-2023-04094 Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad Norra Hisingen 300 000 0 300 000 104 137 304 771 Produktion 2026-06-18 5

SFF-2024-00708 Stora Holm - Anpassning av belysning 

AG UBF

Norra Hisingen 1 600 0 1 600 2 1 600 Planera 1900-01-00 -

SFF-2024-00584 Tångenskolan, utökning av kapacitet Norra Hisingen 0 0 0 6 0 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 2

SFF-2024-00480 Gamla Långedragsskolan - 

verksamhetsanpassningar till 

anpassad grundskola

Västra 

Göteborg

300 0 300 204 300 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-01219 Nya Påvelundsskolan utbyggnad Västra 

Göteborg

292 000 0 292 000 57 641 285 138 Produktion 2027-01-21 5

N230-0982/21 Näsetskolan om-tillbyggnad Västra 

Göteborg

2 500 265 2 765 2 776 2 864 Förstudie 1900-01-00 2

SFF-2023-00861 Styrsöskolan 

verksamhetsanpassningar 

folkbiblioteket

Västra 

Göteborg

1 719 1 381 3 100 3 156 3 156 Projektet ska till styrgrupp den 

7/4-25 för avvikelsehantering

Projektgenomförande

: 

Realisering

2024-06-27 5

0980/22 Tynneredsskolan anpassning till 

evakueringlokal

Västra 

Göteborg

16 000 0 16 000 12 023 12 244 Projektgenomförande

: 

Överlämning

2023-12-13 5

0495/17- SFF-2023-

00851

Vättnedalsskolan F-6 förstudie 

nybyggnad

Västra 

Göteborg

600 9 000 9 600 5 705 11 200 Utökad förstudie Förstudie 1900-01-00 3

SFF-2023-00719 Åkeredsskolan Västra 

Göteborg

307 000 0 307 000 235 800 306 976 Produktion 2025-06-03 5

SFF-2023-00167 Åkeredsvägen 7-9 Västra 

Göteborg

0 0 0 0 0 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Genomföra 1900-01-00 2

SFF-2023-01970 Önneredsskolan F-9 ny, om-till och 

nybyggnation i ny detaljplan

Västra 

Göteborg

450 0 450 20 450 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 2

SFF-2024-00283 Björlandaskolan, utbyggnad och 

ersättning av paviljonger

Västra 

Hisingen

400 0 400 9 400 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2023-01842 Jättestensskolan och Almqvistgatan - 

Ny grundskola och utökning av 

befintlig kapacitet

Västra 

Hisingen

850 650 1 500 893 900 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2024-00376 Lillebyskolan F-6, avveckling av 

paviljonger och utökning av platser

Västra 

Hisingen

1 700 0 1 700 0 1 700 Projektplanering 2027-08-30 3

SFF-2024-00376 Lillebyskolan F-6, avveckling av 

paviljonger och utökning av platser 

Förstudie

Västra 

Hisingen

500 0 500 0 500 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 3
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SFF-2024-00376 Lillebyskolan F-6, avveckling av 

paviljonger och utökning av platser 

Förstudie

Västra 

Hisingen

500 0 500 199 500 Planera 

förstudie

1900-01-00 3

SFF-2023-04202 Lillebyskolan F-6, 

Verksamhetsanpassning kök och 

matsal

Västra 

Hisingen

150 135 285 287 285 Förstudie klar. Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2023-01469 Noleredsskolan F-6 Västra 

Hisingen

329 000 31 000 360 000 27 035 360 000 Projektgenomförande

:

Etablering

2027-10-25 2

SFF-2023-02787 Ryaskolan Anpassning skolgård övre 

delen

Västra 

Hisingen

15 000 0 15 000 316 14 976 Program och 

projektering

2027-05-15 2

230-0827/18 Ryaskolan Kompletterande 

anpassningar hus A

Västra 

Hisingen

4 400 0 4 400 368 4 393 Produktion 2027-05-15 5

SFF-2023-00032 Ryaskolan Ombyggnad hus A Västra 

Hisingen

28 000 0 28 000 3 475 27 629 Projektgenomförande

:

Etablering

2027-05-15 -

SFF-2023-00032 Ryaskolan Ombyggnad hus B och C Västra 

Hisingen

24 000 4 065 28 065 16 506 28 037 Produktion 2025-05-15 5

SFF-2023-01713 Torslandaskolan F-6 Västra 

Hisingen

285 000 0 285 000 260 161 270 700 Projektet håller på att avslutas Avslut projekt 2024-06-12 5

0259/16 & 2024-

00493

Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla 

Trulsegården F-3, ombyggnad 

angöring

Västra 

Hisingen

4 350 0 4 350 2 869 12 680 Avvikelse godkänd i stygrupp, 

inväntar godkänt 

delegationsbeslut 

Program och 

projektering

2026-08-10 2

SFF-2024-01208 Älvegårdsskolan, Omställning till 

anpassad grundskola

Västra 

Hisingen

400 0 400 5 400 Genomföra 2026-08-31 4

SFF-2023-00594 Ekmanska sjukhemmet anpassning till 

grundsärskola

Örgryte-

Härlanda

32 000 7 500 39 500 35 364 35 535 Förskjuten tidsplan mellan 2023 

och 2024  

Avslut projekt 2024-09-02 5

SFF-2024-00655 Kålltorpsskolan - 

verksamhetsanpassningar 

enhetsförändring

Örgryte-

Härlanda

450 0 450 285 449 Planera 

förstudie

1900-01-00 3

SFF-2023-01240 Kålltorpsskolan solavskärmning Örgryte-

Härlanda

2 144 0 2 144 76 2 140 Förstudie 2027-12-31 2

SFF-2023-01368 Lundenskolan lokalanpassning Örgryte-

Härlanda

240 000 0 240 000 16 404 240 000 Godkänt i KF 2024-09-12 Program och 

projektering

2029-01-26 2

SFF-2023-00946 Smörgatan ny F-6 skola och 

idrottshall

Örgryte-

Härlanda

500 0 500 32 850 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2023-02182 Torpaskolan - 

verksamhetsanpassningar

Örgryte-

Härlanda

460 540 1 000 960 1 010 Genomföra 

förstudie

1900-01-00 3

SFF-2023-03020 Ambrosiusgatan, grundskola, 

nybyggnation

Östra Göteborg 600 0 600 0 600 Utredning av detaljplan pågår - 

driftskostnad

Före 

uppdrag

1900-01-00 2

2023-00967 Bergsjöskolan utökning 

produktionskök

Östra Göteborg 9 580 0 9 580 1 270 9 580 Projektgenomförande

:

Etablering

2026-06-01 3

SFF-2024-00904 Bergsjöskolan, 

verksamhetsanpassning 

åldersstruktur

Östra Göteborg 0 0 0 3 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2023-02864 Fjällboskolan F-3, Anpassningar Östra Göteborg 495 0 495 125 495 Ska till styrgrupp för beslut i 

november.  

Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2024-00871 Gärdsåsskolan, Anpassad grundskola Östra Göteborg 200 0 200 16 200 Planera 

förstudie

1900-01-00 3

230-1643/21, SFF-

2023-01152

Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" 

anpassning storkök

Östra Göteborg 2 900 0 2 900 1 014 2 900 Uppstart 2026-12-14 5
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SFF-2023-03018 Sandeklevsskolan, Anpassningar i 

kök och matsal

Östra Göteborg 38 740 0 38 740 2 635 38 740 Projektgenomförande

:

Etablering

2026-05-29 3

SFF-2024-00934 Sandeklevsskolan, 

verksamhetsanpassningar

Östra Göteborg 0 0 0 0 0 Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

FF-2023-00335 Utbynässkolan - 

verksamhetsanpassningar hus A 

(bruna villan)

Östra Göteborg 18 000 7 500 25 500 1 970 25 500 Projektet är avbrytet i styrgrupp 

3/2 2025. Upparbetat faktueras 

grundskolan

[Pausat] 

Projektplanering

2026-12-01 5

SFF-2023-01961 Utbynässkolan F-3 - ombyggnad kök 

och matsal

Östra Göteborg 500 0 500 220 220 Projektet är avbrytet i styrgrupp 

3/2 2025. Upparbetat faktueras 

grundskolan

Genomföra 

förstudie

1900-01-00 2

SFF-2024-00862 Utbynässkolan, 

verksamhetsanpassnigar klassrum

Östra Göteborg 0 0 0 8 8 Projektet är avbrytet i styrgrupp 

3/2 2025. Upparbetat faktueras 

grundskolan

[Pausat] Inkommet 

uppdrag

1900-01-00 3

SFF-2024-00718 Trygghetspunkter - Etablera och 

fastighetsanpassa 16 objekt

Övrigt 63 550 0 63 550 0 63 550

Det ska etableras 16 

trygghetspunkter, 4 i varje 

stadsområde

Planera 

förstudie

1900-01-00 4

Summa 4 441 100 266 674 4 707 774 2 347 598 4 772 177
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