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Yttrande från stadsledningskontoret angående 
beslut om rivning och fortsatt projektering för 
nybyggnation av sporthall vid Brudbergsskolan 
 

Idrott- och föreningsnämnden inkom 2021-04-22 med en begäran till 

stadsledningskontoret om att inkludera nämndens önskemål om ny sporthall 

i pågående förstudie för ersättningsbyggnation på platsen där 

Brudbergsskolan och förskolan vid Parkuddsgatan 17 tidigare har legat. 

Parallellt har även grundskolenämnden inkommit med en begäran om att 

utreda uppförande av en nybyggnation av Brudbergsskolan med inriktning 

åk 7-9 för 520+220 elever och en grundsärskola med hög tillgänglighet för 

40 elever vid samma plats.  

Enligt stadsledningskontorets uppdragsbeställning daterad 2021-04-26 har 

lokalförvaltningen genomfört en gemensam förstudie av båda nämndernas 

behov. De aktuella fastigheterna Backa 69:14 och 69:15 omfattas av en 

pågående detaljplaneprocess, med förväntat antagande våren 2024. 

Förstudien har bedrivits utifrån följande utgångspunkter: 

• Rivning av den befintliga Brudbergsskolan inklusive förskolan vid 

Parkuddsgatan 17 att genomföras under 2023. Båda fastigheterna 

kan betraktas som tomställda. Befintligt skyddsrum kommer 

behållas och dockas till den nya byggnaden. 

• Grundskola med inriktning åk 7-9 med möjlighet till etappvis 

utbyggnad. En första etapp ska skolan dimensioneras för 520 elever, 

tillagningskök, samt grundsärskolelokaler med hög tillgänglighet för 

40 elever. I en framtida etapp ska grundskolan kunna byggas ut med 

ytterligare 220 elevplatser. Gemensamma funktioner bör i möjligaste 

mån redan från start anpassas efter den utökade kapaciteten. 

• Ny sporthall med fullstor planyta samt läktarkapacitet om 500 

platser i en fristående byggnadsvolym. Efter färdigställande av 

sporthallen planeras en överföring av ägande/drift till idrott- och 



 

 

föreningsnämnden varför all teknisk försörjning är separat från 

skolbyggnaden. 

• Föreslagen utformning illustreras nedan och beskrivs närmare i 

bilagd förstudierapport. Underlaget ingår även som en del i 

pågående detaljplaneprocess. 

 

Inom ramen för yttrandet uppmanas idrott- och föreningsnämnden i detta 

skede ta ställning till följande: 

1) Beslut om att gå vidare och projektera systemhandlingar för ny 

sporthall, inklusive utvecklad investerings- och hyreskalkyl. Efter 

framtagande av systemhandling beslutas om projektet ska 

genomföras som en samlad entreprenad, alternativt delas upp med en 

separat entreprenad för sporthallen 

2) Beslut om att acceptera kostnader för rivning av fd Brudbergsskolan 

och förskolan vid Parkuddsgatan i enlighet med föreslagen 

kostnadsfördelning. 

Ekonomiska konsekvenser 

Redovisade lokalhyreskostnader i förstudien är indikativa och ger enbart en 

indikation på projektets slutliga utfall. En preliminär bedömning av idrott- 

och föreningsnämndens hyreskostnad mot lokalnämnden för 

sporthallsbyggnaden uppgår till 6 993 tkr/år. Detta påverkas av ett eventuellt 

kommande beslut om överföring av ägande/drift. 

Med utgångspunkt i de systemhandlingar som tas fram uppdateras kalkylen 

och nya hyresberäkningar tas fram som kommer ligga till grund för 

kommande genomförandebeslut. Under kommande fas utreds även vilka 

praktiska och ekonomiska synergier som kan finnas med att genomföra 

produktionen i en gemensam entreprenad, alternativt om de båda 

byggnaderna istället bäst uppförs inom separata entreprenader.  

Lokalförvaltningen har beräknat den totala projektbudgeten till 117 mnkr, 

varav kostnaden för projektering och framtagande av systemhandlingar 

uppgår till 25 mnkr. Eftersom sporthallen utgör ca 30% av 



 

 

totalinvesteringen så föreslår stadsledningskontoret att en fördelningsnyckel 

om 70/30 procent tillämpas mellan grundskolenämnden och idrotts- och 

föreningsnämnden. Det innebär att idrotts- och föreningsnämnden i detta 

skede behöver kunna garantera 7,5 mnkr i projekteringskostnader.  

Vid ett beslut om genomförande av projektet kommer 

projekteringskostnaderna att inkluderas i den totala investeringen och 

hyressättas i enlighet med stadens hyressättande princip. Om någon 

verksamhetsnämnd efter genomförd projektering däremot väljer att avbryta 

genomförandet faller ovanstående redovisade kostnader ut. 

I projektet tillkommer även investeringsrelaterade driftkostnader som är av 

engångskaraktär och avser rivning och utrangering av befintliga byggnader 

på platsen. Stadsledningskontoret rekommenderar att föreslagen 

fördelningsnyckel om 70/30 procent mellan nämnderna även används här. 

Inom staden tillämpas principen att om en yta som varit bebyggd med 

kommunala verksamhetslokaler ska användas för ett nytt syfte så är det den 

tillträdande verksamhetsnämnden som debiteras eventuella kostnader för 

rivning och nedskrivning av lokalnämndens bokförda värden. Den nya 

sporthallen föreslås placeras på en yta som tidigare använts till förskola och 

grundskola.  

Preliminära investeringsrelaterade driftkostnader 

De preliminära investeringsrelaterade driftkostnaderna för det aktuella 

uppdraget uppgår till ca 10 200 tkr enligt specifikation nedan. 

Rivningskostnader (Brudbergsskolan+Parkuddsgatans 

förskola) 

7 100 000 

Nedskrivning av bokfört värde 3 100 000 

 

Idrott- och föreningsnämndens andel av kostnaderna ovan uppgår till totalt 

3060 tkr. Ambitionen är att alla rivningsarbeten genomförs under 2023 givet 

att nödvändiga beslut fattas. Troligen har nämnden möjlighet att ansöka om 

kommuncentral kompensation för denna typ av kostnader. 

Fakturering 

Om idrott- och föreningsnämnden väljer att inte genomföra projektet 

kommer lokalförvaltningen att behöva fakturera nedlagda kostnader 

avseende förstudien, totalt uppgående till 1 285 tkr. Enligt den 

fördelningsnyckel mellan berörda nämnder som redovisats tidigare (70/30) 



 

 

uppgår idrott- och föreningsnämndens andel av förstudiekostnaden till 385 

tkr.  

Idrott- och föreningsnämndens beslut expedieras till:  

Lokalförvaltningen 

Stadsledningskontoret 

 

Beslutanderätt enligt: KF handling 2017 nr. 39 

Stadsledningskontoret 

Johan Nyström 

Planeringsledare 

E-post: johan.nystrom@stadshuset.goteborg.se 

Telefon 031-368 02 35 

 

Jörgen Samuelsson 

Avdelningschef Planering och analys 

E-post: jorgen.samuelsson@stadshuset.goteborg.se  

Telefon: 031-368 00 34 
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