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Projektportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 
2024 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om uppdaterad statusrapport för 

projektportföljen gymnasie- och grundskolefastigheter enligt bilaga 1, 2 och 3 till 

stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning  
Stadsfastighetsnämnden informeras om planerade leveranser, prioriteringar och ekonomi för 

gymnasie- och grundskolefastigheter. 

Portföljen för gymnasie- och grundskolan omfattar totalt 378 projekt, varav 112 är 

nyinvesteringsprojekt, 248 är reinvesteringsprojekt och 18 inhyrningar. Den beslutade budgeten 

uppgår till 6 330 miljoner kronor, medan prognosen ligger på 6 377 miljoner kronor, vilket indikerar 

ekonomiska avvikelser i flera projekt. 

Inom redovisad portfölj har sammanlagt 61 avvikelser hanterats till en summa av 424 miljoner kronor. 

Sedan marsrapporteringen har 76 projekt avslutats, varav 35 visar en positiv avvikelse på över 100 000 

kronor.  

Nyinvesteringskostnaden per bruttoarea (BTA) för projekt som slutbesiktigades under 2022–2023 är 

30 000 kronor per BTA, och prognosen för 2024 är 29 000 kronor per BTA, men denna förväntas öka 

under 2025. Prognoserna för 2024 och 2025 baseras på ett fåtal projekt. Prognosen för 

investeringsrelaterade driftskostnader uppgår till 131 miljoner kronor. 

När det gäller inhyrda objekt ser man att hyrorna överlag inte sjunker, utan snarare indexeras upp i takt 

med KPI för befintliga kontrakt. Dock är förhandlingsläget mer gynnsamt för nya kontrakt, särskilt i 

områden med många vakanser. 

Inför höstterminen 2024 har totalt 11 projekt levererat nya platser till grundskolan. Bland dessa finns 

ett större nybyggnadsprojekt, Torslandaskolan F-6, samt fyra projekt för anpassad grundskola, tre 

paviljongprojekt för evakueringar och tre om- och tillbyggnadsprojekt. 

Befolkningsunderlaget sjunker, särskilt i sydvästra delen, vilket kan påverka projekten i Åkered/Näset-

området, särskilt de som befinner sig i detaljplanskedet. Detta kan leda till stängningar av mindre F-6-
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enheter, men dessa kan i stället anpassas för anpassad grundskola, där det fortfarande finns ett 

underskott av platser för de kommande åren. 

Grundskoleförvaltningen bedömer att det fortsatt behövs 50–100 nya platser per år. För 2024 har 87 

nya platser levererats, men det finns inga projekt som för tillfället kommer att levereras under 2026 

och början av 2027. Två mindre grundskolor kan komma att omvandlas till anpassad grundskola, och 

inhyrning kan bli aktuellt. Beställningar från grundskoleförvaltningen väntas komma efter de har 

utfört interna analyser. 

Måluppfyllelsen för portföljen som helhet avseende leveranser anses vara god. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Verksamhetslokaler inom stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra, 

vilket innebär att kostnaden för genomförda investeringar, såsom avskrivning, ränta och drift betalas 

av hyresgästsförvaltningarna (verksamhetsnämnderna).   

 

Under de senaste åren har byggsektorns och stadsfastigheters produktionskostnader ökat på flera plan. 

Även internräntan som bygger på Göteborgs Stads egna upplåningskostnader har gått upp från 1 till 

2,25 procent. Det har sammantaget medfört en påtaglig hyreshöjning för hyresgästsförvaltningarna. 

Göteborgs Stad har en ansträngd ekonomisk situation och många av verksamhetsnämnderna befinner 

sig i ett svårt ekonomiskt läge då lokalkostnaderna utgör en betydande del av verksamhetens totala 

budget. Planen för sänkta produktionskostnader är antagen i nämnd och arbetet med att sätta 

aktiviteter pågår. Implementering startar under hösten och kundförvaltningarna kommer inkluderas. 

Stadsfastigheter har en uttalad ambition att tillhandahålla fastigheter som möter 

hyresgästsförvaltningarnas behov till lägsta möjliga självkostnad. Det ska uppnås genom att agera som 

en affärsmässig samhällsaktör i såväl produktion som drift och förvaltning.  

 

Bedömning ur ekologisk dimension  
Implementeringen av de årliga planerna för minskad klimatpåverkan i byggprojekt har bidragit till att 

vi närmar oss stadens klimatmål, men en halverad klimatpåverkan i alla färdigställda nya byggnader 

bedöms uppnås först 2027–2028. Vår bedömning är att vi kan nå 70 procent minskad klimatpåverkan i 

nybyggnation med produktionsstart år 2030 med teknik som bedöms finnas tillgänglig på marknaden 

detta år. För att nå 90 procent minskad klimatpåverkan för ny- och ombyggnation på totalen krävs att 

vi undviker att riva och bygga nytt i möjligaste mån och troligen även någon form av kompensatorisk 

åtgärd. 

Stadsfastighetsförvaltningen saknar idag krav på klimatberäkningar för ombyggnationer. Det är 

svårare i och med att projekten skiljer sig mycket åt och att vi inte har någon referensnivå att jämföra 

med i dessa projekt. Samarbete pågår med Framtiden byggutveckling kring ett 

klimatberäkningsverktyg i ROT-projekt. 

Utbildningslokaler med klimatkrav som färdigställdes 2023 har i genomsnitt cirka 25 procent lägre 

klimatpåverkan än referensnivån 2020. Projekterade utbildningslokaler 2023, som väntas färdigställas 

omkring 2024–2025, beräknas i genomsnitt ha 40 procent lägre klimatpåverkan än referensnivån.  

I klimatbudgetprojektet Nya Gårdstensskolan har tidiga klimatberäkningar genomförts som visar att 

det går att leva upp till klimatbudgeten för grundskolor. En klimatberäkning för tillhörande idrottshall 

visar att det är möjligt att nå nära en halverad klimatpåverkan jämfört med Boverkets schabloner (vi 

saknar egna referensvärden för idrottshallar). 
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Inom de tidigare planerna för minskad klimatpåverkan ingår sammanlagt åtta grundskoleprojekt som 

arbetar utefter en klimatbudget. Från och med 2024 planeras de flesta nybyggnationsprojekten av 

grundskolor att bli klimatbudgetprojekt. 

Utöver detta jobbar två grundskolor med betongkonstruktioner med låg klimatpåverkan och 

cellglasgrund. En skola jobbar preliminärt med utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser. Därtill ingår 

flera grundskolor med återbruksfokus. Från och med planen 2023 ska samtliga grundskoleprojekt som 

har befintliga byggnader på tomten jobba med återbruk enligt en höjd lägsta nivå. Sammanfattningsvis 

bidrar portföljen till att målen nås.   

Bedömning ur social dimension  

Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler 

med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.   

Funktionella och ändamålsenliga grundskolor främjar alla barns utveckling genom att öka 

förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt 

utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra 

till stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra skollokaler och utemiljöer främjar både barns 

hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.   

 

Vidare kan rätt utformade skolgårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna 

kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa 

könsmönster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och 

vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså 

av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör skolgårdar enligt 

förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.   

Samverkan  
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2024-10-21).  

 

Bilagor 
1. Nyinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2024-09-18) 

2. Re- och ersättningsinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2024-09-18) 

3. Inhyrning gymnasie- och grundskola (daterad 2024-09-18) 
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Ärendet  

Ärendet beskriver en lägesrapport om aktuell status i projekt- och investeringsportföljen för gymnasie- 

och grundskolefastigheter. Ärendet omfattar detaljerad information om antal pågående projekt samt 

portföljens ekonomi. Portföljen omfattar nyinvestering, reinvestering samt inhyrningsprojekt, senast 

rapporterad 2024-03-22. 

 

Beskrivning av ärendet  
Nedan följer en redogörelse över projekt och uppdrag som ingår i gymnasie- och grundskoleportföljen. 

 

Övergripande projektportfölj för Gymnasium och Grundskola 

 

Antal nybyggnationsprojekt ökar, men det är detaljplanearbete som står för ökningen. Det är sedan 

årsskiftet fortsatt ökning av om- och tillbyggnadsprojekt, där det i de flesta fall är mindre 

verksamhetsanpassningar. Flertalet av verksamhetsanpassningarna syftar till att öka kapaciteten i kök 

och matsalar i ett flertal skolor samt att tillskapa fler platser för anpassad grundskola. 

Vi ser en ökning av igångsatta reinvesteringsprojekt, särskilt skador och planerat underhåll. Det är 

också en uppgång av antal kunduppdrag som har beställts av Grundskoleförvaltningen. 

 

 

 

 

 

 

 

23 Q2 23 Q3 23 Q4 24 Q1 24 Q2 24 Q3

Nybyggnation 26 25 26 28 34 34

Om & tillbyggnad 50 49 47 54 53 57

Inhyrning 10 13 12 12 16 15

Temporära lokaler 14 12 13 12 15 14

Skador & underhåll (pågående) 229 225 244 255 260

Kunduppdrag (pågående) 79 70 83 84 85
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Leverans av grundskoleplatser  

Projekt med investeringsbeslut (röda staplar) har fått sin budget och genomförandet är påbörjat.  Projekt utan 

investeringsbeslut (grå staplar) har ännu ingen beslutad budget, dvs tidplan och antal platser är högst osäker. I grafen ingår 

både ersättningsplatser och tillskapade platser. 

Prognosen visar att vi kommer att leverera 770 platser i stället för 693 under 2024, det vill säga fler 

platser än beräknat. Orsaken är att Styrsöskolan med 56 tillskapade platser har tillkommit och även 

några mindre verksamhetsanpassningar som tillskapar platser till anpassad grundskola. 

Efter 2025 och fram till och med 2027 kommer färre platser än beräknat att levereras, de vill säga 

investeringsnomineringarna 2024. Enligt prognos kommer vi att leverera 5 805 platser, jämfört med 7 

702 platser. Orsakerna listas nedan.  

Grundskoleförvaltningen har valt att avbryta Olshammarsskolan anpassad grundskola, som skulle ha 

tillskapat 25 platser under 2025.  

Brudbergsskolan - Nybyggnad skola och sporthall, har avbrutits på grund av omtag i 

detaljplanearbetet. Brudbergsskolan skulle ha levererat 760 tillskapade platser 2025.  

Nya Påvelundsskolan - utbyggnad 810 platser, var planerad till 2025, men ligger nu mot 2026. 

Bygglovet är överklagad till Mark- och Miljööverdomstolen, beslut väntas i början av 2025. 

Eriksboskolan 428 platser, var planerad mot 2025 men har flyttats till 2027. Omtag gjordes i projektet 

för att få ned kostnader. Eriksboskolan var det första projektet som behövde beslut i KS och KF för ett 

genomförandebeslut, vilket adderade åtta månader i ledtid, vilket man inte hade med i tidplanen från 

början.  

Vättnedalsskolan var planerat att leverera 570 platser 2026, men Grundskolenämnden har begärt att 

Stadsfastighetsförvaltningen tillsammans med Grundskoleförvaltningen ser över projektkostnaden, 

vilket gör att projektet kommer att levereras vid ett senare tillfälle.  
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Ny Grundskola Gunnilse, 540 platser, omtag i detaljplanearbetet. Var planerat till 2027. 

Förvaltningen har löpande dialog med grundskoleförvaltningen om att säkerställa behovet av platser. 

 

Prioritering av projekt 

 

I grafen ovan ingår alla inhyrningsprojekt, inklusive temporära lokaler, för verksamhetsområdet utbildningsfastigheter, dvs 

förskola, grundskola & gymnasium. 

Prioritetsnivå Hela staden-perspektiv 

5 Är i produktion / avslutningsfas 

4 Akut forcering, vi kan behöva ta kalkylerad risk och hoppa över eller göra avsteg från processteg om 

det gynnar framdriften av projektet. Beslut tas i styrgrupp. Resurser ska tillsättas skyndsamt. 

3 Bråttom, men vi följer våra processer 

2 Normaltakt och vi följer våra processer 

1 Inte bråttom, kan vänta 

0 Nytt projekt, har ännu inte fått sin prioritering 

 

Antalet högt prioriterade projekt, 3 och 4, ligger fortsatt på en hög nivå samtidigt som vi har relativt få 

lågt prioriterade projekt, det vill säga med prioritet 1.  

23 Q1 23 Q2 23 Q3 23 Q4 24 Q1 24 Q2 24 Q3

Prio 0 7 1 6 10 4 2 9

Prio 1 6 9 6 4 2 2 3

Prio 2 70 59 59 65 77 78 76

Prio 3 25 27 30 38 44 59 53

Prio 4 9 9 9 12 14 15 20

Prio 5 52 60 56 52 49 49 49
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I nuläget har grundskolan merparten av projekt med prioritet 4, högst prioritet. Projekten med högst 

prioritet kan delas in i två kategorier, en kategori är evakuering på grund av om- och tillbyggnad i 

ordinarie skollokaler, den andra är mindre verksamhetsanpassningar. Hälften av 

verksamhetsanpassningarna är att utöka antal platser för anpassad grundskola. 

Utbildningsförvaltningen har ett projekt med den högsta prioriteringen. Det är en interimslösning för 

att på kort tid tillskapa platser för anpassad gymnasieskolan vid Stora Holm. Detta innan permanenta 

lokaler står klara för att möta det ökande behovet av platser på det individuella programmet.  

Löpande dialog förs med kundförvaltningar, där prioritering sätts när kundförvaltningen beställer in 

projekt och på prioriteringsmöten med kundförvaltning. På prioriteringsmötet fångas det upp om 

projekt behöver en annan prioritet jämfört med den prioritering som gjordes närt projektet beställdes. 

Vi ser ännu ingen större risk med att antalet högt prioriterade projekt ökar men bevakar frågan.  
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Ekonomi 

Nedan följer en sammanställning och analys av projektportföljens ekonomi. Notera att 

projektportföljen stäcker sig över ett flertal år och att den ekonomiska informationen inte ska förväxlas 

med de prognosrapporter för 2024 som levererades i mars och augusti. 

 

Ny- och reinvesteringar samt inhyrningsprojekt  
 

 
Diagrammet illustrerar den ekonomiska information som bifogas i portföljbilagorna 1, 2 och 3 
 

Portföljen för gymnasie- och grundskolan består av sammantaget 378 projekt varav 112 

nyinvesteringsprojekt, 248 reinvesteringsprojekt och 18 inhyrningsprojekt. Totalt för portföljen finns 

ett upparbetat utfall om 2 825 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 44 procent av total prognos. 

Inom nyinvestering uppgår upparbetat utfall mot prognos till 46 procent och inom 

reinvesteringsportföljen till 40 procent. Avvikelsen mellan upparbetat utfall och prognos beror på att 

projekten befinner sig i olika faser, några är i uppstart, vissa i full produktion medan andra strax ska 

påbörja projektering. Avseende inhyrningsportföljen uppgår upparbetat utfall mot prognos till 50 

procent. Till skillnad mot ny- och reinvestering redovisas inhyrningsportföljen i driften och utfallet 

avser tid för projektledning samt konsultkostnader för att ta fram funktionella lokaler utifrån 

verksamhetens behov.  

 

Beslutad budgeten för hela portföljen uppgår till 6 331 miljoner kronor med en prognos om  

6 378 miljoner kronor vilken är 47 miljoner kronor högre än beslutad budget, se ovan diagram. Sett 

per enskilt projekt finns det i dagsläget 30 projekt som har en prognos som är högre än beslutad 

budget. Dessa negativa prognosavvikelser motsvarande 260 miljoner kronor. Jämfört med 

redovisningen i mars är det en förbättring om 20 projekt. Det finns även ett hundratal projekt som 
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avviker positivt mot prognos vilket kompenserar underskottet som helhet. Flera av de större 

prognosavvikelserna medför sannolik kommande ärenden för stadsfastighetsnämnden att ta ställning 

till, såsom exempelvis Nya Gårdstensskolan eller Aschebergsgymnasiet. Likaså avviker ett tiotal 

projekt redan i utfall mot beslutad budget, vilket innebär att dessa håller på att hanteras eller kommer 

hanteras i styrgrupp inom det närmaste. När det gäller nya projekt som precis är tilldelad eller i 

uppstart är det ofrånkomligt att medel hinner upparbetas innan beslutad budget är på plats. Det beror 

på att projektledaren behöver tid att ta fram förstudiens omfattning för att kunna ansöka om medel till 

den. Därav finns det projekt både inom nyinvestering och inhyrning som saknar förstudiebudget. För 

mer detaljerad information om respektive projekt, se projektbilaga 1, 2 och 3. 

 

Skälen till avvikelsen mellan budget och prognos varierar men bidragande orsaker är många gånger 

omfattningsförändringar, projektledarens erfarenhet samt till viss del rådande marknadsläge med 

ökade produktionskostnader. Arbetet med att identifiera orsak till avvikelserna har genomförts under 

året, vilket är en aktivitet kopplat till sänkta produktionskostnader. 

 

 

Sammantaget har 61 budgetavvikelser om totalt 424 miljoner kronor hanterats och godkänts i 

portföljen, antingen av stadsfastighetsnämnden eller via delegation. Av redovisade avvikelser är det 10 

projekt inom portföljen som har haft avvikelser större än 10 miljoner kronor. Av portföljens totalt 378 

projekt har 61 avvikelser hanterats, vilket motsvarar 16 procent. Det är en ökning med ett par procent 

jämfört med den tidigare rapporteringen i mars. 
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Sedan rapporteringen i mars har sammantaget 76 projekt färdigställts, varav 35 avviker positivt efter 

slutredovisning. För nyinvestering avser det tre projekt med en total positiv avvikelse om 20 miljoner 

kronor. Avseende reinvestering handlar det om 32 projekt som totalt redovisat ett överskott om 32,6 

miljoner kronor. Nedan följer ett exempel på ett lyckat projekt. 

 

Karls Johansskolan, renovering tak, fasad och fönster 

Projekt Budget (mnkr) Utfall (mnkr) Avvikelse 

(mnkr) 

Karl Johansskolan, renovering tak, fasad 

och fönster  

39,5 34,3 5,2 

Karl Johansskolan, aggregat- och SRÖ byte 11,2 10,7 0,5 

 

Entreprenaden startade i december 2021 och fick godkänd slutbesiktning i december 2023. Allt var 

ekonomiskt klart under maj 2024.  Inom projektet upphandlades även upp aggregat- och SRÖ byte 

som hade egen budget. Det som gjorde att projektet fick ett bra slutresultat både ekonomiskt och 

utförandemässigt beror främst på. 

Framgångsfaktorer: 

 Stadsfastighetsförvaltningens tidiga informationsmöten med rektor och skyddsombud inför 

renoveringen, ca 6 månader innan byggstart samt inbjudan till startmötet med entreprenör. 

 En noggrann förstudie inklusive kostnadsberäkning för både entreprenad- och 

projekteringskostnader inklusive rätt  

 Entreprenörens utförande och erfarenhet av bevarandeskyddade byggnader. 

 Platschefens och byggledarens roll och samordning med rektor och skolans personal samt 

utskick av veckobrev med information om vad som händer under renoveringen. 

 Byggnadens fasad och fönster var i bättre skick än förväntat efter ca 130 och 100 års gamla 

byggnader. 

Svårigheter och utmaningar: 
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 Logistiken kring att bygga- och flytta ställning under pågående verksamhet samt väderleken 

under vintern är utmaningar. Vissa arbeten går inte att utföra när det är många minusgrader 

ute. 

 Att byta och komplettera ventilationsaggregat i befintliga äldre byggnader är en utmaning 

både funktionellt och att få plats med enheterna. 

 

Kostnadsutveckling nyproduktion  

 

Grafen visar utvecklingen av grundskolans nyinvesteringskostnad per bruttoarea (BTA). Underlaget är 

baserat på slutkostnad av levererade projekt under åren 2020–2023, samt på prognos för projekt som 

har slutbesiktning under 2024 och 2025. Kostnaden per BTA ökade under 2022 för att sedan falla 

tillbaka under 2024. Ett antagande är att berörda projekt upphandlades under 2020 i samband med 

pandemins start, en markansmässig instabil tid med mycket spekulationer. Det påverkade marknaden 

och anbuden blev högre. En ytterligare faktor är att endast två projekt slutbesiktigades under 2022 

vilket gör underlaget mer känsligt om något projekt sticker ut. I detta fall är ett av projekten av mindre 

karaktär (jämfört med en hel skola) vilket innebär att alla ”dyra” installationer såsom storkök etcetera 

fördelas på färre kvadratmetrar, vilket påverkar kostnaden per BTA. Under 2024 är prognosen endast 

baserad på Torslandskolan, ett projekt som snart ska slutbesiktigas och som med stor sannolikhet 

kommer leverera en positiv avvikelse.  

Prognosen för 2025 är än så länge betydligt högre, dels jämfört med tidigare år, dels jämfört med 

beslutat målvärde, framtaget i arbetet med sänkta produktionskostnader. En anledning är att det även 

här endast är ett projekt som ligger till grund för nyckeltalet (internationella skolan), ett projekt som är 

förhållandevis kostsamt. Kostnadsdrivande fakturor kan härledas till att skolan ligger på en tomt med 

flera omkringliggande byggnader i centrum, vilket har krävt omfattande sprängningsarbeten.  
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Investeringsrelaterade driftskostnader  

 

 
Prognosen för investeringsrelaterade driftskostnader uppgår för 2024 till 131 miljoner kronor. Det är 

26 miljoner kronor högre prognos än vid senaste rapporteringen. Utfallet uppgår till 74 miljoner 

kronor.  Under 2023 uppgick kostnadsutfallet inklusive utrangeringar till 80 mnkr. Förvaltningen ser 

en succesiv ökning under de senaste åren vilket rimmar med byggkostnadsindex.  

 

Grundskoleförvaltningen har ett drygt 30-tal pågående evakueringsprojekt som totalt har en prognos 

om närmare 70 miljoner kronor. Större poster avseende rivning- och utrangering av bokfört värde är 

främst Gunnestorpsskolan om närmare 25 miljoner kronor. Även Vättnedalskolan och Eriksboskolan 

har höga utfall. Investeringsrelaterade driftskostnader faktureras beställande nämnd vid årets slut 

utifrån självkostnadshyresprincipen.  

 

Förvaltningens bedömning 
Måluppfyllelsen för portföljen avseende leverans anses god.  

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 
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SFF-2024-00631

Angeredsvinkeln, 
Verksamhetsanpassningar 
Trygghetsåtgärder Angered 2 414 0 2 414 257 2 414 Projektplanering -

SFF-2023-00723 Bergsgårdsskolan anpassning utemiljö Angered 7 000 6 550 13 550 1 099 13 532
Projektgenomförande:
Etablering 2025-03-27 3

SFF -2023-00475
Bergumsskolan F-9 
verksamhetsanpassningar Angered 2 100 800 2 900 741 2 900 Program och projektering 2026-12-31 3

SFF-2023-00438 Eriksboskolan F-6 nybyggnad Angered 361 900 6 100 368 000 12 247 368 000 Program och projektering 2027-02-22 2

230-0477/15
Gunnilse ny grundskola 4-9 vid Gunnilse 
centrum (Reviderat uppdrag) Angered 0 0 0 3 3 Förstudie 2

SFF-2023-01166
Gunnilseskolan F-6, Utökning av 
skolplatser Angered 0 0 0 11 11

Planera 
förstudie 2

SFF-2023-03150
Långmosseskolan F-3, anpassningar 
anpassad grundskola Angered 4 500 0 4 500 71 4 370 Projektplanering 2024-12-17 4

SFF-2023-01166 Ny Grundskola 7-9 Gunnilse Angered 500 0 500 7 500
Planera 
förstudie 2

2023-010 99 Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad Angered 286 668 0 286 668 31 939 371 480 Beslut om genomförande i SFN Program och projektering 2026-12-15 2

230-0201/18 Nya Gårdstensskolan idrottshall Angered 0 0 0 818 121 153

Utfall hör ihop med beslutad budget för 
gårdstensskolan (projektet ovan). Beslut 
om genomförande i SFN Uppstart 3

Nytorpsskolan verksamhetsanpassning Angered 34 730 0 34 730 473 34 000
Projektgenomförande:
Etablering 2027-06-30 -

SFF-2023-00755 Askimskolan ny -ombyggnad Askim-Frölund 228 000 26 100 254 100 192 410 253 903 Produktion 2025-12-22 5

SFF-2024-00265
Frölunda Kulturhus, Kulturskolan - 
verksamhetsanpassningar Askim-Frölund 0 0 0 0 0

Inkommet 
uppdrag 2

2023-01464 Frölundaskolan dörrbyte Askim-Frölund 2 240 0 2 240 1 613 2 790 Produktion 5
230-1434/21 Hovåsskolan utökning Askim-Frölund 250 0 250 254 600 Förstudie 2

SFF-2023-02147
Högsbogårdsskolan - 
verksamhetsanpassningar Askim-Frölund 395 0 395 0 395

Genomföra 
förstudie 3

SFF-2023-02886 Lindåsskolan - expansion Askim-Frölund 400 0 400 3 400
Inkommet 
uppdrag 2

230-1391/21 Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler Askim-Frölund 250 0 250 33 200 Förstudie 3

SFF-2024-00646

Nya Varvetskolan eller Hagenskolan - 
verksamhetsanpassning permanent 
hemkunskap Askim-Frölund 0 0 0 0 0

Inkommet 
uppdrag 3

SFF-2023-02135 Västerhedsskolan - F3 utökning till F6 Askim-Frölund 2 200 0 2 200 1 770 2 200 Förstudie 3

2023-00128
Hvitfeldska utbyggnad matsal och 
tillagning Centrum 0 0 0 31 31

Oklart om projektet kommer 
genomföras, det är avhängt vad som 
händer med projket inhyrning av Valand, 
Avvaktar svar innan BP1 beslut. Avbryts 
projektet faktureras verksamheten [Pausat] Uppdragsstart 2

230-0741/18
Internationella skolan - ISGR Guldheden 
nybyggnad Centrum 215 000 58 000 273 000 140 336 273 000 Produktion 2025-06-02 5

SFF-2023-01676 Johannebergsskolan -  anpassning Hus C Centrum 1 800 0 1 800 589 1 800 Projektplanering 2024-07-31 3

N230-0541/22 och SF
Johannebergsskolan - Utökning 
tillagningskök Centrum 6 350 0 6 350 1 191 6 350

Projektgenomförande:
Etablering 2025-11-28 4

SFF-2023-02795 Schillerska Gymnasiet - temporära lokaler Centrum 0 0 0 0 0 Projektplanering -
0 Schillerska gymnasiet ventilation Centrum 1 600 0 1 600 563 1 600 Projektplanering 2027-08-02 2
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SFF 2023-03143
Bjurslättskolan, Anpassningar till 
anpassad grundskola Lundby 240 0 240 75 80

Genomföra 
förstudie 4

SFF-2023-02191 Bräckeskolan - Hus H Lundby 85 000 30 000 115 000 106 887 112 407 Produktion 2024-03-20 5
SFF-2023-02191 Bräckeskolan - Investering Etapp 2 Lundby 93 000 0 93 000 14 443 82 330 Produktion 2025-12-11 5

SFF-2023-02191
Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - 
Investering etapp 3 Lundby 42 000 0 42 000 7 309 41 366 Program och projektering 2028-04-07 2

SFF-2024-00609 Centrala Lundby provisorisk expansion Lundby 5 860 0 5 860 206 5 860
Projektgenomförande:
Etablering 3

SFF-2024-00205
Detaljplan Backaplan,  Ny Grundskola 
och anpassad skola 7-9 Lundby 0 0 0 23 23

Återremitterat i SBN. Kan ej lyfta i 
styrgrupp för BP1 beslut då SFF inte vet 
omfattning ännu. 

Planera 
förstudie 1

1186/22 Kärrdalsskolan provisorisk expansion Lundby 3 100 0 3 100 779 3 100 Projektering 2025-06-02 5

SFF-2023-00395 Lerlyckeskolan ersättning nybyggnad F-6 Lundby 350 0 350 269 350 Förstudie 2

SFF-2023-00735
Lerlyckeskolan F-6 provisorisk expansion 
i centrala Lundby Lundby 17 950 0 17 950 177 17 950 Uppstart 3

SFF-2023-02103
Londongatan Ny grundskola och 
idrottshall Lundby 500 0 500 14 500

Genomföra 
förstudie 2

230-0789/16 Lundbyskolan nybyggnad idrottshall Lundby 152 000 0 152 000 149 802 149 933 Produktion 2023-11-24 5

SFF-2023-00731 
Lundbyskolan ombyggnad av befintlig del 
del av hus A (aula) Lundby 40 000 6 200 46 200 48 374 44 438

Slutredovisning pågår,  eventuell 
avvikelse hanteras när alla utgifter är 
bokförda. Produktion 2023-02-01 5

SFF-2023-00729 

Lundbyskolan. ny 7-9 skola, anpassad 
grundskola och kulturskola samt 
idrottshallar IOFF Lundby 370 700 18 800 389 500 379 809 389 708 Slutredovisning pågår,  Produktion 2023-11-27 5

SFF-2023-01730
Regnbågsgatan, grundskola - 
nybyggnation Lundby 500 0 500 479 500

Planera 
förstudie 2

N230-0637/14 Toleredsskolan - utökning elever Lundby 132 600 38 000 170 600 140 536 142 900 Produktion 2022-07-07 5

SFF-2023-00120
Toleredsskolan anpassning hus A2 och 
A3 Lundby 57 000 0 57 000 5 441 57 000

Förskjuten i tidsplan pga genomlysning 
av status på befintliga byggnader

Projektgenomförande:
Etablering 2027-12-09 2

SFF-2023-00418
Toleredsskolan nybyggnad kök, matsal 
och mindre idrottshall (Hus H) Lundby 67 500 0 67 500 86 67 500

Förskjuten i tidsplan pga genomlysning 
av status på befintliga byggnader

Projektgenomförande:
Etablering 2029-12-11 2

SFF-2023-02149 Toleredsskolan, ersättning Hus A1 Lundby 550 1 557 2 107 600 2 107
Samkörs med övriga projekt på 
toleredsskolan

Genomföra 
förstudie 2

230-0466/19 Äran (Lindholmen) omställning av lokal Lundby 1 200 0 1 200 1 142 1 200
Projektet är överlämnat och aktiverat. 
Avslutas inom kort Överlämnande/Avslut 2023-12-15 5

SFF-2023-03255
Annedalsskolan, SU-grupp - 
verksamhetsanpassningar Majorna-Linné 1 950 0 1 950 525 1 950

Projektgenomförande:
Etablering 2024-11-22 4

SFF-2023-00434 Hagaskolan utökning av kök och matsal Majorna-Linné 9 800 0 9 800 443 9 800 Projektplanering 2025-12-31 3

SFF-2024-00540
Karl Johansskolan - 
verksamhetsanpassningar Majorna-Linné 4 278 0 4 278 0 4 278 Projektplanering 2027-08-06 2

SFF-2024-00540
Karl Johansskolan - 
verksamhetsanpassningar Förstudie Majorna-Linné 0 0 0 0 0

Inkommet 
uppdrag 2

SFF-2023-00366
Kungsladugårdsskolan - Etapp 5, 
verksamhetsanpassning plan 4, husdel 1 Majorna-Linné 1 604 0 1 604 1 616 1 631

Avvikelse är intitierad till projektledare 
och projektansvarig. Hanteras i 
styrgrupp Projektering 2024-11-29 -

SFF-2023-01521

Kungsladugårdsskolan - Etapp 6, 
verksamhetsanpassning och 
tillgänglighet, kulturskolan Majorna-Linné 1 884 0 1 884 1 934 2 401

Avvikelse är intitierad till projektledare 
och projektansvarig. Hanteras i 
styrgrupp Genomförande 2024-11-29 -
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SFF-2023-01520

Kungsladugårdsskolan - Etapp 7, 
verksamhetsanpassning för elevhälsa, 
personalutrymmen, administration, plan 
1, husdel 2 Majorna-Linné 3 016 0 3 016 3 188 3 200

Avvikelse är intitierad till projektledare 
och projektansvarig. Hanteras i 
styrgrupp Genomförande 2024-11-29 -

SFF-2024-00488
Nordhemsskolan - 
verksamhetsanpassningar storkök Majorna-Linné 14 500 0 14 500 0 0 Uppstart 2

SFF-2024-00488

Nordhemsskolan - 
verksamhetsanpassningar storkök 
Förstudie Majorna-Linné 330 0 330 1 330

Utfall förstudie ska bokas om till 
huvudprojket 

Avslutat
2

N230-0490/21 Sannaskolan - om- och tillbyggnad hus B Majorna-Linné 48 000 14 000 62 000 60 825 61 569 Avslut projekt 2023-05-15 5

N230-0490/21
Sannaskolan anpassning hus A och B 
årsk 7-9 Majorna-Linné 70 000 0 70 000 63 489 64 568 Produktion 2024-06-12 5

230-0441/21
Sannaskolan anpassning SU-enhet 
(komplettering till befintligt uppdrag) Majorna-Linné 2 000 0 2 000 2 000 2 000 Avslut projekt 2024-06-12 5

SFF-2024-00708
Anpassningar belysning på Stora Holm -
AG UBF Norra Hisinge 0 0 0 0 0

Inkommet 
uppdrag 3

SFF-2024-00583 Brudbergsskolan, nybyggnation Norra Hisinge 500 0 500 0 500
Inkommet 
uppdrag 3

SFF-2023-00595 Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3 Norra Hisinge 108 313 0 108 313 93 608 93 667 Avslut projekt 2023-02-27 5
SFF-2023-00726 Brunnsboskolan - Tillgänglighet Norra Hisinge 3 300 4 000 7 300 7 037 7 100 Produktion 2023-10-03 5

SFF-2023-01779
Brunnsboskolan F-9, anpassningar för 
anpassad grundskola Norra Hisinge 150 0 150 38 40

Planera 
förstudie 4

SFF-2023-03273
Brunnsboskolan F-9, Utökad 
matsalskapacietet Norra Hisinge 600 0 600 205 205

[Pausat] Genomföra 
förstudie 3

SFF-2023-01930
Bärbyskolan F-6 -anpassning storkök och 
matsal Norra Hisinge 3 969 831 4 800 940 4 044

Projektgenomförande:
Etablering 2025-09-30 3

230-0779/19 Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad Norra Hisinge 300 000 0 300 000 55 721 298 371 Produktion 2026-06-18 5

SFF-2023-00312
Stora Holm - Skapa en utemiljö kring AG-
Paviljonger Norra Hisinge 1 800 0 1 800 1 495 1 495 Projektplanering 2024-08-21 -

2214/21 Frejaskolan permanent utökning Västra Götebo 0 0 0 11 11

Oklart om projektet kommer fortsätta, 
avvaktar svar innan BP1 beslut. Avbryts 
projektet faktureras verksamheten [Pausat] Uppdragsstart 1

SFF-2024-00480

Gamla Långedragsskolan - 
verksamhetsanpassningar till anpassad 
grundskola Västra Götebo 300 0 300 6 300

Planera 
förstudie 2

SFF-2023-01219 Nya Påvelundsskolan utbyggnad Västra Götebo 310 500 0 310 500 64 846 292 117 Produktion 2026-06-01 5

SFF-2024-00646

Nya Varvetskolan - 
verksamhetsanpassning temporär 
hemkunskap Västra Götebo 0 0 0 0 0

Inkommet 
uppdrag 4

N230-0982/21 Näsetskolan om-tillbyggnad Västra Götebo 2 500 265 2 765 2 375 2 864 Förstudie 2

SFF-2023-00861
Styrsöskolan verksamhetsanpassningar 
folkbiblioteket Västra Götebo 1 719 1 381 3 100 3 025 3 100

Projektgenomförande: 
Realisering 2024-06-27 5

0980/22
Tynneredsskolan anpassning till 
evakueringlokal Västra Götebo 16 000 0 16 000 12 154 12 703

Projektgenomförande: 
Överlämning 2023-12-13 5

SFF-2023-00851
Vättnedalsskolan F-6 förstudie 
nybyggnad Västra Götebo 16 200 0 16 200 1 973 16 200 Förstudie 3

SFF-2023-00719 Åkeredsskolan Västra Götebo 307 000 0 307 000 148 905 305 296 Produktion 2025-06-03 5

SFF-2023-00167 Åkeredsvägen 7-9 Västra Götebo 500 0 500 7 260
Inkommet 
uppdrag 2
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SFF-2023-01970
Önneredsskolan F-9 ny, om-till och 
nybyggnation i ny detaljplan Västra Götebo 450 0 450 260 450

Planera 
förstudie 2

SFF-2024-00283
Björlandaskolan,  utbyggnad och 
ersättning av paviljonger Västra Hisinge 400 0 400 11 400

Inkommet 
uppdrag 3

SFF-2023-01842

Jättestensskolan och Almqvistgatan - Ny 
grundskola och utökning av befintlig 
kapacitet Västra Hisinge 850 0 850 454 800

Genomföra 
förstudie 2

SFF-2024-00376
Lillebyskolan F-6, avveckling av 
paviljonger och utökning av platser Västra Hisinge 500 0 500 30 500

Planera 
förstudie 3

SFF-2023-04202
Lillebyskolan F-6, 
Verksamhetsanpassning kök och matsal Västra Hisinge 150 0 150 234 234

Avvikelse är intitierad till projektledare 
och projektansvarig. Projektet hanteras 
inom kort

Genomföra 
förstudie 2

SFF-2023-01469 Noleredsskolan F-6 Västra Hisinge 329 000 31 000 360 000 22 566 360 000
Projektgenomförande:
Etablering 2027-05-31 2

SFF-2023-02787
Ryaskolan - Anpassning skolgård/utemiljö 
övre delen Västra Hisinge 15 000 0 15 000 301 14 975 Program och projektering 2

230-0827/18
Ryaskolan - Kompletterande 
anpassningar hus A, B och C Västra Hisinge 4 400 0 4 400 350 4 397 Produktion 2025-05-15 5

SFF-2023-00032 Ryaskolan ombyggnad hus A, B och C Västra Hisinge 52 000 4 065 56 065 13 490 55 229 Produktion 2025-05-15 5
SFF-2023-00455 Sjumilaskolan -  anpassning skolgård Västra Hisinge 3 000 0 3 000 2 877 2 877 Avslutat 3
SFF-2023-01713 Torslandaskolan F-6 Västra Hisinge 285 000 0 285 000 255 279 267 000 Produktion 2024-06-12 5

 2024-00493
Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla 
Trulsegården F-3, ombyggnad angöring Västra Hisinge 4 350 0 4 350 2 840 12 709 Program och projektering 2026-09-01 2

SFF-2023-00594
Ekmanska sjukhemmet anpassning till 
grundsärskola Örgryte-Härlan 32 000 7 500 39 500 32 608 35 144

Förskjuten  i tidsplan mellan 2023 och 
2024  Produktion 2024-09-02 5

SFF-2024-00763
Ekmanska skolan - 
verksamhetsanpassningar Örgryte-Härlan 0 0 0 0 0 Uppstart -

SFF-2024-00763
Ekmanska skolan - 
verksamhetsanpassningar Förstudie Örgryte-Härlan 0 0 0 8 1 000

Inkommet 
uppdrag 2

SFF-2024-00655

Kålltorpsskolan - 
verksamhetsanpassningar 
enhetsförändring Örgryte-Härlan 0 0 0 0 0

Inkommet 
uppdrag 3

SFF-2023-01240 Kålltorpsskolan solavskärmning Örgryte-Härlan 2 144 0 2 144 76 2 144 Förstudie 2027-12-31 2
SFF-2023-01368 Lundenskolan lokalanpassning Örgryte-Härlan 16 150 0 16 150 15 926 16 150 Program och projektering 2

SFF-2023-00946 Smörgatan ny F-6 skola och idrottshall Örgryte-Härlan 500 250 750 639 750
Genomföra 
förstudie 3

SFF-2023-02182 Torpaskolan - verksamhetsanpassningar Örgryte-Härlan 460 540 1 000 462 1 010
Genomföra 
förstudie 3

SFF-2023-01257 Ånässkolan solavskärmning Örgryte-Härlan 1 600 0 1 600 657 1 294
Projektgenomförande: 
Realisering 2024-08-14 5

SFF-2023-03020
Ambrosiusgatan, grundskola, 
nybyggnation Östra Götebor 0 0 0 10 10

Projketet ska till styrgrupp för BP1 under 
november

Planera 
förstudie 2

SFF-2023-00362 Bergsjöskolan - anpassning utemiljö Östra Götebor 6 800 6 800 13 600 6 080 6 080 Avslutat 2023-09-19 3

2023-00967 Bergsjöskolan utökning produktionskök Östra Götebor 9 580 0 9 580 930 9 580
Projektgenomförande:
Etablering 2026-06-01 3

SFF-2024-00904
Bergsjöskolan, verksamhetsanpassning 
åldersstruktur Östra Götebor 0 0 0 0 0

Inkommet 
uppdrag 3

SFF-2023-01133 Brahegatan 11 verksamhetsanpassning Östra Götebor 12 100 0 12 100 163 12 100 Uppstart 2026-02-03 3

SFF-2023-02864 Fjällboskolan F-3, Anpassningar Östra Götebor 495 0 495 50 495 Ska till styrgrupp för beslut i november.  
Inkommet 
uppdrag 3
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SFF-2024-00871 Gärdsåsskolan, Anpassad grundskola Östra Götebor 0 0 0 0 0
Inkommet 
uppdrag 3

2023-00157
Karduansmakaregatan 23 EfUS 
utbyggnad Östra Götebor 0 0 0 7 7

Projektet ska avslutas och faktureras 
GSF

[Pausat] Planera 
förstudie 2

230-1643/21
Kortedala/Bergsjön "Talldungeskolan" 
anpassning storkök Östra Götebor 360 0 360 341 357 Förstudie 2

SFF-2023-01152
Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" 
anpassning storkök Östra Götebor 2 900 0 2 900 483 2 900 Uppstart 2026-12-14 3

230-1643/21
Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" 
anpassning storkök Förstudie Östra Götebor 440 0 440 0 436 Program och projektering 3

SFF-2023-03018
Sandeklevsskolan, Anpassningar i kök 
och matsal Östra Götebor 38 740 0 38 740 925 38 740

Projektgenomförande:
Etablering 2026-05-29 3

FF-2023-00335

Utbynässkolan - 
verksamhetsanpassningar hus A (bruna 
villan) Östra Götebor 18 000 7 500 25 500 487 25 500

Projektgenomförande: 
Realisering 2026-02-16 5

SFF-2023-01961
Utbynässkolan F-3 - ombyggnad kök och 
matsal Östra Götebor 500 0 500 22 500

Utfall ska bokas om till 
genomförandeprojekt 

Genomföra 
förstudie 2

SFF-2024-00862
Utbynässkolan, verksamhetsanpassnigar 
klassrum Östra Götebor 0 0 0 0 0

Inkommet 
uppdrag 3
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N230-1388/21
Angeredsgymnasiet - 
Modernisering fastighetsstyrning Angered 2 000 0 2 000 1 941 2 000 Projektering 2024-09-02

SFF-2023-01962

Angeredsgymnasiet -Fördjupande 
förstudie totalrenovering -ny 
modell Angered 1 000 0 1 000 586 927

Genomföra 
förstudie

1660/22
Angeredsgymnasiet -Upprättande 
av funktion Angered 5 000 0 5 000 574 5 000 Genomförande 2026-12-17

N230-2180/21
Bergsgårdsskolan - byte 4st 
DUCar Angered 800 500 1 300 1 165 1 300 Projektering 2024-09-05

SFF-2024-00451 Bergsgårdsskolan - Dränering Angered 2 200 450 2 650 100 2 400 Projektplanering

SFF-2023-03641
Björsaredsskolan - invändiga 
åtgärder Angered 1 650 0 1 650 33 1 650 Projektplanering 2025-11-10

N230-1834/22

Björsaredsskolan - Markprojekt, 
byte av trätrall, lekredskap, 
grusyta Angered 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektering 2024-12-23

N230-1835/22
Björsaredsskolan - Utvändigt 
underhåll Angered 1 500 0 1 500 21 770 Projektering 2025-11-11

N230-0415/19
Gårdstensskolan - separera 
idrottshall Angered 3 000 0 3 000 1 777 1 776 Produktion och avslut

SFF-2024-00542
Hammarkullskolan - byte 
gymnastikgolv efter takläcka Angered 1 400 0 1 400 736 800 Avslutat 2023-11-30

N230-2403/21
Hammarkullsskolan - DUC byte 
hus E (vita villan) Angered 2 142 0 2 142 1 323 1 874 Projektering 2024-09-06

SFF-2023-04136

Hammarkullsskolan/Förskola - 
Byte av värmesystem & 
ventilation i hus E Angered 2 100 0 2 100 268 1 509 Projektering 2024-11-30

N230-1838/22
Nya Gunnilseskolan - Byte av 
lekutrusning Angered 900 0 900 851 851 Garantiförvaltning

SFF-2023-03644
Nya Gunnilseskolan - Byte 
belysning till led hela skolan Angered 2 000 0 2 000 0 2 000 Uppstart

N230-1388/21
Nya Gunnilseskolan - 
Modernisering fastighetsstyrning Angered 1 500 0 1 500 587 690 Produktion och avslut 2023-10-01

SFF-2023-03200
Nya Lövgärdesskolan - 
Hemkunskapssal renovering Angered 1 800 1 168 2 968 2 086 2 968 Genomförande

SFF-2023-02295
Nytorpsskolan - 
Förlängningsrenovering Angered 68 000 0 68 000 796 67 700

Projektgenomförande:
Etablering 2027-06-30

SFF-2023-02295

Nytorpsskolan - Markåtgärder i 
samband med 
förlängningsrenovering Angered 18 450 0 18 450 0 18 450 Projektplanering 2025-08-29

N230-1388/21
Tretjärnsskolan - Modernisering 
fastighetsstyrning Angered 1 000 0 1 000 815 815 Projektering 2023-10-31
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SFF-2024-00664

Tretjärnsskolan - Renovering 
omklädningsrum och byte 
armaturer idrottshall Angered 641 0 641 348 641 Genomförande 2024-08-26

N230-1848/22
Vättleskolan - Byte av 3 st hissar 
(Hus A, Hus C och Hus E) 24 Angered 750 0 750 98 450 Projektering 2024-12-20

N230-1847/22
Vättleskolan - Renovering ytskikt i 
gymnastiksal och omkl rum Angered 1 500 0 1 500 586 1 350 Produktion och avslut 2024-08-14

SFF-2023-03563
Nordlyckeskolan - Byte 
värmepanna - PU 2025

Angered, Västra 
Hisingen 1 700 0 1 700 54 1 700 Uppstart

SFF-2023-02214
Askimsskolan Hus C, invändiga 
och utvändiga åtgärder

Askim-Frölunda-
Högsbo 7 300 2 000 9 300 227 9 174

Genomförande i 
huvudprojektet 2026-01-30

SFF-2023-02202 Brottkärrsskolan - duc-byte
Askim-Frölunda-
Högsbo 1 300 0 1 300 990 1 275 Produktion och avslut 2024-11-29

SFF-2023-02019
Brottkärrsskolan-Byte av 
storköksmaskiner

Askim-Frölunda-
Högsbo 1 500 0 1 500 4 1 500 Uppdragsstart 2025-09-29

 SFF-2023-02212 Brottkärrsskolan-Markåtgärder
Askim-Frölunda-
Högsbo 800 0 800 765 800 Uppdragsstart/planering

N230-1084/21
Flatås Gård 6 - Renovering av 
ytskikt inne

Askim-Frölunda-
Högsbo 11 300 1 825 13 125 13 099 13 106 Produktion och avslut 2023-05-09

N230-2331/21
Flatåsskolan - fasadrenovering 
och fönsterbyte

Askim-Frölunda-
Högsbo 31 000 0 31 000 17 061 27 000 Produktion och avslut 2024-12-31

SFF-2023-00704
Flatåsskolan - Utreda fuktskada i 
källaren rörgenomföringar

Askim-Frölunda-
Högsbo 263 0 263 7 263 [Pausat] Planering

N230-2330/21
Flatåsskolan- byte av duc och 
styrskåp

Askim-Frölunda-
Högsbo 1 700 0 1 700 1 584 1 584 Garantiförvaltning

N230-1302/21
Flatåsskolan- byte av 
ventilationsaggregat

Askim-Frölunda-
Högsbo 6 200 0 6 200 3 609 3 615 Produktion och avslut 2023-09-04

SFF-2023-02201
Flatåsskolan-Byte av 
storköksmaskiner

Askim-Frölunda-
Högsbo 500 0 500 0 500 Uppdragsstart 2025-09-01

SFF-2023-03645
Hovåsskolan - byte glaspartier 
Hus G, idrottshall

Askim-Frölunda-
Högsbo 0 0 0 0 0

N230-2332/21
Hovåsskolan - Invändiga och 
utvändiga åtgärder Hus D

Askim-Frölunda-
Högsbo 13 200 3 300 16 500 8 787 13 349 Produktion och avslut 2024-12-03

SFF-2024-00392
Hovåsskolan - vattenskada 
värmerör i kulvert

Askim-Frölunda-
Högsbo 500 0 500 641 634

Skada, projektet 
hanteras ekonmiskt 
vid projektslut Genomförande

N230-1789/20
Högsbogårdsskolan, invändiga 
och utvändiga åtgärder

Askim-Frölunda-
Högsbo 7 000 0 7 000 248 7 000 Projektering 2025-11-03

SFF-2023-02138
Lindåsskolan- byte av 
storköksmaskiner

Askim-Frölunda-
Högsbo 2 000 0 2 000 2 2 000 Projektering 2025-01-06
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SFF-2023-02204
Nygårdsskolan- Byte av 
storköksmaskiner

Askim-Frölunda-
Högsbo 3 400 0 3 400 6 1 700 Projektering 2025-01-06

SFF-2023-02208 Nygårdsskolan-Markåtgärder
Askim-Frölunda-
Högsbo 3 200 0 3 200 2 764 3 200 Projektering 2024-12-31

SFF-2024-00792 Trollängsskolan - byte av fönster
Askim-Frölunda-
Högsbo 700 0 700 0 700

SFF-2023-03601
Aschbergsgymnasiet AG - 
ombyggnad till HWC Centrum 180 0 180 179 179 Avslutat

 SFF-2023-01948

Aschbergsgymnasiet -
Markåtgärder utemiljön och 
renovering av garagebärighet Centrum 26 000 0 26 000 0 26 000 Uppdragsstart

N230-0500/17
Aschebergsgymn/Vasa vux 
Försk. Modernisering ventilation Centrum 32 800 0 32 800 3 461 70 447 Produktion

N230-1074/21

Aschebergsgymnasiet - Lägga 
om ytskikt på innegården samt 
renovera lekplats för FSF Centrum 2 500 0 2 500 1 490 2 500 Projektering

SFF-2023-02105

Aschebergsgymnasiet -Förstudie 
på byggåtgärder under planerat 
ventilationsutbyte Centrum 1 000 4 000 5 000 2 823 5 000 Förstudie

N230-0413/21

Burgården Hus A - Aniara 
ventilation bygga om 
luftfördelningen Centrum 500 0 500 398 400 Produktion och avslut 2024-12-09

1722/22
Burgården Hus A - Byte till LED 
ljus i restaurang Animalen Centrum 500 0 500 9 500 Genomförande 2024-12-20

SFF-2023-02686
Burgården Hus A - Ombyggnad 
av bandplåttak Centrum 8 000 600 8 600 7 154 8 123 Produktion och avslut 2024-09-19

SFF-2023-02454

Burgården Hus A- Genomförande 
av ytskikt PU25 - 
STYRGRUPPSHANTERING Centrum 44 040 0 44 040 1 100 44 040

Projektgenomförande:
Etablering 2026-12-30

SFF-2023-02454

Burgården Hus B Genomförande 
av ytskikt PU25 -
STYRGRUPSHANTERING Centrum 10 370 0 10 370 11 10 370

Projektgenomförande:
Etablering 2026-12-30

N230-1083/21

Burgården Hus C - Invändig 
ytskiktsrenovering och byte av 
installationer Centrum 46 290 0 46 290 40 774 44 110 Produktion och avslut 2024-10-03

N230-1388/21
Guldhedsskolan - Modernisering 
fastighetsstyrning Centrum 1 000 0 1 000 856 856 Garantiförvaltning 2023-10-23
Guldhedsskolan renovering hus 
A, B, C, D, E Centrum 1 450 0 1 450 1 197 1 450

Genomföra 
förstudie

SFF-2023-03572 Gustaviskolan - Mattbyte Centrum 1 050 0 1 050 0 1 050 Uppstart
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SFF-2023-03602
Hvitfeldska gymn. Norra PU25 - 
Underhåll delar av taket Centrum 1 500 0 1 500 0 1 500 Projektplanering 2025-12-31

SFF-2023-01994
Hvitfeldska Gymnasiet Södra - 
Genomförande av ytskikt Centrum 17 000 0 17 000 1 423 17 000

Projektgenomförande:
Etablering 2026-02-19

SFF-2024-00009
Hvitfeldska matsal - ytskikt inne 
och ute Centrum 5 000 0 5 000 1 125 1 853 Produktion och avslut 2024-11-29

N230-1086/21
Hvitfeldska Södra - renovering av 
VA Centrum 4 500 0 4 500 3 229 3 240 Produktion och avslut 2022-10-12

N230-0347/18 Hvitfeldtska Norra - Byte av SRÖ Centrum 3 500 0 3 500 2 218 2 363 Genomförande 2022-01-28

N230-0347/18

Hvitfeldtska Norra - 
Ventilationsåtgärder mekanisk 
ventilation Centrum 5 000 2 500 7 500 6 702 6 742 Produktion och avslut 2022-01-28

SFF-2023-03576
Johannebergsskolan - Byte av c-
kyla - PU2025 Centrum 1 000 0 1 000 0 1 000

Projektgenomförande:
Etablering

SFF-2023-03661
Johannebergsskolan - Byte DUC - 
PU 2025 Centrum 1 800 0 1 800 2 1 800 Projektplanering

SFF-2023-29329
Johannebergsskolan - 
Reinvestering tillagningskök Centrum 13 500 0 13 500 1 128 13 500 Projektering

N230-1795/22
Johannebergsskolan - Utvändigt 
underhåll Centrum 900 0 900 496 900 Genomförande/avslut 2024-09-16

SFF-2023-01995
Katrinelundsgymnasiet - Byte till 
ledljus i byggnaden Centrum 1 100 800 1 900 1 870 1 870 Garantiförvaltning

SFF-2023-01669

Katrinelundsgymnasiet - 
Klassrumsrenovering  och 
tillhörande åtgärder Centrum 9 750 6 150 15 900 15 903 15 915 Genomförande

SFF-2023-00468
Katrinelundsgymnasiet - re 
investering av avlopp Centrum 570 600 1 170 1 159 1 159 Projektavslut 2023-12-20

SFF-2024-00615

Landalaskolan - Anpassning 
utemiljö inför 
verksamhetsförändring Centrum 0 0 0 0 0 Uppstart

N230-1849/22
Mossebergsskolan - Byte 
belysning och målning - PU 2024 Centrum 2 300 0 2 300 14 2 300 Projektering 2025-06-30

N230-0151/21
Mossebergsskolan - Ombyggnad 
vent byte belysning mm Centrum 1 000 0 1 000 237 1 000 Projektering 2025-08-08

SFF-2024-00737
Bjurslättsskolan - 
akustikanpassning till musiksalen Lundby 295 0 295 0 295 Genomförande 2024-08-20

SFF-2023-02358
Bjurslättsskolan - Byte 
hydraulhiss - PU 2024 Lundby 800 0 800 81 800 Produktion och avslut 2024-11-30

N230-2405/21 Bjurslättsskolan - Duc- byte Lundby 540 0 540 499 540 Projektering 2024-08-27

SFF-2023-01674

Bjurslättsskolan - fortsatt 
utredning och projektering 
storköksrenovering, stammar och 
dränering Lundby 5 000 0 5 000 4 833 4 998 Projektplanering 2026-12-16
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N230-0234/20
Bjurslättsskolan - förstudie 
storkök, stammar och dränering Lundby 600 200 800 0 9 Förstudie

N230-1980/22
Bjurslättsskolan - Renovering av 
omklädningsrum Lundby 800 1 300 2 100 1 744 2 100 Genomförande 2024-08-21

SFF-2024-00671
Bjurslättsskolan - Utökning 
skolgård anpassad grundskola Lundby 719 0 719 6 719 Genomförande 2024-10-02

N230-1538/20

Bräckeskolan - reinvestering i 
samband med SLK-projekt Etapp 
2 Lundby 18 000 0 18 000 130 18 000 Produktion och avslut 2025-12-11

SFF-2023-01872

Bräckeskolan - Reinvestering i 
samband med SLK-projekt Etapp 
3 Lundby 61 000 0 61 000 7 61 000 Projektering 2026-04-07

N230-1971/22
Herrgårdsskolan - Dränering hus 
D Lundby 550 0 550 31 550 [Pausat] Genomförande 2024-12-31

SFF-2023-03596

Herrgårdsskolan - Konvertering 
värmesystem och byte duc - PU 
2025 Lundby 3 600 0 3 600 119 4 800 Uppstart

N230-2400/21 Kärrdalsskolan - DUC byte Lundby 1 530 0 1 530 574 739 Projektering 2023-11-22

SFF-2023-03254
Kärrdalsskolan - Markåtgärder - 
PU 2025 Lundby 4 000 0 4 000 168 5 500 Uppstart

SFF-2023-02790

Lindholmens Gymnasium Hus 
ÄRAN - ytskikt korridor och 
klassrum, våning 2 Lundby 835 565 1 400 140 1 400 Genomförande 2024-09-09

SFF-2023-03800

Lindholmens Tekniska 
Gymnasium - ombyggnation av 
entré till café Lundby 255 0 255 225 255

Projektgenomförande: 
Realisering 2024-05-29

SFF-2023-00730
Lundbyskolan - Re-Investering, 
anpassning av befintlig del Lundby 25 500 23 200 48 700 45 580 46 780 Produktion och avslut 2023-04-26

SFF-2024-00629 Lundbyskolan - Skadat konstverk Lundby 0 0 0 92 92
Skada - Inväntar 
budgetbeslut Uppstart

SFF-2023-01933
Polhemsgymnasiet Hus Anglia -
Ytskikt golv och vägg Lundby 6 000 2 500 8 500 4 258 8 500 Produktion och avslut 2025-04-15

N230-1146/21
Rambergsskolan - Dränering, 
underhåll av skolgårdsyta. Lundby 6 400 1 800 8 200 6 683 6 683 Produktion och avslut 2025-06-30

N230-1974/22
Rambergsskolan - Renovering 
idrottshall och omkl rum Lundby 5 600 0 5 600 1 978 5 535 Projektering 2024-08-15

SFF-2023-03542
Rambergsskolan - Åtgärder VVC - 
PU 2025 Lundby 2 000 0 2 000 0 2 000 Uppstart

SFF-2023-03603
Restaurang Lindholmen TOLKEN 
PU25 - C-kyla - PU 2025 Lundby 1 500 0 1 500 0 1 500 Uppstart

SFS 1784/22
Stora Holm Lagringsplats för PA-
mark Lundby 6 000 0 6 000 5 602 5 602 Genomförande 2024-09-30
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SFF-2023-03597
Taubeskolan - DUC-byte - PU 
2025 Lundby 2 950 0 2 950 0 2 900 Uppstart 2025-12-31

SFF-2023-00139

Toleredsskolan - Reinvestering 
hus A2 och A3 i samband med 
anpassning projekt (21188) Lundby 67 000 0 67 000 2 802 67 000 Projektering 2027-12-09

N230-2307/21
Annedalsskolan  - Byte av Tak 
hus A + B Majorna-Linné 5 000 0 5 000 222 5 000 Projektering 2025-11-01

SFF-2023-03296 Annedalsskolan - Dränering Majorna-Linné 5 000 0 5 000 2 474 5 000 Produktion och avslut 2024-10-04

SFF-2023-03301 Fjällskolan - Dränering och mark Majorna-Linné 8 500 0 8 500 333 8 519 Projektering 2025-04-30

N230-2040/22
Fjällskolan - Omläggning av 
golvet i köket Majorna-Linné 2 400 400 2 800 2 026 2 400 Produktion och avslut 2024-08-23

N230-2130/21 Fjällskolan - ventilation kök Majorna-Linné 1 800 0 1 800 1 524 1 553 Projektering 2023-11-30

SFF-2023-03294 Hagaskolan - Dränering Majorna-Linné 3 800 0 3 800 2 499 3 800 Projektering 2024-09-20

SFF 2023-01090

Karl Johansskolan - Dränering 
hus A, B och C samt 
markåtgärder Majorna-Linné 19 000 0 19 000 9 655 19 000 Projektering 2024-12-31

SFF-2023-03302
Karl Johansskolan - Invändiga 
åtgärder Majorna-Linné 72 042 0 72 042 1 827 72 042 Uppdragsstart 2027-08-06

SFF-2023-01522

Kungsladugårdsskolan - Etapp 4, 
verksamhetsanpassning plan 2, 
husdel 2 Majorna-Linné 749 0 749 345 749 Genomförande

N230-0414/22 Kungsladugårdsskolan - Hiss Majorna-Linné 800 0 800 632 649 Genomförande

SFF-2023-01523

Kungsladugårdsskolan - 
Kunduppdrag projekteringar och 
kostnadsförslag för etapp 8-11 Majorna-Linné 1 000 0 1 000 766 900

Genomföra 
förstudie

SFF-2024-00601
Kungsladugårdsskolan - RWC 
och trapphissar Majorna-Linné 730 0 730 617 730

Projektgenomförande: 
Realisering 2024-08-30

SFF-2023-00650

Kungsladugårdsskolan - 
Vattenläcka träslöjd och 
kulturskolan Majorna-Linné 1 000 0 1 000 1 136 1 136

Avvikelse är intitierad 
till projektledare och 
projektansvarig. Genomförande

N230-0339/19

Kungsladugårdsskolan - 
Ventilationsåtgärder och invändigt 
underhåll Majorna-Linné 44 700 54 950 99 650 98 063 99 650 Produktion och avslut 2024-11-25

SFF-2023-01573

Kungsladugårdsskolan - 
Ytskiktsrenovering och byte av el-
installationer, plan 1, husdel 3 Majorna-Linné 6 400 0 6 400 4 202 6 400

Projektgenomförande:
Etablering

SFF-2023-02005 Majorna VUX idrottshall Majorna-Linné 8 000 0 8 000 692 5 000 Produktion och avslut 2024-10-16

SFF-2023-00485 Majorna Vux total upprustning Majorna-Linné 106 000 0 106 000 101 685 102 290 Produktion och avslut
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N230-0331/18
Nordhemsskolan - invändigt 
underhåll Majorna-Linné 40 500 0 40 500 17 129 40 500 Produktion och avslut 2028-09-15

SFF-2023-03650 Nordhemsskolan - matsal Majorna-Linné 985 0 985 0 985 Projektplanering

SFF-2023-03649
Nordhemsskolan - målning 
fönster och entrédörrar utsida Majorna-Linné 5 000 0 5 000 0 5 000 Projektplanering 2027-09-30

SFF-2024-00764
Nordhemsskolan - återställande 
av fuktskadade trapphus Majorna-Linné 600 0 600 14 600 Projektplanering

SFF-2023-03297
Oscar Fredriksskolan  -  
Markåtgärd Majorna-Linné 1 700 0 1 700 54 1 700 Projektering 2025-12-31

SFF-2023-03652
Oscar Fredriksskolan - dränering - 
PU 2025 Majorna-Linné 5 500 0 5 500 0 5 500 Uppstart

N230-1066/21
Oscar Fredriksskolan - Utvändiga 
åtgärder Majorna-Linné 9 000 0 9 000 7 045 7 440 Produktion och avslut 2023-03-06

SFF-2023-03598 Backaskolan - Byte lekutrustning Norra Hisingen 600 0 600 0 600 0 2025-11-28

N230-1988/22
Backaskolan - Frånkoppling 
media Hus E och F Norra Hisingen 3 600 0 3 600 26 26 Uppdragsstart

N230-2246/21
Brunnsboskolan - Byte av styr 
hus CDEFG Norra Hisingen 1 100 700 1 800 1 721 1 721 Garantiförvaltning

N230-1986/22
Brunnsboskolan - Invändig 
renovering Norra Hisingen 2 300 2 700 5 000 2 607 2 772 Produktion och avslut 2024-08-09

N230-2269/21
Brunnsboskolan - Ombyggnad av 
vent hus F Norra Hisingen 1 200 0 1 200 152 1 182 Projektering

SFF-2023-01779

Brunnsboskolan - 
Verksamhetsanpassning 
anpassad grundskola Norra Hisingen 350 0 350 32 350

Projektgenomförande: 
Realisering 2024-09-30

SFF-2023-01524 Bärbyskolan - Ducbyte Norra Hisingen 1 500 0 1 500 3 1 451 Projektplanering 2024-12-06

N230-1972/22
Bärbyskolan - Invändig 
renovering Norra Hisingen 2 100 2 900 5 000 2 958 3 339 Produktion och avslut 2024-09-01

SFF-2023-03543
Bärbyskolan - Markåtgärder - PU 
2025 Norra Hisingen 5 000 0 5 000 122 11 000 Uppstart

N230-1493/21
Bärbyskolan - Renovering hus D 
invändigt ink armaturer Norra Hisingen 1 200 0 1 200 2 1 200 Projektering 2025-09-30

SFF-2023-02046
Bärbyskolan - Utbyte av 
oljepanna mot bergvärmepump Norra Hisingen 3 000 3 500 6 500 6 397 6 491 Produktion och avslut 2024-12-06

N230-1976/22 Hinnebäcksskolan - Markåtgärder Norra Hisingen 550 0 550 4 550 Inför projekt 2024-11-20

N230-1983/22
Klarebergsskolan F-3 - Byte 
kokgrytor Norra Hisingen 1 000 0 1 000 0 1 000 Uppdragsstart 2025-12-29

N230-1985/22
Klarebergsskolan F-3 - 
Markåtgärder Norra Hisingen 3 500 0 3 500 1 800 3 500 Projektering 2024-09-30
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N230-1388/21
Klarebergsskolan F-3 - 
Modernisering fastighetsstyrning Norra Hisingen 1 650 0 1 650 675 775 Produktion och avslut 2023-10-01

N230-1982/22
Kärraskolan - Byte 
ventilationsaggregat Norra Hisingen 1 500 0 1 500 129 1 500 Produktion och avslut 2024-09-30

SFF-2023-01461
Kärraskolan - Nytt förråd efter 
vattenskada Norra Hisingen 750 500 1 250 43 950

Projektgenomförande: 
Realisering 2024-05-24

SFF-2024-00104 Kärraskolan - Takläckage Hus - G Norra Hisingen 1 000 0 1 000 796 1 000 Genomförande

N230-2250/21
Nedergårdsskolan - Byte av styr 
och ventilationsaggregat Norra Hisingen 700 0 700 239 700 Uppdragsstart/planering

SFF-2023-03541
Nedergårdsskolan - Markåtgärder 
- PU 2025 Norra Hisingen 3 800 0 3 800 0 3 800 Uppstart

N230-1444/21
Olshammarskolan - Invändig 
renovering, målning & el Norra Hisingen 1 100 0 1 100 1 027 1 100 Produktion och avslut 2024-02-21

SFF-2023-02134
Olshammarsskolan - 
Belysningsåtgärder Norra Hisingen 1 350 0 1 350 1 347 1 350

Projektgenomförande: 
Överlämning 2024-02-21

SFF-2024-00538
Stora Holm -AG Byggåtgärder 
hus L 2024 Norra Hisingen 527 0 527 3 527 Genomförande 2024-08-15

N230-2366/21 Stora Holm -Byte av SRÖ Norra Hisingen 1 540 0 1 540 1 451 1 451 Garantiförvaltning 2023-05-11

SFF-2024-00663
Stora Holm -Byte av takpapp och 
tak avrinning Hus A Norra Hisingen 1 100 0 1 100 0 1 100 Planering 2024-10-31

N230-1443/21
Tångenskolan - Byte av 
pelletspanna Norra Hisingen 1 700 0 1 700 68 1 700 Projektering

N230-1388/21
Tångenskolan - Modernisering 
fastighetsstyrning Norra Hisingen 1 000 0 1 000 961 1 000 Projektering 2024-08-29

N230-1975/22
Tångenskolan - Renovering av 
duschutrymmen Norra Hisingen 900 300 1 200 760 1 157 Genomförande 2024-08-14

N230-1060/22
Tångenskolan - VVS-åtgärder i 
kök och ny diskmaskin Norra Hisingen 1 347 0 1 347 1 082 1 347

Projektgenomförande: 
Realisering 2024-02-21

N230-1953/22
Asperö skola-markåtgärder och 
lekutrustning Västra Göteborg 950 0 950 9 950 Uppdragsstart/planering 2024-09-27

N230-1293/21
Brännoskolan-Utvändiga och 
invändiga åtgärder Västra Göteborg 3 850 0 3 850 3 565 3 565 Produktion och avslut 2023-08-11

SFF-2023-03554

Brännöskolan-Ombyggnad av 
värme- och ventilationssystem - 
PU 2025 Västra Göteborg 12 300 0 12 300 21 12 300 Projektplanering 2025-10-01

N230-2329/21 Dalaskolan - duc-byte Västra Göteborg 1 530 0 1 530 1 220 1 272 Genomförande 2024-10-07

N230-2088/22
Dalaskolan- byte av 
storköksmaskiner Västra Göteborg 850 0 850 0 850 Uppdragsstart 2025-09-29

N230-0017/21
Dalaskolan Hus B,C och D - 
Renovering tak, fasad och fönster Västra Göteborg 23 000 0 23 000 13 570 23 000 Produktion och avslut 2024-12-10

SFF-2023-02290 

Dalaskolan Hus E – 
Belysningsbyte, invändig målning 
och mattbyte Västra Göteborg 2 000 810 2 810 303 2 520 Produktion och avslut 2024-08-09
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SFF-2024-00783 Dalaskolan- vattenskada Hus B Västra Göteborg 500 0 500 324 500 Genomförande

SFF-2023-03550
Dalaskolan-Dränering och byte av 
spillvattenledningar Västra Göteborg 15 250 0 15 250 0 15 250 Uppstart 2026-05-11

SFF-2023-01634
Dalaskolan-renovering 
söderfasad Hus A Västra Göteborg 5 800 0 5 800 1 394 5 800

Projektgenomförande: 
Realisering 2024-12-11

 SFF-2024-00887
Donsö skola-Invändiga och 
utvändiga åtgärder Västra Göteborg 7 569 7 500 15 069 227 15 069 Projektering 2025-02-28

SFF-2023-03553
Fiskebäcksskolan-Omläggning 
yttertak Hus A och B Västra Göteborg 3 400 0 3 400 1 3 400 Projektplanering 2025-12-31

N230-2092/22 Förskola Eckragatan 36- duc-byte Västra Göteborg 600 0 600 20 600 Genomförande 2025-08-29

SFF-2024-00272
Förskolan Eckragatan 36- 
utvändiga åtgärder Västra Göteborg 8 000 0 8 000 349 8 000

Projektgenomförande:
Etablering 2026-05-31

SFF-2023-03551
Förskolan Eckragatan 36-
Invändig renovering Västra Göteborg 2 900 0 2 900 2 2 900 Projektplanering 2026-05-31

N230-1961/22
Högenskola-Markåtgärder och 
lekutrustning Västra Göteborg 950 0 950 10 950 Genomförande/avslut 2024-11-14

N230-1945/22
Högenskolan-Invändiga åtgärder 
och byte av belysningsarmaturer Västra Göteborg 3 700 0 3 700 150 3 700 Projektering 2025-08-18

N230-1947/22
Kannebäcksskolan-Invändiga 
åtgärder och byte av belysning Västra Göteborg 3 500 0 3 500 1 199 3 500 Produktion och avslut 2025-12-12

N230-0443/22
Lilla Fiskebäcksskolan-byte av 
fläkt och värmepump Västra Göteborg 1 400 1 850 3 250 131 3 250 Projektering 2024-08-16

N230-1890/20 Lillebyskolan - Hus A Kök Västra Göteborg 2 704 0 2 704 266 266 Projektering 2026-09-01

N230-1307/21
Nya Påvelundsskolan, 
markåtgärder Västra Göteborg 2 000 0 2 000 8 2 000 Produktion och avslut 2025-05-29

SFF-2023-02121
Nya Påvelundsskolan, 
Ombyggnad av Hus A, B och C Västra Göteborg 28 000 0 28 000 15 639 27 621 Produktion och avslut 2025-05-29

N230-0482/20

Näsetsskolan,konvertering av 
elvärme till bergvärme eller 
fjärrvärme Västra Göteborg 9 000 0 9 000 0 0 [Pausat] Projektering

N230-1952/22
Påvelundskolan F-6-
Fasadåtgärder Hus B Västra Göteborg 1 000 0 1 000 660 1 000 Genomförande/avslut 2024-08-15

N230-0191/22
Styrsöskolan-byte av 
ventilationsaggregat Västra Göteborg 8 400 3 600 12 000 9 415 12 000 Produktion och avslut 2024-09-23

SFF-2023-03552

Styrsöskolan-Byte 
Ventilationsaggregat i Hus C - PU 
2025 Västra Göteborg 3 250 0 3 250 1 3 150 Projektplanering 2025-08-04

N230-1388/21
Tynneredsskolan - Modernisering 
fastighetsstyrning Västra Göteborg 2 000 0 2 000 1 576 1 642 Produktion och avslut 2024-09-17
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N230-1966/22
Ängåsskolan-Markåtgärder och 
lekutrustning Västra Göteborg 950 0 950 95 950 Uppdragsstart/planering 2024-09-27

N230-1301/21
Hagenskolan-värme och 
ventilationsåtgärder Västra Hisingen 2 000 1 200 3 200 2 985 3 001 Produktion och avslut 2024-06-03

SFF-2023-04213
Hällsviksskolan - Återställning 
fuktskada Västra Hisingen 200 0 200 65 200 Projektplanering

SFF-2023-03557
Jättestensskolan - Byte DUCar - 
PU 2025 Västra Hisingen 2 800 0 2 800 8 2 800 Projektplanering 2025-10-01

SFF-2023-03558
Jättestensskolan - 
Fasadrenovering Västra Hisingen 2 500 0 2 500 0 2 500 Uppstart
Lillebyskolan - Invändig 
renovering Västra Hisingen 15 000 0 15 000 7 15 000

Projektgenomförande:
Etablering 2026-09-30

SFF-2023-01971
Lillebyskolan - Invändig 
renovering hus C Västra Hisingen 3 700 1 100 4 800 2 765 3 893 Produktion och avslut 2024-09-27

N230-0611/22
Nordlyckeskolan - Byte av 
spillvattenrör Västra Hisingen 600 0 600 382 382 Genomförande

SFF-2023-03564
Nordlyckeskolan - Byte belysning - 
PU 2025 Västra Hisingen 6 600 0 6 600 0 6 600 Uppstart

SFF-2024-00901

Sjumilaskolan - åtgärd läckande 
värmerör i kulvert mellan hus C 
och hus A. Västra Hisingen 1 200 0 1 200 0 1 200 Projektplanering

SFF-2023-03561
Trulsegårdsskolan - Byte c-kyla - 
PU 2025 Västra Hisingen 1 000 0 1 000 0 1 000 Uppstart

SFF-2023-03560 Älvegårdsskolan - byte belysning Västra Hisingen 3 320 0 3 320 0 3 320 Uppstart

SFF-2024-00109
Bagaregårdsskolan - 
Anpassningar av rum Örgryte-Härlanda 540 0 540 669 700

Avvikelse är intitierad 
till projektledare och 
projektansvarig. 

Projektgenomförande:
Etablering 2024-09-27

N230-2311/21
Bagaregårdsskolan - Invändig 
renovering Örgryte-Härlanda 8 500 8 000 16 500 12 547 16 490

 
avvikelser, projektet 
kommer behöva 
utökad budget, 
styrgrupp under Projektering 2024-09-27

N230-0684/17
Bagaregårdsskolan - Klimat- och 
energiförbättring Örgryte-Härlanda 10 500 0 10 500 9 858 10 497

  
utökad budget, 
styrgrupp under 
hösten Produktion och avslut 2024-09-27

SFF-2023-00951

Bagaregårdsskolan - 
Kunduppdrag anpassning 
suterrängplan Örgryte-Härlanda 1 045 0 1 045 976 1 045

Projektgenomförande: 
Realisering 2024-09-27

N230-1866/22
Bagaregårdsskolan - 
Markåtgärder Örgryte-Härlanda 9 000 0 9 000 53 9 000 Projektering 2025-10-31

SFF-2023-03611
Bagaregårdsskolan - Utvändig 
renovering Örgryte-Härlanda 9 990 0 9 990 113 9 990 Uppstart

SFF-2023-01959
Gamla Lundenskolan - 
Renovering bjälklag, balk och mur Örgryte-Härlanda 10 000 0 10 000 3 462 9 000

Projektgenomförande:
Etablering 2024-12-02

SFF-2023-00333
Kålltorpsskolan - Byte av 
belysning 23 Örgryte-Härlanda 5 000 2 500 7 500 7 044 7 479 Produktion och avslut 2024-09-30
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N230-1793/22
Kålltorpsskolan - Byte av 
kokgrytor Örgryte-Härlanda 750 0 750 0 750 Inför projekt

N230-1794/22
Kålltorpsskolan - Byte 
ventilationsaggregat Örgryte-Härlanda 1 300 0 1 300 987 987 Uppdragsstart 2024-10-31

N230-1865/22
Kålltorpsskolan - Hissrenovering 
24 Örgryte-Härlanda 750 120 870 479 870 Genomförande 2024-07-09

SFF-2023-03616
Kålltorpsskolan - Invändig 
renovering Örgryte-Härlanda 47 000 0 47 000 14 47 000 Projektplanering 2027-12-31

SFF-2023-03614 Kålltorpsskolan - Tak och fönster Örgryte-Härlanda 14 790 0 14 790 0 14 790 Uppstart 2027-12-31

N230-1388/21
Kålltorpsskolan Intagsgatan 14 - 
Modernisering fastighetsstyrning Örgryte-Härlanda 2 000 0 2 000 1 577 1 624 Produktion och avslut 2024-01-16

N230-2321/21 Kärralundsskolan - Byte av duc Örgryte-Härlanda 1 100 0 1 100 792 826 Projektering 2024-10-07
N230-1863/22 Kärralundsskolan - Dränering Örgryte-Härlanda 6 700 0 6 700 233 6 700 Projektering 2025-10-31

SFF-2023-03613
Kärralundsskolan - Markåtgärder - 
PU 2025 Örgryte-Härlanda 8 000 0 8 000 0 8 000 Uppstart

N230-1060/21
Kärralundsskolan - Utvändiga 
åtgärder Örgryte-Härlanda 6 000 0 6 000 4 740 6 000 Produktion och avslut 2024-11-29

N230-2312/21 Nya Lundenskolan - Byte av duc Örgryte-Härlanda 2 400 0 2 400 1 147 1 163 Projektering 2023-09-07

N230-1055/21
Nya Lundenskolan - Invändiga 
åtgärder HUS C gymnastiken Örgryte-Härlanda 5 000 0 5 000 4 960 5 000 Produktion och avslut 2024-03-01

SFF-2023-02676
Nya Lundenskolan - Åtgärder i 
samband med SLK-uppdrag Örgryte-Härlanda 8 800 0 8 800 8 218 8 800 Projektering 2029-01-22

SFF-2023-00578
Torpaskolan - Dränering och 
markåtgärder Örgryte-Härlanda 15 000 4 500 19 500 18 084 19 500 Projektering 2024-11-29

SFF-2023-02849
Torpaskolan - Förstudie rivning 
och ersättningsinvestering hus D Örgryte-Härlanda 1 000 0 1 000 107 1 000 Förstudie 2027-12-31

SFF-2023-01075
Torpaskolan - Invändig 
renovering Örgryte-Härlanda 4 500 0 4 500 1 302 4 500

Fördjupad utredning 
pågår, 
genomförandestart 
under 2024/2025. 
Prognos 52 mnkr Projektering 2026-11-25

SFF-2023-02729 Ånässkolan - Dränering Örgryte-Härlanda 7 300 2 500 9 800 394 9 800 Projektering 2025-09-30
N230-1896/22 Ånässkolan - Hissrenovering Örgryte-Härlanda 800 0 800 681 799 Genomförande/avslut 2024-07-09
N230-1895/22 Ånässkolan - Markåtgärder Örgryte-Härlanda 5 000 0 5 000 3 725 5 000 Genomförande 2025-09-30

SFF-2023-03608
Ånässkolan - Utvändig renovering 
hus C Örgryte-Härlanda 2 200 0 2 200 38 2 200 Uppstart

SFF-2023-03635
Backegårdsskolan - Dränering 
och markåtgärder - PU2025 Östra Göteborg 9 500 0 9 500 88 9 500 Uppstart

N230-1724/22
Backegårdsskolan - Undertak och 
belysning Östra Göteborg 5 000 0 5 000 2 241 5 000 Produktion och avslut 2024-11-08
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SFF-2024-00102

Bergsjöskolan - anpassningar 
avseende demokök och 
tvättstuga Östra Göteborg 508 0 508 5 508

Projektgenomförande: 
Realisering 2024-12-02

SFF-2024-00101 Bergsjöskolan - El Östra Göteborg 790 0 790 0 790
Projektgenomförande: 
Realisering 2024-12-02

N230-1730/22
Bergsjöskolan - Renovering av 
omklädningsrum och belysning Östra Göteborg 6 000 0 6 000 3 580 6 000 Produktion och avslut 2024-10-06

SFF-2023-03633
Bergsjöskolan - Renovering av 
storkök Östra Göteborg 9 250 0 9 250 554 9 250

Projektgenomförande:
Etablering 2026-06-01

N230-2309/21
Bergsjöskolan - Renovering 
hemkunskapssalen Östra Göteborg 3 500 0 3 500 741 3 500 Produktion och avslut 2024-10-06

SFF-2023-02770
Fjällboskolan - Byte 
ventilationsaggregat Östra Göteborg 1 000 500 1 500 40 1 300 Produktion och avslut 2024-10-01

N230-1789/22 Fjällboskolan - Dränering Östra Göteborg 6 800 0 6 800 4 948 6 800 Projektering 2024-09-30

SFF-2023-03618
Fjällboskolan - Invändig och 
utvändig renovering Östra Göteborg 2 145 0 2 145 228 2 145 Uppstart 2025-12-08
Fjällboskolan - kunduppdrag 
anlägga parkeringsfickor Östra Göteborg 900 0 900 848 848 Garantiförvaltning

N230-2304/21 Fjällboskolan - SRÖ Östra Göteborg 1 800 0 1 800 693 723 Projektering 2023-09-07

SFF-2023-03621
Gärdsåsskolan - Invändig och 
utvändig renovering hus E Östra Göteborg 4 000 0 4 000 92 4 000 Uppstart 1900-01-00

SFF-2023-00676

Gärdsåsskolan - Tillkommande 
åtgärder bla omdränering i 
samband med SLK projekt hus A Östra Göteborg 9 840 0 9 840 9 725 9 840

Projektgenomförande:
Etablering

SFF-2024-00836
Gärdsåsskolan - återställande 
efter skadegörelse Östra Göteborg 400 0 400 5 400 Genomförande

N230-1790/22
Mossbergska friluftsskolan - 
Dränering Östra Göteborg 6 300 0 6 300 23 6 300 Projektering 2025-08-29

N230-1791/22
Mossbergska friluftsskolan - 
Invändiga åtgärder + fönster Östra Göteborg 7 000 0 7 000 1 412 3 210 Projektering 2024-08-16

SFF-2023-02769
Ramsdalsskolan - Byte 
ventilationsaggregat Östra Göteborg 1 700 800 2 500 1 097 2 500 Produktion och avslut 2024-09-04

SFF-2023-02723 Ramsdalsskolan - Varukyla Östra Göteborg 750 0 750 604 625 Produktion och avslut 2024-07-01

SFF-2023-02767 Talldungeskolan - Dränering Östra Göteborg 11 300 0 11 300 7 740 11 300 Produktion och avslut 2024-12-20

SFF-2023-03626
Talldungeskolan - Invändig 
renovering Östra Göteborg 6 300 0 6 300 0 6 300 Uppstart 2025-12-31

SFF-2023-03631
Talldungeskolan - Utvändig 
renovering hus A och D Östra Göteborg 5 240 0 5 240 54 5 240 Uppstart 2025-12-31

SFF-2023-02743
Utbynässkolan - Byte av 
ventilationsaggregat Östra Göteborg 2 500 0 2 500 1 577 1 700 avvikelse är initiserad Produktion och avslut 2024-08-23

SFF-2023-00335
Utbynässkolan - tak, fasad och 
fönster hus A Östra Göteborg 0 0 0 0 0 Prognos 2,5 mnkr Uppstart
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SFF-2023-03623 Utmarksskolan - Dränering Östra Göteborg 9 000 0 9 000 4 9 000 Uppstart

N230-1942/22
Utmarksskolan - Invändiga 
åtgärder hus F Östra Göteborg 6 000 0 6 000 2 478 4 800 Produktion och avslut 2024-12-31

N230-1733/22
Utmarksskolan - Tak och fasad 
hus G Östra Göteborg 9 500 0 9 500 2 699 7 007 Produktion och avslut 2024-08-12

SFF-2023-02739
Utmarksskolan - Ventilation Hus F 
och D Östra Göteborg 3 000 0 3 000 867 3 000 Produktion och avslut
Högsbogårdsskolan - 
verksamhetsanpassningar 700 0 700 225 700 Projektplanering

SFF-2024-00917
Kungsladugårdsskolan - skärmtak 
och entréer 0 0 0 0 0 Uppstart

SFF-2023-03570
Sjumilaskolan - byte matta och 
belysning 7 000 0 7 000 0 7 000 Planering 2025-12-31

SFF-2024-00924
Stora Holm diverse åtgärder hus 
D och E, AG åtgärder 0 0 0 0 0 Planering 2024-11-04
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Prio

230-0444/20 Angeredsvinkeln idrottshall Angered 481 0 481 270 250 Förstudie 2025-07-28 3
SFF-2024-00398 Fler skolplatser i Rannebergen Angered 210 0 210 14 210 Planera förstudie 3

SFF-2023-01007 FO Petersons gata lokal för elevhälsan Askim-Frölunda-Högsbo 232 0 232 0 232 Under avslut Projektavslut 2023-11-29 5

2025/21
Motorbranschens tekniska gymnasium (MTG) 
ersättningslokaler Askim-Frölunda-Högsbo 500 0 500 219 450 Förstudie 2024-05-02 2

SFF-2024-00576 Grundskoleförvaltningen - elevhälsan centrum Centrum 150 0 150 55 150 Genomföra förstudie 4

SFF-2024-00416
Grundskoleförvaltningen - kontorslokaler för 
distansundervisning i centrum Centrum 98 0 98 41 98

Projektgenomförande: 
Överlämning 5

SFF-2023-00148 Gustaviskolan F-5 lokalanpassningar Centrum 250 566 816 153 816 Förstudie 2

2023-01780 Landalaskolan F-3 - Anpassad grundskola F-6 Centrum 400 0 400 340 400
Projektgenomförande:
Etablering 4

SFF-2023-02084 Valand - utred Ny gymnasieskola i centrum Centrum 0 0 0 15 0 Inkommet uppdrag 2

230-0557/20 Gustaviskolan ytterligare lokaler Centrum 250 0 250 222 250 Projektering 2025-07-25 2

SFF-2024-00338
Matsalsplatser och kök Lindholmen gymnasieområde, 
kapacitetsökning Lundby 180 0 180 10 101 Inkommet uppdrag 2

230-0789/18 Tolken på Lindholmen anpassning Lundby 600 0 600 366 600 Förstudie 2
N230-0862/19 Kungsladugårdsskolan inhyrning kök o matsal Majorna-Linné 400 0 400 173 500 Förstudie 2

SFF-2023-00312 Stora Holm- anpassa paviljong till gymnasiesärskola Norra Hisingen 140 0 140 87 90 Projektplanering 4
1224/22 Utredning ny F-6-skola Backaplan Norra Hisingen 0 0 0 15 0 Uppdragsstart 2

SFF-2024-00647
Grundskoleförvaltningen - Kannebäcksskolan 
personalfunktioner Västra Göteborg 0 0 0 0 0 Inkommet uppdrag 4

SFF-2023-01956 Kulturskola, Grundskoleförvaltningen -inhyrning förråd Västra Göteborg 50 0 50 34 30 Projektavslut 5
SFF-2023-00312 Lokaler till anpassad gymnasieskola Övrigt 1 000 750 1 750 446 1 750 Planera förstudie 3


