
Grov kostnadsindikation (GKI)

Inmatningsformulär - Sidhuvud
Här fylls uppgifter till kalkylmallens sidhuvuden i. Uppgifterna länkas till respektive kalkylark.

Fyll i de vita cellerna.
Objektnamn: Göteborg, Spårväg i Alléstråket , statlig medf
Objektnr: VVR2660
Ev ÅVS-id :
Ev Åtgärdsnr / -benämning:
Skede: Åtgärdsvalsstudie

Prisnivå: (ÅÅÅÅ-MM) 2022-01
1 Upprättad: (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2024-08-28

Rev.datum: (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Region: Västra regionen
Projektledare: Viktor Hultgren, SBF, Göteborgs stad
Dokumentationen upprättad av: Claes Premmert, EXP, Göteborgs stad
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Kostnadssammanställning

Grov kostnadsindikation  (Prisnivå 2

BLOCK BESKRIVNING 
1-3,9

Grov kostnadsindikation alla år

BYGGHERREKOSTNADER 
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Objektnamn:    Göteborg, Spårväg i Alléstråket , statlig medf Prisnivå:        2022-01 Region:     Västra regionen
Objektnr:          VVR2660 Upprättad:     2024-08-28 Projektledare:    Viktor Hultgren, SBF, Göteborgs stad
Skede:              Åtgärdsvalsstudie Rev.datum:   Dokumentationen upprättad av:    Claes Premmert, EXP, Göteborgs stad

Allmänna fasta förutsättningar
1. Fasta förutsättningar
- Projektets totalkostnad ska uttrycktas i prisnivå enl ovan .
- För objekt i skeden där sträckningen ännu inte fastställts, presenteras kalkyl i denna mall för det alternativ som Trafikverket bedömer vara det totalt sett mest fördelaktiga.
- Ingen hänsyn tas till finansiering. Bruttokostnad bedöms.
- Trafikverkets utbetalningar av statsbidrag kopplat till projektet ingår.
- Force majure ingår inte i kalkylerna (t ex jordbävning, naturkatatrof)
- Moms ingår inte i kalkylerna.
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Objektnamn:    Göteborg, Spårväg i Alléstråket , statlig medf Prisnivå:        2022-01 Region:        Västra regionen Obligatorisk Obligatorisk
Objektnr:         VVR2660 Upprättad:     2024-08-28 Projektledare: Viktor Hultgren, SBF, Göteborgs stad uppgift uppgift
Skede:                Åtgärdsvalsstudie Rev.datum:   Dokumentationen upprättad av:    Claes Premmert, EXP, Götvid vid

byggnads- ej byggnads-
åtgärd åtgärd

 Förutsättningar och gjorda antaganden för objektet ("Alt" + "Enter" för radbyte i textrutorna)
1. Vem/vilka har upprättat kalkylen? T ex ansvarig projektledare, kalkylatorer, analysgruppens medlemmar, moderatorns namn.

2. Syftet med projektet? (Beskriv varför projektet ska genomföras i termer av funktion, kapacitet, etc)

3. Objektets omfattning? (Beskriv och kvantifiera kortfattat objektet, t ex meter väg/spår/dubbelsspår, mötesstationer, trafikplatser etc.)

2024-08-28, upprättad av Claes Premmert och Bengt Gillholm

Spårväg i Alléstråket syftar till att skapa en ny körväg för spårvägstrafiken i centrala Göteborg, som undviker dagens flaskhalsar och ger kortare restider. Kapaciteten i systemet bedöms 
öka. 

Spår:
Parkgatan: 1350 meter gatuspår i gräsbanvall (bredd 8 meter), nya växlar, 2 hållplatslägen inkl. gestaltning, 10 signalkorsningar
Ullevigatan: 260 meter gatuspår i gräsbanvall, 180 meter gatuspår i asfalt, växlar, 2 hållplatslägen inkl. gestaltning

Övriga gator: Mindre ombyggnation av anslutande spårvägar längs Parkgatan. Anpassning av snabbspåret vid Åkareplatsen

Ombyggnad gator:
Nya Allén: 1170 meter (bredd 9-11 meter), 5 korsningar
Storgatan: 670 meter (bredd 14-16 meter), 1 signalkorsning
Ullevigatan: 9000 kvm (ombyggnad av gata samt anpassning av torgytor)
Övriga gator och anslutningar: mindre ombyggnader av anslutande gator och korsningar

Övrigt:
Ledningsomläggningar, flytt av träd, mindre ut- och ombyggnad av gång- och cykelbanor

1-3, 9. BYGGHERREKOSTNADER:
 I bedömningen ingår kostnader såsom projektadministration, projekt- och byggledning, projektering inkl erforderliga utredningar samt buller- och vibrationsmätningar

4. MARK & FASTIGHETSINLÖSEN: 
Åtgärden bedöms inte förutsätta mark- och fastighetsinlösen. 

5. MILJÖÅTGÄRDER: 
Marksanering och geotekniksa förstärkningsåtgärder ingår i bedömningen
(Buller- och vibrationsmätningar ingår i 3.9 ovan.)
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Objektnamn:    Göteborg, Spårväg i Alléstråket , statlig medf Prisnivå:        2022-01 Region:        Västra regionen Obligatorisk Obligatorisk
Objektnr:         VVR2660 Upprättad:     2024-08-28 Projektledare: Viktor Hultgren, SBF, Göteborgs stad uppgift uppgift
Skede:                Åtgärdsvalsstudie Rev.datum:   Dokumentationen upprättad av:    Claes Premmert, EXP, Götvid vid

byggnads- ej byggnads-
åtgärd åtgärd

4. Vad ingår inte i kalkylen? (Tydliggör vad som inte ingår i kalkylen. Avgränsningar)

 5.Tidplan och etappindelning.

6. Samband och avgränsningar mot andra objekt?

ÖVR. EJ BYGGNADSÅTGÄRDER. 
Ej aktuellt.

Utöver vad som beskrivits ovan ingår inte kostnader för eventuell marksanering. Behovet av marksanering är osäker i det här skedet. Kostnaden för ledningsomläggningar har 
beräknats utifrån tidiga bedömningar. 

Antagen byggstart: Projektet förutsätter detaljplan och genomförandestudie. Bedömd start för projektering och byggnation år 2029. 
Antagen byggtid: 2-4 år, etapp 1, mellan Hagakyrkan och Ullevigatan bedöms kunna trafikstartas år 2032. Etapp 2 är avhängigt tidplan för renovering av kanalmurarna. 
Etapp 1, nya Allén  byggs om till dubbelriktad biltrafik. Etapp 2: Parkgatan byggs om för spårvägstrafik. Etappen längs Ullevigatan anpassas till kanalmursprojektet längs Stampgatan 
(om behov finns).

Renovering av kanalmurar: Samordning med renovering och borttagande av spår vid Stampgatan krävs. 
Västlänken: Anslutning till hållplats Haga kan förutsätta att staden får tillgång till viss mark efter byggnation av Västlänken.

7. BEST-ARBETEN: 
Underbyggnad inklusive nödvändiga förstärkningsåtgärder, schakt- och fyllnadsarbeten, överbyggnad, räler, kontaktledningar samt signalsystem. Kostnaden beräknas för dubbelspår inklusive spårkors 
och växlar.
2 hållplatser ingår i bedömningen, Avenyn och  Gamla Ullevi 

8. PROJEKTUNIKT/ARKEOLOGI:
Kostnader för trafikomläggningar och eventuell ersättningstrafik.
Arkeologisk schaktövervakning ingår i 3.9. I övrigt inga åtgärder.

6.1 MARKARBETEN FÖR JÄRNVÄG: ( T ex banunderbyggnad till u.k. makadam, geotekniska förstärkningsåtgärder, plattformar, KTL-fundament, kanlisation, vägar) 
Åtgärden bedöms inte beröra järnväg

6.2 BYGGNADSVERK: (T ex broar, portar, tråg, pumpstationer, stödmurar, permanet spont)

6.3 TUNNLAR: (Berg- och betongtunnlar, ESP/DSP)
Ej aktuellt

6.4 VÄGANLÄGGNING 
Nya allén byggs om för dubbelriktad trafik. Korsningen Parkgatan-Ullevigatan byggs om liksom korsningen Ullevigatan-Skånegatan. Storgatan byggs om för att möjliggöra genomgående 
trafik. Viss ombyggnader och anpassningar av anslutande gator, däribland Avenyn och Sten Sturegatan. 
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Objektnamn:    Göteborg, Spårväg i Alléstråket , statlig medf Prisnivå:        2022-01 Region:        Västra regionen Obligatorisk Obligatorisk
Objektnr:         VVR2660 Upprättad:     2024-08-28 Projektledare: Viktor Hultgren, SBF, Göteborgs stad uppgift uppgift
Skede:                Åtgärdsvalsstudie Rev.datum:   Dokumentationen upprättad av:    Claes Premmert, EXP, Götvid vid

byggnads- ej byggnads-
åtgärd åtgärd

7.  Underlags-/referensmaterial/erfarenhetsobjekt?

8. Övrig information och kommentarer

Successiv kalkyl upprättad 2022-01-19. 
Övriga referensprojekt: 
Upphandlad entreprenad avseende spårväg Frihamnen - Lindholmen.
Erfarenheter från Skeppsbroprojektet är tillämpbara.
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Grov kostnadsindikation - Väg (Prisnivå 2022-01)
Grov kostnadsindikation alla år Á-PRIS 2022-01 KOSTNAD

BLOCK BESKRIVNING 
KOMMENTARER MED T EX LÄNGD 
OCH BRED MÄNGD ENHET

Á-PRIS
 (tkr)

(Á-pris baserat på 
min/troligt/ max)

KOSTNAD
 (tkr)

ANDEL
AV

MEDEL
% ANMÄRKNING

BYGGHERREKOSTNADER 
Projektadmin, Byggplatsuppföljning, platskontor, Utredning/planerin
(vägplan), Projektering  730 000 0,274 200 000 200 020

1-3,9 och Överlämnande/avslut)                                         0 0% Från start av planläggning, till avslutat byggande. 
4 MARK & FASTIGHETSINLÖSEN 61 000 7%

Miljöåtgärder Allélänken 0ch Ullevigatan 1 st 61 000,000 min / trolig / max 61 000 Inkl avverkningskostnad och intäkt för virkesförsäljning
m2 min / trolig / max 0 Varierar beroende på var i landet man är.
m2 min / trolig / max 0
m2 min / trolig / max 0 Planlagd mark , tomtmark och max värde avser industri mark 
st min / trolig / max 0 Bedöm från fall till fall, Inlösen av hus = marknadsvärde + 25%

0
0

5 MILJÖÅTGÄRDER 0 0%
Deponi, asfalt, PAH ton min / trolig / max 0 Exkl. transport, transportkostnad måste läggas till efter lokala förhållanden och transportavstånd.
Deponi, Övrigt (farligt avfall) ton min / trolig / max 0 Exkl. transport, transportkostnad måste läggas till efter lokala förhållanden och transportavstånd.
Deponi, Sulfid ton min / trolig / max 0 Exkl. transport,  transportkostnad måste läggas till efter lokala förhållanden och transportavstånd.
Invasiva arter (växter som ska till deponi) ton min / trolig / max 0 Exkl. transport, vilken kan bli dyr pga. få platser som tar emot detta utfall.  Transportkostnad måste läggas till efter lokala förhållanden och transportavstånd.
Bullerplank m2 min / trolig / max 0 Beskriv antagna förutsättningar och standard för bullerplank, typ av material, höjd m.m.
Bullervall, H=2,5-3 m, Bred= 8-12 m m min / trolig / max 0 Ange antaget överskott, fall A eller fall B
Fönsteråtgärder per hus samt uteplatser st min / trolig / max 0 Räknat med tre sidor av ett hus med 7-10 fönster. Priser kan vara samma för att åtgärderda för ett uteplats.
Viltstängsel/Faunastängsel m min / trolig / max 0 Beskriv antagna förutsättningar och standard för viltstängsel

0

6.2 BYGGNADSVERK inkl. schakt/fyll, exkl projektering och geotekniska förstärkningsåtgärder 0 0%
min / trolig / max 0
min / trolig / max 0 Ange antagen vägbredd.
min / trolig / max 0 Ange antagen vägbredd.
min / trolig / max 0 Ange antagen omfattning av breddningsåtgärden.
min / trolig / max 0 Kan bli mycket fyll (fall B) som ingår, långa ramper samt räcke. Min värdet avser stål, trolig och max gäller betong samt mycket fyll som kan förekomma!.
min / trolig / max 0 Ange antagen storlek.
min / trolig / max 0 Bedöms fall till fall, stor prisvariation pga storlek och ambition/krav 
min / trolig / max 0
min / trolig / max 0 Ange antagen bredd och standard

0
6.3 TUNNLAR 0 0%

Berg Tunnel 1+1 m min / trolig / max 0 Sprängning/borrning i  berg, exkl.vägar, överbyggnad samt avvattning
Berg Tunnel 1+2 m min / trolig / max 0 Sprängning/borrning i  berg, exkl.vägar, överbyggnad samt avvattning
Berg Tunnel 2+2 m min / trolig / max 0 Sprängning/borrning i  berg, exkl.vägar, överbyggnad samt avvattning

0
6.4 VÄGANLÄGGNING 669 800 72% INGÅR INTE I SUMMERING

6.4.a HUVUDVÄG (exkl Trafikplatser, byggnadsverk & tunnlar) 669 800 72,0%
Nybyggnad gångbana mm i Parkgatan 1 st 25 900,0 min / trolig / max 25 900 Enklare väg, följer ej VGU.
Ombyggnad av Nya Allén 1 st 43 800,0 min / trolig / max 43 800 Ange antagen vägbredd.
Omb. av Viktoriagatan/Magasinsgatan 1 st 38 000,0 min / trolig / max 38 000 Ange antagen vägbredd.

 Omb. av R Wallenbergs gata/Aschebergsgatan 1 st 26 400,0 min / trolig / max 26 400 Ange antagen vägbredd.
Omb. av Avenyn 1 st 25 400,0 min / trolig / max 25 400 Exklusive dåliga markförhållanden. Inkl. vägren. Hastighet 100 km/h mitträcke krävs. Ange antagen vägbredd.
Omb. av Södra vägen 1 st 17 000,0 min / trolig / max 17 000 Exklusive dåliga markförhållanden. Hastighet 100 km/h. Inkl. krävsmitträcke. Exkl. sidoräcke kan tillkomma på visa platser beroende vägens sektion liksom bank 
Omb. av Sten Sturegatan 1 st 19 500,0 min / trolig / max 19 500 Exklusive dåliga markförhållanden.Hastighet 100 km/h. Inkl. mitträcke som krävs. Exkl. sidoräcke kan tillkomma på visa platser beroende vägens sektion liksom 
Om- och nyb. av Storgatan 1 st 42 700,0 min / trolig / max 42 700 Exklusive dåliga markförhållanden. Hastighet 110-120 km/h, inkl. dubbel mitträcke som krävs.
Omb. av Vasaplatsen/Vasagatan 1 st 13 400,0 min / trolig / max 13 400 Avser schakter/urgrävningar, tryckbank etc. Pålning eller pådäck etc kräver separata bedömningar
Ledningar i Parkgatan 1 st 80 000 min / trolig / max 80 000 Avser schakter/urgrävningar, tryckbank etc. Pålning eller pådäck etc kräver separata bedömningar
Omb. av Ullevigatan 1 st 33 400 33 400
Omb. av korsning Nya Àllen/Parkgatan-Ullevigatan 1 st 34 700 34 700
Omb. av korsning Skånegatan-Ullevigatan 1 st 39 500 39 500
TILLÄGG FÖR SPÅRVÄG min / trolig / max 0 Avser schakter/urgrävningar, tryckbank etc. Pålning eller pådäck etc kräver separata bedömningar
Nyb. Spårväg i Parkgatan 1 st 96 300 min / trolig / max 96 300
Omb. av korsande spårväg 1 st 58 100 min / trolig / max 58 100
Nyb. Spårväg i Ullevigatan 1 st 61 500 61 500
Kraftförsörjning 1 st 14 200 14 200

6.4.b MITTRÄCKESSEPARERING/NYA KÖRFÄLT 0 0%
Breddning av en väg med 1-1,5 m m min / trolig / max 0 Exkl. mitträcke, topjustering av bef. väg och byggnadsverk, färdig väg (underbyggnad+ överbyggnad inkl. avvattning, sidoområde på en sida samt TA).

Breddning av en väg med 3-4,5 m m min / trolig / max 0
Exkl. mitträcke, topjustering av bef. väg och byggnadsverk, färdig väg (underbyggnad+ överbyggnad inkl. avvattning, sidoområde på en sida samt 50% på andra 
sidan i max värdet samt TA).

Topjustering av bef. Per m2 m2 min / trolig / max 0 Priset avser fräsning, ny beläggning och ny målning
Mitträcke inkl. räckeavslutningar m min / trolig / max 0 Priset avser mitträcke åtgärder i samband med mittsepareringar enligt ovan.
Sidoräcke inkl. räckeavslutningar m min / trolig / max 0 Priset avser sidoräcke åtgärder i samband med mittsepareringar enligt ovan.
Ledningar, omläggning av ledningar kan tillkomma, måste 
bedömas från fall till fall!? m min / trolig / max 0 Ange antagen typ av ledning/ledningspaket.
TA-kostnad x min / trolig / max 0

0
6.4.c BÄRIGHETSÅTGÄRDER 0 0%

Bärighetsåtgärder vägbredd 6-9 m m min / trolig / max 0 OBS! Inga kurvrätningar.
Bärighetsåtgärder vägbredd 9-12 m m min / trolig / max 0 OBS! Inga kurvrätningar.

0
6.4.d TRAFIKPLATSER 0 0%

  C-korsning i bef. Anläggning st min / trolig / max 0 Beskriv antagna förutsättningar och standard (t ex markförhållanden, om- eller nybyggnad, getlatsning etc)
  4 vägskorsning i bef. Anläggning st min / trolig / max 0 Beskriv antagna förutsättningar och standard (t ex markförhållanden, om- eller nybyggnad, getlatsning etc)
  Cirkulationsplats med ett körfält st min / trolig / max 0 Beskriv antagna förutsättningar och standard (t ex markförhållanden, om- eller nybyggnad, getlatsning etc)
  Cirkulationsplats med två körfält st min / trolig / max 0 Beskriv antagna förutsättningar och standard (t ex markförhållanden, om- eller nybyggnad, getlatsning etc)
Liten   (4 ramper inkl. bro över 13 m-väg) st min / trolig / max 0 Klöver utformning, inkl byggnadsverk, mängderna på ramperna är avgörande i detta fall.
Mellanstor (4 ramper inkl. bro över 16-18 m-väg 
inkl.ansutningar mot ramper) st min / trolig / max 0 Inkl byggnadsverk, mängderna på ramperna är avgörande i detta fall. Längre ramper blir det också.
Mellanstor (4 ramper inkl. cirkulationplats över väg 16-18 
m-väg inkl.ansutningar mot ramper) st min / trolig / max 0

Inkl. cirkulationplats över väg , min värde avser nytt, trolig värde avser i bef. Anläggning samt max värdet avser sämre markförhållande. Kompelex 
trafikanordningar tillkommer. mängderna på ramperna är avgörande i detta fall. Längre ramper blir det också.

Stor komplicerad   (storstadslösning) st min / trolig / max 0 Inkl byggnadsverk, Kompelex trafikanordningar tillkommer samt omfattande med rivningar.
F-korsning st min / trolig / max 0 Två ramper, C-korsning, en bro inkl förbifart
Ombyggnad av T-korsning till en enfilig cikulationsplats st min / trolig / max 0 Pris varierar beroende på innerradie och om vägen har tidsrestriktioner. Vid dåliga geotekniska förhållanden ökar kostnaden med 5 msek

0
6.4.e GC-VÄGAR 0 0%

Sommar GC-vägar B=2-2,5 m m min / trolig / max 0 Exkl. asfalt, dålig mark och belysning
GC-Väg 3 m utan belysning m min / trolig / max 0 Inkl. beläggning, min värde goda markförhållande eller om man bygger nytt i samband med andra projekt , trolig gäller eget och max värdet delvis berg  
GC väg i tätort , B=2-3 m m min / trolig / max 0 Inkl. beläggning, begränsad framkomlighet och trafikanordningar.
Tillägg för belysning m min / trolig / max 0 Ange antagna markförhållanden etc
Ny GC genom bredning av bef. väg Åtgärder på bef anläggning m2 min / trolig / max 0 Kostnaden avser fräsning samt ny beläggning på bef väg. (observera m2!)
Tillägg för VA och elkraft Åtgärder på bef anläggning m min / trolig / max 0 Ange antagen omfattning (t ex enstaka ledning eller stlrre VA-paket)
Passage i plan/hastighetsäkrad st min / trolig / max 0 Ange antahgen utformning

0
8 PROJEKTUNIKT/ARKEOLOGI 0 0%

x min / trolig / max 0
0

TOTALT (50 % sannolikhet) 930 820 79%
            Standard avvikelse 279 246
            Schablonberäknad 30%

** Dessa nyckeltal är ej framtagna för projekt i storstadsmiljöer Indexuppräkning 2022-01 till 2023-01 83773,8 9%

Ny slutsumma i prisnivå 2023-01 1 014 594

MÄNGD

Använd alternativt  %-
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Grov kostnadsindikstion - Ej byggnadsåtgärder (Prisnivå 2022-01)
Grov kostnadsindikation alla år Á-PRIS KOSTNAD

BLOCK BESKRIVNING KOMMENTARER MED T EX LÄNGD OCH BRED MÄNGD ENHET
Min
(tkr)

Trolig
(tkr)

Max
(tkr)

Á-PRIS
Viktat medel

 (tkr)

KOSTNAD
VIKTAT

MEDEL (tkr)

ANDEL
AV

MEDEL
% ANMÄRKNING

1-3,9 BYGGHERREKOSTNADER 0 #DIVISION/0!
1 Projektadministration 0 0 #DIVISION/0!
2 Utredning/planering (planläggningsprocessen) 0 0 #DIVISION/0!
3 Projektering 0 0 #DIVISION/0!

ÖVR Produktionskostnad för "Ej byggnadsåtgärder" 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!

9 Avslut/överlämning 0 #DIVISION/0!
Besiktningar 0 0 #DIVISION/0!
Förvaltningshandlingar 0 0 #DIVISION/0!

0 0 #DIVISION/0!
0 0 #DIVISION/0!

TOTALT (50 % sannolikhet) 0 #DIVISION/0!
Standard avvikelse 0
Schablonberäknad 30%

UPPSKATTNING AV FRAMTIDA KOSTNADER FÖR ATT BIBEHÅLLA FUNKTIONEN AV ÅTGÄRDEN

Adminstrations-, drifts-och underhållsbehov

Åtgärd Periodicitet
Kostnad per 
år (tkr)

Exempel - Rengöring och täthetskontroll av kameror 2 ggr/år

Reinvesteringsbehov:

Åtgärd Periodicitet
Kostnad per 
utbyte (tkr)

Exempel - Byte höghastighetskamera vart 5:e år

Kommentar

Kommentar

MÄNGD

Åtgärden kostar 10 tkr per gång
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Övriga underlag:
Bedömd sträckning i kartan nedan. 
Förstudie för spårväg i Allén: 
http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/NamndhandlingarArkiv/SamrumPortalArkiv_2020-2022.nsf/C1258B1600733279C12587A70048443A/$File/Bilaga%20Forstudie%20sparvag%20i%20Allestraket%20och%20Ovre%20Husargatan.pdf?OpenElement
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Övriga underlag:

, version 1.0 10 (10)


