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Tilläggsbeslut avseende Brottkärrsvägen, 
kapacitetsökning 

Förslag till beslut 
1. Kretslopp och vattennämnden beslutar om uppkomna tilläggskostnader i projektet. 

2. Slutkostnaden för angivna arbeten uppgår till högst 20 mnkr. 

3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel för 
avloppsavledningsprojekt i beslutad budget, enligt investeringsplan 2023. 

Sammanfattning 
Ärendet har 2018-01-24 § 21 varit ett informationsärende i Kretslopp och vattennämnden och 
beslutsärende 2020-11-18 § 214. 

Tidigare beslutade projektkostnad på 18 mnkr kommer överstigas, på grund bristfälliga 
handlingar, blöta massor, med mera.  

Den totala projektkostnaden bedöms uppgå till 20 mnkr. 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökade kostnader på 2 mnkr för 
Brottkärrsvägen - kapacitetsökning. 

Beskrivning av ärendet 
Brottkärrsvägens pumpstation driftsattes i november 2015 och ersatte dåvarande Klåvavägens 
pumpstation. Den nya pumpstationen hade en högre kapacitet är vad mottagande självfallsnät 
klarar av att avleda vilket medförde att fastigheter nedströms fick upp avloppsvatten i källare i 
samband med varje pumpstart. Pumpstationen kördes då tillfälligtvis med begränsad 
kapacitet. Genom färdigställande av projektet har kapaciteten ökat på självfallsledningarna 
nedströms och pumpstationen kan vid behov köras på sin fulla kapacitet.  

Projektets första etapp med styrd borrning, var färdigställd inom sin delbudget, då etapp 2 
med öppen schakt påbörjades. 

Etapp 2 har redan från start drabbats av omfattande oförutsedda avvikelser och störningar i 
förhållande till projekterade handlingar, vilka i sin tur innefattar men begränsas inte av 
följande: 

1. Blöta massor: 
o Förändrade schaktmetoder. 
o Ökade kostnader avseende transporter och omhändertagande. 

2. Merkostnad på grund av förlängd byggtid. 
o Fasta kostnader såsom bodar och övriga etableringskostnader. 

3. Ineffektivt kontraktsarbete: 
o Fel i handlingar. 

Ovan redovisat har givit en stor tidspåverkan och har påverkat färdigställandetiden, samt 
etableringskostnaderna från 5 månader till 9 månader. 

Under projektets gång fram till 2023-02-17, har bristen på samsyn av presenterade 
kostnadsökningar lyfts till ombudsnivå, där ett slutligt förlikningsavtal undertecknats av båda 
parter 2023-03-20.  

Förvaltningens bedömning 
Projektet var färdigställt i maj 2022, varpå förväntad effekt av ökning och förstärkning nu kan 
ses, samt pumpstationen vilken byggdes 2015 körs med full kapacitet, utan att fastigheter 
nedströms får upp avloppsvatten i källare. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ett tillägg av beslutad budget på 18 mnkr med ytterligare 2 mnkr, ger en totalkostnad på 20 
mnkr. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  
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Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 


