
Avvikelsedokumentet innehåller

Kostnadsavvikelser - pågående projekt

I enlighet med delegationsordning fattar stadsmiljönämnden 
beslut om kostnadsavvikelser för  projekt med en beräknad totalkostnad 
som överstiger 20 mnkr. 

Ansvarig avdelning:  Planering och investering
Avdelningschef: Kerstin Elias

Ansvarig enhet: Investeringsplanering
Enhetschef: Erik Lovinter

Avvikelsesummering 
februari 2024

Stadsmiljö och  Reinvestering

Investeringsplan 2021-2025
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Avvikelser - Pågående projekt
Alla belopp anges i miljoner kronor

Stadsmiljö

Kollektivtrafik

Kapacitetsförstärkning av spårvägsnätet längs linje 5 och 11 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025

Prognos oktober 2023 -                18,56           28,12           13,32           -                60,00           

Prognos mars 2024 -                18,56           28,12           23,32           -                70,00           

Avvikelse -                -                -                10,00           -                10,00           

Kommentar

(I) +7,5 mnkr 2024
(K) +2,5 mnkr 2024 

Innehållsförändring på grund av tillkommande projektering 
och byggnation av tre hållplatser: Solrosgatan, Majvallen och 
Januarigatan. 
Kostnadsökning med anledning tillkommande servitut vid 
Munkebäckstorg, kostnader för ersättning och flytt av träd 
samt att hållplatserna längs Delsjöbäcken innebär en komplex 
utbyggnad utifrån svårtillgängliga hållplatslägen. 
Åtgärden medfinansieras av Västra Götalandsregionen 
genom Gemensam pott för spårvägsutbyggnad samt har 
beviljats statlig medfinansiering genom Stadsmiljöavtalet.
Totalkostnad för åtgärden beräknas till 70,0 mnkr.
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