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Inhyrning av lokal för utbildningscentrum 
Beslutsunderlag är framtaget inför nämndens sammanträde 26 mars. Lokalen bedöms 
kunna vara färdigställd för inflyttning per 1 december 2024. 

Driftansvarig 
Arbetet med utveckling av utrustning och utbildningskoncept pågår enligt plan. Tidplan 
för leveransgodkännande av beställd utrustning är fastställd. 

Samverkansavtal med företagen 
Nämnden har beslutat om samverkansavtal med berörda företag. Framtagning av 
handlingsplan för 2024 pågår. 

Tidplan 
Alla delprocesser framskrider enligt plan. Upphandling av kompletterande utrustning 
påbörjas under april månad med planerad leverans i november 2024. 

Risker 
Den enskilt största risken i nuläget är lokalens färdigställande. 
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