
Uppdatering av projekt och investeringsportfölj 
gymnasie- och grundskolefastigheter 2023 

Förslag till beslut 
I stadsfastighetsnämnden  

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektbeslut fattade på delegation, 

enligt bilaga 1 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om projektportföljen för gymnasie- och 

grundskola enligt bilaga 2 till stadsfastighetsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

3. Paragrafen justeras omedelbart  

Sammanfattning 
Behov av projekt för att utveckla fastighetsbeståndet i linje med Stadsfastighetsnämnden samt 

Utbildnings- och grundskolenämndens behov har uppstått och Stadsfastighetsnämnden behöver därför 

besluta om en uppdatering av projekt och investeringsportföljen för gymnasie- och grundskola 2023. 

Genom att Stadsfastighetsnämnden fattar beslut utifrån förvaltningens förslag kommer nämnden i 

enlighet med sitt uppdrag ges möjlighet att leverera ändamålsenliga lokaler till utbildnings- och 

grundskolenämndens verksamhet för stadens barn. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Verksamhetslokaler inom Stadsfastighetsnämndens bestånd finansieras genom självkostnadshyra. I 

takt med att investeringar genomförs ökar lokalkostnaderna genom bland annat tillkommande 

kostnader för ränta och avskrivningar. Samtliga kostnader för investeringarna betalas således av 

hyresgästerna (verksamhetsnämnderna). 

Vi ser prisökningar generellt inom alla områden. Detta är bland annat en effekt av de senaste årens 

pandemi och kriget i Ukraina men vi avvaktar för att se de mer långsiktiga effekterna. Därför är det 

viktigt att stadsfastighetsförvaltningen arbetar med kostnadsstyrning i ännu högre grad för att hålla 

nere kostnaderna i största möjliga mån. Detta kräver ett nära samarbete med beställande verksamhet, 

vilket bedöms uppnås i och med den nya investeringsprocessen som antogs i lokalnämnden i februari 

2022. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Byggsektorn står för en stor andel av Sveriges miljö- och klimatpåverkan och fastighetssektorn står för 

en stor del av energianvändningen. Genom att Stadsfastighetsförvaltningen, i enlighet med stadens 

antagna program och planer inom miljöområdet, ställer relativt höga miljö- och energikrav hålls denna 

påverkan nere så gott det går i genomförandet av investeringsportföljen. Det gäller exempelvis krav på 
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energiprestanda i nivå med passivhusstandard, installation av solceller, minimering av avfall, giftfritt 

byggande och ekosystemtjänster. 

I Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram framgår att utsläppen av växthusgaser från ny- och 

ombyggnation ska halveras till 2025 och reduceras till nära noll till 2030, jämfört med 2020 års nivåer. 

För att säkerställa framdrift och påskynda arbetet mot klimatmålen arbetar 

Stadsfastighetsförvaltningen med en plan för minskad klimatpåverkan i byggprojekt. Erfarenheterna 

från den första Hoppet-förskolan samt från andra projekt med låg klimatpåverkan tas tillvara. Från och 

med 2022 omfattas alla nybyggnationsprojekt och större tillbyggnationsprojekt av planen med fokus 

på bred implementering av beprövade och kostnadseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan. 

 

Bedömning ur social dimension 
Stadsfastighetsförvaltningen tekniska krav och anvisningar ställer idag krav på ändamålsenliga lokaler 

med fokus på jämlika och inkluderande miljöer.  

Funktionella och ändamålsenliga grundskolor främjar alla barns utveckling genom att öka 

förutsättningarna för trygghet och god pedagogisk verksamhet. Detta blir särskilt viktigt i socialt 

utsatta områden, där förvaltningen, genom att skapa goda skolmiljöer med hög gestaltning kan bidra 

till Stadens gemensamma arbete för en jämlik stad. Bra skollokaler och utemiljöer främjar både barns 

hälsa, trygghet, pedagogiska och psykosociala utveckling.  

Vidare kan rätt utformade skolgårdar främja jämlik lek, oavsett barnens könstillhörighet. Utemiljöerna 

kan skapa förutsättningar för utvidgade perspektiv och val, utan att begränsas av stereotypa 

könsmönster. Undersökningar har visat att vegetationsytor är könsneutralt kodade. Grönska och 

vegetation på skolgårdar stimulerar alla att leka tillsammans. Jämställda utemiljöer kännetecknas alltså 

av att de är gröna, multifunktionella och har ett varierat innehåll. Dessutom bör skolgårdar enligt 

förvaltningens tekniska krav och anvisningar präglas av god orienterbarhet och tillgänglighet.  

Samverkan 
Information ges personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (daterad 2023-06-12).  

Senaste FSG 

 

Bilagor 
1. Fattande delegationsbeslut 

2. Uppdaterad Projekt och investeringsportfölj gymnasie- och grundskolefastigheter 

2.1. Investering gymnasie- och grundskola (daterad 2023-05-29) 

2.2. Re- och ersättningsinvestering gymnasie- och grundskola (daterad 2023-05-29) 

2.3. Inhyrning gymnasie- och grundskola (daterad 2023-05-29) 

 

 

 

 



Ärendet  
Stadsfastighetsnämnden ska besluta om revidering av projekt- och investeringsportföljen för 

gymnasie- och grundskoleprojekt. Portföljen omfattar nyinvestering, ersättningsinvestering, 

reinvestering samt inhyrningsprojekt. Detta tjänsteutlåtande omfattar perioden (2023-05-08- 2023-05-

29)  

Allmänt om projektportföljärendet 

Stadsfastighetsnämnden fastställer årligen tre projekt och investeringsportföljer; förskola, grundskola- 

och gymnasieskola samt boenden och övriga fastighetsprojekt. Portföljerna uppdateras varje månad 

med aktuell information om beslut fattade på delegation samt förslag till beslut för perioden. Följande 

beslutstyper hanteras inom portföljen: 

 Beslut att påbörja utredningar för projekt (inriktningsbeslut) 

 Beslut att fortsätta utreda projekt inför senare genomförandebeslut 

 Beslut att genomföra projekt 

 Beslut om avvikelser i projekt  

 Beslut om att avsluta projekt eller utredningar 

Stadsfastighetsnämnden reviderar portföljen för innevarande år allteftersom nya projekt och 

utredningar startar och ärendet ger även en ögonblicksbild av hela portföljen med alla dess ingående 

utredningar och projekt. Övergripande total prognos för portföljen ges via ordinarie 

uppföljningsrapporter. 

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att aktuella förstudier och investeringsärenden kommer att kunna genomföras 

enligt beställning.  

 

Martin Blixt   Lina Cavallin 

Direktör   Avdelningschef projekt och investering 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1 till uppdatering av Projekt och investeringsportfölj  
gymnasie- och grundskolefastigheter 2023 
 

Bilaga 1, Delegationsbeslut förskola 

1. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på 

delegation att påbörja utredning för projekt (Inriktningsbeslut) för följande projekt: 

Projekt Diarie-nr 

Lerlyckeskolan, ersättning nybyggnad F-6 (17420) 2023-00395 

 

 

2. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på 

delegation att fortsätta utreda följande projektet inför senare genomförandebeslut för 

följande projekt 

Projekt,  Projektbudget (tkr) Diarie-nr 

Torpaskolan, invändig renovering (19116) 4 500 2023-01075 

 

 

3. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på 

delegation att genomföra följande projekt, enligt nedan 

Projekt inhyrning  Kontraktsvärde totalt (tkr)  Diarie-nr 

FO Petersons gata, lokal för elevhälsan (20165) 14 840 2023-01007 

   

Projekt - reinvestering Projektbudget (tkr) Diarie-nr 

Tångenskolan – vattenskada hus A (18646) 2 485 2023-01176 

Gunnestorpsskolan, vattenskada hus A (19453) 540 2023-01177 

Bergumskolan, vattenskada (21253) 800 2023-00999 
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4. Stadsfastighetsnämnden antecknar informationen om att följande beslut fattats på 

delegation att acceptera avvikelser i följande projekt: 

Projekt  Kostnads-

avvikelse 

(tkr)  

Tidigare 

beslutad  

avvikelse 

(tkr)  

Ursprunglig  

budget (tkr) 

Ny  

totalbudget 

(tkr)  

Diarienr 

Brunnsboskolan solceller 

(17314) 

98 0 1 222 1 320 2023-01210 

 

 

 

 

 



Diarienr Projekt 5c. 

Uppdragskaterg

ori

5a.Finasiering Budget (tkr) Beslutad 

utökning 

budget (tkr)

Totalbudget 

(tkr) 

Utfall (tkr) Prognos (tkr) Portfölj

SFF-2023-00729 och 230-0789/16Lundbyskolan. ny 7-9 skola, 

träningssär och kulturskola samt 

idrottshallar IOFF

110 Grundskola Nyinvestering (099) 370 700 18 800 389 500 277 264 389 500 Grundskola

N230-1004/15 Lindholmens Tekniska Gymnasium 120 GymnasieskolaNyinvestering (099) 332 000 22 000 354 000 342 261 339 845 Gymnasie

230-0409/20 Noleredsskolan F-6 110 Grundskola Nyinvestering (099) 329 000 0 329 000 2 665 329 000 Grundskola

230-0740/17 Nya Påvelundsskolan utbyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 310 500 0 310 500 23 737 290 092 Grundskola

SFF-2023-00719 Åkeredsskolan Nyproduktion 110 Grundskola Nyinvestering (099) 306 939 0 306 939 19 187 305 038 Grundskola

SDF 2023-00988 Robertshöjdsgatan ny F-9 skola 

(blivande Härlandatjärnskolan)

110 Grundskola Nyinvestering (099) 290 000 16 000 306 000 288 979 307 072 Grundskola

230-0779/19 Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 300 000 0 300 000 6 058 300 000 Grundskola

230-0227/16 Torslandaskolan F-6 110 Grundskola Nyinvestering (099) 285 000 0 285 000 141 017 254 700 Grundskola

230-0201/18 Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 285 000 0 285 000 6 206 357 397 Grundskola

230-0741/18 Internationella skolan - ISGR 

Guldheden nybyggnad

110 Grundskola Nyinvestering (099) 215 000 58 000 273 000 17 325 272 995 Grundskola

230-0521/16 Askimskolan ny -ombyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 228 000 0 228 000 47 887 228 813 Grundskola

N230-0637/14 Toleredsskolan - utökning elever 110 Grundskola Nyinvestering (099) 132 600 38 000 170 600 139 546 145 413 Grundskola

230-0789/16 Lundbyskolan nybyggnad idrottshall 110 Grundskola Nyinvestering (099) 152 000 0 152 000 112 739 149 353 Grundskola

N230-0261/14 Långedragsskolan Nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 116 686 27 000 143 686 116 604 116 686 Grundskola

230-0830/16 Saffransgatan ny skola 110 Grundskola Nyinvestering (099) 137 000 0 137 000 103 060 103 569 Grundskola

230-0391/17 Bräckeskolan - Hus H 110 Grundskola Nyinvestering (099) 85 000 30 000 115 000 61 867 104 801 Grundskola

230-1023/18 Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3 110 Grundskola Nyinvestering (099) 108 313 0 108 313 79 405 92 634 Grundskola

N230-0407/14 Styrsöskolan tillbyggnad (ny 

Kalvhagsskola)

110 Grundskola Nyinvestering (099) 59 000 44 500 103 500 103 478 103 478 Grundskola

N230-0391/17 Bräckeskolan - Investering Etapp 2 110 Grundskola Nyinvestering (099) 93 000 0 93 000 2 379 92 739 Grundskola

N230-0187/12 Gärdsåsskolan  Huvudprojekt  om- 

nybyggnad- och tillbyggnad FS  2016  

(exkl G &B)

110 Grundskola Nyinvestering (099) 52 000 20 000 72 000 30 405 72 000 Grundskola

230-0162/16 Rambergsskolan anpassning F-6 110 Grundskola Nyinvestering (099) 27 000 43 300 70 300 67 268 67 180 Grundskola

N230-0490/21 Sannaskolan anpassning hus A årsk 7-

9

110 Grundskola Nyinvestering (099) 70 000 0 70 000 27 523 68 200 Grundskola

N230-0827/18 Ryaskolan - Nybyggnad hus G 110 Grundskola Nyinvestering (099) 67 999 0 67 999 67 068 67 993 Grundskola

N230-0490/21 Sannaskolan - om- och tillbyggnad 

hus B

110 Grundskola Nyinvestering (099) 48 000 12 000 60 000 52 60 Grundskola

SFF-2023-00731 och 230-0789/16Lundbyskolan ombyggnad av befintlig 

del del av hus A (aula)

110 Grundskola Nyinvestering (099) 40 000 6 200 46 200 68 68 Grundskola

N230-0391/17 Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - 

Investering etapp 3

110 Grundskola Nyinvestering (099) 42 000 0 42 000 1 439 42 000 Grundskola

230-1070/21 Ekmanska sjukhemmet anpassning till 

grundsärskola

110 Grundskola Nyinvestering (099) 32 000 0 32 000 35 79 Grundskola

0980/22 Tynneredsskolan anpassning till 

evakueringlokal

110 Grundskola Nyinvestering (099) 16 000 0 16 000 1 613 16 000 Grundskola

230-0627/16 Lundenskolan lokalanpassning 110 Grundskola Nyinvestering (099) 13 900 0 13 900 2 163 13 900 Grundskola

230-0187/12 Gärdsåsskolan hus A  Tomställd del 

anpassning till evakueringslokaler

110 Grundskola Nyinvestering (099) 12 300 0 12 300 118 118 Grundskola



230-1019/18, 

SFF-2023-00438

Eriksboskolan F-6 nybyggnad 110 Grundskola Nyinvestering (099) 6 501 5 000 11 501 104 103 Grundskola

230-0187/12 Gärdsåsskolan -  tillkommande 

verksamhetsönskemål utöver 

beslutade åtgärder i hus A

110 Grundskola Nyinvestering (099) 10 000 0 10 000 117 144 Grundskola

2212/21 Frölundaskolan hus F - ombyggnad till 

grundsärskola

110 Grundskola Nyinvestering (099) 5 000 3 500 8 500 117 8 848 Grundskola

230-0013/17 Götabergsskolan - Ombyggnad 

Kemisal

120 GymnasieskolaNyinvestering (099) 8 300 0 8 300 0 3 632 Gymnasie

230-1644/21 Bergsgårdsskolan anpassning 

utemiljö

110 Grundskola Nyinvestering (099) 7 000 0 7 000 217 7 000 Grundskola

N230-0850/21 Ryaskolan - Anpassning 

skolgård/utemiljö nedre delen

110 Grundskola Nyinvestering (099) 4 900 0 4 900 4 883 4 900 Grundskola

230-0827/18 Ryaskolan - Kompletterande 

anpassningar hus A, B och C

110 Grundskola Nyinvestering (099) 4 400 0 4 400 325 4 400 Grundskola

230-0259/16 Trulsegårdsskolan 7-9 och Lilla 

Trulsegården F-3, ombyggnad 

angöring

110 Grundskola Nyinvestering (099) 4 350 0 4 350 1 949 0 Grundskola

230-0423/20 Majornas Gymnasium Västra vux - 

Anpassning i samband med UH-

projekt

120 GymnasieskolaNyinvestering (099) 4 000 0 4 000 4 402 4 453 Gymnasie

N230-0724/18 Nya Påvelundsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 3 552 0 3 552 149 2 802 Grundskola, N230-1712/21 Åkeredsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 3 200 0 3 200 61 3 200 Grundskola

N230-1212/20 Lundbyskolan 1 solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 3 000 0 3 000 3 751 140 Grundskola

230-1477/20 Utmarksskolan 

verksamhetskompletteringar

110 Grundskola Nyinvestering (099) 2 215 450 2 665 2 665 2 665 Grundskola

N230-0374/19 Nordlyckeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 2 289 0 2 289 1 373 1 450 Grundskola

N230-0111/20 Torslandaskolan F-6/FS Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 2 260 0 2 260 44 0 Grundskola

0 Solceller Påvelundskolan hus D 191 Solenergi Nyinvestering (099) 2 172 0 2 172 49 2 172 Grundskola

N230-0982/21 Näsetskolan om-tillbyggnad 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 2 000 0 2 000 1 890 2 000 Grundskola

230-0441/21 Sannaskolan anpassning SU-enhet 

(komplettering till befintligt uppdrag)

110 Grundskola Nyinvestering (099) 2 000 0 2 000 43 2 000 Grundskola

N230-0911/22 Rosendalsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 1 839 0 1 839 80 2 300 Grundskola

230-0698/14 Tångenskolan anpassning 110 Grundskola Nyinvestering (099) 1 720 0 1 720 0 1 720 Grundskola

N230-0397/20 Solbackeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 622 0 1 622 48 1 622 Grundskola

N230-0176/19 Kärraskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 550 0 1 550 1 335 1 550 Grundskola

N230-0732/18 Nya Skogomeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 519 0 1 519 273 1 547 Grundskola

N230-1072/18 Toleredsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 505 0 1 505 969 1 471 Grundskola

N230-0695/18 Nylöseskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 488 0 1 488 1 252 1 272 Grundskola

2143/21 Västerhedsskolan - F3 utökning till F6 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 1 400 0 1 400 494 1 400 Grundskola

N230-1214/20 Frölundaskolan - solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 340 0 1 340 17 1 126 Grundskola

N230-1215/20 Brunnsboskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 222 98 1 320 1 306 1 317 Grundskola

N230-1216/20 Sannaskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 116 0 1 116 584 872 Grundskola

N230-0580/21 Bräckeskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 1 011 0 1 011 78 1 011 Grundskola

N230-0075/20 Ryaskolan - Solceller hus G 191 Solenergi Nyinvestering (099) 970 0 970 952 969 Grundskola

230-1784/21 Guldhedsskolan - Expansion 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 800 0 800 621 800 Grundskola

N230-0580/19 Schillerska gymnasiet ventilation 120 GymnasieskolaNyinv-förstudie (250) 750 0 750 511 620 Gymnasie

N230-0266/19 Nya Långedragsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 700 0 700 523 523 Grundskola



0339/21 Askimsskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 650 0 650 107 675 Grundskola

0495/17 Vättnedalsskolan F-6 förstudie 

nybyggnad

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 600 0 600 300 490 Grundskola

230-0658/15 Brudbergsskolan - Nybyggnad skola 

och sporthall

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 500 0 500 1 426 1 400 Grundskola

0888/22 Hagaskolan förstudie utökning av kök 

och matsal

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 500 0 500 191 191 Grundskola

N230-0715/18 Samskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 499 0 499 0 499 Grundskola

N230-0698/18 Styrsöskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 478 0 478 104 478 Grundskola, 

Övrigt
230-1991/21 Guldhedsskolan - Ny idrottshall- 

volymstudie underlag DP

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 450 0 450 131 450 Grundskola

230-0893/21 Bronsåldersgatan 82 anpassning av 

lokal till Grunskoleförvaltningen

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 300 0 300 301 283 Grundskola

230-1643/21 Kortedala/Bergsjön "Utmarksskolan" 

anpassning storkök

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 300 0 300 239 300 Grundskola

230-1643/21 Kortedala/Bergsjön "Talldungeskolan" 

anpassning storkök

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 300 0 300 192 300 Grundskola

230-1434/21 Hovåsskolan utökning 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 250 0 250 238 600 Grundskola

230-1643/21 Kortedala/Bergsjön anpassning av 4 

st storkök i 4 st skolor

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 200 0 200 53 53 Grundskola

N230-1062/18 Fjällboskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 100 0 100 0 100 Grundskola

230-0850/21 Ryaskolan - Anpassning 

skolgård/utemiljö övre delen

110 Grundskola Nyinvestering (099) 93 0 79 105 62 Grundskola

N230-0827/18 Ryaskolan ombyggnad hus A, B och 

C

110 Grundskola Nyinvestering (099) 65 413 61 1 57 Grundskola

N230-0716/18 Schillerska Gymnasiet Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 2 0 2 0 2 Gymnasie

N230-1020/21 Olshammarsskolan särskola - Om -

tillbyggnad

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 807 390 Grundskola

1387/22 Frölundaskolan dörrbyte 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 178 269 Grundskola

1136/22 Kålltorpsskolan solavskärmning 110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 290 2 144 Grundskola

1650/21 Bärbyskolan förstudie storkök och 

matsal

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 57 80 Grundskola

0789/22 Lokaler till anpassad gymnasieskola 120 GymnasieskolaNyinv-förstudie (250) 0 0 0 52 0 Gymnasie

0 Gunnestorpsskolan solceller 191 Solenergi Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 45 0 Grundskola

0 Annedalsskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 45 0 Grundskola

1618/21 Rävebergsskolan F-3 utredning 

matsal

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 14 25 Grundskola

2023-00157 Karduansmakaregatan 23 EfUS 

utbyggnad

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 1 0 Grundskola

230-0477/15 Gunnilse ny grundskola 4-9 vid 

Gunnilse centrum (Reviderat 

uppdrag)

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 1 938 Grundskola

N230-0541/22 Johannebergsskolan - Utökning 

tillagningskök

110 Grundskola Nyinv-förstudie (250) 0 0 0 0 50 Grundskola

N230-0725/18 Sjumilaskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 76 Grundskola

0 Västerhedskolan  Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola



0 Nya Gårdstensskolan solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola

0 Lundenskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola

0 Gärdsmosseskolan Solceller 191 Solenergi Nyinvestering (099) 0 0 0 0 0 Grundskola



Diarienr Projekt 5a.Finasiering Budget (tkr) Beslutade avvikelser 
(tkr)

Totalt beslutad 
budget (tkr)

Kostnadsprognos 
(tkr)

Kostnadsutfall (tkr) Portfölj

N230-2307/21 Annedalsskolan  - Byte av Tak hus A + B Reinvestering (099) 5 000 0 5 000 5 000 61 Grundskola
N230-2043/22 Annedalsskolan - Dränering Reinvestering (099) 5 000 0 5 000 5 000 0 Grundskola
SFF-2023-01084 Annedalsskolan - Kunduppdrag ombyggnad 

till hemkunskapssal
Reinvestering (099) 957 0 957 957 0 Grundskola

N230-1303/21 Askimsskolan Hus C, invändiga och 
utvändiga åtgärder

Reinvestering (099) 7 300 0 7 300 12 209 227 Grundskola

N230-1158/21 Assaredsskolan - Byte ventilation i idrottshall Reinvestering (099) 600 0 600 600 37 Grundskola
N230-0642/19 Backaskolan - Reinvestering Reinvestering (099) 11 800 0 11 800 11 800 11 800 Grundskola
N230-1498/21 Backaskolan - Renovering av 

omklädningsrum vid gympahall
Reinvestering (099) 1 200 0 1 200 975 975 Grundskola

N230-2311/21 Bagaregårdsskolan - Invändig renovering Reinvestering (099) 8 500 0 8 500 8 500 105 Grundskola
N230-0684/17 Bagaregårdsskolan - Klimat- och 

energiförbättring
Reinvestering (099) 10 500 0 10 500 10 418 2 709 Grundskola

N230-1866/22 Bagaregårdsskolan - Markåtgärder Reinvestering (099) 9 000 0 9 000 9 000 0 Grundskola
N230-2180/21 Bergsgårdsskolan - byte 4st DUCar Reinvestering (099) 800 250 1 050 978 868 Grundskola
SFF-2023-01042 Bergsjöskolan - Kunduppdrag dörrautomatik Reinvestering (099) 370 0 370 370 0 Grundskola
N230-2309/21 Bergsjöskolan - Renovering 

hemkunskapssalen
Reinvestering (099) 3 500 0 3 500 3 500 258 Grundskola

SFF-2023-00999 Bergumskolan - åtgärd efter vattenskada i hus 
I (i)

Reinvestering (099) 800 0 800 0 78 Grundskola

N230-1529/22 Bergumsskolan - kunduppdrag anpassning 
konferensrum

Reinvestering (099) 0 0 0 0 12 Grundskola

N230-1978/22 Bjurslättsskolan - Byte hydraulhiss - PU 2024 Reinvestering (099) 800 0 800 800 0 Grundskola

N230-2405/21 Bjurslättsskolan - Duc- byte Reinvestering (099) 540 0 540 540 155 Grundskola
N230-2246/21 Brunnsboskolan - Byte av styr hus CDEFG Reinvestering (099) 1 100 700 1 800 1 800 42 Grundskola
N230-2269/21 Brunnsboskolan - Ombyggnad av vent hus F Reinvestering (099) 1 200 0 1 200 1 202 152 Grundskola
N230-0430/20 Brunnsboskolan - Ombyggnad 

omklädningsrum hus G
Reinvestering (099) 6 687 0 6 687 5 592 943 Grundskola

N230-1538/20 Bräckeskolan - reinvestering i samband med 
SLK-projekt Etapp 2

Reinvestering (099) 18 000 0 18 000 18 000 118 Grundskola

N230-1538/20 Bräckeskolan - Reinvestering i samband med 
SLK-projekt Etapp 3

Reinvestering (099) 61 000 0 61 000 61 000 0 Grundskola

N230-1293/21 Brännoskolan-Utvändiga och invändiga 
åtgärder

Reinvestering (099) 3 850 0 3 850 3 850 261 Grundskola

N230-2274/22 Brännöskolan-Byte av invändiga 
belysningsarmaturer

Reinvestering (099) 1 540 0 1 540 1 540 134 Grundskola

N230-1598/21 Buråsskolan - Fönsterrenovering Reinvestering (099) 1 030 0 1 030 1 030 0 Grundskola
N230-2435/21 Buråsskolan - Hissombyggnad 23 Reinvestering (099) 688 0 688 688 62 Grundskola
N230-2418/21 Buråsskolan - Utvändigt underhåll Reinvestering (099) 3 551 0 3 551 3 500 149 Grundskola
N230-1499/21 Bärbyskolan - Utbyte av oljepanna mot 

bergvärmepump
Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 3 000 186 Grundskola

N 230-1968/22 Böskolan EL-underhåll - PU 2024 Reinvestering (099) 4 500 0 4 500 4 500 0 Grundskola
N230-2329/21 Dalaskolan - duc-byte Reinvestering (099) 1 530 0 1 530 964 17 Grundskola
N230-0376/17 Dalaskolan Hus A - Tak, fasad och fönster Reinvestering (099) 16 500 0 16 500 17 500 17 005 Grundskola
N230-0017/21 Dalaskolan Hus B,C och D - Renovering tak, 

fasad och fönster
Reinvestering (099) 23 000 0 23 000 13 127 12 684 Grundskola

N230-1291/22 Dalaskolan-Markåtgärder Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 3 000 3 257 Grundskola



N230-1958/22 Dalaskolan-Markåtgärder, byte av 
lekutrustning

Reinvestering (099) 2 800 0 2 800 2 800 32 Grundskola

N230-1992/22 Ellen Keyskolan - Markåtgärder Reinvestering (099) 2 200 0 2 200 2 200 0 Grundskola
N230-2085/21 Fiskebäcksskolan- ombyggnad av ventilation 

och värmesystem
Reinvestering (099) 8 500 0 8 500 5 500 4 386 Grundskola

N230-1789/22 Fjällboskolan - Dränering Reinvestering (099) 6 800 0 6 800 6 800 63 Grundskola
N230-2304/21 Fjällboskolan - SRÖ Reinvestering (099) 1 800 0 1 800 773 113 Grundskola
N230-2038/22 Fjällskolan - Dränering och mark Reinvestering (099) 8 500 0 8 500 8 500 17 Grundskola
N230-0426/18 Fjällskolan - Fasad- och fönsterrenovering Reinvestering (099) 12 000 6 500 18 500 22 210 18 152 Grundskola
N230-1057/21 Fjällskolan - Invändiga åtgärder Reinvestering (099) 8 500 6 500 15 000 15 000 12 581 Grundskola
N230-2323/21 Fjällskolan - Nytt ÅV-hus Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 3 000 14 Grundskola
N230-2130/21 Fjällskolan - ventilation kök Reinvestering (099) 1 800 0 1 800 1 235 1 253 Grundskola
N230-2331/21 Flatåsskolan - fasadrenovering och 

fönsterbyte
Reinvestering (099) 31 000 0 31 000 31 000 421 Grundskola

N230-2333/21 Flatåsskolan - markåtgärder Reinvestering (099) 2 600 0 2 600 2 600 18 Grundskola
SFF-2023-00704 Flatåsskolan - Utreda fuktskada i källaren 

rörgenomföringar
Reinvestering (099) 263 0 263 263 1 Grundskola

N230-2330/21 Flatåsskolan- byte av duc och styrskåp Reinvestering (099) 1 700 0 1 700 1 700 20 Grundskola
N230-1302/21 Flatåsskolan- byte av ventilationsaggregat Reinvestering (099) 6 200 0 6 200 3 500 248 Grundskola
N230-2334/21 Frölundaskolan - markåtgärder Reinvestering (099) 2 600 0 2 600 2 600 48 Grundskola
N230-0312/19 Frölundaskolan Hus A - Byte av 

Ventilationsaggregat
Reinvestering (099) 500 2 400 2 900 2 900 2 840 Grundskola

N230-1645/20 Frölundaskolan Hus A, C, D & E - Tak- och 
fasadåtgärder

Reinvestering (099) 27 400 0 27 400 11 000 10 842 Grundskola

N230-2092/22 Förskola Eckragatan 36- duc-byte Reinvestering (099) 600 0 600 600 0 Grundskola
N230-1296/21 Grevegårdsskolan Hus B-Invändiga och 

utvändiga åtgärder
Reinvestering (099) 1 600 0 1 600 1 600 22 Grundskola

N230-1137/21 Guldhedsskolan - byte fettavskiljare samt 
yttre renovering av mark/skolgård.

Reinvestering (099) 2 100 2 185 4 285 2 700 2 625 Grundskola

N230-1388/21 Guldhedsskolan - Modernisering 
fastighetsstyrning

Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 820 544 Grundskola

N230-1138/21 Gunnaredskolan - Underhåll av Rabatter, 
gräsmattor/asfalt.

Reinvestering (099) 550 0 550 550 653 Grundskola

N230-0415/19 Gårdstensskolan - separera idrottshall Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 1 718 1 717 Grundskola
N230-1731/22 Gärdsmosseskolan - Dränering Reinvestering (099) 4 600 0 4 600 4 600 24 Grundskola
NYTT diarienummer N230-1546/22 / GAmmalt diarienr N230-0567/18Gärdsmosseskolan - energisparåtgärder Reinvestering (099) 2 350 1 650 4 000 4 000 1 618 Grundskola
N230-0187/12 Gärdsåsskolan - Reinvsteringsåtgärder i 

samband med LS projekt
Reinvestering (099) 85 000 10 000 95 000 95 000 78 785 Grundskola

SFF-2023-00676 Gärdsåsskolan - Tillkommande åtgärder bla 
omdränering i samband med SLK projekt hus 
A

Reinvestering (099) 9 840 0 9 840 9 840 5 000 Grundskola

N230-1220/22 Gärdsåsskolan – Tillkommande åtgärder i 
skyddsrum i samband med SLK projekt-ska 
vara underprojekt

Reinvestering (099) 920 0 920 920 6 Grundskola

N230-1271/21 Götabergsskolan - Fasadrenovering Reinvestering (099) 9 500 7 957 17 457 20 500 7 561 Grundskola
N230-2042/22 Hagaskolan - Dränering Reinvestering (099) 3 800 0 3 800 3 800 41 Grundskola
N230-1062/21 Hagaskolan - Invändiga åtgärder Reinvestering (099) 3 500 0 3 500 3 500 3 543 Grundskola
N230-0776/22 Hagaskolan - Kompletterande invändiga och 

utvändiga åtgärder
Reinvestering (099) 5 600 0 5 600 5 600 795 Grundskola

N230-1062/21 Hagaskolan - kunduppdrag, ombyggnation 
elevhälsan och rektorsexpedition

Reinvestering (099) 278 0 278 278 136 Grundskola



N230-1062/21 Hagaskolan - kunduppdrag, 
verksamhetsförändring klassrum, grupprum, 
fritidshem

Reinvestering (099) 746 0 746 746 648 Grundskola

N230-1064/21 Hagaskolan - Utvändiga åtgärder Reinvestering (099) 6 000 0 6 000 6 000 2 212 Grundskola
N230-1388/21 Hagenskolan + Exp. pav. - Modernisering 

fastighetsstyrning
Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 778 703 Grundskola

N230-1960/22 Hagenskolan-Markåtgärder och 
lekutrustningar

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 0 Grundskola

N230-1681/21 Hagenskolan-utvändiga åtgärder på Hus A, 
B,C och G

Reinvestering (099) 13 000 0 13 000 8 668 7 883 Grundskola

N230-1301/21 Hagenskolan-värme och ventilationsåtgärder Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 1 994 52 Grundskola
N230-2403/21 Hammarkullsskolan - DUC byte vita 

villan(fritids)
Reinvestering (099) 2 142 0 2 142 1 644 76 Grundskola

N230-1844/22 Hammarkullsskolan/Förskola - Byte av 
bergvärme & ventilation i del av skolan

Reinvestering (099) 2 100 0 2 100 2 100 0 Grundskola

N230-2332/21 Hovåsskolan - Invändiga och utvändiga 
åtgärder Hus D

Reinvestering (099) 7 500 0 7 500 7 500 84 Grundskola

N230-2336/21 Hovåsskolan-byte av värmeledaningar och 
avloppsrör

Reinvestering (099) 5 700 0 5 700 5 700 443 Grundskola

N230-1789/20 Högsbogårdsskolan, invändiga och utvändiga 
åtgärder

Reinvestering (099) 7 000 0 7 000 7 000 239 Grundskola

N230-2242/21 Internationella skolan - Utökning fjärrvärme Reinvestering (099) 750 0 750 750 1 Grundskola
N230-1141/21 Johannebergsskolan - Reinvestering 

tillagningskök
Reinvestering (099) 13 500 0 13 500 13 500 18 Grundskola

N230-1142/21 Johannebergsskolan - Utvändigt underhåll av 
skolgård

Reinvestering (099) 1 350 0 1 350 1 350 1 167 Grundskola

N230-0725/15 Jättestensskolan - Byte av ventilation i kök Reinvestering (099) 1 900 0 1 900 5 113 5 093 Grundskola
N230-1298/21 Kannebäcksskolan- utvändigaåtgärder, tak 

fasad och fönster
Reinvestering (099) 7 000 0 7 000 6 874 4 455 Grundskola

N230-0769/21 Karl Johansskolan - aggregatsbyte Reinvestering (099) 8 500 0 8 500 8 500 5 141 Grundskola
N230-0609/22 Karl Johansskolan - Byte av fettavskiljare och 

luftare
Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 1 483 1 383 Grundskola

SFF 2023-01090 Karl Johansskolan - Dränering hus A, B och C 
samt markåtgärder

Reinvestering (099) 13 000 0 13 000 13 000 0 Grundskola

N230-0730/16 - NYTT Diarienr: N230-0767/21Karl Johansskolan - Renovering tak, fasad, 
fönster

Reinvestering (099) 39 500 0 39 500 39 500 29 170 Grundskola

N230-0768/21 Karl Johansskolan - SRÖ Reinvestering (099) 2 640 340 2 980 4 200 3 169 Grundskola
N230-0854/18 N230-1855/20Klarebergsskolan - Reinvestering hus 7 Reinvestering (099) 43 000 1 340 44 340 40 337 40 188 Grundskola
SFF-2023-00413 Klarebergsskolan 4-9 - Renovering del av tak Reinvestering (099) 550 0 550 550 10 Grundskola

N230-1985/22 Klarebergsskolan F-3 - Markåtgärder Reinvestering (099) 3 500 0 3 500 3 500 0 Grundskola
N230-1388/21 Klarebergsskolan F-3 - Modernisering 

fastighetsstyrning
Reinvestering (099) 1 650 0 1 650 646 499 Grundskola

N230-2019/22 Kristinaskolan - byte ventilation Reinvestering (099) 800 0 800 800 1 Grundskola
N 230-2006/22 Kristinaskolan EL-underhåll Reinvestering (099) 1 550 0 1 550 1 550 66 Grundskola
N230-0414/22 Kungsladugårdsskolan - Hiss Reinvestering (099) 800 0 800 597 23 Grundskola
N230-2034/22 Kungsladugårdsskolan - Markåtgärd Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 0 Grundskola
N230-0867/22 Kungsladugårdsskolan - Takåtgärder Reinvestering (099) 681 0 681 704 704 Grundskola
SFF-2023-00650 Kungsladugårdsskolan - Vattenläcka träslöjd 

och kulturskolan
Reinvestering (099) 500 0 500 1 000 350 Grundskola

N230-0339/19 Kungsladugårdsskolan - Ventilationsåtgärder 
och invändigt underhåll

Reinvestering (099) 44 700 9 950 54 650 54 650 54 073 Grundskola



N230-2320/21 Kålltorpsskolan - Byte av belysning 23 Reinvestering (099) 5 000 0 5 000 5 000 95 Grundskola
N230-1388/21 Kålltorpsskolan Intagsgatan 14 - 

Modernisering fastighetsstyrning
Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 1 367 1 266 Grundskola

N230-2321/21 Kärralundsskolan - Byte av duc Reinvestering (099) 1 100 0 1 100 866 7 Grundskola
N230-1863/22 Kärralundsskolan - Dränering Reinvestering (099) 6 700 0 6 700 6 700 103 Grundskola
N230-1060/21 Kärralundsskolan - Utvändiga åtgärder Reinvestering (099) 6 000 0 6 000 6 000 270 Grundskola
N230-2400/21 Kärrdalsskolan - DUC byte Reinvestering (099) 1 530 0 1 530 805 5 Grundskola
N230-0680/17 Lerlyckeskolan- Ventilationsåtgärd. byte av 

fläktar
Reinvestering (099) 1 300 0 1 300 1 326 1 321 Grundskola

N230-0443/22 Lilla Fiskebäcksskolan-byte av fläkt och 
värmepump

Reinvestering (099) 1 400 0 1 400 1 400 105 Grundskola

N230-1890/20 Lillebyskolan - Hus A Kök Reinvestering (099) 2 704 0 2 704 2 684 158 Grundskola
N230-1803/20 Lillebyskolan - Underhåll av klimatskal Reinvestering (099) 6 700 0 6 700 5 400 4 972 Grundskola
SFF-2023-00730 och 230-0789/16Lundbyskolan - Re-Investering, anpassning 

av befintlig del
Reinvestering (099) 25 500 23 200 48 700 48 562 38 833 Grundskola

N230-1600/20 Långmosseskolan - dränering, 
trygghetsåtgärder och utemiljö

Reinvestering (099) 8 000 0 8 000 10 905 10 903 Grundskola

N230-1790/22 Mossbergska friluftsskolan - Dränering Reinvestering (099) 6 300 0 6 300 6 300 23 Grundskola
N230-1849/22 Mossebergsskolan - Byte belysning och 

målning - PU 2024
Reinvestering (099) 2 300 0 2 300 2 300 0 Grundskola

N230-0151/21 Mossebergsskolan - Ombyggnad vent byte 
belysning mm

Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 103 Grundskola

N230-1496/21 Nedergårdsskolan - Invändig renovering Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 696 696 Grundskola
N230-2303/21 Nordhemsskolan  - Ventilation träslöjd Reinvestering (099) 830 0 830 873 48 Grundskola
N230-0331/18 Nordhemsskolan - invändigt underhåll Reinvestering (099) 40 500 0 40 500 40 590 7 012 Grundskola
N230-0618/18 Nordhemsskolan - Relining 

dagvattenledningar
Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 3 660 3 640 Grundskola

N230-0611/22 Nordlyckeskolan - Byte av spillvattenrör Reinvestering (099) 600 0 600 381 382 Grundskola
N230-0180/20 Nordlyckeskolan - Omläggning tak Reinvestering (099) 5 800 0 5 800 5 554 5 554 Grundskola
N230-1388/21 Nya Gunnilseskolan - Modernisering 

fastighetsstyrning
Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 669 524 Grundskola

N230-2312/21 Nya Lundenskolan - Byte av duc Reinvestering (099) 2 400 0 2 400 1 357 107 Grundskola
N230-1055/21 Nya Lundenskolan - Invändiga åtgärder HUS 

C gymnastiken
Reinvestering (099) 5 000 0 5 000 5 000 452 Grundskola

N230-0526/21 Nya lundenskolan - VVS läckage Reinvestering (099) 700 0 700 523 516 Grundskola
N230-1239/22 Nya Lundenskolan - Åtgärder i samband med 

SLK-uppdrag
Reinvestering (099) 80 000 0 80 000 80 000 45 Grundskola

N230-1145/21 Nya Lövgärdesskolan - Nytt konstgräs Reinvestering (099) 490 0 490 490 556 Grundskola
N230-1307/21 Nya Påvelundsskolan, markåtgärder Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 7 Grundskola
N230-0335/20 Nya Påvelundsskolan, Ombyggnad av Hus A, 

B och C
Reinvestering (099) 28 000 0 28 000 26 777 3 167 Grundskola

N230-1964/22 Nygårdsskolan-Markåtgärder Reinvestering (099) 3 200 0 3 200 0 0 Grundskola
230-1626/22 Nylöseskolan/Brandsrömska byte hiss Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 500 15 Grundskola
N230-2420/21 Nylöseskolan/Brandströmska - Markunderhåll Reinvestering (099) 1 580 0 1 580 1 580 1 912 Grundskola

N230-1845/22 Nytorpsskolan - markprojekt Reinvestering (099) 1 800 0 1 800 1 800 0 Grundskola
N230-1444/21 Olshammarskolan - Invändig renovering, 

målning & el
Reinvestering (099) 1 100 0 1 100 1 100 21 Grundskola

N230-2041/22 Oscar Fredriksskolan  -  Markåtgärd Reinvestering (099) 1 700 0 1 700 1 700 54 Grundskola
N230-2310/21 Oscar Fredriksskolan - Byte av duc Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 463 211 Grundskola
N230-0169/18 Rambergsskolan – Bygg, VVS och styr, el 

samt invändigt underhåll
Reinvestering (099) 25 600 7 920 33 520 35 217 25 202 Grundskola



SFF-2023-01076 Rambergsskolan - Byte golv i matsal Reinvestering (099) 550 0 550 550 0 Grundskola
N230-1146/21 Rambergsskolan - Dränering, dagvatten och 

brunnar
Reinvestering (099) 2 200 1 500 3 700 3 700 2 567 Grundskola

N230-1146/21 Rambergsskolan - Dränering, underhåll av 
skolgårdsyta.

Reinvestering (099) 6 400 0 6 400 12 800 6 410 Grundskola

N230-0792/22 Rambergsskolan - Renovering av resterande 
fönster

Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 926 Grundskola

N230-1946/21 Rambergsskolan - Renovering av 
vaktmästarbostad

Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 3 000 886 Grundskola

N230-0771/21 Ryaskolan - Byte av styr hus A, B och C Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 1 208 Grundskola
N230-1611/20 Ryaskolan - Reinvestering hus B och C Reinvestering (099) 46 999 0 46 999 46 991 3 565 Grundskola
N230-0217/22 Ryaskolan - Reinvestering mark Reinvestering (099) 5 900 0 5 900 5 900 559 Grundskola
N230-2406/21 Rävebergsskolan - Lekutrustning , sittmöbler, 

grus
Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 0 Grundskola

N230-1841/22 Röseredsskolan - Installation värmepump och 
duc hus C

Reinvestering (099) 3 700 0 3 700 3 700 59 Grundskola

N230-1332/21 Samskolan - Elunderhåll Reinvestering (099) 1 300 0 1 300 1 300 83 Grundskola
N230-1595/21 Samskolan - Invändigt underhåll Reinvestering (099) 6 500 4 500 11 000 6 500 222 Grundskola
N230-2434/21 Samskolan - Markunderhåll Reinvestering (099) 500 0 500 500 8 Grundskola
N230-1605/21 Samskolan - Återställning annexet Reinvestering (099) 980 400 1 380 1 372 1 315 Grundskola
N230-1729/22 Sandeklevsskolan - Dränering och 

markåtgärder
Reinvestering (099) 8 000 0 8 000 8 000 4 Grundskola

N230-0366/17 Sandeklevsskolan - Hus A kompletterande 
åtgärder

Reinvestering (099) 9 920 4 200 14 120 14 534 14 095 Grundskola

N230-0366/17 Sandeklevsskolan - Hus A ventilation, 
belysning och invändig renovering

Reinvestering (099) 7 350 2 950 10 300 10 300 10 281 Grundskola

N230-2322/21 Sandeklevsskolan - Markåtgärder Reinvestering (099) 1 200 0 1 200 1 200 0 Grundskola
N230-2035/22 Sannaskolan - Markåtgärder Reinvestering (099) 9 500 0 9 500 9 500 0 Grundskola
N230-0536/21 Sannaskolan - Omasfaltering, lekredskap, 

vegetation
Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 26 Grundskola

N230-2270/21 Sannaskolan – Reinvestering hus A i 
samband med SLK projekt

Reinvestering (099) 8 500 0 8 500 8 500 1 100 Grundskola

N230-0491/21 Sannaskolan - Reinvestering hus B Reinvestering (099) 12 500 6 400 18 900 18 900 17 573 Grundskola
N230-2338/21 Sisjöskolan-ducbyte Reinvestering (099) 500 0 500 500 14 Grundskola
N230-2247/21 Sjumilaskolan - Byte av all styr Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 1 614 714 Grundskola
N230-2249/21 N230-0209/22Sjumilaskolan - Byte av fönster och dörrar Reinvestering (099) 15 000 0 15 000 15 000 67 Grundskola
N230-1470/21 Sjumilaskolan - Byte av klinkergolv i hus A Reinvestering (099) 3 500 0 3 500 3 500 1 222 Grundskola
N230-1700/20 Sjumilaskolan - Golv i korridorer hus A Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 1 386 Grundskola
N230-2265/21 Sjumilaskolan - Markunderhåll dränering och 

asfalt
Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 0 Grundskola

N230-0682/20 Skutehagen skola - Byte pelletspanna Reinvestering (099) 1 500 450 1 950 1 945 1 885 Grundskola
N230-0764/18 Skutehagen skola-Bullerplank Reinvestering (099) 7 854 0 7 854 5 845 5 845 Grundskola
N230-1462/21 Skutehagsskolan - Byte av lekutrustning och 

renovering av gård
Reinvestering (099) 25 500 0 25 500 25 500 1 115 Grundskola

N230-2251/21 Skutehagsskolan - Byte av vent LB01 & LB8-
10

Reinvestering (099) 4 500 0 4 500 4 500 240 Grundskola

N230-1989/22 Skälltorpsskolan 7-9 - Byte inkommande 
ställverk - PU 2024

Reinvestering (099) 700 0 700 700 0 Grundskola

N230-0663/20 Solbackeskolan - Styrning, reglering och 
övervakning

Reinvestering (099) 1 600 0 1 600 1 057 16 Grundskola

N230-0553/21 Solbackeskolan - VVS Reinvestering (099) 4 200 0 4 200 4 134 390 Grundskola
N230-0191/22 Styrsöskolan-byte av ventilationsaggregat Reinvestering (099) 8 400 0 8 400 8 400 246 Grundskola



SFF-2023-00602 Svartedalsskolan - Vattenskada från NO sal Reinvestering (099) 0 0 0 980 12 Grundskola
N230-2218/21 Svartedalsskolan - Återställning efter 

vattenskada
Reinvestering (099) 250 250 500 500 451 Grundskola

N230-1732/22 SFF-2023-00579Talldungeskolan - Dränering Reinvestering (099) 11 300 0 11 300 11 300 21 Grundskola
N230-1059/21 Talldungeskolan - Fönsterbyte hus A Reinvestering (099) 6 400 200 6 600 6 599 156 Grundskola
N230-2313/21 Talldungeskolan - Invändiga åtgärder Reinvestering (099) 8 500 0 8 500 3 500 168 Grundskola
SFF-2023-00115 Talldungeskolan - vattenläcka Reinvestering (099) 500 0 500 500 16 Grundskola
N230-0815/21 och SFF-2023-00139Toleredsskolan - innemiljöåtgärder Reinvestering (099) 600 0 600 150 66 Grundskola
0 Toleredsskolan - Kunduppdrag ny ramp Reinvestering (099) 250 0 250 0 238 Grundskola
N230-2153/22 SFF-2023-00578Torpaskolan - Dränering och markåtgärder Reinvestering (099) 15 000 0 15 000 15 000 127 Grundskola
SFF-2023-01075 Torpaskolan - Invändig renovering Reinvestering (099) 4 500 0 4 500 45 000 405 Grundskola
N230-0579/22 Torpaskolan - Modernisering 

fastighetsstyrning
Reinvestering (099) 1 200 0 1 200 1 200 26 Grundskola

N230-0158/21 Torpaskolan - Reinvestering i samband med 
SLK-projekt

Reinvestering (099) 5 000 0 5 000 3 921 3 917 Grundskola

N230-1792/22 Torpaskolan - VVS Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 500 1 Grundskola
N230-1388/21 Tretjärnsskolan - Modernisering 

fastighetsstyrning
Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 482 Grundskola

N230-2408/21 Tretjärnsskolan - omläggning asfalt, byte bom Reinvestering (099) 1 450 0 1 450 1 450 0 Grundskola

N230-1596/20 Tretjärnsskolan - ventilation Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 1 608 1 359 Grundskola
N230-0225/18 Tretjärnsskolan: Brandåtgärder Reinvestering (099) 1 600 250 1 850 1 928 1 889 Grundskola
N230-1492/21 Trulsegårdsskolan - Byte av styr 3 ducar 

enligt lista "LPÅ-nomineringar".
Reinvestering (099) 540 330 870 855 758 Grundskola

N230-1388/21 Tynneredsskolan - Modernisering 
fastighetsstyrning

Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 1 535 705 Grundskola

N230-1443/21 Tångenskolan - Byte av pelletspanna Reinvestering (099) 1 700 0 1 700 1 700 60 Grundskola
N230-1388/21 Tångenskolan - Modernisering 

fastighetsstyrning
Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 954 899 Grundskola

N230-1497/21 Tångenskolan - Renovering av klimatskal Reinvestering (099) 7 500 0 7 500 7 500 6 099 Grundskola
N230-2326/21 Tångenskolan - Renovering av utemiljö Reinvestering (099) 2 200 0 2 200 2 200 1 327 Grundskola
N230-2308/21 Utbynässkolan - Byte av ventilationsaggregat Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 20 29 Grundskola

N230-0246/22 Utbynässkolan - Dränering Reinvestering (099) 5 500 0 5 500 5 500 2 647 Grundskola
SFF-2023-00640 Utmarksskolan - Fallskyddsmatta Reinvestering (099) 600 0 600 600 0 Grundskola
N230-1942/22 Utmarksskolan - Invändiga åtgärder hus F Reinvestering (099) 6 000 0 6 000 6 000 4 Grundskola
N230-1049/21 Utmarksskolan - Markåtgärder Reinvestering (099) 900 0 900 1 062 1 062 Grundskola
N230-2302/21 Utmarksskolan - Ventilation Hus F och D Reinvestering (099) 3 000 0 3 000 2 973 74 Grundskola
N230-2421/21 Viktoriaskolan - Byte belysning invändigt Reinvestering (099) 2 900 0 2 900 2 900 0 Grundskola
N230-2424/21 Viktoriaskolan - Markunderhåll Reinvestering (099) 950 0 950 950 0 Grundskola
N230-2020/22 Viktoriaskolan - Markåtgärder Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 0 Grundskola
N230-0146/18 Viktoriaskolan ( Tyska skolan ) Utredning 

ventilationen
Reinvestering (099) 500 0 500 500 123 Grundskola

N230-2319/21 Ånässkolan - Byte av belysning Reinvestering (099) 5 500 0 5 500 5 396 125 Grundskola
N230-1867/22 Ånässkolan - Dränering Reinvestering (099) 7 300 0 7 300 7 300 114 Grundskola
N230-1895/22 Ånässkolan - Markåtgärder Reinvestering (099) 5 000 0 5 000 5 000 168 Grundskola
N230-1388/21 Ängåsskola - Modernisering fastighetsstyrning Reinvestering (099) 1 700 0 1 700 507 628 Grundskola

N230-1295/21 Ängåsskolan-Utvändigaåtgärder, tak , fasad 
och fönster

Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 2 500 37 Grundskola

N230-2055/21 Backaskolan - Förstudie frånkoppling media 
hus E och F

Reinv-förstudie (260) 50 0 50 50 23 Grundskola



0 Bergsjöskolan - Förstudie renovering storkök Reinv-förstudie (260) 80 320 400 400 35 Grundskola
0 Bergumskolan - Förstudie klimatskal och 

invändigt underhåll
Reinv-förstudie (260) 450 0 450 460 420 Grundskola

N230-2236/22 Bjurslättsskolan - Förstudie invändiga 
åtgärder

Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 14 Grundskola

N230-0234/20 Bjurslättsskolan - förstudie stammar, 
dränering och  centralkök

Reinv-förstudie (260) 600 200 800 798 799 Grundskola

N230-1500/21 Bärbyskolan - Förstudie inför utbyte av 
oljepanna mot bergvärmepump

Reinv-förstudie (260) 150 0 150 150 50 Grundskola

N230-1378/22 Dalaskolan- förstudie avlopps- och 
dagvattensystemet

Reinv-förstudie (260) 100 0 100 250 186 Grundskola

N230-1730/20 Dalaskolan Hus A - Utredning av 
fuktpåverkan på söder gavel

Reinv-förstudie (260) 100 0 100 1 100 1 109 Grundskola

0 Fjällboskolan - Förstudie in- och utvändigt Reinv-förstudie (260) 104 81 185 221 221 Grundskola
0 Gamlestadsskolan - Förstudie sprickor Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 18 Grundskola
SFF-2023-00271 Hovåsskolan-förstudie konvertera till 

fjärrvärme
Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 2 Grundskola

N230-0127/22 Internationella skolan - Förstudie Fjv Reinv-förstudie (260) 75 0 75 75 52 Grundskola
N230-1141/21 Johannebergsskolan - Förstudie renovering 

tillagningskök
Reinv-förstudie (260) 300 0 300 150 197 Grundskola

N230-1995/21 Jättestensskolan - Förstudie luktproblem Reinv-förstudie (260) 120 0 120 120 51 Grundskola
N230-0807/21 Kalvhagsskolan- förstudie om rivning och 

överlämning
Reinv-förstudie (260) 300 0 300 200 123 Grundskola

0 Kålltorpsskolan - Förstudie fönster Reinv-förstudie (260) 20 130 150 150 21 Grundskola
0 Kärralundsskolan - Förstudie upprustning 

vaktmästarbostad
Reinv-förstudie (260) 60 0 60 60 39 Grundskola

N230-0844/22 Långmosseskolan - Förstudie ventilation Reinv-förstudie (260) 150 0 150 150 37 Grundskola
0 Nordhemsskolan - Förstudie kök Reinv-förstudie (260) 80 0 80 80 117 Grundskola
0 Nordlyckeskolan - Byte av uppvärmningskälla Reinv-förstudie (260) 50 0 50 50 20 Grundskola

N230-1644/22 Nya Lövgärdesskolan - förstudie invändigt 
underhåll av ytskikt

Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 2 Grundskola

N230-0243/20 Nytorpsskolan - Förstudie hus A, B invändigt Reinv-förstudie (260) 300 450 750 450 357 Grundskola
0875/22 Nytorpsskolan verksamhetsanpassningar - 

förstudie
Reinv-förstudie (260) 500 0 500 270 265 Grundskola

0 Oscar Fredriksskolan - Förstudie Ventilation Reinv-förstudie (260) 80 0 80 76 62 Grundskola
SFF-2023-00591 Oscar Fredriksskolan - Utreda illalukt i 

korridorer och vaktmästarens dusch/wc
Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 0 Grundskola

N230-1645/22 Rannebergens Centrumskola - förstudie 
invändigt ytskiktsunderhåll

Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 2 Grundskola

N230-0589/22 Ryaskolan - Förstudie evakuering hus A Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 67 Grundskola
0 Samskolan förstudie yttre VA samt dränering Reinv-förstudie (260) 300 0 300 300 0 Grundskola

0 Sandeklevsskolan - Förstudie dränering Reinv-förstudie (260) 50 0 50 50 7 Grundskola
N230-0209/22 Sjumilaskolan - Förstudie byte av fönster och 

dörrar
Reinv-förstudie (260) 100 0 100 70 54 Grundskola

0 Skårsskolan - Förstudie dränering Reinv-förstudie (260) 0 0 0 0 20 Grundskola
0 Solbackeskolan - Förstudie dränering Reinv-förstudie (260) 50 0 50 50 8 Grundskola
0 Talldungeskolan - Förstudie klimatskal hus A 

och D
Reinv-förstudie (260) 60 0 60 60 18 Grundskola

SFF-2023-01060 Tångenskolan - Förstudie dränering Reinv-förstudie (260) 70 0 70 70 0 Grundskola
0 Utmarksskolan - Förstudie dränering Reinv-förstudie (260) 50 0 50 50 4 Grundskola



N230-1388/21 Angeredsgymnasiet - Modernisering 
fastighetsstyrning

Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 2 000 1 712 Gymnasie

N230-1490/22 Ascheberggymnasiet - Ombyggnad av rum 
406

Reinvestering (099) 195 0 195 173 173 Gymnasie

N230-0500/17 Aschebergsgymn/Vasa vux Försk. 
Modernisering ventilation

Reinvestering (099) 32 800 0 32 800 45 447 3 461 Gymnasie

N230-1074/21 Aschebergsgymnasiet - Lägga om ytskikt på 
innegården samt renovera lekplats för FSF

Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 2 500 1 383 Gymnasie

N230-0221/22 och SFF-2023-00332Blå Stället - Genomförande av avloppsbrist 
vid matsal och teatern

Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 76 Gymnasie

0221/22 Blå Stället - ombyggnation av WC till en HWC Reinvestering (099) 190 0 190 190 6 Gymnasie

1659/22 Blå Stället -renovering av kylkompressor Reinvestering (099) 1 500 0 1 500 1 320 1 Gymnasie
N230-0413/21 Burgården Hus A - Aniara ventilation bygga 

om luftfördelningen
Reinvestering (099) 500 0 500 141 48 Gymnasie

N230-1075/21 Burgården Hus A - Byte av ljusarmatur vån 5 
+ vid biblioteket

Reinvestering (099) 650 0 650 578 578 Gymnasie

N230-0346/18 Burgården Hus A - Diverse fasadåtgärder Reinvestering (099) 2 500 0 2 500 2 500 833 Gymnasie
SFF-2023-00027 Burgården Hus A - GS - Våning 5 - Utbyte av 

Ljusarmaturer till LED
Reinvestering (099) 267 0 267 267 0 Gymnasie

N230-2088/21 Burgården Hus A - Ombyggnad av 
bandplåttak

Reinvestering (099) 8 000 0 8 000 4 000 1 780 Gymnasie

N230-1436/21 Burgården Hus A - Renovering av metodkök 
för VUX och GS

Reinvestering (099) 28 300 0 28 300 28 300 25 997 Gymnasie

N230-1168/22 Burgården Hus A Metodkök option 5 - 
metodmatsal

Reinvestering (099) 924 0 924 964 924 Gymnasie

N230-0229/22 Burgården Hus C - Dränering av byggnaden. Reinvestering (099) 9 500 0 9 500 9 500 3 876 Gymnasie
N230-1083/21 Burgården Hus C - Invändig 

ytskiktsrenovering och byte av installationer
Reinvestering (099) 46 290 0 46 290 46 290 3 156 Gymnasie

N230-1084/21 Flatås Gård 6 - Renovering av ytskikt inne Reinvestering (099) 11 300 1 825 13 125 13 125 11 043 Gymnasie
N230-0844/18 Götabergsskolan - Byte Ventilation Reinvestering (099) 15 000 0 15 000 1 700 1 679 Gymnasie
N230-1086/21 Hvitfeldska Södra - renovering av VA Reinvestering (099) 4 500 0 4 500 3 204 3 198 Gymnasie
N230-0347/18 Hvitfeldtska Norra - Byte av SRÖ Reinvestering (099) 3 500 0 3 500 2 050 2 003 Gymnasie
N230-0347/18 Hvitfeldtska Norra - Ventilationsåtgärder 

mekanisk ventilation
Reinvestering (099) 5 000 2 500 7 500 6 600 6 424 Gymnasie

N230-2401/21 Katrinelundsgymnasiet - Byte till ledljus i 
byggnaden

Reinvestering (099) 1 100 0 1 100 1 100 271 Gymnasie

N230-0189/21 Katrinelundsgymnasiet - IDROTTSHALL 
fönster, fasad

Reinvestering (099) 4 257 3 000 7 257 5 700 5 700 Gymnasie

N230-1634/20 Katrinelundsgymnasiet - Klassrumsrenovering  
och tillhörande åtgärder

Reinvestering (099) 9 750 800 10 550 15 924 15 893 Gymnasie

N230-1492/22 Katrinelundsgymnasiet - Omläggning av 
markytor framsidan vid entré

Reinvestering (099) 1 100 0 1 100 1 100 12 Gymnasie

SFF-2023-00468 Katrinelundsgymnasiet - re investering av 
avlopp

Reinvestering (099) 570 0 570 570 88 Gymnasie

N230-0190/21 Katrinelundsgymnasiet - UTE-åtgärder tak, 
fönster, dörrar

Reinvestering (099) 12 350 4 000 16 350 11 352 11 302 Gymnasie

N230-1095/21 Katrinelundsgymnasiet -Iordningställa ytskikt 
mark kring huvudbyggnad

Reinvestering (099) 500 0 500 550 1 716 Gymnasie

0 Lindholmens Gymnasium Hus ÄRAN - ytskikt 
korridor och klassrum, våning 2

Reinvestering (099) 835 0 835 835 0 Gymnasie



N230-1025/22 LTG ombyggnation av ventilation i sliprum Reinvestering (099) 141 0 141 150 157 Gymnasie
N230-0164/20 Majorna Vux total upprustning Reinvestering (099) 106 000 0 106 000 106 000 100 479 Gymnasie
1723/22 Polhemsgymnasiet Hus Anglia -Ytskikt golv 

och vägg
Reinvestering (099) 6 000 0 6 000 6 000 22 Gymnasie

N230-1118/21 Schillerska Gymnasiet - fönsterrenovering Reinvestering (099) 4 000 0 4 000 4 002 492 Gymnasie
N230-0298/18 Schillerska Gymnasiet - Modernisering 

ventilationssystem
Reinvestering (099) 9 600 0 9 600 100 73 Gymnasie

SFF-2023-00078 Schillerska Gymnasiet - re-investering av 
idrottshusets tak och div väggar

Reinvestering (099) 1 000 0 1 000 1 000 346 Gymnasie

N230-0580/19 Schillerskagymnasiet - Byte av SRÖ Reinvestering (099) 1 100 0 1 100 1 063 1 025 Gymnasie
N230-1128/21 Stora Holm - Utbyte av gatubelysning 

(kvicksilver) och fasadbelysning
Reinvestering (099) 2 000 0 2 000 967 959 Gymnasie

1784/22 Stora Holm (Fiktiv objekt) -Lagringsplats för 
PA-mark

Reinvestering (099) 6 000 0 6 000 6 000 144 Gymnasie

N230-2366/21 Stora Holm -Byte av SRÖ Reinvestering (099) 1 540 0 1 540 1 508 1 415 Gymnasie
SFF-2023-00707 Stora Holm Flyttåtgärder mellan hus C till hus 

K
Reinvestering (099) 610 0 610 610 0 Gymnasie

N230-0909/15 Utbildningscentrum Stora Holm. 
Komplettering och konvertering värmesystem

Reinvestering (099) 10 000 0 10 000 11 888 11 848 Gymnasie

0 Angeredsgymnasiet -Fördjupande förstudie 
totalrenovering -ny modell

Reinv-förstudie (260) 1 000 0 1 000 1 000 0 Gymnasie

N230-2104/21 Aschbergs gymnasiet - förstudie evakuering 
av byggnad

Reinv-förstudie (260) 300 0 300 300 12 Gymnasie

N230-0730/21 Aschebergsgymnasiet -Förstudie på 
byggåtgärder under planerat 
ventilationsutbyte

Reinv-förstudie (260) 1 000 0 1 000 837 548 Gymnasie

N230-2224/21 Burgården Hus A + B Förstudie inför 
underhållsåtgärder

Reinv-förstudie (260) 500 0 500 300 134 Gymnasie

N230-1009/22 Hvitfeldska Gymnasiet matsal - Förstudie inför 
underhåll av invändigt och utvändigt

Reinv-förstudie (260) 100 0 100 100 21 Gymnasie

N230-1011/22 Hvitfeldska Gymnasiet Södra - Förstudie 
ytskikt

Reinv-förstudie (260) 300 0 300 300 186 Gymnasie

N230-1528/22 Stora Holm -Förstudie Byggdelar och annat - 
alla byggnader

Reinv-förstudie (260) 400 0 400 400 17 Gymnasie

0860/22 Grundläggningskontroller stenfastigheter Underhåll (500) 316 0 316 60 0 Gymnasie
0860/22 Stenfastigheter huvudprojekt 2023-24 Underhåll (500) 1 000 0 1 000 611 0 Gymnasie



Diarienr Projekt Finansiering Projektstatus Inhyrningstyp Kostnads budget 

(tkr)

Kostnadsutfall (tkr) Kostnadsprognos 

(tkr)

Portfölj

SFF-2023-00619 och 230-1650/21Bärbyskolan - Provisorisk expansion Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 3 700 539 10 940 Grundskola

1186/22 Kärrdalsskolan provisorisk expansion Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 3 100 382 3 100 Grundskola

SFF-2023-00319 Lundenskolan paviljonger Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 13 781 3 093 13 781 Grundskola

0982/22 Näsetskolan paviljonger Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 6 350 347 6 350 Grundskola

N230-0331/17 Silverkällan Fixfabriken skola för F-6 Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 1 147 0 Grundskola

230-0698/14 Tångenskolan F-6 Paviljong Adapteo. Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 7 050 1 494 7 050 Grundskola

230-0444/20 Angeredsvinkeln idrottshall Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 72 0 Grundskola

230-1527/21 Centrala Hisingen utbildningslokaler för 

grundsärskola

Nyinv-förstudie (250) Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 30 0 Grundskola

1364/22 FO Petersons gata lokal för elevhälsan Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 86 0 Grundskola

2279/22 Gamlestadsvägen 18 

skolbibliotekscentral

Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 32 0 Grundskola

230-0557/20 Gustaviskolan ytterligare lokaler Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 99 0 Grundskola

N230-0862/19 Kungsladugårdsskolan inhyrning kök o 

matsal

Nyinv-förstudie (250) Pausat Inhyrning - Ny inhyrning 0 140 0 Grundskola

0197/22 Kärra C 16-19 verksamhetsanpassning 

och omförhandling av hyresavtal

Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 0 144 0 Grundskola

230-1391/21 Lindåsskolan F-9 tillfälliga lokaler Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 22 0 Grundskola

SFF 2023-01091 Odinsskolan - Högstadium Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ny inhyrning 737 67 310 Grundskola

230-1618/21 Rävebergsskolan provisorisk expansion Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 105 0 Grundskola

1145/22 Skårsskolan tillfälliga lokaler Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Temporära lokaler 0 50 0 Grundskola

230-0578/19 Polhemsgymnasiet tillskapande av 

lärosalar i bottenplan

Nyinvestering (099) Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 0 0 Gymnasie

230-0789/18 Tolken på Lindholmen anpassning Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 334 0 Gymnasie

230-0466/19 Äran (Lindholmen) omställning av lokal Nyinv-förstudie (250) Pågående Inhyrning - Ombyggnation 0 704 0 Gymnasie
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