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Reviderat yttrande gällande Nya 
Gårdstensskolan 

Ärendet 
2018 lämnade stadsledningskontoret i uppdrag åt lokalförvaltningen att utreda en 

rivning/ersättning av Gårdstensskolan. Förutsättningarna har förändrats varvid flera 

reviderade uppdrag har lämnats från stadsledningskontoret.  

Under våren 2020 avslutades en förstudie som på uppdrag av Grundskoleförvaltningen 

utrett möjligheten att riva och ersätta Gårdstensskolan med en ny skola för 720 elever i 

årskurs 4-9. Under hösten samma år lämnade stadsledningskontoret en kompletterande 

uppdragsbeställning gällande att utföra en kompletterande förstudie med delvisa andra 

förutsättningar vilket var anledningen till att stadsledningskontoret lämnade en 

kompletterade förstudiebeställning.  

Skolverksamheten har sedan hösten 2019 varit evakuerad till andra skollokaler vid 

Angeredsvinkeln på grund av stora brister i Gårdstensskolans status och skick. 

Stadsledningskontoret skickade 2020-06-01 ett yttrande till grundskolenämnden som 

dock inte hanterades av nämnden. 

I stället återkom Grundskoleförvaltningen 2020-10-15 med en begäran om en reviderad 

förstudie med en helt förändrad årskursstruktur. Utgångspunkten var nu i stället att 

organisera Gårdstensskolan som en grundskola för 720 elever i årskurserna F-6 samt plats 

för 20 elever i särskola (vad som nu benämns som anpassad grundskola). 

Den förändrade inriktningen var en anpassning till skolenhetsutredningens beslutade 

principer för effektiv organisering av skolenheter. Under arbetet med förstudien har 

grundskoleförvaltningen gjort kompletterande analyser av skolorganisationen i området, 

inte minst Lilla Gårdstensskolan F-3 som togs i bruk under 2022. En mindre justering av 

önskat antal klasser/paralleller gjordes därför utifrån nämndens beställning. 

Den tidigare förstudien reviderades och kompletterats av Lokalförvaltningen. Under 

arbetet med förstudien revs de tomställda skolbyggnaderna hus A och B i enlighet med 

särskilt beslut av lokalnämnden. Förstudien har därför aldrig studerat något alternativ där 

hela eller delar av de gamla skolbyggnaderna behålls. Idrottsbyggnaden, hus D, revs dock 

inte och används fortfarande av närliggande skolor. Idrottshallen, hus D planeras att rivas 

när ny inhyrd idrottshall i Angeredsvinkeln står klar och planeras därefter att ersättas på 

samma plats i anslutning till Nya Gårdstensskolan.  

Uti från resultatet av förstudien gjorde Stadsledningskontoret bedömningen att följande 

alternativ var bäst lämpat utifrån tids-, kostnads- och samordningsskäl: 
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En ny F-6-skola för 650 elever (åk F-3: 2 paralleller, åk 4-6: 5 paralleller) och 20 

särskoleplatser skolan skulle uppföras på samma plats där den tidigare skolbyggnaden 

stod, fast i en sammanhållen byggnadskropp. Den nya skolan skulle uppföras i två 

våningsplan och förses med ett eget tillagningskök och en integrerad skolidrottshall med 

fullstor planyta (43x23 m).  

Den gamla idrottshallen gavs genom separerad mediaförsörjning (el, vatten, värme mm) 

möjlighet att stå kvar som en resurs för verksamheten under hela byggtiden. Efter avslutat 

projekt skulle den rivas och den gamla idrottshallen och ytan iordningställs som en del av 

skolgården. 

 

I Grundskolenämnden antogs därefter följande den 17 augusti 2021: 

1. Grundskolenämnden beslutar att bygga en ny F-6-skola för 650 elever på samma plats 

där den tidigare, numera rivna, skolbyggnaden fanns, i enlighet med förstudien och med 

hänsyn tagen till förvaltningens synpunkter. 

2. Grundskolenämnden antecknar att hyreskostnaden för den nya skolan preliminärt 

uppgår till 18 622 tkr per år och att det initialt tillkommer investeringsrelaterade 

driftkostnader med 14 720 tkr. 

3. Grundskolenämnden beslutar att projektet inkluderar en grundsärskoledel med 

inriktning kursplanen för ämne, med plats för cirka 20 elever. 

4. Grundskolenämnden beslutar att skolan ska utrustas med ett eget tillagningskök och en 

integrerad skolidrottshall med fullstor planyta (43x23 m). 

5. Grundskolenämnden beslutar att skolan ska ha ett särskilt fokus på social hållbarhet 

och att skolan från start ska vara förberedd för samnyttjande med aktörer i området enligt 

konceptet skolan som arena. 

Programarbetet startade under april 2022 och då tillkom förutsättningar som inte varit en 

del av beslutad förstudie.  

 

 

Följande förutsättningar tillkom som inte ingick i framtagen budgetram:   

- Förstudien hade räknat på en lokalarea motsvarande 8,4 kvm per elev vilket är för lite 

och därför har storleken justerats med siktet inställt på 10 kvadratmeter per barn.  

- Grundsärskolan (nu omnämnd som anpassad grundskola) utökades från beslutade 20 

elever till 35 och till slut med ytterligare sju elever till totalt 42 elever. Elever i anpassad 

grundskola har ett ytbehov motsvarande 30 kvadratmeter per elev.  

- Det stod klart att idrottshallen inte kunde inrymmas på samma byggrätt som skolan då 

det skulle innebära att byggnadshöjden överskreds med 1,6 meter vilket inte kan bedömas 

som en mindre avvikelse. Placeringen av idrottshallen planerades därför om till den del 

av fastigheten som tillåter 10 meters byggnadshöjd. Förstudien prövade även möjlighet 

att koppla samman idrottshallen med skolbyggnaden med en slags brokonstruktion men 

det var av detaljplane- och kostnadsskäl inte möjligt. 
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- Indexökningar har påverkat kostnadsutvecklingen.  

 

- Gångbanan som är dragen över skolfastigheten får inte korsas av biltrafik där av fick 

den anpassade grundskolan omlokaliseras i byggnaden.  

- För att uppnå Göteborgs stads miljömål uppförs byggnaderna koldioxidneutrala. Det 

innebär minskat användande av betong och stålkonstruktioner och i stället ökad 

användning av trä. Denna typ av konstruktionen ger högre kostnader för bärande 

konstruktioner, akustik och till viss del brand.   

- Begränsningar i byggrätten har medfört att byggnadens konstruktion har påverkats 

bland annat genom indragen takkonstruktion.  

Sammantaget ledde punkterna ovan till att skolans area, disposition och investeringsram 

påverkades avsevärt.  

De ramar som nu är gällande för förstudien efter tillkommande förutsättningar samt efter 

beslut i grundskolenämnden:   

- Förstudien redovisar ett förslag för ny grundskola för 650 elever i årskurs F-6 med ca 10 

kvm LOA per barn.  

- Förstudien redovisar ett förslag för 42 elever i anpassad grundskola F-6 med ca 30 kvm 

per LOA per barn. Eleverna i anpassad grundskola ska kunna nyttja egna lokaler såväl 

som grundskolans övriga funktioner. 

- Grundskolan ska utformas enligt behovsbeskrivning samt förstudieunderlag ”Planera för 

samnyttjande fysisk miljö, Gårdstensskolan” framtaget av Grundskoleförvaltningen.   

- Skolbyggnaden ska kunna användas som ”skola som arena”. Det innebär att skolan 

öppnas upp till en mötesplats där alla som bor eller verkar i området kan delta i eller leda 

kostnadsfria aktiviteter utanför lektionstid.  

- Riva befintlig idrottshall och på samma plats ersätta med fullstor idrottshall, delningsbar 

i tre och med läktare för 150 personer, samt aktivitetssal för grundsärskolans verksamhet 

enligt Idrott- och föreningsförvaltningens beställning 

 

* 

Objektet  
Stadsfastighetsförvaltningen erbjuder att ta fram Nya Gårdstensskolan för 650 elever i 

grundskolans årskurs F-6 samt 42 elever i anpassad grundskola. Grundskolans elever har 

tillgång till 10,94 kvadratmeter per elev och eleverna i den anpassade grundskolan har 

tillgång till 29,24 kvadratmeter per elev. Total tomfattar skolan 11 012 kvadratmeter 

lokalarea inklusive idrottshall. Friytan motsvarar ca 20 kvadratmeter per elev i 

grundskolan och eleverna i den anpassade skolan har tillgång till 21 kvadratmeter friyta.  

Nya Gårdstensskolan kommer att ha ett tillagningskök för 800 portioner. Idrottshallen 

kommer att vara en fullstor idrottshall som ska vara delningsbar i tre delar och ha en 
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läktare för 150 personer samt aktivitetssal för grundsärskolans verksamhet enligt Idrott- 

och föreningsförvaltningens beställning.   

Tidplan 

Under förutsättning att alla erforderliga beslut fattas senast i början av 2025 kan skolan 

stå klar inför höstterminen 2027. Då beslut krävs i både grundskolenämnden, 

stadsfastighetsnämnden och kommunfullmäktige är tidplanens genomförande beroende 

av beslut i många led.  

För att skolan ska kunna stå klar till hösten 2027 krävs att beslut om genomförande och 

investering fattas av Kommunfullmäktige senast januari/februari.  

Rivning av idrottshallen kan enligt gällande tidplan ske i kvartal fyra 2025 och vara 

färdig att tas i bruk i november 2027.  

 

 Beslut Byggstart Slutbesiktning Skolstart Idrottshallen 

KF i nov -24 Dec -24 Maj/juni -27 HT -27 3 mån senare 

KF i feb -25 Mar -25 Juni -27 HT -27 3 mån senare 

KF i mars –25 April –25 Sep –27 VT -28 3 mån senare 

 

Hyreskonsekvenser 
Hyresavtal tecknas tillsvidare enligt stadens rådande principer.  

En preliminär bedömning visar att hyreskostnaden för Grundskolenämnden kommer att 

uppgå till ca 32 200 000 kronor per år (2024 års hyresnivå) inklusive kostnader för 

Idrottssal vilka faktureras från Idrott- och föreningsförvaltningen motsvarande ca 

5 100 000 kronor per år (2024 års hyresnivå). När idrottshallen står klar kommer den att 

föras över till Idrott- och föreningsförvaltningen.  

 

 Projektbudget Investering/elev BTA LOA LOA/elev Hyra år 

Grundskola exkl 

idrott 

312 000 000 kr 480 000 kr 8 179 kvm 7 134 kvm 10,97 kvm  

Anpassad 

grundskola exkl 

idrott 

60 000 000 kr 1 4828 571 kr 1 333 kvm 1 228 kvm 29,24 kvm  

Idrottshall totalt 121 000 000 kr  3 000 kvm 2 650 kvm   

Idrottshall  

GSFs andel 

     5 100 000 kr 

- Grundskola 
- Anpassad 

grundskola 

- Idrott 
 

     32 200 000 kr 

GS, AGS 

inklusive idrott 

TOTALT 

493 000 000 kr  12 512 

kvm 

11 012 

kvm 

15,9 kvm 35 859 000 kr 

GS- Grundskola 
AGS- Anpassad grundskola 
GSF-Grundskoleförvaltningen 
   Observera att tabellen är baserad på 2024 års hyresnivå. 
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Driftsrelaterade investeringskostnader 

Beskrivning  Redan fakturerat Kvar att 

fakturera 

Rivningskostnader hus A och B 8 000 000 kronor  3 600 000 kronor  

Rivningskostnader hus D 

(Idrott) 

2 700 000 kronor   

Evakueringskostnader  

(Etablering, avetablering samt 

hyra 2 år) 

2 900 000 kronor 2 900 000   

Restvärde Hus D (Idrott) 2 140 000 kronor   

Totalt 15 740 000 6 500 000  

Summa att betala 15 740 000 -6 500 000  9 240 000 kronor 

 

 

Lokalinvesteringen bedöms uppgå till ca 493 000 000 kronor. För lokalprojekt som 

överstiger 5 200 prisbasbelopp (ca 298 miljoner kronor år 2024) krävs 

genomförandebeslut i kommunfullmäktige efter genomförd förstudie där 

grundskolenämnden har godkänt hyresnivå och omfattning och stadsfastighetsnämnden 

har beslutat om investeringen. Ärendet kommer därför att lämnas för beslut till 

kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige.  

Kalkylen har reviderats från 285 000 000 kr till 493 000 000 kr vilket beror på ett flertal 

faktorer. De främsta anledningarna kan kopplas till utökad idrottshall, utökat elevantal i 

anpassad grundskola samt indexökning. Likaså har förstudien använt en för låg LOA. 

Förstudien baserades på 8,4 kvm LOA per elev, men fick utökas till behovet om 11 kvm 

LOA/ elev. Ytterligare förklaringar är att det gjordes nya bedömningar gällande 

detaljplanens förutsättningar, fastighetens beskaffenhet samt Göteborgs stads klimat och 

miljömål. Skolan ska användas som Skola som arena vilket är en del i de ökade 

kostnaderna. Även ett utökat lokalprogram har bidragit till avvikelsen då det inneburit fler 

grupprum i syfte att möta elevers behov av koncentration samt variation i lärmiljö genom 

till exempel olika möbler i olika fokusrum. 

 

Utöver hyreskostnader tillkommer kostnader för lås, larm, passagesystem och 

dragfilterskåp vilka hanteras av grundskoleförvaltningen genom leasingavtal.   

 

Fakturering 
Om Grundskolenämnden inte genomför projektet kommer stadsfastighetsförvaltningen 

att fakturera nedlagda kostnader avseende förstudien vilka i skrivande stund fördelas 

enligt följande: 

Grundskolenämnden: ca 29 100 000 kronor 

Idrott- och föreningsnämnden: ca 770 000 kronor 
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Grundskolenämndens beslut distribueras till:  
Stadsfastighetsnämnden 

 

Bilagor 
1. 2018-05-23 Reviderad uppdragsbeställning förstudie ny grundskolan 4-9 i Gårdsten. 

2. 2020-10-16 Reviderad uppdragsbeställning komplettering av förstudie 

3. 2021-04-06 Reviderat yttrande efter kompletterade förstudie om att ersätta 

Gårdstensskolan med en ny F-6 skola 

4. Förstudie 

5. Projektplan 

 

Delegation 
Beslut om att ärendet ska skicka vidare för beslut om genomförande i respektive nämnder 

fattades av Grundskoleförvaltningen och stadsfastighetsförvaltningens på styrgruppsmöte 

2024-08-21. 
 

 

Stadsfastighetsförvaltningen 
Mari Leion 

Planeringsledare 

E-post: mari.leion@stadsfastighet.goteborg.se 

Telefon 031-365 08 02 

 

Katja Ketola 

Enhetschef Planering och fastighetsutveckling 

E-post: katja.ketola@stadsfast.goteborg.se 

Telefon: 031-368 17 94 
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