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Oljevägen, tilläggsbeslut  
Förslag till beslut 

1. Kretslopp och vattennämnden ger förvaltningen i uppdrag att utföra 
arbeten i överensstämmelse med redovisat förslag. 

2. Utgifterna för angivna arbeten får uppgå till högst 39,4 mnkr. 
3. Utgifterna för ovan angivna arbeten ska finansieras med medel från 

gällande investeringsplan (Generalplaneinvestering). 

Sammanfattning 
Ärendet har 2014-08-27 § 136 varit ett informationsärende och 2019-06-26 § 154 
0605/14 ett beslutsärende i Kretslopp och vattennämnden. 

Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökade utgifter på 23,6 mnkr för 
utbyggnad av fördröjningsytor och åtgärder på befintligt dagvattensystem i form 
av upprustningar och regleringar, öppna diken och dagvattenledningar. Tidigare 
nämndbeslut på 15,8 mnkr utökas därmed till 39,4 mnkr. Syftet med utbyggnad 
och åtgärder är för att avleda dagvatten från planerade etableringsområden i 
anslutning till Scandinavian Distripoint AB, norr om Skandiahamnen. 

Anledningen till ökade kostnader är i huvudsak kopplat till tolkningen av 
överenskommelsen med Scandinavian Distripoint AB avseende 
utomplanskostnader, kulvertering av dike längs södra tomtgränsen till fastigheten 
Arendal 13:2, komplicerad spillvattenservis, prisutveckling (budget från 2014). 
Viss fördyring orsakas även av att kostnader för projektering, byggledning och 
projektledning ej inkluderats i budget. 
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Ärendet  
Kretslopp och vattennämnden har att besluta om ökade kostnader på 23,6 mnkr 
för utbyggnad av fördröjningsytor och åtgärder på befintligt dagvattensystem i 
form av upprustningar och regleringar, öppna diken och dagvattenledningar. 
Tidigare nämndbeslut på 15,8 mnkr utökas därmed till 39,4 mnkr. Syftet med 
utbyggnad och åtgärder är för att avleda dagvatten från planerade 
etableringsområden i anslutning till Scandinavian Distripoint AB, norr om 
Skandiahamnen samt förbereda anslutning för framtida etablering inom 
Vikanområdet. 

Beskrivning av ärendet 
Nya etableringsområden för logistikverksamhet byggs och planeras i anslutning 
till Scandinavian Distripoint AB, norr om Skandiahamnen. Exploateringen har 
strategisk betydelse för näringslivsutveckling på nationell nivå och i synnerhet för 
Västsverige. Stora ytor norr om väg 155 vid Ytterhamnsmotet kommer att 
exploateras för att möjliggöra en växande logistikverksamhet. Detta innebär stora 
hårdgjorda ytor med en ökad dagvattenavrinning som följd. 

Fördröjningsvolymerna har optimerats för att den tillkommande belastningen på 
befintligt dagvattensystem nedströms skall förbättras. Förutom nyanläggning av 
fördröjningsytor omfattar lösningen även åtgärder på befintligt dagvattensystem i 
form av upprustningar och regleringar, öppna diken och dagvattenledningar. Den 
framtagna lösningen strävar efter att uppfylla avledningsbehovet för dagvatten 
genom att fördela flödet mellan befintligt ledningssystem och öppna lösningar i 
okänsliga lägen.  

Ärendet har 2014-08-27 § 136 varit ett informationsärende och 2019-06-26 § 154 
0605/14 ett beslutsärende i Kretslopp och vattennämnden. Tidigare beslutad 
budget uppgick till 15,8 mnkr. Ökade utgifter uppgår till 23,6 mnkr. Anledningen 
till ökade utgifter, se tabell nedan är i huvudsak kopplat till tolkningen av 
överenskommelsen med Scandinavian Distripoint AB avseende 
utomplanskostnader, kulvertering av dike längs södra tomtgränsen till fastigheten 
Arendal 13:2 samt tillkommande utgifter vid anläggning av komplex 
spillvattenservis. Fördyring orsakas även av prisutveckling och att utgifter för 
projektering, byggledning och projektledning ej inkluderades i tjänsteutlåtandet 
från 2019. 

Överenskommelse KoV – Scandivaian Distripoint  - 5,4 mnkr 

Kulvertering av dike med D1000 BTG samt komplex 
spillvattenservis 

- 16,1 mnkr 

Obudgeterat arbete byggledning mm  - 3 mnkr 

Summa - 23,5 mnkr 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
Tidigare bedömning av bruttoinvesteringen på 15,8 mnkr, utökas med 23,6 mnkr 
vilket innebär en bruttoinvestering på 39,4 mnkr. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Föreslagna dagvattenlösningar följer Göteborg Stads miljöprogram. 

Dagvattenhanteringen inom området skall utföras så att negativ påverkan på Göta 
älv minimeras och inte ökar.  

Dagvattnet inom hela planområdet, såväl kvartersmark som allmän plats, ska i 
första hand tas hand om lokalt. Dagvatten skall fördröjas inom detaljplaneområdet 
för att sedan avledas till Göta älv.  

Öppna dagvattenlösningar tillämpas för att utjämna och avleda dagvatten. Med 
öppna lösningar kan dessutom vegetation utnyttjas för att uppnå minskad 
miljöbelastning på recipienten. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 
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